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Deel A Integrale Voorkeursstrategie van de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta  
 
Vastgesteld door de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta op 22 mei 2014  
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Hoofdlijn: integrale ambities realiseren 
De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt samen met ondernemers en maatschappelijke partijen al 
jaren aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch vitaal deltagebied met 
voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Stuurgroep heeft daarbij vier opdrachten: een lange-
termijn verkenning in het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, de Rijksstructuurvisie Grevelingen 
en Volkerak-Zoommeer, Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, en het 
Voortschrijdend Uitvoeringsprogramma. Met deze integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 
geeft de Stuurgroep invulling aan de opdracht voor het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, met 
belangrijke raakvlakken met de andere sporen. De Stuurgroep biedt deze Voorkeursstrategie ten 
behoeve van het Deltaprogramma 2015 aan de Deltacommissaris aan en brengt haar in in de 
nationale Stuurgroep Deltaprogramma.  
 
Klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen stellen de Zuidwestelijke Delta, met haar 
unieke kenmerken, voor forse opgaven. De Zuidwestelijke Delta is verre van ‘af’: de meeste 
deltawateren zijn ecologisch niet gezond en het economisch gebruik van de wateren staat onder 
druk. De stuurgroep constateert dat er gelukkig goede mogelijkheden zijn om de waterveiligheid en 
de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta te borgen. Veelal zal dit zonder grootschalige 
wijzigingen in de huidige inrichting van het watersysteem kunnen. Voor de Grevelingen en het 
Volkerak-Zoommeer zijn in de ogen van de regionale partijen in de stuurgroep wel grotere ingrepen 
nodig; zij pleiten voor het herstel van getij op de Grevelingen en een zout Volkerak-Zoommeer. 
 
Plannen om waterveiligheid en zoetwatervoorziening te borgen en tegelijkertijd de ecologische en 
economische problemen op te pakken, zijn helder. Het is nu zaak om daadwerkelijk stappen te zetten 
naar de uitvoering. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta vraagt daarbij om borging van het beheer en 
onderhoud van waterwerken (die op dit moment onder druk staan), en tegelijkertijd concrete 
besluiten en afspraken over financiering voor projecten die bijdragen aan een veilige, ecologisch 
veerkrachtige en economisch vitale delta. Dit doet een beroep op het Rijk (Deltafonds), maar ook 
regionale partijen (bijvoorbeeld Programma Gebiedsontwikkeling). Het volledige pakket maatregelen 
voor de periode tot 2028 is aan het eind van dit document opgenomen. De Voorkeursstrategie is 
adaptief, en biedt ruimte voor vervolgbesluiten over mogelijke investeringen in de toekomst. Zo kan 
tijdig en flexibel ingespeeld worden op de ontwikkeling van klimaat en economie. 
 
De aanpak in de Zuidwestelijke Delta wordt gekenmerkt door innovatieve oplossingen. Ook in de 
toekomst zal de Stuurgroep hier vol op inzetten. Voorbeelden zijn: meer doen met dijken, opwekken 
van duurzame energie met een getijdecentrale, innovatieve zoet-zoutscheidingen bij sluizen. Dit 
biedt ook grote kansen voor de economie in het gebied, die sterk watergebonden is. Bij de 
vormgeving van plannen voor zoetwater en veiligheid zal ingezet worden op een optimale ruimtelijke 
kwaliteit. De stuurgroep heeft een advies gevraagd aan de Rijksadviseur voor land en water over 
borging van de ruimtelijke kwaliteit in de volgende fase, waarin plannen worden uitgewerkt. 
Normvoorstel Veiligheid Zuidwestelijke Delta 
In het kader van de nieuwe risicobenadering in het veiligheidsbeleid zijn in de Zuidwestelijke Delta 
normvoorstellen voor de dijkringen ten zuiden van Amer, Hollands Diep en Haringvliet uitgewerkt. 
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Dat zijn de voormalige eilanden Goeree en Overflakkee (25), Schouwen-Duiveland (26), Tholen en 
Sint Philipsland (27), Noord-Beveland (28), Walcheren (29), Zuid-Beveland (30, 31) en de dijkringen 
van West-Brabant (34 en 34a) en Zeeuws-Vlaanderen (32). Op Figuur 1 is het voorstel voor 
dijktrajecten voor de Zuidwestelijke Delta weergegeven. Het normvoorstel is opgenomen in Tabel 1 
eronder.  
 
 
Figuur 1 Normvoorstel Zuidwestelijke Delta 
 
 
Dijktraject Normspecificatie Opmerkingen 
B-keringen   
Alle b-keringen 
(Oosterscheldekering, 
Brouwersdam, etc.) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Goeree-Overflakkee   
25-1 (Noordzee) 3.000  
25-2 (Haringvliet) 1.000  
25-3 (Volkerak-
Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
25-4 (Grevelingen) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Schouwen-Duiveland   
26-1 (Noordzee) 3.000  
26-2 (Oosterschelde) 3.000  
26-3 (Oosterschelde) 10.000  
26-4 (Grevelingen) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
St. Philipsland en Tholen 
27-1 (St. Philipsland) 3.000  
27-2 (Tholen) 10.000  
27-3 (St. Philipsland, 
Volkerak-Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
27-4 (Tholen, Volkerak-
Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Noord-Beveland   
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28-0 10.000  Dijktraject is samengevoegd met 29-1 
28-1 (Oosterschelde) 1.000  
28-2 (Veerse Meer) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Walcheren   
29-1 (Noordzee) 10.000  
29-2 (Westerschelde) 100.000 Normspecificatie houdt verband met grote gevolgen op enkele specifieke 
locaties. Mogelijk dat een maatwerkoplossing hier leidt tot 
normdifferentiatie. 
29-3 (Veerse Meer) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Zuid-Beveland   
30-1 (West: 
Oosterschelde, kanaal) 
3.000  
30-2 (West: 
Westerschelde) 
100.000 Normspecificatie houdt verband met grote gevolgen op enkele specifieke 
locaties. Mogelijk dat een maatwerkoplossing hier leidt tot 
normdifferentiatie. 
30-3 (Veerse Meer) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
31-1 (Oost: 
Westerschelde)  
30.000  
31-2 (Oost: 
Oosterschelde, kanaal) 
10.000  
31-3 (Oost: Volkerak-
Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Zeeuws-Vlaanderen   
32-1 (Noordzee t/m 
Breskens) 
1.000 Deze normspecificatie wordt nog gevalideerd en de uitkomst kan leiden 
tot een normklasse hoger. 
 
32-2 (West) 1.000  
32-3 (Midden) 1.000 In samenwerking met DPNH wordt versneld onderzocht hoe de 
milieugevolgen bij een overstroming gereduceerd kunnen worden. Als 
blijkt dat dit onvoldoende kansrijk is, kan op basis daarvan een aanpassing 
van de normspecificatie worden gekozen. 
32-4 (Oost) 3.000  
Verbindende dijkring 33 
33 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
West-Brabant   
34a 3.000  
34-1 1.000  
34-2 1.000  
34-3 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
34-4 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
34-5 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Tabel 1 Normvoorstel Zuidwestelijke Delta 
 
Het complexe systeem van dammen, stormvloedkeringen, berging, oude zeedijken rond grote 
wateren en compartimentering van dijkringen levert een gevarieerd beeld van normen op basis van 
de nieuwe risico-benadering. Onderdelen daarvan vragen nog om nader onderzoek. Deze 
onderzoeken worden zoveel mogelijk voor de Deltabeslissing afgerond, resterende vragen zullen 
voor de wettelijke verankering van de nieuwe normering zijn beantwoord. Meer specifiek spelen de 
volgende overwegingen een rol (zie verder Synthesedocument deelprogramma Veiligheid):  
 Door de eigenschappen van het gebied zijn dijken vaak voldoende hoog. Daarom is het 
inzetten op preventie haalbaar, ook bij veranderend klimaat. Wel blijven dijkversterkingen 
nodig, zeker op een aantal specifieke aandachtlocaties (zie hieronder). Daar waar 
dijkversterkingen aan de orde zijn, zal wel worden nagegaan of dijkversterking gecombineerd 
kan worden met oplossingen in de ruimtelijke ordening en/of rampenbeheersing.  
 In de Zuidwestelijke Delta is er een aantal aandachtlocaties. De duinen op Walcheren en de 
dijktrajecten bij Hansweert, Middelburg, Zierikzee en Tholen moeten extra sterk zijn om 
Synthesedocument Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta                                                   8 
 
(grote groepen) slachtoffers te voorkomen. Ook verdienen de dijken die de kerncentrale 
Borssele en Dow Benelux (Terneuzen) beschermen, extra aandacht.  
 In de Zuidwestelijke Delta zijn veel niet-buitenwaterkerende keringen (c-keringen). 
Onderzoek naar de normering van deze keringen loopt en is noodzakelijk om tot definitieve 
normgetallen te komen voor de gebieden waarin deze keringen liggen. De resultaten van dit 
onderzoek wordt in de tweede helft van 2014 afgerond en vastgesteld.  
 De normering van de dijken langs het Volkerak-Zoommeer en de gebieden daaromheen, 
vormt een specifiek aandachtspunt omdat deze in logische verhouding moeten staan tot de 
frequentie waarmee het Volkerak-Zoommeer zal worden ingezet als bergingsgebied voor 
overtollig rivierwater. 
 Voor de stormvloedkering in de Oosterschelde, de Haringvlietsluizen en Volkeraksluizen (b-
keringen) zijn de gevolgen van falen en berging verwerkt in de maatgevende waterstanden 
en overstromingsscenario’s voor de achterliggende dijkringen. Hieruit volgen eisen aan de 
betrouwbaarheid van het sluitingsmechanisme. Voor de overige onderdelen en situaties 
geldt dat het effect van falen verwaarloosbaar dient te zijn ten opzichte van de gevolgen 
waarmee rekening wordt gehouden in het achterland. De sluizen in het kanaal door Zuid-
Beveland komen hierdoor in een vrij strenge klasse vanwege de relatief grote gevolgen bij 
falen. 
 Als – ondanks alle dijken, duinen en dammen – toch overstromingen optreden, kan men zich 
daar in veel gevallen minder goed op voorbereiden dan langs de rivieren, omdat storm op 
zee minder goed voorspelbaar is dan hoge rivierafvoer. De mogelijkheden voor evacuatie zijn 
(vooral op de voormalige eilanden) beperkt. 
 
Gegeven de onzekerheden die hierboven zijn benoemd, zal de stuurgroep pas over een definitief 
normvoorstel kunnen beslissen wanneer er duidelijkheid is over de status en normering van c-
keringen (punt c) en b-keringen (punt e), de sterkte van de binnendijken en de wijze waarop dit 
wordt meegenomen in de normering van de primaire kering, de dijken rondom het Volkerak-
Zoommeer (punt d) en de dijken bij Dow Benelux (punt b). 
Andere uitgangspunten bij veiligheid 
De huidige kustlijnverkorting door dammen en keringen wordt in stand gehouden om de 
waterveiligheid te borgen. Wel wordt ruimte geboden aan maatwerk voor herstel van de estuariene 
dynamiek.  
 
Het beheer en onderhoud van de keringen, ook wanneer sprake is van overhoogte of oversterkte, 
blijft gehandhaafd op het huidige niveau. 
 
De 3e toetsing van de waterkeringen heeft geresulteerd in een lijst met projecten. Een deel daarvan 
is opgenomen in de conceptprogrammering HWBP2015-2020. Een ander deel betreft afgekeurde 
dijken die daarin nog niet zijn opgenomen, maar een plaats krijgen in de daarop volgende ronde van 
dijkversterkingen.  
 
De stuurgroep is van mening dat in vele gebieden het concept van innovatieve dijken kansen biedt. 
Dit betekent "meer doen met dijken", ofwel bij aanpassing van dijken worden mogelijkheden voor 
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meervoudig ruimtegebruik onderzocht (natuur, recreatie, wonen, etc.). Deze mogelijkheden zullen 
per gebied verschillen. De stuurgroep wil dat bij alle projecten in het nHWBP gekeken wordt welke 
kansen voor innovatieve dijken er liggen en welke afspraken op technisch, financieel en bestuurlijk 
vlak nodig zijn om deze kansen daadwerkelijk te verzilveren. Een recent voorbeeld van een 
innovatieve aanpak is het project Sophiastrand aan de noordkust van Noord-Beveland. In plaats van 
een traditionele verbetering van de harde zeewering ter plaatse, is gekozen voor het versterken van 
dit dijktraject door het aanbrengen van zand. Dit levert naast  kostenbesparing, ook verbetering voor 
recreatief gebruik van het strand op en is de mogelijkheid ontstaan om strandhuisjes te bouwen.  
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 
In het gebied van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer zijn concrete mogelijkheden voor het 
verbinden van veiligheid en zoet water met ecologie en economie. Er zijn verschillende keuzen te 
maken; het Rijk maakt de integrale afweging in de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer (na de zomer van 2014).  
 
De ambitie van de regionale partijen in de stuurgroep is om blijvende en robuuste oplossingen voor 
de problemen met waterkwaliteit in Grevelingen (zuurstoftekort) en Volkerak-Zoommeer 
(blauwalgen) te vinden, als voorwaarde voor een ecologisch veerkrachtige en economisch vitale 
Zuidwestelijke Delta. Die oplossing bestaat uit het realiseren van een beperkt getij op de Grevelingen 
en het weer zout maken (met beperkt getij) van het Volkerak-Zoommeer. Er kan daarbij eventueel 
gekozen worden om de beide bekkens vervolgens met elkaar te verbinden. Een open verbinding 
dient wel afsluitbaar te zijn. De partijen zien mogelijkheden voor een getijdencentrale in de 
Grevelingen, om ecologisch herstel te koppelen aan duurzame energie. Randvoorwaarde bij het weer 
zout maken van het Volkerak-Zoommeer, is het vooraf inrichten van een alternatieve 
zoetwatervoorziening en het bestrijden van zoutindringing via de Volkeraksluizen (“ja, mits”).  
 
In het zuidelijk deel van de regio Rijnmond-Drechtsteden lopen de waterstanden op in een situatie 
waarin de rivieren veel water afvoeren en de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen gesloten zijn 
vanwege hoogwater op zee. Onder invloed van klimaatverandering zal deze situatie in de toekomst 
vaker en intenser optreden: meer stormen op zee en hogere rivierafvoeren, uiteraard afhankelijk van 
het tempo van klimaatverandering. Aanvullend op de waterberging op het Volkerak-Zoommeer, 
waartoe al is besloten, zijn er twee mogelijkheden om het zuidelijk deel van Rijnmond-Drechtsteden 
tegen de situaties met hoog water te beschermen: (extra) dijkversterking langs Hollands Diep, 
Haringvliet en de Merwedes of (tijdelijke) berging van het rivierwater op de Grevelingen.  
Uit het uitgevoerde onderzoek (onder meer studies van Deltares en de concept-MKBA voor de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer), blijkt dat bergen duurder is dan de 
dijkversterking die ermee kan worden voorkomen. In deze onderzoeken zijn de kosten van berging in 
de Grevelingen vergeleken met kostenbesparingen op dijkversterking langs Hollands Diep, 
Haringvliet en de Merwedes. Uitgangspunten zijn de nieuwe veiligheidsnormering en een stormduur 
van 35 in plaats van 29 uur. Bovendien is gekeken naar combinatiemogelijkheden (synergie) met 
andere maatregelen in het gebied (zout maken van het Volkerak-Zoommeer en terugbrengen van 
getij op de Grevelingen). Het kabinet kiest ervoor (Deltabeslissing Rijn-Maasdelta) om de 
waterveiligheid langs Haringvliet-Hollands Diep en de Merwedes te borgen door de dijken te 
versterken en te verhogen als dat nodig is, omdat de kosten daarvan lager zijn dan van bergen op de 
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Grevelingen. Bij toekomstige investeringen in of langs de Grevelingen is het dan ook niet nodig om 
rekening te houden met tijdelijke berging van rivierwater. 
 
Het peil- en waterkwaliteitsbeheer van de deltarandmeren (Binnenschelde en Markiezaat) zijn 
verbonden met het Volkerak-Zoommeer. Binnenschelde en Markiezaat zijn uit de Oosterschelde 
ontstaan na aanleg van de deltawerken. Beide wateren kampen met een structureel 
waterkwaliteitsprobleem (hoge blauwalgconcentraties) die de gewenste watercondities voor natuur 
(Markiezaat) en wonen, werken en recreëren (Binnenschelde) belemmeren. De stuurgroep vindt een 
duurzaam herstel van de waterkwaliteit een belangrijke randvoorwaarde voor stimulering van de 
economische ontwikkeling en een versterking van de ecologische samenhang van de deltawateren.  
Oosterschelde 
Voor de Oosterschelde ziet de stuurgroep veel perspectief in het optimaliseren van de huidige 
veiligheidsstrategie. Daarbij gaat een lange-termijn strategie voor versterking en beheer van dijken 
samen met een structurele aanpak van de zandhonger in de Oosterschelde en een aangepast beheer 
van de Oosterscheldekering (aanpassen sluitpeil, fysieke aanpassingen). Met deze drie ‘knoppen’ – 
kering, dijken, zand – komt de borging van de veiligheid mede ten goede aan natuur en economisch 
gebruik.  
 
Voordat concrete keuzen mogelijk zijn over de geoptimaliseerde veiligheidsstrategie – in samenhang 
met de ecologische en economische waarde van de Oosterschelde, de ontwikkeling van het klimaat 
én met oog voor kosten – is nadere uitwerking en analyse nodig. Voor de korte termijn (2020) vraagt 
de stuurgroep aan het Rijk om samen met de provincie, waterschap en maatschappelijke partijen 
concretisering van de geoptimaliseerde veiligheidsstrategie actief te verkennen, met een MIRT-
onderzoek als eerste stap. Een kennisontwikkelingstraject voor de Oosterschelde(kering) is daar 
onderdeel van. Na het MIRT-onderzoek kan besloten worden tot een vervolg in de vorm van een 
Verkenning en Planstudie. Voor de structurele inzet van zandsuppleties, een van de drie knoppen, 
vraagt de stuurgroep aan het Rijk om in 2014 te besluiten over de MIRT-verkenning / Structuurvisie 
Zandhonger.  
 
De stuurgroep zal bij het verder uitwerken van de geoptimaliseerde strategie voor de Oosterschelde 
de economische kansen in beeld brengen, om zo tot een gedeelde ruimtelijke visie op het gebied te 
komen, met een goede balans tussen veiligheid, ecologie en economie. De stuurgroep wijst op 
projecten waarbij dit al in de praktijk is gebracht, zoals de klimaatbuffer Oesterdam, herstel van 
getijwerking in het Rammegors en het op orde brengen van het Sophiastrand. De stuurgroep vraagt 
het Rijk om concreet bij te dragen aan het uitwerken van nieuwe initiatieven, zoals de suppletie op 
de Roggenplaat, in de vorm van een door de regiopartijen en Rijk ontwikkeld financieringsplan (naar 
aanleiding van Structuurvisie Zandhonger).  
Westerschelde 
Ook voor de Westerschelde zet de stuurgroep in op het optimaliseren van de huidige 
veiligheidsstrategie. Naast versterking en beheer van dijken, past daarbij het verder optimaliseren 
van de huidige bagger- en stortstrategie door het storten lokaal in te zetten om platen en vooroevers 
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van de dijken mee te laten stijgen met de zeespiegel en voor natuurherstel. Deze geoptimaliseerde 
strategie kan bijdragen aan het temperen van de toenemende getijslag, al zullen hiervoor 
aanvullende maatregelen op grotere schaal nodig zijn. Ook innovatieve dijken passen erin. Hierbij 
moeten de Westerschelde en het mondingsgebied in samenhang beschouwd worden. 
 
De stuurgroep is het eens met de ontwikkelrichting van de Westerschelde volgens de 
ontwikkelschets 2010 en het streefbeeld 2030 van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 
(VNSC). Voor de verdere uitwerking van de geoptimaliseerde strategie is de Agenda van de Toekomst 
van belang, waaraan de VNSC op dit moment werkt. Die richt zich tot nu toe op onderwerpen als 
veiligheid, vaargeulverdieping en natuurherstel, en de komende tijd ook op de waterafvoer en 
zoetwatervoorziening in de Vlaams-Nederlandse grensregio en het sedimentbeheer van de 
gezamenlijke kustzone. De stuurgroep wil de inzichten vanuit het Deltaprogramma Zuidwestelijke 
Delta inbrengen in en zo bijdragen aan deze Agenda van de Toekomst. 
Kust en Voordelta 
De stuurgroep acht het wenselijk de huidige nationale zandstrategie voor de kust en de Voordelta te 
optimaliseren voor de verschillende maatschappelijke doelen. Uitgangspunt is dat het 
kustfundament in evenwicht moet zijn met de zeespiegelstijging. Een besluit over het tijdstip en de 
wijze waarop dat kan gaan gebeuren, zal in 2020 genomen worden op basis van de Kustgenese. De 
stuurgroep acht het tevens wenselijk, dat ook het zanddelend kustsysteem van de getijdenwateren 
als de Oosterschelde en Westerschelde in evenwicht moet zijn met de zeespiegelstijging. De 
stuurgroep is – in lijn met de nationale beslissing zand – voorstander van een aanpak in drie 
stappen.   
  
 Tot 2020 wordt de huidige aanpak geconsolideerd. Daarnaast wordt ingezet op pilots, 
onderzoek en monitoring om in 2020 te komen tot een Kustgenese voor het zanddelend 
kustsysteem. De stuurgroep ziet kansen om ook in de Zuidwestelijke Delta pilots en 
projecten op te starten en uit te voeren: suppletie Roggenplaat 
Oosterschelde, innovatiecompetitie zand, opdringende geul Zuidwest-Walcheren, 
herinrichting Veersedam, natuurherstel door verstuiving en integrale visies voor de Ooster- 
en Westerscheldemonding en het voordeltagebied in de voormalige Grevelingen- en 
Haringvlietmonding. In navolging van de Ooster- en Westerschelde is voor de gesloten 
bekkens onderzoek nodig om te bepalen of en welke sediment strategieën ontwikkeld 
moeten worden, rekening houdend met zeespiegelstijging en verhoogde rivierafvoeren en in 
relatie tot het gehele zanddelend kustsysteem. In het kader van de Kustgenese zullen voor de 
gesloten bekkens in eerste instantie sedimentanalyses nodig zijn. 
 Tussen 2020 en 2050 wordt het zandvolume indien nodig verhoogd en moeten besluiten 
genomen worden over handhaving van de basiskustlijn, sedimentvoorraad en meestijgend 
kustfundament. Tot het zandige systeem behoren de zandige delen van de Zuidwestelijke 
Delta, inclusief de Oosterschelde, Westerschelde, en de gesloten bekkens Haringvliet, 
Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. 
 Na 2050 moet bij snelle stijging van de zeespiegel het zandvolume verder verhoogd worden. 
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Zoetwater 
De overheid kan niet onder alle omstandigheden blijven voorzien in de zoetwatervraag van sectoren. 
De stuurgroep beschouwt voor de Zuidwestelijke Delta het tenminste handhaven en waar mogelijk 
verbeteren van de huidige beschikbaarheid van zoetwater bij een veranderd klimaat als een haalbare 
ambitie, wanneer zowel overheden (hoofdwatersysteem, regionale watersystemen), als gebruikers 
van zoetwater maatregelen treffen.  
 
De stuurgroep stemt in met de nationale aanpak van het voorzieningenniveau (zie deelprogramma 
Zoetwater) en het daarmee verbonden proces: inzicht geven in gegevens, risico's en informatie, 
dialoog voeren met gebruikers over deze informatie, en afspraken maken over voorzieningenniveau 
en maatregelen. De stuurgroep adviseert om afhankelijk van de lokale context de provincies en/of 
waterschappen het initiatief te laten nemen om samen met andere partijen het voorzieningenniveau 
uit te werken. De afspraken zouden ook op grondwater betrekking moeten hebben. Tot slot stelt de 
stuurgroep voor om de uitwerking van het voorzieningenniveau voor de gebieden afhankelijk van het 
Volkerak-Zoommeer op te nemen als landelijke pilot voor de volgende fase. 
 
Op het gebied van zoetwater doen zich nu al knelpunten voor, die onder invloed van het klimaat in 
de toekomst kunnen toenemen. Voor de gebieden in de Zuidwestelijke Delta die afhankelijk zijn van 
aanvoer van zoetwater uit het hoofdwatersysteem (Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Tholen 
en St. Philipsland, Reigersbergsepolder), zijn allereerst keuzes over dat hoofdwatersysteem in de 
Deltabeslissing Rijn-Maasdelta en de Deltabeslissing Zoetwater van belang. Essentieel voor de 
economie van geheel West-Nederland zijn het behoud van de strategische aanvoerroute en 
watervoorraad via Biesbosch - Hollands Diep - Haringvliet, inzetten op leveringszekerheid van 
zoetwater bij de inlaatpunten Gouda, Bernisse, Roode Vaart en Oosterhout.  
Ten aanzien van externe verzilting is geconcludeerd dat uitbreiding van aanvoer via Krimpenerwaard 
voor het inlaatpunt Gouda kosten-effectiever is om de leveringszekerheid bij een zout Volkerak-
Zoommeer te compenseren dan andere maatregelen, zoals bellenpluimen in de Nieuwe Waterweg. 
Dit geldt niet voor de overige inlaatpunten in de Zuidwestelijke Delta. Er zijn aanvullende 
onderzoeksvragen mbt eventueel verlies aan leveringszekerheid voor de ZWD als gevolg van 
watervraag innamepunten Nieuwe Waterweg en Lek, die de stuurgroep voor de volgende fase van 
het Deltaprogramma agendeert. 
 
Voor de gebieden die afhankelijk zijn van aanvoer uit het hoofdwatersysteem zet de 
Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta in op robuustere watersystemen. Dit betreft: 
 Behoud en optimalisatie van het Bernisse-Brielse Meersysteem door verbetering van het 
meting- en monitoringsysteem en door in incidentele gevallen water in te laten via de inlaat 
bij Spijkenisse. 
 Een robuuster regionaal zoetwatersysteem. Het regionaal watersysteem kan in dit gebied 
nog decennia blijven functioneren op het huidige niveau, maar er moet tijdig geanticipeerd 
worden op een mogelijk toekomstig (na 2050, bij W+ scenario) afnemend aanbod van 
zoetwater uit het hoofdwatersysteem. Daarom zal worden ingezet op een robuuster 
regionaal watersysteem (bijvoorbeeld door het uitvoeren van maatregelen uit de Krekenvisie 
West-Brabant 2030) en meer zelfvoorziening bij gebruikers van zoetwater. In de gebieden 
die afhankelijk zijn van water uit Volkerak-Zoommeer zijn nu al knelpunten die ervoor pleiten 
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om een alternatieve robuuste water aanvoer te creëren, waarbij water rechtstreeks vanuit 
Haringvliet-Hollands Diep – via de Roode Vaart – wordt ingenomen. Deze robuuste 
zoetwatervoorziening maakt een zout Volkerak-Zoommeer mogelijk (zie hierboven), maar 
biedt ook bij een zoet Volkerak-Zoommeer baten in de vorm van een betere waterkwaliteit, 
leveringszekerheid en doelmatig watergebruik. 
 
Indien besloten wordt tot het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, zijn compenserende 
zoetwatermaatregelen voorwaardelijk (ja, mits). Hiervoor is een zoetwaterpakket ontwikkeld met 
maatregelen in het regionaal systeem, in de Rijkswateren en door gebruikers.  
 
Voor gebieden zonder aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem (Zeeuws-Vlaanderen, 
Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland) zet de stuurgroep in op een 
innovatieve strategie gericht op het zuiniger en efficiënter omgaan met zoet water, zowel in het 
regionaal watersysteem als bij gebruikers ("Proeftuin Zuidwestelijke Delta"). Er wordt ingezet op 
waterconservering in de bodem, efficiëntere benutting van het neerslagoverschot, versterken en 
robuuster maken van de zoet waterlenzen en het nader onderzoeken van de 
hergebruikmogelijkheden van zoet water. Hiervoor zijn regio en Rijk samen aan zet.  
 
De stuurgroep heeft een maatregelenpakket zoetwater vastgesteld (zie het overzicht hieronder), als 
bijdrage aan het landelijke Deltaplan Zoetwater. De Stuurgroep stelt voor om de onderdelen van de 
Voorkeursstrategie samen met regionale partijen verder uit te werken. Het regionale uitvoerings- en 
investeringsprogramma zal jaarlijks geactualiseerd worden. Afhankelijk van de feitelijke ontwikkeling 
van het klimaat kan besloten worden welke maatregelen in de loop van de tijd nodig zijn. Door een 
integrale aanpak kunnen deze maatregelen ook bijdragen aan de realisatie van de KRW-doelen, het 
voorkomen van wateroverlast, natuurdoelen, ruimtelijke ontwikkeling en versterking van de 
regionale economie. 
 
Samengevat zijn er op verschillende niveaus maatregelen nodig (zie ook Tabel 2 hieronder): 
A. Optimalisatie van Bernisse-Brielse Meersysteem 
B. Maatregelen door gebruikers   
C. Maatregelen Rijkswater 
D. Maatregelen vergroten robuustheid regionaal watersysteem en rond het Volkerak-
Zoommeer 
E. Innovaties in gebieden zonder externe wateraanvoer (proeftuin Zuidwestelijke Delta) 
F. Extra maatregelen bij gebruikers bij een zout Volkerak-Zoommeer 
G. Extra maatregelen in het regionale systeem bij een zout Volkerak-Zoommeer 
H. Extra maatregelen in het Rijkswater bij een zout Volkerak-Zoommeer 
Haringvliet 
Voor het Haringvliet gaat de stuurgroep uit van het Kierbesluit en de daarmee verbonden afspraken 
over de zoetwatervoorziening. Het kabinet heeft besloten dat het Kierbesluit een zelfstandig besluit 
is en geen opmaat vormt voor verder herstel van de estuariene dynamiek. De stuurgroep 
onderschrijft de conclusie van het Deltaprogramma 2014 dat de optie van verdergaande openstelling 
vanuit andere belangen in beeld kan komen, maar dat dat vraagt om veel inzicht in de effecten op de 
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zoetwatervoorziening en de veiligheid. Door de effecten van het Kierbesluit te monitoren, zal op de 
(middel)lange termijn veel informatie beschikbaar komen. 
Op weg naar besluitvorming en realisatie 
De stuurgroep werkt aan een voortschrijdend uitvoeringsprogramma voor de Zuidwestelijke Delta. 
Daarbij is de Voorkeursstrategie (Figuur 2) de stip op de horizon.  
 
 
Figuur 2 Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 
 
In het voortschrijdend Uitvoeringsprogramma kijkt de stuurgroep gegeven deze stip op de horizon 
welke maatregelen op welk moment nodig zijn (adaptief deltamanagement). Het voortschrijdend 
uitvoeringsprogramma bevat de onderwerpen waarvoor samenwerking van de stuurgroep-partijen 
noodzakelijk is om tot besluiten, financiering en realisatie te komen. De stuurgroep werkt aan de 
hand van inspirerende voorbeelden, 'altijd goed' maatregelen en het verzilveren van kansen steeds 
aan het verbinden van veiligheid, economie en ecologie. De stuurgroep zal in het najaar van 2014, op 
basis van de te nemen besluiten in het Deltaprogramma en de Rijksstructuurvisie, bepalen of deze 
taken voldoende kunnen worden opgepakt door bestuurlijke afstemming in de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta, of dat de inhoudelijke agenda van het voortschrijdend uitvoeringsprogramma 
ook in de volgende fase vraagt om programmatische samenwerking.  
 
De overheid kan de Integrale Voorkeursstrategie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta niet alleen 
realiseren. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta weet zich gesteund door een breed draagvlak in de 
regio (gemeenten, maatschappelijke organisaties, economische sectoren). Er zijn diverse initiatieven 
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waarbij een belangrijke, ook financiële, rol voor regionale overheden, maatschappelijke organisaties 
en markt is weggelegd. Zo wordt voor de getijdencentrale gewerkt aan een business case (“call of 
expression of interest”), wordt het project Roode Vaart gefinancierd door lokale, regionale en 
nationale overheden gezamenlijk, en werd en wordt voor zandsuppleties in de Oosterschelde en 
voor maatregelen voor efficiënter gebruik van zoetwater gewerkt aan financieringsvoorstellen van 
maatschappelijke organisaties, bedrijven, regionale overheden en nationale overheden gezamenlijk. 
De stuurgroep verkent dus op verschillende manieren de bijdrage die de regio kan leveren aan het 
realiseren van de voorkeursstrategie. Dat laat onverlet dat de stuurgroep andersom helderheid van 
het Rijk vraagt over haar bijdrage aan de financiering.  
Samenvattend overzicht van bestuurlijke uitspraken 
In het Deltaprogramma is afgesproken bij bestuurlijke uitspraken onderscheid te maken tussen 
principiële uitspraken (op het niveau van visie en generieke uitgangspunten), strategische keuzes 
voor het watersysteem en maatregelen voor de korte termijn. De hiervoor beschreven bestuurlijke 
uitspraken zijn in Tabel 2 samengevat volgens deze driedeling. 
 
Principiële 
uitspraken 
Klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta 
Adaptief Deltamanagement: bij investeringen in waterveiligheid en zoetwatervoorziening wordt tijdig 
en flexibel ingespeeld op ontwikkeling van klimaat en economie (zie ook nationaal Deltaprogramma) 
Uitgangspunt voor de waterveiligheid is de geactualiseerde waterveiligheidsnormering, in de 
toepassing van de normering staat preventie voorop (zie ook deelprogramma Veiligheid) 
De huidige kustlijnverkorting door dammen en keringen wordt in stand gehouden om de 
waterveiligheid te borgen, maar met ruimte voor maatwerk voor herstel van de estuariene dynamiek  
De basiskustlijn wordt in stand gehouden, ten bate van waterveiligheid, natuur en economisch 
gebruik (zie ook deelprogramma Kust) 
Het kustfundament is in evenwicht met de zeespiegelstijging 
Het huidige voorzieningenniveau voor zoetwater wordt minstens behouden en waar mogelijk 
verbeterd 
De strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollands Diep en Haringvliet wordt behouden (zie 
ook deelprogramma Zoetwater) 
Innovatieve oplossingen voor uitdagingen voor waterveiligheid, zoetwater en ecologie verbinden met 
kansen voor de economie 
Bij uitvoering van plannen voor waterveiligheid en zoet water wordt gezocht naar optimale 
ruimtelijke kwaliteit 
Strategische 
keuzes 
Integrale gebiedsontwikkeling door combinatie van zout Volkerak-Zoommeer (voorafgegaan door 
robuuste alternatieve zoetwatervoorziening) en getij op de Grevelingen  
Een duurzaam herstel van de waterkwaliteit van de deltarandmeren (Binnenschelde en Markiezaat) is 
een belangrijke randvoorwaarde voor stimulering van de economische ontwikkeling een versterking 
van de ecologische samenhang van de deltawateren. 
Geoptimaliseerde strategie Oosterschelde (= combinatie van aangepast sluitregime 
Oosterscheldekering, fysieke aanpassingen Oosterscheldekering, zandsuppleties, dijkversterking)  
Geoptimaliseerde strategie Westerschelde (= combinatie van dijkversterking met het inzetten van de 
stortstrategie voor veiligheid en natuurherstel) 
De watersystemen worden robuuster gemaakt voor de zoetwatervoorziening.  
Voor gebieden met externe zoetwateraanvoer betekent dit: 
 Behoud inlaat zoetwater vanuit de Bernisse voor hoogwaardig gebruik (industrie en 
glastuinbouw) en optimalisatie van BrielseMeersysteem (buffercapaciteit, anticiperen op 
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periodes met voldoende zoetwater, zuinig omgaan met water bij verwachte innamestops) 
 De regionale watersystemen en watervoorziening worden robuuster gemaakt, met speciale 
aandacht voor Volkerak-Zoommeer. 
 
Voor gebieden zonder externe zoetwateraanvoer: Proeftuin Zuidwestelijke Delta, een innovatieve 
strategie gericht op het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater, zowel in het regionaal 
watersysteem als bij de gebruikers 
Maatregelen HWBP n.a.v. 3
e
 toetsing 
 
In conceptprogrammering HWBP 2015-2020 
 Zuid-Beveland Oost, Oosterschelde 
 Zettingsvloeiing V3T 
 Burghsluis-Schelphoek (aangemeld voor voorfinanciering) 
 Flaauwershaven/Borrendamme (aangemeld voor voorfinanciering) 
 Zuid-Beveland West, Westerschelde (aangemeld voor voorfinanciering) 
 Emanuelpolder (aangemeld voor voorfinanciering) 
 Inlaag Zuidhoek/Bruinisse (aangemeld voor voorfinanciering) 
 Zuid-Beveland Oost, Westerschelde 
 
Wel afgekeurd, niet in conceptprogrammering HWBP 2015-2020 (uitvoering na 2020): 
 Hoeksche Waard 
 Kanaal Zuid-Beveland 
 Geertruidenberg/Amertak (deels aangemeld voor voorfinanciering) 
 Havenkanaal Zierikzee oostzijde 
 Ouwerkerk 
 Gras Schouwen/Zuid-Beveland West 
 Zierikzee/Sophiastrand/Schorerpolder 
 Tholen-1 
 Vlissingen, Koopmanshaven 
 Noorderstrand 
 Kop van Ossenisse 
 Damwand Buitenpand Wilhelminakanaal 
 Sint Annaland 
 Tholen-2 
 Bestorting verder onderzoek 
 Ritthem/Baarland 
 Sloehaven 
 Bestorting ‘on hold’ 
 Bestortingen 2013/2014 
 Zwakke Schakels Zeeuws-Vlaanderen 
 WSHD-KW 
 Tonnekreek, Moerdijk + schutsluis Waalwijk 
 Kats 
 Goerree 
 Zwin 
 Strijensas (aangemeld voor voorfinanciering) 
 
HWBP projecten n.a.v. nieuwe normering: nog niet bekend 
Maatregelen bij zout Volkerak-Zoommeer en getij op de Grevelingen 
 Doorlaatmiddel Brouwersdam ten behoeve van getij Grevelingen 
 Zoetwatermaatregelen Volkerak-Zoommeer (zie verder bij zoet water voor      
specificering)inclusief zoutlekbestrijding Volkerak-Zoommeer 
 Opening (open of afsluitbaar) Grevelingendam 
Suppleties Roggenplaat 
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Geoptimaliseerde strategie Oosterschelde: 
 Starten MIRT onderzoek Oosterschelde 
 Starten waterbouwkundig kennisprogramma Oosterschelde 
 Maatregelen die voortkomen uit MIRT onderzoek Oosterschelde: 
o Aanpassing beheerregime Oosterscheldekering 
o Structurele suppleties Oosterschelde 
Proces en onderzoeksprogramma Agenda voor de Toekomst Westerschelde estuarium, met daarin: 
geoptimaliseerde strategie Westerschelde, afstemming beleid en instrumentarium waterveiligheid, 
waterafvoerverdelingsvraagstuk en zoetwaterstrategie Vlaams-Nederlandse grensregio, opgaven 
Vlaams-Nederlands Kust en Voordelta 
Sedimentanalyses voor Voordelta en mondingen Deltawateren 
Ruimtelijke kwaliteit: 
 Per bekken een kader ruimtelijke kwaliteit opstellen 
 Onafhankelijke kwaliteitscommissie/supervisor instellen die bij de uitvoering toetst op 
ruimtelijke kwaliteit 
Robuustheid Zoetwater voorziening  
 
A) Maatregelen vergroten robuustheid bovenregionaal systeem 
A1) Robuustheid watersysteem Bernisse-Brielse Meer (monitoring, automatisering en inlaat 
Spijkenisse) 
 
B) Maatregelen door gebruikers 
B1) Verbetering wateraanvoer Tholen, St. Philipsland (Maatwerk Zoetwater) 
B2) Robuuster maken spaarbekkensysteem Biesbosch d.m.v. nieuw inlaatpompstation 
B3) Maatregelen op bedrijfsniveau (innovaties) 
 
C) Maatregelen Rijkswater 
C1) 'Slim Watermanagement': optimalisatie van chloridemonitoring en voorspellingen in de 
Rijn-Maasmonding ter ondersteuning van het operationele waterbeheer 
C2) Optimalisatie beheer VZM: winterdoorspoeling 
C3) Verbetering zoet-zout scheiding Krammersluizen 
 
D) Maatregelen vergroten robuustheid regionaal watersysteem en rond Volkerak-Zoommeer (directe 
aanvoer vanuit Haringvliet en Hollands Diep) 
D1) Nieuwe Dordtse Biesbosch 
D2) Waterbeheerplan Putten 
D3) Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland 
D4) Verplaatsen inlaatpunten Oostflakkee  
D5) Alternatieve aanvoer Noordwest-Brabant via de Roode Vaart (altijd goed maatregel 
Roode Vaart) 
D6) Krekenvisie West-Brabant 
D7) Vergroting gemaal Roode Vaart en doorvoer vanuit Mark-Vliet-stelsel naar PAN-polders, 
Tholen en St. Philipsland  
D8) Alternatieve wateraanvoer Reigersbergsche polder 
 
E) Innovaties: Proeftuin Zuidwestelijke Delta (voor gebieden zonder externe wateraanvoer) 
E1) Kartering 
E2) Waterconservering in de bodem 
E3) Waterconservering in oppervlaktewater 
E4) Opwerking van effluent  
E5) Optimalisatie watertoediening 
E6) Veredeling gewassen op hogere zouttolerantie 
E7) Verkenning zouttolerantie van zoete teelten 
E8 ) Omschakeling naar zoute of zouttolerante gewassen 
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F) Extra maatregelen bij gebruikers bij een zout Volkerak-Zoommeer 
F1) Aanpassing drinkwatervoorziening Ouddorp  
F2) Afspraken ten behoeve van de noodinlaat bij Berenplaat 
 
G) Extra maatregelen in het regionale systeem bij een zout Volkerak-Zoommeer 
G1) Inrichting kwelsloten langs het Volkerak-Zoommeer 
G2) Zoutbestrijding sluizen Dintelsas en Benedensas en verplaatsen inlaatpunten 
G3) Ontmanteling inlaatpunten (Tholen, St. Philipsland) 
G4) Ontmanteling inlaatpunten (West-Brabant) 
G5) Verplaatsing inlaatpunten Dintel- en Steenbergsevliet 
G6) Resterende kosten gemaal Roode Vaart 
 
H) Extra maatregelen in het rijkswater bij een zout Volkerak-Zoommeer 
H1) Beperking van het zoutlek bij de Volkeraksluizen 
H2) Verankering van de zoetwaterbehoefte bij de Volkeraksluizen in een waterakkoord 
H3) Doorvoer Krimpenerwaard (beperking zoutindringing NWW en gevolgen voor inlaat 
Gouda) 
Tabel 2 Principiële uitspraken, Strategische keuzes en Maatregelen 
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Deel B Synthesedocument 
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1. Introductie 
1.1 Bestuurlijke besluiten: de Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta 
De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta werkt samen met ondernemers en maatschappelijke partijen al 
jaren aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en ecologisch vitaal deltagebied met 
voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Stuurgroep heeft daarbij vier opdrachten.  
De eerste opdracht is in het kader van het Deltaprogramma in 2009 door het toenmalige Ministerie 
van LNV verstrekt: Het op een zodanige wijze borgen van de lange termijn 
waterveiligheid/klimaatbestendigheid en het scheppen van de randvoorwaarden voor duurzame 
watervoorziening in Zuidwest Nederland dat dit op een integrale wijze bijdraagt aan een ecologische 
en economische versterking van dit gebied. De drie andere, nauw verbonden opdrachten zijn: de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, Gebiedsontwikkeling Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer, en het Voortschrijdend Uitvoeringsprogramma.  
 
In mei 2014 stelde de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta haar Integrale Voorkeursstrategie 
Zuidwestelijke Delta vast (deel A van dit document). De Voorkeursstrategie bevat principiële 
uitspraken, strategische keuzen en concrete maatregelen voor de korte termijn, die tezamen 
invulling geven aan de bestuurlijke ambitie voor het gebied. De Stuurgroep zal de Voorkeursstrategie 
aanbieden aan de Deltacommissaris, en inbrengen in de nationale Stuurgroep Deltaprogramma. Het 
zal een bijlage zijn bij het nationale Deltaprogramma 2015.  
 
Bij de keuzen voor Volkerak-Zoommeer en Grevelingen past een voorbehoud: in april hebben de 
regionale partijen in de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta hun voorkeur uitgesproken, maar het Rijk 
maakt pas haar keuzen bekend in de Rijksstructuurvisie Volkerak-Zoommeer en Grevelingen, na de 
zomer van 2014. 
1.2 Onderbouwing: het Synthesedocument Zuidwestelijke Delta 
Het Deltaprogramma in zijn huidige vorm wordt afgerond met het Deltaprogramma 2015. Het zal 
voorstellen voor de kader stellende Deltabeslissingen en gebiedsgerichte Voorkeursstrategieën 
bevatten. Voor elke Deltabeslissing en voor elke gebiedsgerichte voorkeursstrategie wordt door een 
deelprogramma een Synthesedocument opgesteld. De Synthesedocumenten worden 
achtergronddocumenten bij het Deltaprogramma 2015. Deel B van dit document is het 
Synthesedocument voor de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. De Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta heeft ermee ingestemd op 22 mei 2014. 
 
Sinds de start van het deltaprogramma in 2010 is er veel onderzoek verricht. Tussentijds zijn op basis 
van deze studies belangrijke beslissingen genomen over strategieën en maatregelen die mogelijk, 
wel of niet kansrijk zijn en die vervolgens in het DP2015 al dan niet een plek hebben gekregen in de 
voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. Op basis hiervan vindt vanaf 2015 een nadere uitwerking en 
uitvoering van de voorgestelde maatregelen en strategieën plaats. Het Synthesedocument 
Zuidwestelijke Delta geeft een beschrijving van de eerdere bestuurlijke standpunten voor 
waterveiligheid, zoetwater, ecologie en economie op weg naar de Voorkeursstrategie. Het geeft een 
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inhoudelijke verantwoording van de keuzes die gemaakt zijn, argumenten die daarbij een rol 
speelden en aannames die gehanteerd zijn. Er wordt aangegeven hoe gebruik is gemaakt van het 
onderzoeksprogramma Zuidwestelijke Delta. Het document bevat derhalve informatie die ook van 
belang is voor de onderbouwing en motivering van de planstudies en projectbesluiten in het 
vervolgtraject. 
 
Het Synthesedocument:  
 geeft inzicht in en onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn voor de voorkeursstrategie 
Zuidwestelijke Delta, met de door de Stuurgroep vastgestelde doelen en leidende principes 
voor het gebied als uitgangspunt. Deze argumentatie is beschreven vanaf de start van het 
deltaprogramma in 2010. 
 verwijst naar onderliggend materiaal, waarin de inhoudelijke onderbouwing van de keuzen 
meer in detail wordt beschreven. 
 biedt een basis waar vervolgonderzoeken en nadere uitwerkingen zich op kunnen baseren.  
 
Het Synthesedocument is bestemd voor: 
 Deltacommissaris, de minister van Infrastructuur en Milieu en minister van Economische 
Zaken, als ontvangers van het advies van elke stuurgroep1, 
 andere deelprogramma’s en staf Deltacommissaris (ten behoeve van samenhang in 
deltabeslissingen) 
 bestuurders en andere externe geïnteresseerden (externe verantwoording), 
 achtergronddocument voor het nieuwe Nationaal Waterplan, projectleiders van toekomstige 
planstudies en beherende organisaties (overdracht naar planuitwerking en uitvoering), 
 betrokkenen bij de kennisagenda 2015-2020. 
 
Het Synthesedocument Zuidwestelijke Delta integreert inzichten uit de eerdere rapportages over de 
Zuidwestelijke Delta voor het jaarlijkse Deltaprogramma: 
 DP 2012: Probleemanalyse Zuidwestelijke Delta 
 DP 2013: Mogelijke Strategieën Zuidwestelijke Delta 
 DP 2014: Kansrijke Strategieën Zuidwestelijke Delta 
1.3 Kwaliteitstoets: Review Kennis voor Klimaat 
Omdat het beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor de Deltabeslissingen en 
Voorkeursstrategieën zal worden verankerd in beleidsdocumenten van het rijk, provincies, 
waterschappen en gemeenten en de basis vormt voor het vervolg, is het van cruciaal belang dat de 
onderbouwing van deze voorstellen van voldoende kwaliteit is. Vanuit deze optiek heeft een panel 
van 40 onafhankelijke experts, onder regie van het programma Kennis voor Klimaat, concepten van 
de Synthesedocumenten beoordeeld op de inhoudelijke onderbouwing van de voorstellen, de 
traceerbaarheid en de wetenschappelijke kwaliteit van de onderliggende studies en de wijze waarop 
in de voorstellen met onzekerheden is omgegaan.  
 
                                                          
1
 Voor het deltaprogramma Zuidwestelijke Delta is de staatssecretaris van Economische Zaken opdrachtgever. 
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Op 22 april 2014 vond een gesprek met een Commissie van Kennis voor Klimaat over een concept 
van het Synthesedocument Zuidwestelijke Delta plaats. Bijlage 2 bevat de bevindingen van de 
Commissie. De Commissie complimenteert de schrijvers van het syntheserapport met de getroffen 
helderheid van toon en structuur. De belangrijkste aanbevelingen van de deskundigen waren: 
 Ten aanzien van traceerbaarheid en onderbouwing is aan benodigde kwaliteit te winnen, 
maar de commissie acht dit wel degelijk ‘repareerbaar’ binnen het bestek van de huidige 
opzet van het Syntheserapport. 
 Het Synthesedocument is bedoeld als punt van een piramide die een heldere weg wijst naar 
alle relevante onderliggende documentatie, al dan niet via een kennisdocument als 
‘tussenlaag’. Aan deze piramidale structuur kan nog veel verbeterd worden. Onderbouw 
leemtes in kennis beter. 
 Meer aandacht voor economie en ecologie, overigens in de wetenschap dat dit vooral een 
opmerking gericht is aan het Deltaprogramma als geheel, met zijn nadruk op veiligheid en 
zoetwater. 
 De onderbouwing van enkele principiële uitspraken en de voorkeursstrategie voor de 
Scheldes kan verbeterd worden. 
 Omgaan met onzekerheden: besteedt ook aandacht aan extremere scenario’s. 
 Maak aannemelijk dat alle plannen ook haalbaar zijn. 
 
Het uiteindelijke Synthesedocument is naar aanleiding van deze aanbevelingen, alsmede een reeks 
opmerkingen van de individuele leden van de review-commissie, aangepast, waar dat mogelijk is 
binnen de grenzen van het Deltaprogramma, de scope van een Synthesedocument en nu beschikbare 
kennis (zie ook bijlage 2). 
 
1.4 Integraliteit 
In het Deltaprogramma ligt de nadruk op de vraag hoe ons land beschermd kan worden bij 
hoogwater, en hoe gezorgd kan worden voor voldoende zoetwater. Daarbij moet Nederland 
aantrekkelijk blijven, met een sterke economie. In de Zuidwestelijke Delta koos de Stuurgroep, al 
voor de start van het Deltaprogramma, voor een integrale aanpak van het gebied. Daarin zijn 
veiligheid, zoetwater, ecologie en economie gelijkwaardige pijlers. Alleen op die manier kunnen de 
opgaven op lange termijn voor het unieke gebied opgepakt worden, een sectorale strategie schiet 
tekort. 
 
Deze rapportage heeft de ambitie om de beide benaderingen tot uitdrukking te laten komen. Omdat 
dit document input is voor het nationale DP 2015, zijn veiligheid en zoetwater centrale onderwerpen. 
Tegelijkertijd is de benadering zoveel mogelijk integraal en gebiedsgericht. Dit komt heel nadrukkelijk 
tot uiting in de plannen voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, die oplossingen bieden voor 
knelpunten op het gebied van ecologie, waterkwaliteit, zoetwater en economie. En de plannen voor 
de Scheldes markeren een omslagpunt van een traditionele sectorale veiligheidsstrategie naar een 
geoptimaliseerde strategie waarin een synthese met natuur en economie wordt gezocht.  
1.5 Governance 
In het Synthesedocument worden bestuurlijke keuzen van de afgelopen jaren onderbouwd. Hiermee 
kan de indruk ontstaan dat de vraagstukken uit het Deltaprogramma uitsluitend een zaak van de 
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overheid zijn. Het tegendeel is waar, want overheden kunnen het zeker niet alleen. In de 
Zuidwestelijke Delta bestaat een lange traditie van samenwerking tussen overheden met het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op het gebied van milieu, natuur en landschap. En 
ook de keuzen die in dit Synthesedocument worden beschreven, zijn voorbereid in een intensieve 
dialoog met sectoren en organisaties. Dit komt nadrukkelijk tot uiting in de plannen voor Grevelingen 
en Volkerak-Zoommeer (hoofdstuk 5). Lokale en regionale overheden werken samen met private 
partijen en maatschappelijke organisaties aan drie ‘gebiedscoöperaties’ voor de bekkens, gericht op 
de uitvoering en financiering van komende besluiten van het Rijk. De scores op het afwegingskader 
zijn bepaald in een reeks intensieve workshops met vertegenwoordigers van economische sectoren 
en van natuur-, milieu- en landschapsorganisaties. En een Adviesgroep met diezelfde 
vertegenwoordigers heeft een integrale visie voor het gebied ontwikkeld als input voor de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 
 
Terwijl dit Synthesedocument zich richt op de inhoudelijke onderbouwing van bestuurlijke keuzen tot 
nu toe, wordt in separate sporen gewerkt aan de financiering van de plannen. Vanuit een breed 
draagvlak in de regio (provincies, waterschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven) zijn diverse initiatieven ontstaan waarbij een belangrijke, ook financiële rol, voor deze 
partijen is weggelegd. Dat laat onverlet dat ook helderheid over financiering van het Rijk nodig is om 
uiteindelijk te kunnen bepalen hoe snel plannen realiteit kunnen worden. In hoofdstuk 8 wordt hier 
nader op in gegaan. 
1.6 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat de inhoudelijke aanpak die gevolgd is in het Synthesedocument. Er wordt 
ingegaan op bestuurlijke stappen op weg naar de Voorkeursstrategie, en de gevolgde 
onderzoeksmethodiek bij de onderbouwing daarvan. Belangrijk uitgangspunt is dat bij bestuurlijke 
besluiten onderscheid wordt gemaakt tussen Principiële uitspraken, Strategische keuzen en concrete 
Maatregelen. 
 
De hoofdstukken 3 en 4 gaan in op Principiële uitspraken voor de Zuidwestelijke Delta. Hoofdstuk 3 
bevat het bestuurlijk perspectief op de Zuidwestelijke Delta. Het beschrijft ambities en leidende 
principes op het gebied van veiligheid, zoetwater, ecologie en economie. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
vertaling van de leidende principes van de Zuidwestelijke Delta in uitgangspunten voor de wijze 
waarop het gebied invulling zal geven aan de generieke Deltabeslissingen Veiligheid (inclusief Zand) 
en Zoetwater.  
 
De hoofdstukken 5, 6 en 7 beschrijven de Strategische keuzen, en de inhoudelijke argumenten 
daarvoor, voor achtereenvolgens de bekkens van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (onderzocht in 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer), de bekkens van Oosterschelde en 
Westerschelde, en zoetwater (met onderscheid tussen gebieden met en zonder aanvoer uit het 
hoofdwatersysteem). In elk hoofdstuk wordt beschreven welke strategieën zijn onderzocht, wat hun 
effecten zijn, en welke besluiten bestuurders over de onderzochte strategieën hebben genomen op 
weg naar de Voorkeursstrategie.  
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Hoofdstuk 8 is gericht op de uitvoering van de Voorkeursstrategie. Centraal hierin staan de concrete 
Maatregelen tot 2027. Daarbij wordt ingegaan op de borging van die maatregelen, vervolgbesluiten 
en op de Kennisagenda.  
 
Voor een meer uitgebreide behandeling van de inhoudelijke verantwoording wordt regelmatig 
verwezen naar de (separate) Bijlage 1 bij het Synthesedocument, het Kennisdocument. Andere 
(separate) bijlagen zijn: 
 Bijlage 2: Bevindingen van Review-commissie Kennis voor Klimaat 
 Bijlage 3: Verslag Workshops Afwegingskader Rijkstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer 
 Bijlage 4: Regionaal pakket maatregelen zoetwater 
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2. Aanpak besluiten en onderbouwing 
 
2.1 Principiële uitspraken, strategische keuzen en concrete maatregelen 
Het Synthesedocument beschrijft welke keuzen de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta tot nu toe heeft 
gemaakt, en welke inhoudelijke kennis daaraan ten grondslag heeft gelegen. De uiteindelijk door de 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta bepaalde voorkeursstrategie (uit deel A) wordt steeds in cursief 
weergegeven. 
 
In het Deltaprogramma is afgesproken dat onderscheid gemaakt zal worden tussen drie types 
besluiten. De drie types besluiten zijn: 
 Principiële uitspraken, op het niveau van visies en generieke uitgangspunten. 
 Strategische keuzen, waarbij achtereenvolgens besluiten zijn genomen over mogelijke 
strategieën, kansrijke strategieën en de voorkeursstrategie. 
 Maatregelen: wat zijn de eerste stappen in de uitvoering van de Voorkeursstrategie, en hoe 
worden die geborgd?  
 
Principiële uitspraken, strategische keuzen en maatregelen zijn nauw met elkaar verbonden. Figuur 3 
geeft een schetsmatige weergave ervan voor de Zuidwestelijke Delta. Een tabel met alle Principiële 
uitspraken, Strategische keuzen en Maatregelen, is opgenomen in deel A van dit document, de 
bestuurlijk vastgestelde Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta.  
 
 
 
  
Principiële uitspraken 
Veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale 
delta 
 
Specifieke Principes voor Veiligheid, Zoetwater, 
Estuariene dynamiek, Innovatie, Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Strategische keuzen 
Noordelijke bekkens 
Strategische keuzen 
Scheldes 
Strategische keuzen 
Zoetwater 
Maatregelen tot 2028  
Figuur 3 Principiële uitspraken, Strategische keuzen, en Maatregelen 
2.2 Aanpak Principiële uitspraken 
De voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is gebaseerd op de overkoepelende ambitie van de 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met 
voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. Dit is de meest fundamentele Principiële uitspraak voor 
de Zuidwestelijke Delta. Sectorale vraagstukken voor veiligheid en zoetwater zijn steeds in integraal 
en gebiedsgericht perspectief bezien. De overkoepelende ambitie is vervolgens uitgewerkt in 
principiële uitspraken voor specifieke thema's. 
 
In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe de Stuurgroep tot deze principiële uitspraken is gekomen, welke 
inhoudelijke argumenten ertoe hebben bijgedragen, en waarom in het licht van komende 
ontwikkelingen van klimaat en economie de principes onverkort van kracht blijven. Daarbij gaan we 
in op zowel nut en noodzaak (problemen, urgentie, kansen), als – waar relevant - de basiswaarden 
uit het Deltaprogramma (duurzaamheid, solidariteit, flexibiliteit). 
 
Vanuit de principiële uitspraken heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta bepaald op grond van 
welke uitgangspunten invulling gegeven zal worden aan de generieke, nationale Deltabeslissingen 
Veiligheid (nieuwe normen, meerlaagsveiligheid, Zand) en Zoetwater (voorzieningenniveaus, 
hoofdwatersysteem). Die worden beschreven in hoofdstuk 4. 
2.3 Aanpak Strategische keuzen 
Drie vraagstukken 
Bij de strategische keuzen wordt onderscheid gemaakt tussen: 
 de bekkens van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (voor veiligheid ook relatie tot 
Hollandsch Diep/Haringvliet/Merwedes), 
 Oosterschelde en Westerschelde, 
 zoetwater, voor gebieden met en zonder aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem. 
 
In de hoofdstukken 5-7 wordt voor deze drie vraagstukken beschreven welke strategische keuzen zijn 
gemaakt, en welke inhoudelijke onderbouwing daaraan heeft bijgedragen. Figuur 4 beschrijft de 
stappen die daarbij steeds zijn gevolgd, met daaronder een toelichting.2
                                                          
2
 Een uitgebreidere beschrijving van de uitgangspunten en onderzoeken is te vinden in het Kennisdocument, hoofdstuk 4 
Synthesedocument Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta                                                   28 
 
 
 
 
gebied en context 
 
 
Huidige situatie, 
kansen en opgaven 
Toekomstige opgaven, 
Deltascenario’s, 
autonome 
ontwikkeling 
strategieën 
 
 
Referentiestrategie: 
doorzetten huidige 
aanpak en budget 
Alternatieve 
strategieën 
effecten van strategieën 
 
 
Effecten 
Referentiestrategie 
(tov autonome 
ontwikkeling) 
Effecten Alternatieve 
strategieën (tov 
autonome 
ontwikkeling) 
stappen in 
besluitvorming 
 
 
Mogelijke strategieën 
die afvallen 
Kansrijke strategieën 
Voorkeursstrategie 
realisatie en vervolg 
 
 
Maatregelen tot 2027 
binnen 
Voorkeursstrategie 
Borging, 
vervolgbesluiten 
Leemten in kennis 
Tot nu verricht onderzoek 
Kennisagenda voor 
vervolg 
Principes, Afwegingskader 
Figuur 4 Methodiek onderbouwing strategische keuzen 
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Huidige situatie en toekomstige opgaven (scenario’s) 
Welke problemen en kansen bestaan er op dit moment in de Zuidwestelijke Delta? Wat komt er op 
ons af vanuit klimaat en economie? Tot welke toekomstige opgaven leidt dit? 
 
Inzicht in de huidige situatie en knelpunten en toekomstige opgaven is een voorwaarde om 
uitspraken te kunnen doen over nut en noodzaak van ingrepen in de Zuidwestelijke Delta. De 
probleemanalyse strekt zich uit over alle aspecten van de driehoek Zuidwestelijke Delta: veiligheid, 
zoetwater, ecologie en economie3.  
 
Er wordt rekening gehouden met onzekerheden op lange termijn voor klimaat en economische 
ontwikkeling door te werken met de Deltascenario’s. In het algemeen hebben de scenario’s Rust en 
Stoom de bandbreedte van de opgaven bepaald, zie Tabel 34.  
 
Thema RUST DRUK WARM STOOM 
 G E G E W+ E W+ E 
Dijken, normering  ** **     ** ** 
Innovatieve dijkconcepten * *     * * 
Zoetwatervraag en – aanbod, serviceniveau ** **   ** ** ** ** 
Waterberging en rivierwater afvoer  ** *     ** * 
Sedimentstrategie in zanddelend systeem *      *  
Sedimentstrategie in niet zanddelend systeem *      *  
Oosterscheldekering **      *  
Haringvlietkering (zoutindringing) **      **  
Zoet-Zout gradiënten **      **  
Ambities en wensbeelden voor  Economie en Ecologie 
(werkateliers) 
* *     * * 
Tabel 3 Gebruik Deltascenario's op thema's in de Voorkeursstrategie 
** : gekwantificeerd met Delta Instrumentarium; * Schetsmatig kwalitatief of semi-kwantitatief vastgesteld met 
eenvoudige berekening. G,W= KNMI Klimaatscenario’s en E= WLO scenario’s 
 
 
Scenario’s 
PBL en KNMI hebben in 2009 het Deltaprogramma geadviseerd uit te gaan van de KNMI’06 scenario’s 
en daarvan afgeleide Deltascenario’s. De Commissie Veerman (2008) heeft de 
waterveiligheidsopgave voor de Zuidwestelijke Delta beschreven op basis van toekomstprojecties die 
verder gaan dan de Deltascenario’s: een zeespiegelstijging tot 1 meter en Rijnafvoeren groter dan 
20.000 m3/s in 2100.  
 
Er is in de probleemanalyse speciale aandacht voor mogelijke 'knikpunten': op welk moment in de 
tijd is het niet meer mogelijk om met voortzetting van het huidige beleid (en huidige financiële 
middelen) een antwoord te geven op opgaven, en is een koerswijziging nodig? 
 
 
 
                                                          
3
 De integrale probleemanalyse Zuidwestelijke Delta is opgenomen als bijlage bij DP 2012. 
4
 Een uitgebreide versie van deze tabel met literatuurverwijzingen en toelichting staat  in de kennisbijlage. 
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Waterveiligheid 
Is de strategie voor de Scheldes en de Kust en Voordelta ook een goede keuze, wanneer het klimaat 
sterker verandert dan is voorzien in de deltascenario’s? Deze vraag is beantwoord op basis van 
deskundigenoordeel: er zijn geen modelberekeningen voor uitgevoerd. Voor de waterveiligheid zijn 
met name de zeespiegelstijging en de toename van de golfbelasting van belang. In de deltascenario’s 
wordt een grote bandbreedte gegeven voor de mogelijke zeespiegelstijging, namelijk 35-85 cm tot 
het jaar 2100. Dit betekent dat er veel onzekerheid bestaat op dit punt. Het is ook niet uitgesloten 
dat de zeespiegel nog sneller zal stijgen (IPCC, 2013). Een snellere zeespiegelstijging is in beginsel 
geen probleem voor de strategieën.  
 
Voor de Oosterschelde kan de Oosterscheldekering met maatregelen in de vorm van onder andere 
verhogen dorpelbalken, en ophogen schuiven een zeespiegelstijging opvangen tot circa 150 cm. 
Verdergaande klimaatverandering kan daarnaast opgevangen worden via een combinatie van 
ophogen en versterken van dijken achter de kering, en het laten meegroeien van de vooroevers en 
platen in de Oosterschelde.  
 
Voor de Westerschelde kan een grotere zeespiegelstijging dan 85 cm in 2100 ook opgevangen 
worden met het verder ophogen en versterken van dijken, het (zoveel mogelijk natuurlijk) laten 
meestijgen van vooroevers en platen, en het in standhouden van het meervoudige geulensysteem 
dat essentieel is voor het beperken van de toename van de hoogwaterstanden achter in de 
Westerschelde. In welke mate de intergetijdegebieden kunnen meestijgen met de zeespiegelstijging, 
is nog niet exact duidelijk en mede afhankelijk van het sedimentbeheer. Een belangrijke parameter 
waarop gestuurd zal worden, is de verandering van de getijgolf. Een sterker indringende getijgolf 
vergroot immers de golfbelastingen op de dijken langs de Westerschelde. Hierbij zal met name de 
invloed van de Westerscheldemonding hierop, in beeld worden gebracht. Met welke maatregelen de 
getijgolf beïnvloed kan worden is onderdeel van de onderzoeksagenda van de Vlaams Nederlandse 
Schelde Commissie (VNSC). 
 
Voor de kust en voordelta wordt er vanuit gegaan dat deze door verhoging van het suppletievolume 
voor de basiskustlijn en het kustfundament, in evenwicht kan meegroeien met de zeespiegelstijging. 
Dit kan naar verwachting ook bij een zeespiegelstijging van meer dan 85 cm voortgezet worden. 
Waar de grens ligt van het meestijgen is een vraag voor onderzoek. Dit wordt meegenomen in het 
onderzoek Kustgenese 2 dat tot doel heeft te onderzoeken of, wanneer, en hoe de suppletiestrategie 
voor de Nederlandse kust aangepast moet worden. De langjarige ontwikkelingen inclusief meestijgen 
is daarbij onderwerp van onderzoek. 
 
De conclusie is dat het onderzoek, beheer en maatregelenpakket voldoende waarborg biedt om de 
gevolgen van verdergaande zeespiegelstijging op te vangen. 
 
Zoetwater 
Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta zijn berekend voor verschillende 
Deltascenario's (G en W+). Het W+-scenario is voor de toekomstige zoetwatervoorziening het meest 
kritisch. In dit scenario neemt door verwachte veranderingen in de luchtstroming 's zomers het 
neerslagtekort sterk toe. De negatieve balans tussen vraag en aanbod geldt niet alleen op lokaal of 
regionaal niveau maar voor de gehele stroomgebieden van Rijn en Maas. Dit betekent dat ook de 
Synthesedocument Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta                                                   31 
 
aanvoermogelijkheden voor de Zuidwestelijke Delta bij het W+-scenario sterk verminderen. Naast de 
zoetwaterbeschikbaarheid speelt in delen van de Zuidwestelijke Delta dat door een rijzende 
zeespiegel (zie veiligheid) de in- en externe verzilting zullen toenemen. Hiermee neemt de netto 
beschikbaarheid van zoet water verder af.  
 
Met de zoetwaterstrategie en het bijbehorende (zoetwater)maatregelpakket wordt voorzien in een 
toekomstbestendige (2050) zoetwatervoorziening voor zowel de gebieden met als zonder aanvoer. 
Er zijn nog geen geluiden over - voor zoetwatervoorziening - extremere scenario's dan W+. De 
verwachting is dat met de huidige strategie een goed fundament gelegd wordt voor noodzakelijke 
maatregelen bij een eventueel extremer klimaatscenario. In de gebieden zonder 
aanvoermogelijkheden zal hierbij de zelfvoorzienendheid nog verder toenemen en kan buffering van 
zoet water in de bodem (o.a. kreekruggen) verder worden opgeschaald. Voor de gebieden met 
aanvoermogelijkheden blijft aanvoer van Rijn- en Maaswater, via de strategische aanvoerroute van 
Biesbosch-Hollands Diep-Haringvliet, een belangrijke basisvoorziening. Echter door de robuuste 
inrichting van het regionale systeem wordt meer ruimte gerealiseerd voor (tijdelijke) waterbuffering 
in oppervlaktewater en in de bodem. In de komende decennia wordt hiertoe een eerste aanzet 
gegeven maar kan anticiperend op meer of minder vergaande klimaatverandering het regionale 
systeem robuuster of minder robuust worden ingericht. Bij voorkeur gebeurt dit in samenhang met 
het realiseren van ambities op het gebied van natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. 
 
Aansluiting bij Principiële uitspraken 
Per opgave wordt aangegeven welke Principiële uitspraken het meest relevant zijn. Op die manier 
wordt de samenhang tussen Principiële uitspraken en Strategische keuzen verhelderd. 
 
Concrete beschrijving van strategieën 
Er zijn verschillende strategieën denkbaar waarmee een antwoord op de opgaven gegeven kan 
worden. De eerste mogelijke strategie is steeds de 'Referentiestrategie': een 'beleidsarme' 
voortzetting van het huidige beleid, onder de veronderstelling dat daarvoor benodigde financiële 
middelen ook in de toekomst beschikbaar zullen zijn. Deze Referentiestrategie wordt afgezet tegen 
andere strategieën, die in meer of mindere mate een koerswijziging in beleid en strategie inhouden. 
Steeds wordt zo concreet mogelijk aangegeven welke veronderstellingen gemaakt worden binnen 
een strategie: welke ingrepen, waar, wanneer, etc. In de loop van de tijd heeft op basis van 
bestuurlijke besluitvorming een 'trechtering'  in strategieën plaats gevonden (zie hieronder)5.  
 
Effecten van strategieën 
Om zicht te krijgen op de gevolgen van strategieën voor de Zuidwestelijke Delta, en de mate waarin 
ze daarin verschillen van de Referentiestrategie, zijn hun effecten onderzocht. Dit is gebeurd door 
strategieën te 'scoren' op het Afwegingskader Zuidwestelijke Delta. Dit Afwegingskader is allereerst 
een concrete uitwerking van de ambities en principiële uitspraken van de Zuidwestelijke Delta (zie 
hierboven). Daarnaast bevat het andere elementen uit de landelijke Vergelijkingssystematiek (VGS), 
waarin ook kosten (investeringen en beheer en onderhoud), haalbaarheid en Basiswaarden 
(Robuustheid, Flexibiliteit) een rol spelen. Het Afwegingskader Zuidwestelijke Delta, dat ook is 
                                                          
5
 Voor uitgebreide beschrijvingen van de onderzochte strategieën wordt verwezen naar de bijlages voor de Zuidwestelijke 
Delta bij DP 2013 (Mogelijke strategieën) en DP 2014 (Kansrijke strategieën). 
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gehanteerd voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, is weergegeven in Tabel 
4.  
 
Groep Aspect criterium 
driehoek 
Zuidwestelijke Delta 
doelbereik en kansen 
veiligheid 
voldoen aan de geldende norm voor waterveiligheid 
extra bijdrage aan veiligheid (bijvoorbeeld reductie van 
risico’s, buitendijkse schade) 
doelbereik en kansen 
ecologie 
voldoen aan doelen van Kaderrichtlijn Water en Natura 
2000 
ecologische dynamiek (getij, overgang zee-rivieren), 
veerkracht (systeem kan herstellen) en uniciteit 
(Europees, nationaal, regionaal) 
doelbereik en kansen 
economie  
kansen en ontwikkelingsruimte voor water gerelateerde 
sectoren, zoals visserij, landbouw en recreatie (exclusief 
beschikbaarheid zoetwater) 
bevaarbaarheid vaarwegen (onder meer passeertijden bij 
schutsluizen en waterpeilen)  en overig vaarwater 
transitie duurzame energie 
cirkel rond driehoek 
zuidwestelijke delta 
doelbereik zoetwater voldoende zoet water voor verschillende functies en 
sectoren beschikbaar, van de juiste kwaliteit, op het juiste 
moment en op de juiste plaats 
efficiency van het zoetwatergebruik 
leefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit 
delta als aantrekkelijke plek om te wonen en te werken 
(belevingskwaliteit, toekomstkwaliteit) 
kosten kosten (te maken of 
vermeden) 
investeringen 
kosten beheer en onderhoud (ook organisatie) 
haalbaarheid bekostiging en 
betaalbaarheid 
bereidheid van partijen (markt, overheid maatschappij) 
om kosten voor hun rekening te nemen 
technische risico's en 
kansen 
technische risico's, innovatieve concepten 
maatschappelijk 
draagvlak 
bij overheden/bestuurders, markt en maatschappij 
tijd en onzekerheid robuustheid voldoen bij alle deltascenario’s voor klimaat en economie 
flexibiliteit over kunnen stappen op ander alternatief 
saldo economische 
welvaartsaspecten 
KEA verhouding tussen doelbereik en kosten (efficiency) 
KBA verhouding tussen maatschappelijke baten en kosten 
Tabel 4 Afwegingskader Zuidwestelijke Delta 
 
In dit Synthesedocument wordt op basis van toepassing van het Afwegingskader een duiding 
gegeven van de meest bepalende effecten van onderzochte strategieën voor Grevelingen/Volkerak-
Zoommeer (voor veiligheid ook in relatie tot Hollands Diep, Haringvliet en Merwedes), de Scheldes 
(ook in relatie tot Voordelta), en zoetwater, voornamelijk door een vergelijking van het 
Referentiealternatief en het uiteindelijke Voorkeursalternatief6.  
 
De toetsing van strategieën op het Afwegingskader Zuidwestelijke Delta heeft op verschillende 
manieren vorm gekregen: expert judgement, kosten-effectiviteitsanalyse en kosten-batenanalyse, 
onderzoeken, toepassing Delta-instrumentarium7, ontwerpend onderzoek, etc. Effecten zijn veelal 
kwalitatief, soms kwantitatief. Bij het bepalen van de effecten op veiligheid is uitgegaan van de 
                                                          
6
 De Bijlage 1 Kennisdocument bevat een toelichting op de effectentabellen. 
7
 Er zijn onder meer toekomstprojecties gemaakt van variabelen zoals chlorideconcentraties in het hoofdwatersysteem, 
maatgevende hoogwaterstanden en de watervraag in verschillende regio’s. Overigens maken verschillende morfologische 
processen van de Scheldes en de Voordelta geen onderdeel van het Delta instrumentarium uit. 
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huidige normen, met soms een doorkijk naar de consequenties van de nieuwe normen. Ten aanzien 
van robuustheid is bezien in hoeverre strategieën een antwoord kunnen geven op opgaven bij 
verschillende Deltascenario’s8. 
 
Effecten-onderzoek en expert judgement 
De beschrijving van effecten in dit Synthesedocument is gebaseerd op een reeks onderzoeken In de 
periode 2009-2013 in opdracht van de ministeries van EZ (BO onderzoek) en I&M (BOA), zie 
Kennisbijlage. Daarbij bestond vaak een relatie onderzoek voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer, het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta, en kennisprogramma’s zoals 
Building with Nature en Kennis voor Klimaat.  
 
Ondanks dit onderzoek bleek er soms sprake van structurele onzekerheden over effecten. 
Bijvoorbeeld wanneer wetenschappers geen eenduidig beeld kunnen geven van ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld of een autonome oplossing van de blauwalgoverlast op Volkerak-Zoommeer mogelijk is. 
In deze gevallen is er vaak discussie geweest tussen waterbeheerders, onderzoekers, 
watergebruikers en maatschappelijke partners over de betrouwbaarheid van modeluitkomsten (NHI, 
SOBEK, etc.). Ook is gebruik gemaakt van modeluitkomsten in vereenvoudigde assessment modellen 
(bv. (EUr)yeopener voor zoetwater, Blokkendoos, Sedimentverkenningen Oosterschelde).  
 
Bestuurlijke besluiten op weg naar de Voorkeursstrategie 
In de afgelopen jaren heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta - op basis van onderzoeken en inzicht 
in effecten - besluiten genomen over strategieën. Na een verkenning van mogelijke hoekpunten op 
een zo'n breed mogelijk speelveld, zijn eerst 'mogelijke' strategieën voorgelegd aan bestuurders. Zij 
besloten om daarvan enkele strategieën te laten afvallen, en nader onderzoek te laten doen naar de 
overblijvende 'kansrijke' strategieën. En op basis daarvan heeft de Stuurgroep als laatste stap het 
Voorkeursalternatief Zuidwestelijke Delta bepaald. Voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, de 
Scheldes en zoetwater beschrijven we dit bestuurlijke trechteringsproces.  
 
De bestuurlijke keuzen die opgenomen zijn in dit document zijn flexibel genoeg om tijdig in te spelen 
op de feitelijke ontwikkeling van het klimaat. Het instrument van Adaptief Deltamanagement biedt 
het handvat om op het juiste moment eventuele extra maatregelen te treffen. De voorkeursstrategie 
kan versneld uitgevoerd worden wanneer zou blijken dat het klimaat sneller verandert dan voorzien 
in de meest extreme Deltascenario’s. 
 
Onzekerheden en leemten in kennis 
Ook na het onderzoek en de besluiten in de periode 2009-2014 zijn er nog kennisvragen voor de 
toekomst. In dit document benoemen we die kennisagenda.  
2.4 Aanpak Maatregelen 
Door de voorkeursstrategieën voor Grevelingen/Volkerak-Zoommeer, de Scheldes en zoetwater te 
verbinden ontstaat de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. Hoofdstuk 8 is gericht op de 
                                                          
8
 De term robuustheid wordt ook wel op een andere manier gebruikt, bijvoorbeeld bij zoetwatervoorziening 
(leveringszekerheid), of als een vorm van ‘no regret’ maatregel.  
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uitvoering van deze strategie. Daarbij hoort een pakket concrete maatregelen tot 2028, dat wordt 
voorgedragen voor het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. Soms betreffen die 
maatregelen nadere verkenningen en onderzoeken (Kennisagenda). We gaan in op de noodzakelijke 
borging (governance, financiering) van de maatregelen. Tenslotte wordt een doorkijk gegeven naar 
vervolgbesluiten. 
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3. De Zuidwestelijke Delta: principiële uitspraken voor een 
uniek gebied 
3.1 De invloed van de Deltawerken 
De Zuidwestelijke Delta wordt gekenmerkt door de drie rivieren die in het gebied uitkomen. 
Oorspronkelijk stroomden die rivieren via vijf mondingen in zee, gekenmerkt door ‘estuariene’ 
dynamiek. Daar ontmoetten zoet en zout water elkaar, drong het getij diep het land binnen, en 
voltrok zich een intensief proces van sedimentatie en erosie, resulterend in een voortdurend 
veranderend patroon van geulen en platen. Op deze ondergrond heeft zich in de loop van de eeuwen 
een bijzonder rijke, op Europees niveau unieke natuur en landschap gevormd. Op de rand van de 
Delta heeft zich een krans van havens ontwikkeld, die goed is voor meer dan de helft van de totale 
goederenstromen die Europa binnenkomen en verlaten.  
 
Door de diep binnendringende zee en door de hoge waterafvoeren van de rivieren loopt de Delta 
bijzondere risico’s. Dat is – niet voor het eerst - gebleken bij de watersnoodramp van 1953. 
Honderden kilometers dijk stonden direct bloot aan de aanval vanuit de zee. Op tientallen plaatsen 
bezweken de dijken. Om het gebied veiliger te maken is het Deltaplan ontwikkeld. De oplossing werd 
primair gezocht in een sterke verkorting van de kustlijn. Alleen de Westerschelde en de Nieuwe 
Waterweg bleven open in het belang van de scheepvaart; de andere deltawateren werden 
afgesloten (zie Figuur 5). 
 
De plannen voor afsluiting van de Oosterschelde stuitten op veel weerstand bij visserij en 
natuurbescherming. De oplossing was een kering die onder normale omstandigheden open staat en 
slechts bij zware storm wordt gesloten. Ook de Grevelingen bleven zout, maar het getij verdween. 
Volkerak-Zoommeer en Haringvliet werden zoet. Voor de afvoer van het rivierwater kreeg het 
Haringvliet uitwateringssluizen.  
 
Al snel bleek dat veiligheid in het gebied om extra maatregelen vroeg. Langs de open Nieuwe 
Waterweg was extra dijkverhoging nodig. In het stedelijk gebied zou dat echter moeilijk inpasbaar 
zijn, op veel weerstand stuiten, en erg duur worden. Net als voor de Oosterschelde werd voor een 
stormvloedkering gekozen, waardoor schepen zonder hinder kunnen passeren. 
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Figuur 5 Overzicht van de Zuidwestelijke Delta na de Deltawerken 
 
Op verschillende plekken langs de rivieren bleken rivierdijken ook niet hoog genoeg. Zo moesten in 
1995 250.000 inwoners van de Betuwe evacueren vanwege het risico dat de dijken zouden 
bezwijken. De oplossing werd niet gezocht in een traditionele nieuwe ronde van dijkversterking, 
maar in het geven van ruimte aan het water. Sluitstuk van de nieuwe aanpak was het creëren van 
bergingscapaciteit in de Zuidwestelijke Delta, in het Volkerak-Zoommeer. Als door samenloop van 
storm en hoge rivierafvoeren de zeeweringen dicht moeten en het rivierwater zich daarachter 
opstuwt, wordt water tijdelijk geborgen in het Volkerak-Zoommeer. 
 
De Deltawerken zorgden niet alleen voor meer veiligheid, ook verdween grotendeels het gebied met 
wisselend zoet, brak en zout water en werd de scheiding zoet-zout veel scherper. De grootschalige 
'verzoeting' van wateren leidde tot nieuwe problemen, zoals een verarming van de natuur van het 
intergetijdengebied en de algenbloei in het Volkerak-Zoommeer. Tegelijkertijd nam de 
beschikbaarheid van zoetwater toe, waardoor landbouw en industrie een sterkere 
concurrentiepositie kregen. De beschikbaarheid van zoetwater is verder vergroot door de aanleg van 
pijpleidingen voor industriewater vanuit de Biesbosch, voor drinkwater op Schouwen-Duiveland en 
voor nachtvorstbestrijding voor de fruitteelt in Zuid-Beveland.  
 
De Deltawerken leiden tot een verbeterde bereikbaarheid dankzij de wegen die op de dammen 
werden aangelegd, en er ontstond een korte, getijvrije scheepvaartroute van Antwerpen naar de Rijn 
en naar Rotterdam door het Schelde-Rijn Kanaal.  
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3.2 Ecologie, economie en ruimte9  
Ecologie 
Kenmerkend voor delta’s is de dynamiek van zee en rivier, en zoet en zout. Door de Deltawerken is 
de dynamiek beperkt: 
 Alleen de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg hebben nog een open verbinding met de 
zee.  
 De Oosterschelde heeft een verbinding met de zee die nog 70% van het oorspronkelijke 
getijdendebiet doorlaat. Daardoor treden nog steeds substantiële getijverschillen op, maar 
minder dan voorheen. Er is nagenoeg geen aanvoer van sediment vanuit de zee meer; vanuit 
de rivieren aan de landzijde is er geen aanvoer van water en sediment meer. De 
Oosterschelde is volledig zout. 
 Volledig zout en afgesloten van sedimentaanvoer, zowel aan de zee- als landzijde, zijn de 
Grevelingen en het Veerse Meer. Er is geen getij in de Grevelingen en slechts een licht getij 
op het Veerse Meer.  
 Krammer-Volkerak en Zoommeer zijn zoete bekkens, zonder getij en aanvoer van sediment. 
Het Haringvliet is volledig zoet en vrijwel zonder getij. Fluctuaties in de aanvoer van 
rivierwater zorgen voor grote peilverschillen. De rivier voert nog wel sediment aan.  
 De meest oorspronkelijke dynamiek is in het gebied van de Voordelta te vinden.  
 
De Zuidwestelijke Delta (Deltawateren en de Voordelta) bevat natuurwaarden die zeldzaam in 
Europa zijn, kent een grote soortenrijkdom en biedt een habitat aan grote aantallen van bepaalde 
soorten. Er zijn drie soorten natuur in de Zuidwestelijke Delta te onderscheiden; de aanwezigheid en 
unieke combinatie van deze drie typen natuur typeert de Zuidwestelijke Delta (Figuur 6). Er is nog 
steeds oorspronkelijke natuur die afhankelijk is van de dynamiek van sediment, stofstromen en 
water; de ‘oude’ deltanatuur. Daarbinnen onderscheiden we ‘oude’ deltanatuur die onder druk staat, 
en ‘oude’ deltanatuur met goede perspectieven. Een derde type natuur is ontstaan in bekkens die 
afgesloten zijn van zee en rivier, waar de oorspronkelijke deltadynamiek ontbreekt. Daar zien we 
‘nieuwe’ deltanatuur. 
 
                                                          
9 Deze paragraaf, met een typering van economie en ecologie in het gebied, is gebaseerd op de probleemanalyse 
Zuidwestelijke Delta bij DP 2012 (2013).  
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Figuur 6 Drie vormen van natuur 
 
De Deltawerken hebben geleid tot grote veranderingen in natuurlijke processen van 
sedimentdynamiek en water- en stofstromendynamiek. Menselijk ingrijpen in het verleden 
heeft onomkeerbare processen in gang gezet (Figuur 7 en Figuur 8). Op sommige plaatsen heeft dat 
ertoe geleid dat het natuurlijk systeem van de Delta continu in onbalans zal zijn. Zo is de 
sedimentdynamiek in de Oosterschelde zodanig verstoord dat de mens altijd zand zal moeten 
aanvoeren om platen te behouden (natuurbehoud) en dijken te beschermen (veiligheid). De grootste 
problemen doen zich voor ‘achterin’ de Delta. Ook richting de zee zijn er problemen, met 
uitzondering van de Voordelta. Daar waar de dynamiek nog (geheel of deels) aanwezig is, zijn de 
beste kansen voor herstel.  
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Figuur 7 Dynamiek Delta voor de Deltawerken 
 
 
Figuur 8 Dynamiek Delta na de Deltawerken 
 
Door de verandering van het klimaat zal - zonder aanvullende maatregelen - de ecologische kwaliteit 
van de Deltawateren verder achteruit gaan. Voor buitendijkse natuurwaarden is de zeespiegelstijging 
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het meest dominante klimaateffect. Hierdoor zullen voor het einde van deze eeuw vrijwel alle 
intergetijdengebieden - zoals in de Oosterschelde - verdwijnen (verdrinken). 
 
Waar liggen de meeste kansen voor herstel van estuariene dynamiek? Kern is het terugbrengen van 
een zo ongestoord mogelijke uitwisseling tussen zee en rivier, van zand, sediment en 
voedingsstoffen. De werking van het getij en de vrije afvoer van voedselrijk rivierwater zijn weer 
aanwezig. Het aanbrengen van een directe verbinding tussen zee en rivier maakt de ontwikkeling van 
zoet-zoutgradiënten mogelijk. Door zo ruimte te geven aan natuurlijke processen op systeemniveau 
kan de ecologische onbalans uit het begin van deze eeuw tot stilstand worden gebracht of weer in 
positieve zin worden omgebogen. Dat zal tot uitdrukking komen in een betere waterkwaliteit en 
behoud van het zo karakteristieke en waardevolle intergetijdengebied. Dan kan de Zuidwestelijke 
Delta – samen met de Waddenzee – haar internationale rol als rust- en fourageergebied voor 
zeezoogdieren en vogels en als cruciale schakel in de internationale routes voor (trek-)vissen blijven 
vervullen. En ontwikkelt de Zuidwestelijke Delta zich op de lange termijn naar een gezonder 
ecosysteem, met maximale ruimte voor natuurlijke processen: een dynamische, robuuste, unieke 
delta. 
 
Economie 
In de Zuidwestelijke Delta bestaat er een onlosmakelijk verband tussen economie en samenleving 
aan de ene kant, en de het watersysteem aan de andere kant. Water is economisch kapitaal. Ruim 
een kwart van de economische activiteiten in de Delta is direct van het water afhankelijk. Dat geldt 
voor sectoren als landbouw, procesindustrie en energie, die water verbruiken. En sectoren als 
visserij, havens, scheepvaart en recreatie die gebruik maken van het watersysteem. Indirect heeft 
water bijna een nog grotere invloed: de wijze waarop water - van de zee, de grote bekkens, de 
rivieren - de identiteit van het gebied bepaalt en het bijzonder maakt om er te wonen en te werken. 
 
De economie en de samenleving beïnvloeden het watersysteem. Economische sectoren kunnen 
grote invloed hebben op de kwaliteit van het watersysteem, denk bijvoorbeeld aan de landbouw en 
de schelpdiervisserij of de recreatie. En een groeiende bevolking en economie leiden tot een grotere 
opgave op het gebied van waterveiligheid. 
. 
Binnen de Zuidwestelijke Delta bestaan grote contrasten op ruimtelijk-economisch en demografisch 
gebied. Er wordt wel gesproken over de ‘rode schil’, met de ‘rode’ economie, en de ‘groene kern’ 
met een blauwgroene economie. ‘Schil’ en ‘kern’ kennen ieder een heel eigen relatie met water 
(Figuur 9 en Figuur 10). 
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Figuur 9 Rode schil 
 
 
 
Figuur 10 Groene kern 
 
In de ‘rode schil’ is de Zuidwestelijke Delta een logistiek knooppunt op wereldniveau, grotendeels 
dankzij de transportroutes over water. De open verbindingen tussen de zee en het achterland 
via de bevaarbare rivieren Maas, Rijn en Schelde maakten in het verleden krachtige economische 
ontwikkeling mogelijk, waardoor uiteindelijk wereldhavens als Antwerpen en Rotterdam ontstonden. 
De rode schil bestaat uit een ring van havens (Rotterdam, Moerdijk, Antwerpen, Terneuzen-Gent, 
Vlissingen en Zeebrugge) met hun multimodale ontsluitingen en hun grootschalige activiteiten op het 
Synthesedocument Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta                                                   42 
 
gebied van logistiek en procesindustrie. Deze economische activiteiten in de rode schil hebben vaak 
een grote landschappelijke impact en hebben een veel hogere productiviteit per m2 dan in de rest 
van de Zuidwestelijke Delta. De hoofdinfrastructuur in het gebied is voor het grootste deel hier te 
vinden.  
 
De ‘groene kern’ is dankzij de eilandenstructuur en de dynamiek van de zee een relatief 
leeg, voornamelijk agrarisch gebied gebleven met veel open water en kustlijn. 
Mede dankzij het milde klimaat en de vruchtbare zeeklei heeft de agrarische sector met 
bijbehorende verwerkende en toeleverende industrie, zich relatief goed kunnen ontwikkelen. Ook de 
toegenomen beschikbaarheid van zoetwater door de bouw van de Deltawerken heeft daaraan een 
grote bijdrage geleverd. De zoet-zout verbindingen tussen rivieren en zee zorgen voor zeer 
productieve estuaria voor visserij en schelpdierkweek. De Noordzeekust met zijn duinen en stranden 
is populair bij toeristen. Op de koppen van de eilanden heeft (water)recreatie een sterke positie. In 
de oostelijke Deltawateren blijft de (water)recreatie achter, deels als gevolg van ecologische 
problemen, zoals de blauwalgproblematiek in het Volkerak. 
3.3 Het overkoepelend principe: veilig, veerkrachtig, vitaal 
De ambitie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, het overkoepelende principe, voor het gebied is 
een veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Deze ambitie sluit aan bij de 
karakteristieken van de Zuidwestelijke Delta en geeft daaraan een nieuwe richting: de dringende 
noodzaak om de schaduwkanten van de deltawerken (zandhonger, blauwalgen, waterkwaliteit) te 
herstellen en de veiligheid ook bij een veranderend klimaat blijvend te waarborgen. Deze ambitie is 
weerspiegeld in onderstaande driehoek Zuidwestelijke Delta (Figuur 11): 
 
 
Figuur 11 Driehoek Zuidwestelijke Delta 
 
 
De Driehoek geeft ook aan dat ‘veilig’, ‘ecologisch veerkrachtig’ en ‘economisch vitaal’ onlosmakelijk 
verbonden zijn met de zoetwater opgave in het gebied, regionale gebiedsontwikkeling (ruimtelijke 
kwaliteit), de identiteit van het gebied en de cultuur van de samenleving. 
 
Met het overkoepelende principe bevestigt de Stuurgroep het Streefbeeld Zuidwestelijke Delta uit 
het Nationaal Waterplan uit 2009 (zie hieronder). De Deltascenario’s geven daartoe alle aanleiding: 
veranderingen in klimaat en economie maken dat de veiligheid, zoet water, ecologie en economie 
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meer onder druk staan. Het Streefbeeld is dus actueler dan ooit; waar het nu op aan komt is concrete 
plannen te realiseren die er invulling aan geven. 
 
Met de Driehoek geeft de Zuidwestelijke Delta tot slot concreet invulling aan één van de 
basiswaarden van het nationale Deltaprogramma, Duurzaamheid.  
 
Streefbeeld Zuidwestelijke Delta in het Nationaal Waterplan 2009-2015 (citaat p 177) 
De Zuidwestelijke Delta is een duurzame en klimaatbestendige delta. De veiligheid tegen 
overstroming is gegarandeerd. Er is voldoende capaciteit voor berging en afvoer van rivierwater in 
het kader van meer ruimte voor de rivier. Maatregelen voor herstel van de estuariene dynamiek en 
het bereiken van een goede waterkwaliteit worden waar mogelijk gecombineerd met 
waterveiligheid. De Zuidwestelijke Delta is een zo compleet mogelijk estuarien systeem, met meer 
uitwisseling van water tussen de verschillende waterbekkens. De harde scheiding tussen zoet en 
zout is zoveel mogelijk opgeheven en de natuurlijke processen zijn grotendeels hersteld. Het proces 
van opbouw en afbraak van slikken, platen en schorren vindt weer meer van nature plaats. 
Cultuurhistorische waarden als verdronken landschappen, oesterputten en scheepswrakken worden 
binnen die natuurlijke dynamiek gewaardeerd als getuigen van onze cultuurgeschiedenis. 
Havenontwikkeling, scheepvaart en waterrecreatie krijgen de ruimte binnen een duurzaam 
evenwicht tussen economie en ecologie. Logistieke verbindingen over water zijn geoptimaliseerd. Er 
zijn oplossingen gevonden voor de zoetwatervoorziening voor landbouw, drinkwater en industrie 
voor de korte termijn. 
3.4 Thematische principiële uitspraken 
Uit het leidende principe ‘veilig, veerkrachtig, vitaal’ volgen vier meer thematische principes. 
(specifieke uitgangspunten bij de invulling van nationale Deltabeslissingen Veiligheid en Zoetwater 
staan in hoofdstuk 4)10. 
 
Veiligheid door kustlijnverkorting combineren met herstel van estuariene dynamiek 
De ramp van 1953 en aanleg van de Deltawerken zijn zeer bepalend voor de waterveiligheid in de 
Zuidwestelijke Delta en de beleving daarvan. Alleen de Westerschelde staat ook tijdens storm op zee 
nog in open verbinding met de Noordzee. De eilandkoppen bestaan vooral uit zandige kust en 
duinen. Dammen en stormvloedkeringen beperken de hoogwaterstanden op de dijken rond 
Volkerak-Zoommeer, Grevelingen en Oosterschelde bij extreme stormsituaties. Niet alleen rond deze 
bekkens, maar ook op de eilanden bevinden zich nog veel voormalige zeedijken.  
 
De kustlijnverkorting is en blijft een belangrijk principe om de waterveiligheid in de Zuidwestelijke 
Delta te borgen. De kustlijnverkorting krijgt in de Zuidwestelijke Delta vorm door de 
Haringvlietsluizen, de Brouwersdam en de Oosterscheldekering. De keringen kunnen – met 
aanpassingen - blijven functioneren tot ver na 210011. Veranderingen in klimaat en economie zijn 
                                                          
10
 Voor nadere onderbouwing, zie Kennisdocument hoofdstuk 3. 
11
 Uit verschillende onderzoekrapportages en expertoordeel van  Rijkswaterstaat kan afgeleid worden dat de constructie 
van de Haringvlietdam, met de sluizen daarin, sterk genoeg is om een toekomstige zeespiegelstijging en wijzigingen in de 
rivierdebieten aan te kunnen, ook binnen de W
+
 projectie van het KNMI voor 2100. De verklaring is dat de dammen langs 
de kustlijn destijds sterk overgedimensioneerd zijn. Wel zijn  mogelijk in de loop van de tijd aanpassingen nodig  aan de 
Haringvlietsluizen zelf en het beheer ervan .  
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goed op te vangen met het bestaande systeem van kustlijnverkorting. Andersom heeft het 
verwijderen van de keringen enorme nadelen. Het verwijderen van de Haringvlietsluizen leidt tot 
zeer grootschalige dijkversterkingen tot ver in het rivierengebied en vraagt een totale aanpassing van 
de zoetwatervoorziening in zuidwest Nederland. Het verwijderen van de Brouwersdam en de 
Oosterscheldekering leidt tot forse dijkversterkingen. In de Zuidwestelijke Delta is er dus geen 
aanleiding om de huidige kustlijn te veranderen door het verwijderen of juist plaatsen van dammen. 
 
Door de kustlijnverkorting is echter de estuariene dynamiek in de Zuidwestelijke Delta grotendeels 
verdwenen. De Stuurgroep streeft waar mogelijk naar herstel van die dynamiek. Dat is ook de enige 
robuuste oplossing om de huidige problemen met waterkwaliteit, en de daaruit volgende problemen 
met ecologie en regionale economie, op te lossen. Uitdaging is - bij het vasthouden van 
kustlijnverkorting - ruimte te bieden aan estuariene dynamiek. Dit principe onderbouwt de noodzaak 
van ingrepen in bijvoorbeeld Volkerak-Zoommeer (zout maken), Grevelingen (terugbrengen van 
getij) en Oosterschelde (zandsuppleties). 
 
Innovatieve oplossingen voor uitdagingen voor waterveiligheid, zoetwater en ecologie verbinden 
met kansen voor de economie 
De opgaven voor de Zuidwestelijke Delta zijn groot, en kunnen niet zonder innovatieve oplossingen. 
Dat wordt geïllustreerd door al bestaande waterinnovaties, zoals het opslaan van zoetwater in de 
bodem, pilots met zandsuppleties en oesterbanken in de Oosterschelde en het ‘tidal test centre’ in 
de Flakkeese Spuisluizen. Ook in de toekomst zijn innovaties van groot belang om te komen tot 
effectieve watermaatregelen en voor de vitaliteit van de economie in het gebied. Dit betekent voor 
de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta dan ook dat in de plannen beginnende innovaties worden 
gestimuleerd en succesvolle innovaties worden toegepast (zoals energietransitie met een 
getijdecentrale). Dit biedt tevens grote kansen om de sterk met het water verbonden economie van 
de Zuidwestelijke Delta nieuwe perspectieven te bieden. Hoe kunnen maatregelen in het 
watersysteem bijdragen aan de economie en hoe kan de economie bijdragen aan de maatregelen in 
het watersysteem? 
 
Er zijn veel mogelijkheden om “meer te doen met dijken”. Aanpassingen aan dijken gaan hier hand in 
hand met het benutten van kansen voor natuur, wonen en economie. Deze mogelijkheden zullen per 
gebied verschillen. In het afgelopen jaar zijn rapporten verschenen die de technische, economische en 
organisatorische mogelijkheden van ‘innovatieve dijkconcepten’ aantonen12. Innovatieve 
dijkconcepten leveren positief rendement op onder de voorwaarde dat het juiste concept voor de 
specifieke plaats gekozen wordt. De Stuurgroep wil dat bij alle projecten in het nHWBP gekeken 
wordt welke kansen voor innovatieve dijken er liggen en welke afspraken op technisch, financieel en 
bestuurlijk vlak nodig zijn om deze kansen daadwerkelijk te verzilveren13. Mogelijkheden voor 
innovatieve dijken zijn weergegeven in Figuur 12. 
                                                                                                                                                                                     
 
12
 IMARES, Alterra, Wageningen Universiteit, Earth System Sciences Group, Deltares,  MKBA innovatieve dijkconcepten in de 
Zuidwestelijke Delta, 2013; , IMARES, Biobouwers als optimalisatie van waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta, 2013; 
Alterra Wageningen UR, Deltares/Erasmus Universiteit, IMARES Wageningen UR, Governance van innovatieve 
dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta, 2014 
13 Een recent voorbeeld van een innovatieve aanpak is het project Sophiastrand aan de Noordkust van Noord-Beveland. In 
plaats van een traditionele verbetering van de harde zeewering ter plaatse is gekozen voor het versterken van dit dijktraject 
door het aanbrengen van zand. Dit levert naast  kostenbesparing, ook verbetering voor recreatieve gebruik van het strand 
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Figuur 12 Mogelijkheden voor innovatieve dijken 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Waar oplossingen voor waterveiligheid, zoet water, ecologie en economie samenkomen in 
gebiedsgerichte strategieën, moet gestreefd worden naar een optimale ruimtelijke kwaliteit.  
In zijn (concept)-advies aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta benadrukt de Rijksadviseur voor Land 
en water, prof ir. Eric Luiten, het belang van de samenhang tussen fysieke (waterstaatkundige 
maatregelen) en de ruimtelijke planvorming. Hij adviseert om die samenhang te borgen door de 
instelling door de Stuurgroep van een onafhankelijke kwaliteitscommissie, per bekken een supervisor 
te benoemen, en per bekken een Kader Ruimtelijke Kwaliteit op te stellen. 
 
Adaptief Deltamanagement: tijdig en flexibel inspelen op ontwikkeling van klimaat en economie 
De lange termijn waarover het Deltaprogramma zich uitstrekt, dwingt tot flexibiliteit. Bestuurders 
moeten onzekerheid over de ontwikkeling van klimaat en economie meewegen in hun besluiten: wat 
besluiten we nu, en welke besluiten kunnen mogelijk beter genomen worden wanneer meer bekend 
is over de ontwikkeling van klimaat en economie? Timing is dus cruciaal. We willen voorkomen dat 
we te laat reageren op opgaven, want huidige knelpunten blijven dan lang bestaan, er kunnen 
calamiteiten met onomkeerbare economische nadelen optreden, en uiteindelijke oplossingen zijn 
dan vaak extra kostbaar. Maar we willen ook niet te snel grootschalige investeringen plegen, als die 
later toch niet nodig of inefficiënt blijken te zijn of onnodig de vrijheid van toekomstige generaties 
                                                                                                                                                                                     
op en is de mogelijkheid ontstaan om strandhuisjes te bouwen. technisch, financieel en bestuurlijk vlak nodig zijn om deze 
kansen daadwerkelijk te verzilveren. 
Synthesedocument Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta                                                   46 
 
beperken om hun eigen keuzen te maken. Soms kan een goede keuze zijn om nu alleen relatief 
beperkte besluiten (eerste stappen, tijdelijke maatregelen) te nemen die de vrijheid om later meer 
ingrijpende besluiten te nemen niet beperken. De Zuidwestelijke Delta geeft daarom nadrukkelijk 
invulling aan Adaptief Deltamanagement, en de Basiswaarden Flexibiliteit en Solidariteit (tussen 
generaties) van het nationale Deltaprogramma. Dit is een verstandige vorm van besturen in 
onzekerheid, en een manier om schaarse financiële middelen verstandig te besteden.  
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4. Principiële keuzen Zuidwestelijke Delta bij 
Deltabeslissingen 
4.1 Deltabeslissing Veiligheid: nieuwe veiligheidsnormen en meerlaagsveiligheid 
De opgave 
De ontwikkeling van het klimaat zal zorgen voor een toenemende opgave op het terrein van 
waterveiligheid (Figuur 13). Figuur 14 geeft een overzicht van dijkversterkingsprojecten onder 
HWBP2 en HWBP3.  
 
 
 
Figuur 13 Opgave: stijging maatgevende hoogwaterstanden 
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Figuur 14 Dijkversterkingsprojecten HWBP2 en 3 
 
 
Deltabeslissing Veiligheid: van overschrijdingskansen naar overstromingsrisico’s 
In het huidige nationale veiligheidsbeleid zijn normen voor waterveiligheid verbonden met 
overschrijdingskansen. Voor dijkvakken wordt berekend hoe groot de kans is dat de waterstand 
hoger komt dan de kruin van het dijkvak. Er zijn meerdere redenen om af te stappen van een 
normering op basis van overschrijdingskansen. Zo zijn door economische ontwikkeling en groei van 
de bevolking de gevolgen van een overstroming veel ernstiger dan vroeger werd gedacht. En ook is 
gebleken dat naast de hun hoogte ook andere aspecten van dijken tot problemen kunnen leiden. 
Daarnaast bieden nieuwe technieken ons de mogelijkheden om het waterveiligheidsbeleid veel 
preciezer vorm te geven. 
 
Vanuit het landelijke deelprogramma Veiligheid is een nieuwe waterveiligheidsnormering 
voorgesteld. Deze rust op de volgende uitgangspunten.  
 De nieuwe normering is gebaseerd op een overstromingskans, oftewel de kans dat het 
gebied binnen een dijktraject overstroomt. 
 De hoogte van de norm wordt bepaald door de basisveiligheid en het economisch optimale 
niveau. Voor iedereen achter de dijk geldt een basisveiligheid van een Lokaal Individueel 
Risico (LIR) van 10-5, oftewel een kans van 1 op de 100.000 om als individu per jaar te 
overlijden als gevolg van een overstroming. Als de kosten van het behalen van de 
waterveiligheidsnorm opwegen tegen de vermeden economische schade, kan de norm op 
basis van de basisveiligheid LIR 10-5 verhoogd worden tot dit economisch optimale niveau. 
 Vitale functies worden goed en waar nodig extra beschermd.  
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 Net als in de huidige normering vormt preventie de basis, maar worden kansen voor 
meerlaagsveiligheid benut. 
 
Normvoorstel Veiligheid Zuidwestelijke Delta 
In het kader van de nieuwe risicobenadering in het veiligheidsbeleid zijn in de Zuidwestelijke Delta 
normvoorstellen voor de dijkringen ten zuiden van Amer, Hollands Diep en Haringvliet uitgewerkt. Dat 
zijn de voormalige eilanden Goeree en Overflakkee (25), Schouwen-Duiveland (26), Tholen en Sint 
Philipsland (27), Noord-Beveland (28), Walcheren (29), Zuid-Beveland (30, 31) en de dijkringen van 
West-Brabant (34 en 34a) en Zeeuws-Vlaanderen (32). In Figuur 15 is het voorstel voor dijktrajecten 
voor de Zuidwestelijke Delta weergegeven. Het normvoorstel is opgenomen in Tabel 5.  
 
 
Figuur 15 Normvoorstel Zuidwestelijke Delta 
 
 
Dijktraject Normspecificatie Opmerkingen 
B-keringen   
Alle b-keringen 
(Oosterscheldekering, 
Brouwersdam, etc.) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Goeree-Overflakkee   
25-1 (Noordzee) 3.000  
25-2 (Haringvliet) 1.000  
25-3 (Volkerak-
Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
25-4 (Grevelingen) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Schouwen-Duiveland   
26-1 (Noordzee) 3.000  
26-2 (Oosterschelde) 3.000  
26-3 (Oosterschelde) 10.000  
26-4 (Grevelingen) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
St. Philipsland en Tholen 
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27-1 (St. Philipsland) 3.000  
27-2 (Tholen) 10.000  
27-3 (St. Philipsland, 
Volkerak-Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
27-4 (Tholen, Volkerak-
Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Noord-Beveland   
28-0 10.000  Dijktraject is samengevoegd met 29-1 
28-1 (Oosterschelde) 1.000  
28-2 (Veerse Meer) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Walcheren   
29-1 (Noordzee) 10.000  
29-2 (Westerschelde) 100.000 Normspecificatie houdt verband met grote gevolgen op enkele specifieke 
locaties. Mogelijk dat een maatwerkoplossing hier leidt tot 
normdifferentiatie. 
29-3 (Veerse Meer) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Zuid-Beveland   
30-1 (West: 
Oosterschelde, kanaal) 
3.000  
30-2 (West: 
Westerschelde) 
100.000 Normspecificatie houdt verband met grote gevolgen op enkele specifieke 
locaties. Mogelijk dat een maatwerkoplossing hier leidt tot 
normdifferentiatie. 
30-3 (Veerse Meer) PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
31-1 (Oost: 
Westerschelde)  
30.000  
31-2 (Oost: 
Oosterschelde, kanaal) 
10.000  
31-3 (Oost: Volkerak-
Zoommeer) 
PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Zeeuws-Vlaanderen   
32-1 (Noordzee t/m 
Breskens) 
1.000 Deze normspecificatie wordt nog gevalideerd en de uitkomst kan leiden 
tot een normklasse hoger. 
32-2 (West) 1.000  
32-3 (Midden) 1.000 In samenwerking met DPNH wordt versneld onderzocht hoe de 
milieugevolgen bij een overstroming gereduceerd kunnen worden. Als 
blijkt dat dit onvoldoende kansrijk is, kan op basis daarvan een aanpassing 
van de normspecificatie worden gekozen. 
32-4 (Oost) 3.000  
Verbindende dijkring 33 
33 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
West-Brabant   
34a 3.000  
34-1 1.000  
34-2 1.000  
34-3 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
34-4 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
34-5 PM 2
e
 helft van 2014 wordt een definitief normvoorstel ontwikkeld 
Tabel 5 Normvoorstel Zuidwestelijke Delta 
 
Het complexe systeem van dammen, stormvloedkeringen, berging, oude zeedijken rond grote 
wateren en compartimentering van dijkringen levert een gevarieerd beeld van normen op basis van 
de nieuwe risico-benadering. Onderdelen daarvan vragen nog om nader onderzoek. Deze 
onderzoeken worden zoveel mogelijk voor de Deltabeslissing afgerond, resterende vragen zullen voor 
de wettelijke verankering van de nieuwe normering zijn beantwoord. Meer specifiek spelen de 
volgende overwegingen een rol (zie verder Synthesedocument deelprogramma Veiligheid):  
 Door de eigenschappen van het gebied zijn dijken vaak voldoende hoog. Daarom is het 
inzetten op preventie haalbaar, ook bij veranderend klimaat. Wel blijven dijkversterkingen 
nodig, zeker op een aantal specifieke aandachtlocaties (zie hieronder). Daar waar 
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dijkversterkingen aan de orde zijn, zal wel worden nagegaan of dijkversterking gecombineerd 
kan worden met oplossingen in de ruimtelijke ordening en/of rampenbeheersing.  
 In de Zuidwestelijke Delta is er een aantal aandachtlocaties. De duinen op Walcheren en de 
dijktrajecten bij Hansweert, Middelburg, Zierikzee en Tholen moeten extra sterk zijn om 
(grote groepen) slachtoffers te voorkomen. Ook verdienen de dijken die de kerncentrale 
Borssele en Dow Benelux (Terneuzen) beschermen, extra aandacht.  
 In de Zuidwestelijke Delta zijn veel niet-buitenwaterkerende keringen (c-keringen). Onderzoek 
naar de normering van deze keringen loopt en is noodzakelijk om tot definitieve normgetallen 
te komen voor de gebieden waarin deze keringen liggen. De resultaten van dit onderzoek 
wordt in de tweede helft van 2014 afgerond en vastgesteld.  
 De normering van de dijken langs het Volkerak-Zoommeer en de gebieden daaromheen, 
vormt een specifiek aandachtspunt omdat deze in logische verhouding moeten staan tot de 
frequentie waarmee het Volkerak-Zoommeer zal worden ingezet als bergingsgebied voor 
overtollig rivierwater. 
 Voor de stormvloedkering in de Oosterschelde, de Haringvlietsluizen en Volkeraksluizen (b-
keringen) zijn de gevolgen van falen en berging verwerkt in de maatgevende waterstanden 
en overstromingsscenario’s voor de achterliggende dijkringen. Hieruit volgen eisen aan de 
betrouwbaarheid van het sluitingsmechanisme. Voor de overige onderdelen en situaties geldt 
dat het effect van falen verwaarloosbaar dient te zijn ten opzichte van de gevolgen waarmee 
rekening wordt gehouden in het achterland. De sluizen in het kanaal door Zuid-Beveland 
komen hierdoor in een vrij strenge klasse vanwege de relatief grote gevolgen bij falen. 
 Als – ondanks alle dijken, duinen en dammen – toch overstromingen optreden, kan men zich 
daar in veel gevallen minder goed op voorbereiden dan langs de rivieren, omdat storm op zee 
minder goed voorspelbaar is dan hoge rivierafvoer. De mogelijkheden voor evacuatie zijn 
(vooral op de voormalige eilanden) beperkt. 
 
Gegeven de onzekerheden die hierboven zijn benoemd, zal de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta pas 
over een definitief normvoorstel kunnen beslissen wanneer er duidelijkheid is over de status en 
normering van c-keringen (punt c) en b-keringen (punt e), de sterkte van de binnendijken en de wijze 
waarop dit wordt meegenomen in de normering van de primaire kering, de dijken rondom het 
Volkerak-Zoommeer (punt d) en de dijken bij Dow Benelux (punt b). 
 
In Figuur 16 wordt een eerste indicatief beeld gegeven (“consequentieanalyse”) van de gevolgen van 
de nieuwe normspecificaties voor dijkversterkingstrajecten. 
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Figuur 16 Gevolgen nieuwe normen voor dijkversterkingsopgave 
 
 
Waterveiligheid op de overgang tussen Rivierengebied en Zuidwestelijke Delta 
Op de grens van de deelprogramma’s Rivieren en Zuidwestelijke Delta ligt het Wilhelminakanaal. Op 
en langs de dijken rond dit kanaal (dijktrajecten 34, 34a en 35) is een diversiteit aan functies. 
Tegelijkertijd is er bij een deel van deze dijken versterking nodig om aan de waterveiligheidsnorm te 
voldoen.  
In het regioproces is geconcludeerd dat er twee strategieën mogelijk zijn: dijkversterking of twee 
(keer)sluizen in de mondingen van de Donge en de Amertak. Dit vraagt op korte termijn een 
integrale afweging. De regionale partijen zijn bereid hierin het voortouw te nemen. 
4.2 Deltabeslissing Veiligheid: Zandig systeem 
Onderdeel van de Deltabeslissing Waterveiligheid is de beslissing Zand. Hierin worden besluiten 
genomen over de zandige systemen van Kust, Waddengebied en Zuidwestelijke Delta.  
 
De huidige nationale strategie is: “Zacht waar het kan, hard waar het moet”. Dit gebeurt door strand-
, vooroever- en geulwandsuppleties. Op dit moment wordt 12 miljoen m3 zand per jaar gesuppleerd. 
Daarmee wordt de basiskustlijn in stand gehouden, en een deel van het kustfundament (de 
onderwaterbodem tot NAP -20 m) onderhouden. In de Zuidwestelijke Delta krijgt de huidige 
strategie vorm in een Kustlijnzorgprogramma, geulwandbestortingen (Zuidwest Walcheren en West 
Zeeuws-Vlaanderen) en incidentele suppleties. 
 
Door klimaatverandering, met stijging van de zeespiegel en frequentere en langere stormen, is meer 
zand nodig om de basiskustlijn en het kustfundament in stand te houden. De exacte hoeveelheid 
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suppleties, locaties en de wijze van suppleren zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen in klimaat, 
morfologie, economie en techniek. Daarnaast hangt dit ook af van de vraag of het in stand houden 
van het gehele kustfundament (waarvoor nu al 20 miljoen m3 zand per jaar voor nodig zou zijn) 
wenselijk is. Wel is duidelijk dat de benodigde hoeveelheid zand toe zal nemen in de tijd. In de 
periode 2020-2050 zou 12 tot 24 miljoen m3 per jaar nodig kunnen zijn, voor de periode 2050-2100 
30 tot 66 miljoen m3 per jaar.  
 
De stuurgroep acht het wenselijk de huidige nationale zandstrategie voor de kust en de Voordelta te 
optimaliseren voor de verschillende maatschappelijke doelen. Uitgangspunt is dat het kustfundament 
in evenwicht moet zijn met de zeespiegelstijging. Een besluit over het tijdstip en de wijze waarop dat 
kan gaan gebeuren, zal in 2020 genomen worden op basis van de Kustgenese. De stuurgroep acht het 
tevens wenselijk dat ook het zanddelend kustsysteem van de getijdenwateren als de Oosterschelde en 
Westerschelde in evenwicht moet zijn met de zeespiegelstijging. De stuurgroep is – in lijn met de 
nationale beslissing zand – voorstander van een aanpak in drie stappen.   
 Tot 2020 wordt de huidige aanpak geconsolideerd. Daarnaast wordt ingezet op pilots, 
onderzoek en monitoring om in 2020 te komen tot een Kustgenese voor het zanddelend 
kustsysteem. De stuurgroep ziet kansen om ook in de Zuidwestelijke Delta pilots en projecten 
op te starten en uit te voeren: suppletie Roggenplaat Oosterschelde, innovatiecompetitie 
zand, opdringende geul Zuidwest-Walcheren, herinrichting Veersedam, natuurherstel door 
verstuiving en integrale visies voor de Ooster- en Westerscheldemonding en het 
voordeltagebied in de voormalige Grevelingen- en Haringvlietmonding. In navolging van de 
Ooster- en Westerschelde is voor de gesloten bekkens onderzoek nodig om te bepalen of en 
welke sediment strategieën ontwikkeld moeten worden, rekening houdend met 
zeespiegelstijging en verhoogde rivierafvoeren en in relatie tot het gehele zanddelend 
kustsysteem. In het kader van de Kustgenese zullen voor de gesloten bekkens in eerste 
instantie sedimentanalyses nodig zijn. 
 Tussen 2020 en 2050 wordt het zandvolume indien nodig verhoogd en moeten besluiten 
genomen worden over handhaving van de basiskustlijn, sedimentvoorraad en meestijgend 
kustfundament. Tot het zandige systeem behoren de zandige delen van de Zuidwestelijke 
Delta, inclusief de Oosterschelde, Westerschelde, en de gesloten bekkens Haringvliet, 
Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. 
 Na 2050 moet bij snelle stijging van de zeespiegel het zandvolume verder verhoogd worden. 
 
Vanuit de Zuidwestelijke Delta heeft dit stappenplan een aantal consequenties. Ten eerste moet 
gezocht worden naar concrete maatregelen waarbij suppleties ook ingezet worden voor natuur en 
economie. Ten tweede zal in de Zuidwestelijke Delta voor de eerste periode (tot 2020) ingezet 
worden op de volgende projecten: suppletie Roggenplaat Oosterschelde, innovatieproject 
Zandwinmolen Oosterschelde, herinrichting Veersedam en natuurherstel door verstuiving. Tot slot is 
nader onderzoek nodig rond het zandig systeem in de Zuidwestelijke Delta: 
 Hoe kan de kustwaartse verschuiving van geulen in de Ooster- en Westerscheldemonding 
worden tegengegaan? 
 Wat zijn de consequenties van de toenemende getijslag in de Westerschelde en hoe kan dit 
worden tegengegaan? 
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 Hoe ontwikkelt het sediment zich in de afgesloten watersystemen (Veerse Meer, 
Grevelingen, Haringvliet, Volkerak-Zoommeer) en zijn maatregelen nodig om deze 
watersystemen ook in de toekomst robuust te houden? 
4.3 Deltabeslissing Zoetwater: voorzieningenniveau en hoofdwatersysteem 
Voorzieningenniveau 
De overheid kan niet onder alle omstandigheden blijven voorzien in de zoetwatervraag van sectoren. 
De stuurgroep beschouwt voor de Zuidwestelijke Delta het tenminste handhaven en waar mogelijk 
verbeteren van de huidige beschikbaarheid van zoetwater bij een veranderd klimaat als een haalbare 
ambitie, wanneer zowel overheden (hoofdwatersysteem, regionale watersystemen), als gebruikers 
van zoetwater maatregelen treffen.  
 
De overheid speelt een belangrijke rol in de zoetwatervoorziening, maar er zijn grenzen aan haar 
mogelijkheden. De overheid kan niet onder alle omstandigheden blijven voorzien in de 
zoetwatervraag van sectoren14. Ook de gebruikers kunnen bijdragen aan een goede balans tussen 
vraag naar en aanbod van zoet water en daarmee innoverende manieren van watergebruik 
ontwikkelen. Om duidelijk te maken dat er een grens is aan wat men redelijkerwijs van de overheid 
kan verwachten en waar meer eigen verantwoordelijkheid ligt voor de gebruikers, wordt in de 
Deltabeslissing Zoetwater voorgesteld om in regio’s voorzieningenniveaus voor zoet water uit te 
werken. Doel van het voorzieningenniveau is duidelijkheid te geven wat gebruikers van de overheid 
kunnen verwachten ten aanzien van zoetwatervoorziening, en waar gebruikers eigen mogelijkheden 
hebben. Overheden en gebruikers zullen hierover vanaf 2015 met elkaar afspraken maken. Het 
nationale Deltaprogramma reikt daartoe een procesinstrument aan, met een stappenplan15 en 
inhoudelijke kaders16. Voor de ‘governance’ van het instrument voor voorzieningenniveaus wordt 
verwezen naar het Synthesedocument Zoetwater. 
 
De stuurgroep stemt in met de nationale aanpak van het voorzieningenniveau (zie deelprogramma 
Zoetwater) en het daarmee verbonden proces: inzicht geven in gegevens, risico's en informatie, 
dialoog voeren met gebruikers over deze informatie, en afspraken maken over voorzieningenniveau 
en maatregelen. De stuurgroep adviseert om afhankelijk van de lokale context de provincies en/of 
waterschappen het initiatief te laten nemen om samen met andere partijen het voorzieningenniveau 
uit te werken. De afspraken zouden ook op grondwater betrekking moeten hebben. Tot slot stelt de 
stuurgroep voor om de uitwerking van het voorzieningenniveau voor de gebieden afhankelijk van het 
Volkerak-Zoommeer op te nemen als landelijke pilot voor de volgende fase. 
 
                                                          
14
 De vraag naar zoetwater nu en in de toekomst is in kaart gebracht en wordt als een gegeven beschouwd, mede door de 
aannames in de verschillende Deltascenario’s. Er is niet specifiek gezocht naar verminderen van de vraag, daar is geen 
draagvlak voor en ook geen urgentie. Een robuuster regionaal watersysteem kan er toe leiden dat de vraag aan het 
hoofdwatersysteem kan worden beperkt.  
15
 Stappenplan: 1) gestructureerd inzicht geven in gegevens, risico’s en informatie, 2) dialoog voeren – overheden en 
gebruikers - over deze informatie, 3) afspraken maken over voorzieningenniveau en maatregelen  
16
 Kaders: 1) Inspanningsverplichting, op te nemen in formele plannen, 2) Tijdhorizon 18 jaar vooruit, herijking per 
planperiode (6 jaar); 3) Inzicht geven in kwantiteit (m3), kwaliteit (Cl) en leveringszekerheid, 4) Inzicht geven in normale 
situatie en droge jaren (1/10 en 1/100)  
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Hoofdwatersysteem 
Op het gebied van zoetwater doen zich nu al knelpunten voor, die onder invloed van het klimaat in de 
toekomst kunnen toenemen. Voor de gebieden in de Zuidwestelijke Delta die afhankelijk zijn van 
aanvoer van zoetwater uit het hoofdwatersysteem (Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Tholen 
en St. Philipsland, Reigersbergsepolder), zijn allereerst keuzes over dat hoofdwatersysteem in de 
Deltabeslissing Rijn-Maasdelta en de Deltabeslissing Zoetwater van belang. Essentieel voor de 
economie van geheel West-Nederland zijn het behoud van de strategische aanvoerroute en 
watervoorraad via Biesbosch - Hollands Diep - Haringvliet, inzetten op leveringszekerheid van 
zoetwater bij de inlaatpunten Gouda, Bernisse, Roode Vaart en Oosterhout.  
Ten aanzien van externe verzilting is geconcludeerd dat uitbreiding van aanvoer via Krimpenerwaard 
voor het inlaatpunt Gouda kosten-effectiever is om de leveringszekerheid bij een zout Volkerak-
Zoommeer te compenseren dan andere maatregelen, zoals bellenpluimen in de Nieuwe Waterweg. 
Dit geldt niet voor de overige inlaatpunten in de Zuidwestelijke Delta. Er zijn aanvullende 
onderzoeksvragen met betrekking tot eventueel verlies aan leveringszekerheid voor de Zuidwestelijke 
Delta als gevolg van watervraag innamepunten Nieuwe Waterweg en Lek, die de stuurgroep voor de 
volgende fase van het Deltaprogramma agendeert. 
 
Voorzieningenniveau Volkerak-Zoommeer 
Voor het Volkerak-Zoommeer en de gebieden rondom het bekken is al een eerste stap op weg 
naar het voorzieningenniveau uitgewerkt: 
 
Kenmerken voorzieningsniveau Uitgedrukt in 
1. Kwantiteit watervraag en -aanbod m
3
 in één gecombineerd inlaatpunt 
2. Kwaliteit van de watervraag en 
aanbod 
chloride concentratie in een gecombineerd inlaatpunt 
3. Leveringszekerheid beoordeling in relatie tot de verdringingreeks en inname 
stops vanwege blauwalgen en/of te hoog chloride 
gehalte 
4. Gevoeligheid voor de 
klimaatverandering 
een kwalitatieve beoordeling 
5. Efficiency een kwalitatieve beoordeling 
6. Kosten en baten in geld 
 
Uitwerking: concept-eindrapport Joint Fact Finding zoetwatervoorziening ZWD, RoyalHaskoning DHV, 2014. 
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Het belang van de zoetwaterbuffer Biesbosch-Hollandsch Diep-Haringvliet 
Een groot deel van de Zuidwestelijke Delta17 beschikt van nature over een continue en robuuste 
aanvoer van zoetwater via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet. Deze wateraanvoer voedt, 
behalve de direct aangelegen gebieden, ook het Brielse Meer, via het Spui en de Bernisse. Vanuit het 
Brielse Meer worden Voorne-Putten, de industrie in de Rotterdamse haven en, via de Brielse 
Meerleiding, het Westland van zoet water voorzien. In de huidige situatie worden ook het Volkerak-
Zoommeer (doorspoeling) en aanliggende gebieden vanuit Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet 
van zoetwater voorzien. De zoetwaterbuffer van Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet vormt zo 
dé zoetwaterbuffer van zuidwest Nederland. Met deze zoetwaterbuffer zijn grote economische 
belangen gemoeid, zoals drinkwater, industrie, landbouw en natuur. 
 
Daarmee is het behoud van aanvoer van zoetwater, als voorwaarde voor het behoud van de gunstige 
concurrentiepositie van de economie, een nationale opgave. Ook bij een veranderend klimaat is 
behoud van deze zoetwaterbuffer mogelijk. Maar mogelijke ingrepen bovenstrooms, zoals het 
aftappen van het Maas-Waalkanaal, wijziging van de verdeling van de Rijnafvoer, dan wel ingrepen 
die de verzilting vanuit zee verergeren (verdieping Nieuwe Waterweg, verder openen 
Haringvlietsluizen) kunnen de strategische zoetwaterbuffer bedreigen. En er zijn geen alternatieven 
beschikbaar voor de gebieden die ervan afhankelijk zijn. 
 
In hoofdstuk 7 komen strategische keuzen in de regionale watersystemen van de Zuidwestelijke 
Delta aan de orde die bijdragen aan een robuuste zoetwatervoorziening.  
4.4 Deltabeslissing Rijn-Maasdelta 
In de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta worden besluiten genomen over het hoofdwatersysteem van de 
grote rivieren18. Een aantal van die besluiten zijn van direct belang voor de Zuidwestelijke Delta. Zo is 
inmiddels besloten om de verdeling van de Rijnafvoer over IJssel, Lek en Waal vooralsnog niet te 
wijzigen, en om niet te kiezen voor berging op de Grevelingen. Hieronder gaan we in op de keuzen 
voor de Maeslantkering en het beheer van de Haringvlietsluizen; voor Grevelingen wordt verwezen 
naar hoofdstuk 5.  
 
Voor de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg is bepaald dat vervanging op zijn vroegst in 2070 
aan de orde zal zijn, en dat ook een nieuwe kering afsluitbaar-open zal zijn. Er zijn twee alternatieven 
afgevallen. Een open verbinding van de Nieuwe Waterweg naar zee, waarbij de Maeslantkering 
wordt verwijderd, viel af wegens sterk negatieve effecten op de wateropgaven. Ook is de vervanging 
van de kering door een dam met sluizen afgevallen. Deze optie is voor waterveiligheid niet 
kosteneffectief, zowel qua investeringskosten als qua schade voor de scheepvaart en ecologie. Voor 
de zoetwatervoorziening in west Nederland zijn er alternatieven voor een dam met sluizen die 
minder investeringskosten vergen. De keuze om de Maeslantkering nu niet te vervangen, en aan het 
eind van de levensduur weer te kiezen voor een afsluitbare kering in een open Nieuwe Waterweg, is 
in twee opzichten van belang voor de Zuidwestelijke Delta: ze beïnvloedt de effectiviteit van de 
(inmiddels afgevallen) optie van berging op de Grevelingen ten behoeve van veiligheid in de Rijn-
                                                          
17 Het deel van de Zuidwestelijke Delta met aanvoermogelijkheid uit het hoofdwatersysteem beslaat de Zuid-Hollandse eilanden, West-
Brabant en delen van Zeeland (Reigersbergsche polder, Tholen en St. Philipsland).  
18
 Voor een toelichting, zie het Synthesedocument Deltabeslissing Rijn-Maasdelta. 
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Maasmonding, en de zoetwatervoorziening in het gebied dat onder invloed staat van externe 
verzilting via de Nieuwe Waterweg (zie hierboven).  
 
Het beheer van de Haringvlietsluizen is van groot belang voor de zoetwatervoorziening en de 
estuariene dynamiek in de Zuidwestelijke Delta. De Nationale Stuurgroep Deltaprogramma heeft 
bepaald dat wordt uitgegaan van het Kierbesluit. Daarin is vastgelegd dat de sluizen in beperkte mate 
open zullen staan ter bevordering van de visintrek. Uitvoering van het Kierbesluit zal pas kunnen 
starten nadat eerst het afgesproken pakket voor de alternatieve zoetwatervoorziening is uitgevoerd. 
Ervaringen met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen zijn eerst nodig, voordat eventueel 
verdere stappen kunnen worden genomen. Door monitoring van de effecten van het Kierbesluit zal 
veel informatie beschikbaar komen, maar dit zal pas op de (middel)lange termijn zijn. De optie van 
verdergaande openstelling kan daarna vanuit andere belangen (bijvoorbeeld estuariene dynamiek) in 
beeld komen en vraagt veel kennis en inzicht over de effecten op de zoetwatervoorziening en de 
veiligheid.  
 
Er zijn eerder twee opties voor de Haringvlietsluizen afgevallen in de Nationale Stuurgroep 
Deltaprogramma. Een eerste optie was een geheel open Haringvliet, waarbij de keringen worden 
verwijderd. Gezien de grote negatieve effecten op waterveiligheid en de zoetwatervoorziening viel 
deze optie af. Een tweede optie was een ingrijpend gewijzigd beheer van de sluizen (“als een 
Stormvloedkering”), waarbij deze alleen gesloten zouden worden wanneer de waterveiligheid 
daarom vraagt. Bij een keuze voor beheer als Stormvloedkering stijgen de maatgevende 
waterstanden in het Haringvliet niet, er zijn dus geen gevolgen voor veiligheid en 
dijkversterkingsopgaven. Wel ontstaat er meer dynamiek onder dagelijkse omstandigheden. 
Hierdoor nemen de stroomsnelheden in Spui, Oude Maas en Dordtsche Kil af, en wordt de erosie 
afgeremd. Daardoor worden investeringen in bodembescherming uitgesteld. Doordat de sluizen 
onder dagelijkse omstandigheden open staan, zal het zoute zeewater ver het Haringvliet opkomen. 
De estuariene dynamiek wordt vergroot en daarmee verbetert de waterkwaliteit van het Haringvliet 
en de achterliggende delta. De zoutindringing zal verder reiken dan bij de Kier: zonder aanvullende 
maatregelen zal het inlaatpunt bij Bernisse veel vaker dan nu te maken krijgen met hoge 
zoutgehaltes. Daardoor moeten alternatieven worden gezocht voor de zoetwatervoorziening. Deze 
optie viel af omdat eerst meer bekend moet zijn over de effecten van het Kierbesluit. 
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Onderzoek naar de afgevallen optie Haringvlietsluizen als stormvloedkering 
 
Vanaf 1998 (start MER procedure voor Kierbesluit) is veel kennis verzameld over het Haringvliet en 
verschillende beheervarianten van de Haringvlietsluizen. Het bleek complex om de effecten van een 
gewijzigd sluisbeheer op het watersysteem modelmatig goed in beeld te brengen. In het 
Deltaprogramma is met verschillende stakeholders (waaronder de betrokken ministeries, 
Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, Wereld Natuur Fonds, Evides en Havenbedrijf 
Rotterdam) verkend wat de gevolgen zouden zijn wanneer de Haringvlietsluizen als 
stormvloedkering beheerd zouden worden. Er bleken veel vragen en twijfels bij de modelmatige 
berekeningen over de gevolgen voor het zoet-zout gradiënt in het Haringvliet. Op basis van de 
beschikbare kennis en de bijeenkomsten met de betrokken partijen heeft de Nationale Stuurgroep 
Deltaprogramma in april 2013 besloten om verdergaande openstelling van de Haringvlietsluizen op 
dit moment niet te onderzoeken in het Deltaprogramma (DP2014). De monitoring van de effecten 
van het Kierbesluit zal op (middel)lange termijn meer kennis over het watersysteem opleveren.  
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5. Strategische keuzen Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 
 
5.1 Inleiding 
Verbonden sporen 
Sinds het begin van de eeuw zijn verkenningen uitgevoerd naar achtereenvolgens de waterkwaliteit 
in het Volkerak-Zoommeer, de waterkwaliteit van de Grevelingen en de mogelijkheden van 
waterberging op de Grevelingen. Gezien de relaties tussen de vraagstukken is besloten tot de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (RGV), die tegelijkertijd oplossingen 
onderzoekt voor waterkwaliteitsproblemen en veiligheidsvraagstukken in Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer. De RGV zal besluiten van het Rijk bevatten, die na de zomer van 2014 genomen zullen 
worden, na een voorbereidingstraject dat gezamenlijk met de regio en maatschappelijke organisaties 
is doorlopen. 
 
Het besluit over berging op de Grevelingen is tevens onderdeel van de Deltabeslissing Rijn-
Maasdelta, de afweging zoet of zout Volkerak-Zoommeer is verbonden met de Deltabeslissing 
Zoetwater (zie hoofdstuk 4). Ook is er nauwe samenhang met de Voorkeursstrategie voor Rijnmond-
Drechtsteden.  
 
Bronnen voor dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk is allereerst gebaseerd op de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor de RGV (2013). 
Vervolgens is gebruik gemaakt van een eerste concept van de RGV zelf, in de wetenschap dat de 
uiteindelijke versie met name bij de besluiten hiervan kan afwijken.  
 
Voor een beschrijving van de ontwikkeling van alternatieven en de onderbouwing van effecten 
(scores op het afwegingskader) wordt verwezen naar het verslag van de workshops Afwegingskader 
RGV (separate bijlage 3), dat weer onder meer gebaseerd is op een concept-Plan MER en concept-
MKBA19. De concept RGV-producten zijn onderwerp van externe reviews. Zo geeft het CPB een 
second opinion op de MKBA, en geeft de Commissie MER een advies bij het MER. Deze instellingen 
staan borg voor een objectieve en neutrale beoordeling van de inhoudelijke analyses van de RGV 
producten.  
5.2 Huidige situatie en toekomstige opgaven 
De RGV richt zich op drie vraagstukken. Twee daarvan hangen samen met problemen met 
waterkwaliteit, in de Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Het derde vraagstuk betreft de 
bescherming tegen overstromingen in de Rijn-Maasmonding (Hollands Diep/Haringvliet/Merwedes).  
 
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer20 
Het zoete Volkerak-Zoommeer heeft jaarlijks last van blauwalgen in de ondiepe delen van het meer. 
Deze algen bedreigen de gezondheid van mensen en veroorzaken stankoverlast. Recreanten mijden 
                                                          
19
 Zie Kennisdocument hoofdstuk 5. 
20
 Zie Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer. 
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in deze omstandigheden het meer en landbouwers in de omgeving kunnen tijdelijk geen zoetwater 
innemen. De overlast van blauwalgen was de afgelopen jaren minder dan voorheen en bleef beperkt 
tot het einde van de zomer, door de komst van een exotische mosselsoort (quaggamossel). Het is 
onzeker of de waterkwaliteit verder verbetert, de huidige toestand stabiel blijft of de waterkwaliteit 
na enige tijd weer terugvalt. Dat hangt onder meer af van de moeilijk voorspelbare ontwikkeling van 
waterplanten en de nieuwe mosselsoort. 
 
Waterkwaliteit Grevelingen21 
Het zoute Grevelingenmeer is een van de helderste wateren in Nederland. Toch zijn ook hier 
problemen met de waterkwaliteit. De diepe delen zijn ieder jaar enige tijd zuurstofloos. Alleen 
bacteriën die geen zuurstof nodig hebben, kunnen daar leven en vormen dichte matten. Deze 
situatie herstelt zich in de rest van het jaar niet volledig. De onderwaternatuur wordt steeds minder 
soortenrijk en overmatige wiergroei leidt bij warm weer tot stank. Hierdoor nemen de 
natuurwaarden af en wordt het meer onaantrekkelijker voor duikers, zeilers en andere recreanten. 
Ook schelpdierkweek heeft hinder van de zuurstofloosheid.  
 
Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden 
De dijken langs Haringvliet en Hollands Diep, alsmede de Merwedes, moeten bestand zijn tegen een 
combinatie van hoge rivierafvoeren en storm op zee. Omdat de stormvloedkeringen in Nieuwe 
Waterweg en Hartelkanaal en de Haringvlietsluizen dan gesloten zijn, kan het rivierwater niet naar 
zee afgevoerd worden.  
5.3 Relatie met principes Zuidwestelijke Delta 
In de RGV worden oplossingen verkend, en een ontwikkelingsrichting en –pad vastgelegd, 
nadrukkelijk vanuit de integrale benadering van de driehoek Zuidwestelijke Delta en het principe van 
Flexibiliteit (hoofdstuk 3):  
 zoeken naar mogelijkheden om de estuariene dynamiek terug te brengen of te vergroten; 
 inzet op versterking van de water-gerelateerde economie in het gebied; 
 oplossingen voor knelpunten op het gebied van waterkwaliteit bezien op relevantie voor 
zoetwater; 
 flexibele besluitvorming, waarbij vanuit een toekomstperspectief op de lange termijn nu 
concrete stappen worden gezet. 
5.4 Onderzochte strategieën 
De oplossingen die in de RGV worden onderzocht, zijn in twee stappen opgebouwd. In de eerste stap 
zijn voor elk van de drie afzonderlijke vraagstukken twee oplossingen bepaald (Tabel 6). De 
Referentiestrategie bestaat steeds uit een beleidsarme voortzetting van de huidige aanpak van de 
drie beschreven opgaven. Deze Referentie wordt afgezet tegen een alternatieve strategie.  
 
                                                          
21
 Zie MIRT Verkenning Grevelingen. 
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Opgave/vraagstuk Strategie 
Referentiestrategie Alternatieve strategie 
Waterveiligheid Hollandsch 
Diep/Haringvliet/Merewedes 
verhoging en versterking van 
dijken (dus geen extra berging 
na Volkerak-Zoommeer) 
extra berging op de Grevelingen, 
gecombineerd met beperktere 
verhoging en versterking van 
dijken langs Haringvliet, 
Hollandsch Diep en Merwedes. 
Waterkwaliteit Grevelingen vasthouden aan een gesloten 
bekken, zonder getij, met 
beperkte beheersmaatregelen 
introductie van getij op het 
bekken via gat in de 
Brouwersdam, eventueel 
gecombineerd met een 
getijcentrale. 
Waterkwaliteit Volkerak-
Zoommeer 
vasthouden aan een zoet 
Volkerak-Zoommeer, met 
beperkte beheersmaatregelen 
een zout Volkerak-Zoommeer 
met beperkt getij, vooraf gegaan 
door een pakket maatregelen 
om de zoet-watervoorziening te 
waarborgen. 
Tabel 6 Strategieën per vraagstuk RGV 
 
In een tweede stap zijn de strategieën per vraagstuk gecombineerd. Zo kunnen voor het hele gebied 
van Grevelingen/Volkerak-Zoommeer acht gecombineerde RGV alternatieven bepaald worden 
(Figuur 17). Die alternatieven kunnen in drie groepen worden ingedeeld, op basis van hoe vaak 
gekozen wordt voor de Referentie dan wel het alternatief.  
 
Figuur 17 Acht RGV Alternatieven 
 
Het RGV Referentie alternatief combineert de drie referenties per vraagstuk: geen getij op de 
Grevelingen, zoet Volkerak-Zoommeer en geen berging op de Grevelingen (Figuur 18). Het andere 
uiterste is het RGV alternatief waarin gekozen wordt voor drie keer het alternatief: Getij Grevelingen, 
Zout Volkerak-Zoommeer, Berging Grevelingen. 
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Figuur 18 Referentiestrategie RGV 
 
Voor verschillende alternatieven zijn varianten ontwikkeld, zoals: 
 aanvoer van zout water en getij via de Oosterschelde (in plaats van via een gat in de 
Brouwersdam); 
 de grootte van de opening in de Brouwersdam; 
 een verbinding (al dan niet afsluitbaar en al dan niet doorvaarbaar) tussen Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer; 
 inzet van de getijdencentrale bij getij op de Grevelingen; 
 doorlaat in de Oesterdam. 
5.5 Effecten van strategieën 
De RGV Alternatieven zijn diepgaand onderzocht in een concept-Plan-MER, concept-MKBA en andere 
studies. Mede op basis daarvan zijn in interactieve workshops met betrokkenen (bestuurlijk 
adviseurs, bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties) de scores bepaald op het Afwegingskader 
Zuidwestelijke Delta. Dit is gebeurd in drie stappen (zie Bijlage 3): 
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 Eerst zijn per vraagstuk de Referentiestrategie en het Alternatief met elkaar en de autonome 
ontwikkeling vergeleken 
 Vervolgens is onderzocht waar synergie in effecten optreedt wanneer oplossingen voor de 
drie vraagstukken gecombineerd worden in de acht RGV Alternatieven 
 Tenslotte zijn de effecten van een RGV alternatief bepaald als de som van de effecten van 
de oplossingen per vraagstuk, aangepast voor eventuele synergie. 
 
In Figuur 19 presenteren we een samenvattende, ordinale effectenmatrix voor de RGV Alternatieven, 
gebaseerd op analyses tot april 2014. 
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Figuur 19 Scores RGV Alternatieven op Afwegingskader Zuidwestelijke Delta
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De matrix, het concept-MER en de concept-MKBA leiden tot de volgende conclusies: 
 In alle gevallen is de veiligheid gewaarborgd. 
 Getij Grevelingen en Zout VZM bieden een duurzame oplossing voor de problemen met 
waterkwaliteit22. 
 De ambities van de Zuidwestelijke Delta voor estuariene dynamiek en een vitale economie 
worden het sterkst gerealiseerd bij alternatieven met een zout VZM en getij op de 
Grevelingen. 
 Berging op de Grevelingen is nu geen kosteneffectieve maatregel (zie box hieronder). 
 In de concept-MKBA zijn bij de alternatieven met Getij Grevelingen én Zout VZM, alsmede 
alleen Zout VZM, de maatschappelijke baten groter dan de maatschappelijke kosten. 
 De bekostiging van deze alternatieven via bijdragen van rijk, regio en markt (nog niet 
ingevuld in de matrix), is een stevige opgave. Onder meer via het programma 
Gebiedsontwikkeling worden de mogelijkheden van de toepassing van het profijtbeginsel 
verkend met potentiële ‘shareholders’. 
 
                                                          
22
 Een conclusie die ook werd getrokken in door RWS vanuit het oogpunt van beheer. Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat 
Beheerdersperspectief Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, februari 2014  
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Onderzoek naar waterberging op de Grevelingen 
Er is in de periode 2009-2014 een reeks onderzoeken verricht voor het Deltaprogramma en de 
Rijkstructuurvisie naar waterberging op de Grevelingen, als mogelijke oplossing voor 
veiligheidsknelpunten langs Hollandsch Diep, Haringvliet en Merwedes23. De onderzoeken richtten 
zich op waterstaatkundige aspecten (uitgaande van nieuwe veiligheidsnormering en een stormduur 
van 35 in plaats van 29 uur): het effect van waterberging op maatgevende hoogwaterstanden. Dit is 
in verschillende deelonderzoeken berekend voor verschillende uitgangspunten voor de huidige 
dijkhoogten, de klimaatontwikkeling, nieuwe veiligheidsnormen en faalmechanismen zoals piping. 
Omdat in het Deltamodel het knelpunt in de Voorstaat niet goed zichtbaar is, is dit vraagstuk apart 
onderzocht. Tevens zijn de kosten van berging onderzocht: voornamelijk de aanleg van 
doorlaatopeningen in de Volkeraksluizen, de Grevelingendam en de Brouwersdam zijn grote 
kostenposten. Onderzoek hiernaar in de MIRT Grevelingen is opnieuw beoordeeld door het Expertise 
Centrum Kosten en Baten (ECKB). 
 
Vervolgens is de kosteneffectiviteit onderzocht: wegen de kosten van berging in de Grevelingen op 
tegen kostenbesparingen op dijkversterking langs Hollands Diep, Haringvliet en de Merwedes? De 
besparing die waterberging kan leveren tussen 2015 en 2100 is maximaal ongeveer €250 miljoen. 
Daar tegenover staat voor 2030 een investering van ongeveer €250 miljoen om berging mogelijk te 
maken. Met de gegevens en kennis die nu beschikbaar zijn, is de conclusie dat de uitgaven voor 
dijkversterkingen mèt waterberging op de Grevelingen ‘nominaal’ hoogstens gelijk en ‘netto contant’ 
hoger zijn dan zonder berging. Vanuit waterveiligheid gezien is berging in de Grevelingen dus een 
duurdere maatregel dan extra dijkversterking in het benedenrivierengebied. Dit geldt in het meest 
extreme klimaatscenario (W+). Berging in de Grevelingen zou de dijkversterking van de Voorstraat in 
Dordrecht (op zijn vroegst te verwachten rond 2045) met een jaar of 15 kunnen uitstellen. 
5.6 De Voorkeursstrategie en besluiten die daaraan vooraf gingen 
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de drie vraagstukken van de RGV. Partijen die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer dringen aan op concrete 
besluiten te nemen. Helderheid over de ontwikkelingsrichting van Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer urgent is om de volgende stappen te kunnen zetten: 
 tijdig voorsorteren op de gevolgen van klimaatverandering voor veiligheid en 
zoetwatervoorziening en ecologische veerkracht van de natuur; 
 de waterkwaliteit van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer uiterlijk in 2027 op orde hebben, 
conform Europese regels (Kaderrichtlijn Water en Natura 2000); 
 heldere randvoorwaarden bieden voor economische ontwikkelingen, zoals duurzame 
energieopwekking, watergebonden recreatie en schelpdiervisserij; 
 heldere uitgangspunten bieden voor de zoetwatervoorziening in de regio, ten behoeve van 
landbouw, drinkwatervoorziening en industrie; 
 beheer, onderhoud en vervanging van sluizen, spuimiddelen en andere kunstwerken 
kosteneffectief en innovatief uitvoeren; 
                                                          
23
 Nadine Slootjes, Kosten en effecten van waterberging op de Grevelingen, januari 2013; Nadine Slootjes, A. Tijssen. 
Nadere analyse Waterberging Grevelingen. Deltares memo, 18 september 2013. Verder: zie Kennisdocument. 
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 meerdere doelen realiseren met gecombineerde financieringsbronnen, zoals Rijk en regio 
hebben afgesproken 
 
In september 2013 heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta besluiten genomen over 'afvallers', 
alternatieven of varianten die niet verder onderzocht zullen worden. Daarbij is één integraal RGV 
Alternatief afgevallen: het alternatief waarbij berging op de Grevelingen gecombineerd wordt met de 
referentie voor de waterkwaliteitsproblemen (dus geen getij op de Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer blijft zoet). De reden is dat hier geen (synergie)voordelen voor de regio aan verbonden 
zijn. Verder besloot de Stuurgroep om een aantal varianten niet nader te onderzoeken: 
 Verbonden Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, die via de Oosterschelde (P300) van zout water 
en getij worden voorzien. De reden is dat het niet mogelijk is om beide meren via deze opening 
van voldoende water te voorzien. 
 Extra getij op Volkerak-Zoommeer en/of Grevelingen. Deze optie brengt zeer hoge kosten met 
zich mee, nadelige effecten voor gebruiksfunctie en getijcentrale, onzekere natuureffecten. 
 Optie om eerder, bij lagere waterstanden, water te bergen op de Grevelingen (gemiddeld met een 
kans van 1/10 per jaar in plaats van 1/400 per jaar). De reden is dat in 90% van de gevallen de 
Maeslantkering niet gesloten wordt, en er dus geen berging nodig is. 
 
In april 2014 besloot de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta om niet te kiezen voor berging op de 
Grevelingen, in het licht van de te geringe kosteneffectiviteit. In mei bepaalde de Stuurgroep de 
volgende voorkeursstrategie (zie Figuur 20): 
In het gebied van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer zijn concrete mogelijkheden voor het verbinden 
van veiligheid en zoet water met ecologie en economie. Er zijn verschillende keuzen te maken; het Rijk 
maakt de integrale afweging in de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (na de 
zomer van 2014).  
 
De ambitie van de regionale partijen in de stuurgroep is om blijvende en robuuste oplossingen voor de 
problemen met waterkwaliteit in Grevelingen (zuurstoftekort) en Volkerak-Zoommeer (blauwalgen) 
te vinden, als voorwaarde voor een ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke 
Delta. Die oplossing bestaat uit het realiseren van een beperkt getij op de Grevelingen en het weer 
zout maken (met beperkt getij) van het Volkerak-Zoommeer. Er kan daarbij eventueel gekozen 
worden om de beide bekkens vervolgens met elkaar te verbinden. Een open verbinding dient wel 
afsluitbaar te zijn. De partijen zien mogelijkheden voor een getijdencentrale in de Grevelingen, om 
ecologisch herstel te koppelen aan duurzame energie. Randvoorwaarde bij het weer zout maken van 
het Volkerak-Zoommeer, is het vooraf inrichten van een alternatieve zoetwatervoorziening en het 
bestrijden van zoutindringing via de Volkeraksluizen (“ja, mits”).  
 
In het zuidelijk deel van de regio Rijnmond-Drechtsteden lopen de waterstanden op in een situatie 
waarin de rivieren veel water afvoeren en de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen gesloten zijn 
vanwege hoogwater op zee. Onder invloed van klimaatverandering zal deze situatie in de toekomst 
vaker en intenser optreden: meer stormen op zee en hogere rivierafvoeren, uiteraard afhankelijk van 
het tempo van klimaatverandering. Aanvullend op de waterberging op het Volkerak-Zoommeer, 
waartoe al is besloten, zijn er twee mogelijkheden om het zuidelijk deel van Rijnmond-Drechtsteden 
tegen de situaties met hoog water te beschermen: (extra) dijkversterking langs Hollands Diep, 
Haringvliet en de Merwedes of (tijdelijke) berging van het rivierwater op de Grevelingen.  
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Uit het uitgevoerde onderzoek (onder meer studies van Deltares en de concept-MKBA voor de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer), blijkt dat bergen duurder is dan de 
dijkversterking die ermee kan worden voorkomen. In deze onderzoeken zijn de kosten van berging in 
de Grevelingen vergeleken met kostenbesparingen op dijkversterking langs Hollands Diep, Haringvliet 
en de Merwedes. Uitgangspunten zijn de nieuwe veiligheidsnormering en een stormduur van 35 in 
plaats van 29 uur. Bovendien is gekeken naar combinatiemogelijkheden (synergie) met andere 
maatregelen in het gebied (zout maken van het Volkerak-Zoommeer en terugbrengen van getij op de 
Grevelingen). Het kabinet kiest ervoor (Deltabeslissing Rijn-Maasdelta) om de waterveiligheid langs 
Haringvliet-Hollands Diep en de Merwedes te borgen door de dijken te versterken en te verhogen als 
dat nodig is, omdat de kosten daarvan lager zijn dan van bergen op de Grevelingen. Bij toekomstige 
investeringen in of langs de Grevelingen is het dan ook niet nodig om rekening te houden met 
tijdelijke berging van rivierwater. 
 
Het peil- en waterkwaliteitsbeheer van de deltarandmeren (Binnenschelde en Markiezaat) zijn 
verbonden met het Volkerak-Zoommeer. Binnenschelde en Markiezaat zijn uit de Oosterschelde 
ontstaan na aanleg van de deltawerken. Beide wateren kampen met een structureel 
waterkwaliteitsprobleem (hoge blauwalgconcentraties) die de gewenste watercondities voor natuur 
(Markiezaat) en wonen, werken en recreëren (Binnenschelde) belemmeren. De stuurgroep vindt een 
duurzaam herstel van de waterkwaliteit een belangrijke randvoorwaarde voor stimulering van de 
economische ontwikkeling en een versterking van de ecologische samenhang van de deltawateren.  
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Figuur 20 Voorkeursstrategie RGV van regionale partijen in Stuurgroep Zuidwestelijke Delta 
 
 
Synthesedocument Integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta                                                   70 
 
Eerdere besluitvorming over veiligheidsstrategieën24 
De RGV heeft voor waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding uitsluitend gekeken naar een vergelijking 
tussen een Referentie van uitsluitend inzet op dijkversterkingen en het alternatief van berging op de 
Grevelingen (in combinatie met minder of latere dijkversterkingen). Daaraan voorafgaand heeft de 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta al andere veiligheidsopties in het gebied laten afvallen, keuzen die 
ook in het DP2014 zijn vastgelegd.  
 
Een optie betrof extra berging in de Oosterschelde, in plaats van of in aanvulling op de Grevelingen. 
Er zijn drie factoren die de mogelijkheden voor berging op de Oosterschelde beperken. Ten eerste 
richt het huidige beheer zich op een relatief hoog sluitingspeil vanuit ecologische doelen, waardoor 
er maar een beperkt vrij verval is tussen het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde. Ten tweede 
stijgt het peil bij storm op zee doordat de schuiven 'lekken'. Het verlagen van het peil door 
voorspuien is maar beperkt mogelijk vanuit het beheerregime. Ten derde kan bij noordwestenwind 
het peil aan de oostkant zo hoog worden, dat spuien vanaf het Volkerak-Zoommeer lastig wordt. 
Berging op de Oosterschelde zou in theorie opportuun kunnen zijn bij een kering die geheel lekdicht 
is. De huidige kering kan dat waarschijnlijk niet aan omdat de druk vanuit zee dan te hoog zou 
worden. Een nieuwe kering is pas aan de orde aan het eind van de 200-jarige ontwerplevensduur van 
de in 1980 gebouwde Oosterscheldekering. Daarmee is de optie berging op de Oosterschelde 
afgevallen. 
 
Een andere optie ging uit van de installatie van sterke pompen bij de Haringvlietsluizen. Daarmee is 
het mogelijk om ook bij gesloten sluizen een substantiële hoeveelheid water naar zee af te voeren. 
Net als bij berging geldt dat dijken op voldoende hoogte moeten zijn om de - verlaagde –
maatgevende hoogwaterstanden te keren. Installatie van pompen via de Haringvlietsluizen is erg 
duur. De investeringen, in de orde van € 1,5-2,5 miljard, liggen veel hoger dan voor pompen van het 
IJsselmeer naar de Waddenzee, Dat komt omdat bij het Haringvliet er een veel grotere aanvoer van 
de rivier is, terwijl het bufferoppervlakte veel kleiner is. Er is dan bovendien een beperkte besparing 
op dijkverhogingen. Er zijn geen andere aspecten die pleiten voor deze strategie. Daarom is deze 
afgevallen.  
5.7 Onzekerheden en leemten in kennis 
Ook na het verrichte onderzoek (concept-MER, concept-MKBA, etc.) resteren kennisvragen (zie Tabel 
7). Vaak zijn ze nodig om de door de regionale partners in de Stuurgroep bepaalde 
voorkeursstrategie te kunnen realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
24
 Zie Synthesedocument Rijn-Maasdelta. 
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Onderwerp  Kennisvragen 
Grevelingen Voor het realiseren van uitwisseling van water tussen de Grevelingen en de Noordzee in 
combinatie met de winning van getijde energie zijn aanpassingen in de Brouwersdam nodig. 
Kennisvragen:  
 Wat zijn de ecologische en morfologische effecten van een doorlaat in de Brouwersdam 
voor de Voordelta? Uit het onderzoek in het kader van de Rijksstructuurvisie blijkt dat dit 
effect met het modelinstrumentarium moeilijk te voorspellen is. 
 Er is behoefte om voor de Brouwersdam een ontwerp te maken (onder andere van de 
doorstroomopening) waarbij de doelen van energiewinning en estuariene dynamiek beter 
worden gecombineerd. Dit gebeurt in een proces met markpartijen; resultaat wordt kan 
meegenomen worden in volgende fase.  
 Het verbeterpotentieel van de getijcentrale (onderzoek marktpartijen) 
Volkerak-
Zoommeer 
 Autonome ontwikkeling waterkwaliteit bij een zoet Volkerak-Zoommeer (monitoring 
indien besloten wordt om het bekken vooralsnog zoet te houden) 
 Wat zijn de eventuele toekomstige economische effecten van een zoutlek naar 
Westerschelde (haven van Antwerpen)
 25
? 
Generiek  De precieze planning van de Voorkeursstrategie 
 Business cases voor de economische sectoren op beide bekkens (eventueel vervolg op 
Programma Gebiedsontwikkeling) 
Tabel 7 Kennisagenda Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 
                                                          
25
 Water uit het Volkerak-Zoommeer komt in de Westerschelde via de Schelde-Rijn verbinding (Kreekraksluizen) en via 
spuien bij Bath. Er wordt water uit het Volkerak-Zoommeer richting het Havenpand (Antwerpen) gepompt. De Antwerpse  
industrie benut dit als koelwater. Bij een keuze voor een zout Volkerak-Zoommeer zal de zoutvracht richting de haven van 
Antwerpen toenemen.  Dit betekent in situaties met een zeer lage wateraanvoer bovenstrooms dat de saliniteitsgradiënt in 
het Schelde estuarium naar boven verschuift. Daarmee zal ook de turbiditeit gradiënt in bovenwaartse richting verschuiven, 
wat kan leiden tot een toename van de baggerkosten voor het havenbedrijf van Antwerpen. 
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6. Strategische keuzen Scheldes 
 
Verbonden sporen 
De voorkeursstrategie voor de Scheldes is nauw verbonden met de keuzes in het zanddelend 
systeem. Deze keuzes worden door de deelprogramma’s Kust, Wadden en Zuidwestelijke Delta 
gezamenlijk onderzocht (onderdeel Deltabeslissing Veiligheid). Voor de Westerschelde is er via de 
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie overleg met Vlaanderen. 
6.1 Oosterschelde 
Huidige situatie en toekomstige opgaven 
De waterveiligheid rond de Oosterschelde wordt geborgd door de Oosterscheldekering en de dijken. 
De Oosterscheldekering heeft een beheerregime waarbij de schuiven in de kering gesloten worden 
bij verwachte buitenwaterstanden van +3 meter NAP. Dit komt gemiddeld één keer per jaar voor. De 
dijkvakken rond de Oosterschelde die niet voldoen aan de veiligheidsnorm, worden op dit moment in 
het project Zeeweringen op orde gebracht.  
Als gevolg van klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen. De Oosterscheldekering kan in zijn 
huidige vorm voldoen aan de huidige beheerdoelen tot een zeespiegelstijging van ongeveer 50 cm 
(tussen 2065 bij W+ en 2100 bij G). Met fysieke maatregelen, zoals aanpassingen aan de schuiven, is 
de Oosterscheldekering aan te passen aan een zeespiegelstijging groter dan 50 cm (zie box 
‘klimaatbestendigheid Oosterscheldekering’). De Oosterscheldekering als totale constructie kan een 
zeespiegelstijging van 1,5 meter aan26. Daarnaast zal door zeespiegelstijgingen het aantal sluitingen 
en de duur van de sluitingen toenemen. Dit heeft gevolgen voor de erosie van het 
intergetijdengebied in de Oosterschelde en voor de visserij.  
Bij een zeespiegelstijging van ongeveer 35 cm (tussen 2050 bij W+ en 2100 bij G) zijn mogelijk nieuwe 
maatregelen aan de dijken nodig. Bij een zeespiegelstijging van ongeveer 85 cm (2100 bij W+) zijn 
tussen 2050 en 2100 op een aantal dijkvakken langs de Oosterschelde nieuwe maatregelen aan de 
dijken te verwachten, uitgaand van het huidige beheer- en sluitregime van de Oosterscheldekering.  
 
Klimaatbestendigheid Oosterscheldekering 
In 2011 hebben experts geconcludeerd dat een zeespiegelstijging tot 50 cm. opgevangen kan worden 
met de huidige Oosterscheldekering. Om aan de waterveiligheidsnorm te kunnen voldoen, moet de 
kering namelijk een waterpeil van +5,2 meter NAP op kunnen vangen27. De kering kan op dit moment 
+5,6 meter NAP (in de Hammen) tot +5,8 meter NAP (in de Schaar en de Roompot) opvangen28. Met 
andere woorden, bij een zeespiegelstijging van 40 tot 60 cm zijn nog geen aanpassingen aan de 
kering nodig29.  
 
                                                          
26
Deltacommissie, 2008, Samenwerken met water. 
27
 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007, Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen voor de derde 
toetsronde 2006-2011 
28
 Rijkswaterstaat, 1994, Design plan Oosterschelde Storm-surge barrier - Overall design and design philosophy, Rotterdam, 
A.A. BALKEMA. 
29
  de Vlieger, B., S. Koole, and S. Brasser, 2011, Verslag atelier Oosterschelde Lange Termijn. 
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De Oosterschelde is met de zandbanken en geulen ook een ecologisch bijzonder en waardevol 
gebied. De deltawerken hebben er toe geleid dat het morfologisch systeem uit balans is, waardoor er 
sprake is van erosie van intergetijdengebieden, het probleem van “zandhonger” (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Dit gaat ten koste van de 
functies die de intergetijdengebieden hebben voor de stabiliteit van de dijken, en de foerageer- en 
rustfunctie voor vogels en zeehonden. Zeespiegelstijging versterkt dit proces van erosie30. 
Het behoud van de intergetijdengebieden is van belang voor waterveiligheid (stabiliteit dijken en 
verminderen golfslag op de dijk) én natuur. Zandsuppleties zijn daarvoor nodig. Onderdeel van de 
afgeronde MIRT verkenning Zandhonger Oosterschelde (zie hieronder) is een aantal pilots met 
zandsuppleties. Daarnaast is in 2013 de zandsuppletie Veiligheidsbuffer Oesterdam uitgevoerd. 
 
 
 
Figuur 21 Platen en geulen in 1960 
 
 
Figuur 22 Platen en geulen in 2010 
 
                                                          
30
 Van Zanten, E. and L. Adriaanse, 2008, Verminderd getij. Verkenning naar mogelijke maatregelen om het verlies van 
platen, slikken en schorren in de Oosterschelde te beperken. Hoofdrapport Rijkswaterstaat.,  Rijkswaterstaat. p. 80 p.,   
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Onderzoek zandhonger Oosterschelde 
Over de erosie van het intergetijdengebied (zandhonger) in de Oosterschelde is in de periode 2009-
2014 via drie lijnen kennis ontwikkeld: de studies Autonome Neerwaartse Trend (ANT) 
Oosterschelde (onderzoek in opmaat naar het Natura 2000 beheerplan Oosterschelde), de MIRT 
verkenning Zandhonger Oosterschelde en het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta. 
In de studie ANT Oosterschelde31 is geconcludeerd dat afname van het intergetijdengebied op een 
bepaald moment leidt tot afname van het aantal vogels in de Oosterschelde. Wanneer dit knikpunt 
optreedt, is niet duidelijk. Wat betreft de oplossingsrichtingen is geconcludeerd dat zandsuppleties 
en oesterriffen en -dammetjes het meest geschikt zijn. Hierbij hebben maatregelen in het westen 
(Roggenplaat en Neeltje Jans) de hoogste prioriteit, gevolgd door het middengebied van de 
Oosterschelde.  
In de MIRT verkenning Zandhonger32 is onderzocht op welke manieren de erosie van de 
intergetijdengebieden tegengegaan kan worden en wat de kosten en effecten hiervan zijn. Het blijkt 
dat het technisch en maatschappelijk haalbaar is om de zandhonger te remmen door een gerichte, 
interne herverdeling van zand. De zandhonger wordt hiermee geremd, maar geen halt toegeroepen. 
Dankzij suppleties en enkele locatie-specifieke ‘harde’ bestortingen blijven platen en vooroevers 
langer behouden.  
Uit onderzoek in het kader van het Deltaprogramma33 is gebleken dat met vooroeversuppleties, en 
sommige andere innovatieve dijkconcepten, de golfbelasting op dijklichamen gedempt kan worden. 
Daardoor is minder budget nodig voor herstel- en onderhoud van de primaire keringen. 
 
 De Oosterschelde is van economisch belang. Zo heeft de Oosterschelde zich de afgelopen decennia 
ontwikkeld tot een aantrekkelijk recreatie- en watersportgebied. Ook voor de visserijsector is de 
Oosterschelde een belangrijk gebied. Vooral de schaal- en schelpdiervisserij intensiveert in de 
Oosterschelde, mede als gevolg van ontwikkelingen in de (Europese) regelgeving. Tot slot vormt de 
Oosterschelde een schakel in de “Midden-Zeeland route”, een binnenvaartroute van Rotterdam naar 
Antwerpen. Het gebruik van deze route zal de komende decennia toenemen. 
 
Relatie met principes Zuidwestelijke Delta 
Vanuit het principe veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal, staat de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta bij de Oosterschelde voor de uitdaging hoe dit ecologisch waardevolle – maar 
door de zandhonger snel afnemende – gebied, behouden kan blijven, en tegelijkertijd voldaan kan 
worden aan randvoorwaarden op het gebied van waterveiligheid.  
 
Onderzochte strategieën 
Voor de Oosterschelde is allereerst een referentiestrategie uitgewerkt, waarbij wordt uitgegaan van 
voortzetting van de huidige aanpak. Onderdelen zijn: 
 Dijken: vanaf ongeveer 35 cm zeespiegelstijging zijn incidenteel maatregelen aan de dijken 
nodig. Dit zal zijn tussen 2050 (W+) en 2100 (G).  
                                                          
31
 De Ronde, J.G., J.P.M. Mulder, L.A. van Duren en T. Ysebaert (2013) Eindadvies ANT Oosterschelde, Delft: Deltares, 
Deltares rapport 1207722-000. 
32
 Witteveen en Bos, 2013, MIRT Verkenning Zandhonger Oosterschelde - structuurvisie,  Rijkswaterstaat Zee en Delta: 
Deventer 
33
 Werners, S.E., M. Tangelder, P.K. Tonnon, J.P.M. Mulder, R. Henkens, R. Nicolai, J. Stijnen, and S. Ouwerkerk, 2014, 
Sedimentstrategie Zuidwestelijke Delta, Wageningen UR (Alterra/Imares), Deltares en HKV lijn in water.  
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 Oosterscheldekering: huidig beheer en onderhoud, en handhaving van het huidige 
sluitregime met een sluitpeil van +3m NAP. Het aantal sluitingen zal bij een zeespiegelstijging 
van 60 cm (tussen 2075 (W+) en 2100 (G)) toenemen tot tien keer per jaar. 
 Zandsuppleties op incidentele basis. 
 
Daarnaast is een geoptimaliseerde strategie ontwikkeld: een strategie waarbij de optimale 
combinatie wordt gezocht van een aangepast sluitpeil van de Oosterscheldekering, structurele inzet 
van zandsuppleties en dijkversterkingen. In concreto: 
 Dijken: dijkversterking is incidenteel nodig vanaf ongeveer 35 cm zeespiegelstijging (tussen 
2050 (W+) en 2100 (G)), net als in de referentie strategie. Voor een klein deel van de 
dijkvakken is versterking pas later nodig dankzij de beschermende werking van 
zandsuppleties en/of door maatregelen aan de Oosterscheldekering waardoor de dijken op 
minder hoge waterstanden berekend moeten zijn (zie hieronder).  
 Oosterscheldekering:  
o Fysieke aanpassingen: bodembescherming, drempel, bovenbalk en schuiven. Deze 
maatregelen zijn nodig bij ongeveer 50 cm zeespiegelstijging (tussen 2065 (W+) en 
na 2100 (G)). 
o Aanpassing van sluitpeil. Mogelijkheden hiervoor zijn het verlagen naar +2,70m NAP 
en/of afhankelijk maken van de windrichting. In beide gevallen zal de kering vaker 
worden gesloten. 
 Zandsuppleties: dankzij (structurele inzet van) zandsuppleties en mogelijk op een enkele 
locatie specifieke ‘harde’ bestortingen blijven platen en vooroevers langer behouden. 
Hiermee kan de golfbelasting op dijklichamen gedempt worden, waardoor er minder geld 
nodig is voor herstel en onderhoud van de primaire keringen. 
 Ruimte voor innovatieve dijkconcepten op het grensvlak van bekken/oever en polder, 
gebaseerd op – combinaties van - natuurlijke processen, functiecombinaties (natuur, visserij, 
recreatie, landbouw) en verkleining van overstromingskansen. 
 
Effecten van strategieën 
In het Kennisdocument (hoofdstuk 6) zijn effectentabellen opgenomen, inclusief toelichting en 
bronnen. In Tabel 8 zijn de effecten weergegeven voor de criteria waarop de geoptimaliseerde 
strategie afwijkt van de referentiestrategie.  
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 Geoptimaliseerde strategie ten 
opzichte van referentiestrategie 
Extra bijdrage aan 
veiligheid 
0 
Voldoen aan doelen 
KRW en N2000 
+ 
Ecologische dynamiek 0/+ 
Kansen/ontwikkelings-
ruime 
watergerelateerde 
sectoren 
+ 
Aantrekkelijke plek 
om te wonen en te 
werken 
0/+ 
Investeringen 0/+? 
Bereidheid partijen 
om bij te dragen 
0/+ 
Technische risico’s en 
innovaties 
0/+ 
Maatschappelijk 
draagvlak 
0/+ 
Robuustheid 0/+ 
Flexibiliteit 0/+ 
Tabel 8 Effecten strategieën Oosterschelde 
 
Het blijkt dat met zowel de referentiestrategie als met de geoptimaliseerde strategie voldaan wordt 
aan de veiligheidsnormen. De strategieën verschillen in hun ecologische gevolgen. Bij de huidige 
strategie zet de negatieve ecologische autonome ontwikkeling, waaronder de zandhonger, zich 
voort. De geoptimaliseerde strategie biedt kansen om de huidige ecologische problemen robuust aan 
te pakken, door de zandhonger tegen te gaan en zo de intergetijdengebieden (langer) te behouden. 
Dit draagt bovendien bij aan de veiligheid en de regionale economie (recreatie, landschap, visserij) in 
het gebied. Ramingen van kosten zijn met veel onzekerheden omgeven, bijvoorbeeld de mate waarin 
voorinvesteringen in vooroeversuppleties (in combinatie met aanpassing van beheer en sluitregime 
van de kering) opwegen tegen lagere onderhoudskosten van dijken.  
 
Er is vanuit veiligheid gezien geen knikpunt dat ons 'dwingt' om ergens in de komende decennia over 
te stappen van de referentiestrategie op de geoptimaliseerde strategie. De uiteindelijke keuze tussen 
de twee strategieën zal afhangen van de afweging tussen de bijdrage van de geoptimaliseerde 
strategie aan ambities voor ecologie en economie en de mogelijke extra kosten van die strategie. Om 
die afweging te kunnen maken, is het nodig om de kosten en fasering van maatregelen in beeld te 
brengen. 
 
De Voorkeursstrategie en besluiten die daaraan vooraf gingen 
In mei 2014 kwam de Stuurgroep tot de volgende Voorkeursstrategie: 
Voor de Oosterschelde ziet de Stuurgroep veel perspectief in het optimaliseren van de huidige 
veiligheidsstrategie. Daarbij gaat een lange-termijn strategie voor versterking en beheer van dijken 
samen met een structurele aanpak van de zandhonger in de Oosterschelde en een aangepast beheer 
van de Oosterscheldekering (aanpassen sluitpeil, fysieke aanpassingen). Met deze drie ‘knoppen’ - 
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kering, dijken, zand – komt de borging van de veiligheid mede ten goede aan natuur en economisch 
gebruik.  
 
Voordat concrete keuzen mogelijk zijn over de geoptimaliseerde veiligheidsstrategie – in samenhang 
met de ecologische en economische waarde van de Oosterschelde, de ontwikkeling van het klimaat 
én met oog voor kosten – is nadere uitwerking en analyse nodig. Voor de korte termijn (2020) vraagt 
de Stuurgroep aan het Rijk om samen met Provincie, Waterschap en maatschappelijke partijen 
concretisering van de geoptimaliseerde veiligheidsstrategie actief te verkennen, met een MIRT-
onderzoek als eerste stap. Een kennisontwikkelingstraject voor de Oosterschelde(kering) is daar 
onderdeel van. Na het MIRT onderzoek kan besloten worden tot een vervolg in de vorm van een 
Verkenning en Planstudie. Voor de structurele inzet van zandsuppleties, een van de drie knoppen, 
vraagt de Stuurgroep aan het Rijk om in 2014 te besluiten over de MIRT-verkenning / Structuurvisie 
Zandhonger.  
 
De Stuurgroep zal bij het verder uitwerken van de geoptimaliseerde strategie voor de Oosterschelde 
de economische kansen in beeld te brengen, om zo tot een gedeelde ruimtelijke visie op het gebied te 
komen, met een goede balans tussen veiligheid, ecologie en economie. De Stuurgroep wijst op 
projecten waarbij dit al in praktijk is gebracht, zoals de klimaatbuffer Oesterdam, herstel van 
getijwerking in het Rammegors en het op orde brengen van het Sophiastrand. De Stuurgroep vraagt 
het Rijk om concreet bij te dragen aan het uitwerken van nieuwe initiatieven, zoals de suppletie op de 
Roggenplaat, in de vorm van een door de regiopartijen en Rijk ontwikkeld financieringsplan (naar 
aanleiding van Structuurvisie Zandhonger).  
 
 
Eerder genomen besluiten over de voorkeursstrategie Oosterschelde 
Op weg naar de voorkeursstrategie zijn eerder de volgende bestuurlijke besluiten genomen:  
 Afdammen van de Oosterschelde is niet zinvol. Bij een gesloten Oosterschelde ontstaat een 
bekken zonder getijde. De waterveiligheidsopgave geeft geen aanleiding hiertoe. Daarnaast 
heeft het sluiten van de Oosterschelde sterke negatieve gevolgen op natuur en economisch 
gebruik. 
 Verwijderen van de Oosterscheldekering is niet zinvol. Een volledig open Oosterschelde vereist 
forse dijkversterkingen rond de Oosterschelde om de waterveiligheid te borgen. Omdat de 
Oosterscheldekering (met aanpassingen) kan blijven functioneren tot ver na 2100, zijn er geen 
redenen om de kering te verwijderen en fors te investeren in dijkversterkingen.  
 Waterberging op de Oosterschelde is niet kansrijk, zie hoofdstuk 5. 
 
Onzekerheden en leemten in kennis 
Resterende kennisvragen bij de invulling van de Voorkeursstrategie, in het MIRT onderzoek in het 
bijzonder, zijn weergegeven in Tabel 9. 
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Onderwerp  Kennisvragen 
Systematisch doorrekenen integrale 
voorkeursstrategie Oosterschelde (combinatie 
dijken, kering, zand) als onderdeel van het MIRT 
onderzoek Oosterschelde 
Het systematisch doorrekenen is nog niet 
gebeurd door het ontbreken van geschikt 
instrumentarium, het is echter wel noodzakelijk 
om te weten wat de optimale combinatie is van 
dijken, kering en zand, en om meer inzicht te 
krijgen in de effecten 
 Het kwantificeren van de gecombineerde effecten van 
een wijziging van het sluitregime van de 
Oosterscheldekering, zandsuppleties en 
dijkversterking (inclusief valideren van het effect van 
referentiestrategie) 
 Draagkracht van het ecologisch systeem voor 
toekomstig economisch gebruik 
 Mogelijkheden en effecten flexibilisering beheer en 
sluitregime Oosterscheldekering 
Oosterscheldekering  
Deze kennis dient paraat te zijn wanneer de 
technische levensduur van de schuiven en 
elektrotechnische onderdelen van de 
Oosterscheldekering aan vervanging toe is. 
 Lange termijn (bij meer dan 0,5 meter 
zeespiegelstijging) mogelijkheden voor het 
toekomstbestendig maken van de constructie van de 
Oosterscheldekering 
 Toekomstig effectief beheer van 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische 
onderdelen Oosterscheldekering 
Zand 
Het is onbekend met welke snelheid de 
ontgrondingskuilen, net achter de 
Oosterscheldekering zich ontwikkelen en hoe dit 
proces geremd kan worden door zandsuppleties, 
beheer en onderhoud langs de kering.  
 Morfologische ontwikkeling rondom de 
Oosterscheldekering, in de Oosterschelde en de 
Oosterscheldemonding 
 Pilot Roggenplaat 
Nieuwe normering dijken 
Het is nog niet bekend wat de exacte 
consequenties zijn van de nieuwe normering voor 
de dijken rond de Oosterschelde en de 
Oosterscheldekering, en hoe zandsuppleties op 
de vooroevers van dijken meegewogen worden. 
 Gevolgen nieuwe normering voor 
waterveiligheidsstrategie Oosterschelde 
Realisatie voorkeursstrategie Oosterschelde 
De voorkeurstrategie combineert verschillende 
opgaven in en rondom het Oosterscheldebekken. 
Om de uitvoering in de toekomst te kunnen 
realiseren, is inzicht nodig waar baten liggen en 
wie mogelijke kostendragers zijn. 
 
 Hoe is publiek-private samenwerking mogelijk om de 
voorkeursstrategie Oosterschelde te realiseren 
 Wat is de maatschappelijke haalbaarheid van 
innovatieve dijkconcepten 
 Wat zijn de kosten van de voorkeursstrategie 
Oosterschelde  
Tabel 9 Onderzoek agenda Oosterschelde 
6.2 Westerschelde 
Huidige situatie en toekomstige opgaven 
De Westerschelde is een getijderivier met open monding naar zee. Doordat rivier en zee hier 
samenkomen, is een karakteristiek meergeulensysteem ontstaan.  
 
De veiligheid rondom de Westerschelde wordt geborgd door het op hoogte en sterkte houden van 
de dijken (op dit moment het project Zeeweringen). In de toekomst moeten de dijken berekend zijn 
op een stijgende zeespiegel, en mogelijk veranderingen in windrichting en intensiteit van stormen. 
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Vanaf ongeveer 35 cm. zeespiegelstijging (tussen 2050 bij W+, en 2100 bij G) zullen rond de 
Westerschelde nieuwe maatregelen aan de dijken nodig zijn. 
 
De Westerschelde, met haar stelsel van geulen, platen, slikken en schorren, vormt een ecologisch 
uniek gebied. De verwachting is dat de platen en vooroevers in de Westerschelde mee zullen groeien 
met de zeespiegel. Mogelijk zal zich aan het eind van de 21eeeuw een knikpunt voordoen, waarbij de 
platen en vooroevers niet verder meer zullen meegroeien. Of en wanneer dit het geval is, is echter 
onzeker. 
Door menselijk ingrijpen in de morfologie van het estuarium nemen getijslag en stroomsnelheden 
toe, terwijl sedimentvoorraden zijn afgenomen. Dit leidt tot een extra opgave voor de veiligheid 
(dijken) en achteruitgang van de unieke natuurwaarden (zie hieronder).  
 
Onderzoek Westerschelde34 
Onderzoek en monitoring rond de Westerschelde vindt sinds 1999 plaats via de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie. In de onderzoeken is een aantal belangrijke trends waargenomen.  
Allereerst is uit onderzoek en monitoring gebleken dat door menselijke ingrepen en door de 
natuurlijke dynamiek, de getijslag en stroomsnelheden toenemen. Bovenstrooms (voorbij 
Hansweert) is de waargenomen toename in getijslag meer dan 1 meter in de afgelopen 100 jaar. Dit 
heeft tot gevolg dat de dijken langs de Westerschelde berekend moeten zijn op zwaardere 
omstandigheden.  
Ten tweede is gebleken dat de combinatie van menselijk ingrijpen en natuurlijke dynamiek er ook 
toe leidt dat in het karakteristieke meergeulensysteem de hoofdgeul steeds dominanter wordt. Dit 
heeft tot gevolg dat de platen steeds hoger en meer aaneengesloten worden. Dit heeft negatieve 
gevolgen voor de stroomsnelheden en getijslag, en voor de ecologische waarde van de 
Westerschelde.  
 
De Westerschelde is van groot economisch belang. Langs de Westerschelde is de logistieke sector 
sterk ontwikkeld, en er zijn grote energie- en industriële clusters rond Antwerpen, het buitendijkse 
Sloegebied en de binnendijkse Kanaalzone Gent-Terneuzen. De havens van Antwerpen, Vlissingen, 
Terneuzen en Gent zijn toegankelijk dankzij de Westerschelde. Baggeren en storten is er op gericht 
om de vaarweg op diepte te houden, maar hebben ook invloed op waterveiligheid en de 
natuurlijkheid.  
De Westerschelde is daarnaast een schakel in twee belangrijke binnenvaartroutes: de Rijn-Schelde 
verbinding (via het Volkerak-Zoommeer en het Schelde-Rijnkanaal) en de Midden-Zeelandroute (via 
de Krammersluizen, Oosterschelde en het kanaal door Zuid-Beveland). De verwachting is dat deze 
tweede route de komende decennia in belang zal toenemen.  
 
Relatie met principes Zuidwestelijke Delta 
Een veilige, veerkrachtige en vitale Westerschelde vertaalt zich in het nastreven van een balans 
tussen veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid. Dit sluit aan bij het streefbeeld van het Schelde-
estuarium 2030 en de Ontwikkelingsschets 2010 van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie 
(VNSC) voor de korte termijn.  
 
                                                          
34
 Taal, M., Z.B. Wang, and J. Cleveringa, 2013, LTV Veiligheid en Toegankelijkheid G-13: Synthese en conceptueel model. 
Basisrapport grootschalige ontwikkeling,  Deltares / IMDC / Svasek Hydraulics BV / Arcadis: Delft. 
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Onderzochte strategieën 
Voor de Westerschelde is een referentiestrategie bepaald, waarbij is uitgegaan van voortzetting van 
de huidige aanpak. Onderdelen zijn: 
 Dijken: vanaf ongeveer 35 cm zeespiegelstijging zijn maatregelen aan de dijken nodig. Dit zal 
zijn tussen 2050 (W+) en 2100 (G). Enkele dijkvakken zijn minder hoog en/of sterk, waardoor 
daar bij snelle klimaatverandering (W+) rond 2030 al maatregelen nodig zijn. 
 De huidige bagger- en stortstrategie (via gezamenlijk Vlaams-Nederlands beheer onder de 
naam ‘flexibel storten’) en het uitvoeren van harde vooroeverbestortingen worden 
voortgezet. Het baggeren is primair gericht op het op diepte houden van de vaargeulen in de 
Westerschelde.  
 
Daarnaast is een geoptimaliseerde strategie uitgewerkt: het storten wordt meer gericht op de 
stabiliteit van de vooroevers en het tegengaan van indringing van getij. Onderdelen zijn: 
 Dijken: dijkversterking is naar verwachting nodig vanaf ongeveer 35 cm zeespiegelstijging 
(tussen 2050 (W+) en 2100 (G)), net als in de referentiestrategie. Voor een klein deel van de 
dijkvakken is versterking pas later nodig dankzij de optimalisatie van het storten (zie 
hieronder).  
 Optimalisatie van het storten: gerichte stortingen langs plaatranden en vooroevers. Dit heeft 
zowel voordelen voor de natuurwaarden in de Westerschelde als voor de waterveiligheid. 
Wel moet bij het bepalen van de locaties en hoeveelheden van stortingen rekening 
gehouden worden met negatieve effecten die het grootschalig inzetten van stortingen kan 
hebben op de indringing van getijslag. 
 Verder zijn innovatieve dijkconcepten in de land-waterovergangen mogelijkheden om de 
ruimtelijk-economische kansen te benutten (zie Oosterschelde). 
 
Belangrijke notie hierbij is dat mogelijke oplossingen voor de getijslag nog in onderzoek zijn als 
onderdeel van de Agenda van de Toekomst van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. 
Oplossingen hiervoor zijn dan ook nog niet betrokken bij de ontwikkeling van een voorkeursstrategie. 
 
Maritieme toegankelijkheid Schelde-estuarium 
Er zijn diverse plannen om de bevaarbaarheid van de Westerschelde en de Westerscheldemonding 
te verbeteren. Omdat dit primair economische maatregelen zijn, zijn ze niet meegenomen als 
strategieën voor de Westerschelde. Mochten er concrete plannen voor komen te liggen, zal wel 
worden gekeken wat de gevolgen zijn voor waterveiligheid en zoetwater. 
 
Vlaamse Baaien 
In het masterplan Vlaamse Baaien kijkt de Vlaamse Minister hoe de waterveiligheid voor de 
Vlaamse Kust en het achterland op lange termijn gegarandeerd kan worden. Onderdeel van dit 
masterplan zijn eilanden in zee (tussen Zeebrugge en de Vlaams-Nederlandse grens) om getij-
indringing tegen te gaan. In het kader van de Agenda van de Toekomst van de VNSC zal 
gezamenlijk gekeken worden naar de Westerscheldemonding en Vlaams-Nederlandse Kust. 
 
Effecten van strategieën 
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In Tabel 10 zijn de effecten van de onderzochte strategieën samengevat voor de criteria waar de 
geoptimaliseerde strategie een afwijkende score heeft van de referentiestrategie (voor een 
uitgebreide toelichting, zie het Kennisdocument, hoofdstuk 6). 
 
 Geoptimaliseerde strategie 
t.o.v. referentiestrategie 
Extra bijdrage aan 
veiligheid 
0 
Voldoen aan doelen KRW 
en N2000 
+ 
Ecologische dynamiek 0/+ 
Kansen/ontwikkelings-
ruime watergerelateerde 
sectoren 
+ (recreatie) 
 
Transitie duurzame 
energie 
0/+ 
Aantrekkelijke plek om te 
wonen en te werken 
0/+ 
Investeringen 0? 
Kosten beheer en 
onderhoud 
+? 
Bereidheid partijen om 
bij te dragen 
0/+ 
Technische risico’s en 
innovaties 
0/+ 
Maatschappelijk 
draagvlak 
0/+ 
Robuustheid 0/+ 
Flexibiliteit + 
Tabel 10 Effecten strategieën Westerschelde 
 
Het blijkt dat bij zowel de referentiestrategie als de geoptimaliseerde strategie de waterveiligheid 
rond de Westerschelde op orde blijft. Terwijl de referentiestrategie nauwelijks (positieve of 
negatieve) effecten op ecologie en economie heeft, kan de geoptimaliseerde strategie daar juist 
positieve effecten op hebben. Door het storten kan op specifieke locaties ecologisch waardevol 
areaal worden gecreëerd. Ook biedt deze strategie (zij het beperkte) mogelijkheden om de grotere 
getijslag als gevolg van menselijk ingrijpen in het estuarium tegen te gaan. Wel is nog veel onzeker 
over deze morfologische processen en is nader onderzoek naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de geoptimaliseerde strategie vereist. Er is nog onvoldoende zicht op de kosten 
van geoptimaliseerde strategie.  
 
De Voorkeursstrategie en besluiten die daaraan vooraf gingen 
In mei 2014 bepaalde de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta haar Voorkeursstrategie: 
Ook voor de Westerschelde zet de Stuurgroep in op het optimaliseren van de huidige 
veiligheidsstrategie. Naast versterking en beheer van dijken, past daarbij het verder optimaliseren 
van de huidige bagger- en stortstrategie door het storten lokaal in te zetten om platen en vooroevers 
van de dijken mee te laten stijgen met de zeespiegel en voornatuurherstel. Deze geoptimaliseerde 
strategie kan bijdragen aan het temperen van de toenemende getijslag, al zullen hiervoor 
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aanvullende maatregelen op grotere schaal nodig zijn. Ook innovatieve dijken passen erin. Hierbij 
moeten de Westerschelde en het mondingsgebied in samenhang beschouwd worden. 
 
De Stuurgroep is het eens met de ontwikkelrichting van de Westerschelde volgens de ontwikkelschets 
2010 en het streefbeeld 2030 van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC). Voor de verdere 
uitwerking van de geoptimaliseerde strategie is de Agenda van de Toekomst van belang, waaraan de 
VNSC op dit moment werkt. Die richt zich tot nu toe op onderwerpen als veiligheid, 
vaargeulverdieping en natuurherstel, en de komende tijd ook op de waterafvoer en 
zoetwatervoorziening in de Vlaams-Nederlandse grensregio en het sedimentbeheer van de 
gezamenlijke kustzone. De Stuurgroep wil de inzichten vanuit het Deltaprogramma Zuidwestelijke 
Delta inbrengen in en zo bijdragen aan deze Agenda van de Toekomst. 
 
Eerder genomen besluiten over de voorkeursstrategie Westerschelde 
Op weg naar de voorkeursstrategie heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta eerder besloten dat 
afsluiten van de Westerschelde niet zinvol is. De huidige staat van de dijken rond de Westerschelde 
vormen geen aanleiding om vanuit waterveiligheid het afsluiten van de Westerschelde te 
overwegen. Daarbij heeft het afsluiten van de Westerschelde zeer negatieve effecten op de 
scheepvaart, havens en de daarbij behorende economische sectoren. En ook zijn er negatieve 
ecologische effecten. 
 
Onzekerheden en leemten in kennis 
Nederland en Vlaanderen hebben samen onzekerheden en leemten in kennis voor het Schelde 
Estuarium benoemd in de ’Agenda van de Toekomst’. Daarbinnen heeft het Deltaprogramma ǀ 
Zuidwestelijke Delta de kennisvragen uit Tabel 11 die van specifiek belang zijn voor de invulling van 
de Voorkeursstrategie. Met name is nader inzicht nodig over de effecten van de voorkeursstrategie 
op economie (m.n. scheepvaart, vaarweg, toegang Antwerpen) en ecologie. 
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Onderwerp  Kennisvragen 
Veiligheid 
Nederland-
Vlaanderen 
 
 Welke aspecten van de nationale waterveiligheidsstrategieën en kustnota’s in 
Nederland en Vlaanderen/België vragen nadere afstemming in het kader van het 
Schelde Estuarium en de Kust? Mede in het licht van de nieuwe 
normeringsystematiek voor waterveiligheid in Nederland. 
 Vergelijking veiligheidsaanpak Vlaanderen-Nederland, beleid en instrumentarium 
(o.a. nieuwe normering) 
Integraliteit 
 
 Hoe kan sedimentbeheer in het estuarium, kust en Voordelta bijdragen tot het 
verder verbeteren van de waterveiligheid en het behoud van natuurwaarden in het 
Schelde Estuarium? 
 Welke maatregelen zijn mogelijk voor de demping van de getijslag in de 
verschillende delen van het estuarium (tot aan de lijn Westkapelle-Zeebrugge)? 
 Rol van het mondingsgebied voor de water en sedimenthuishouding. Voor de 
voordelta is nog niet uitgezocht hoe bij de voorkeursstrategie veiligheid, het 
economisch gebruik (o.a. scheepvaart) en de ecologische ontwikkeling op de lange 
termijn elkaar gaan beïnvloeden (c.q. de baten van de geoptimaliseerde strategie). 
De veranderde getijdenstroming leidt bovendien tot geulverleggingen deels langs 
de koppen van de eilanden, die lokaal het sedimentatie-erosie patroon van de 
kustlijn beïnvloeden; 
 Pilots met geulwand- en plaatsuppleties bij de kust (Monding Westerschelde) en 
Voordelta (in samenwerking met DP Wadden en DP Kust); 
Realisatie 
 
 Actualiseren modelinstrumentarium Westerschelde (Hydra-Westerschelde) 
 Het verschil in kosten tussen de referentiestrategie en de voorkeurstrategie. 
Tabel 11 Onderzoek agenda Westerschelde 
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7. Strategische keuzen zoetwater 
 
Verbonden sporen 
Voor de Zoetwaterregio Zuidwestelijke Delta verkennen de deelprogramma’s Zuidwestelijke Delta 
en Rijnmond-Drechtsteden gezamenlijk de opgave en kansrijke strategieën, ten behoeve van het 
landelijke deelprogramma Zoetwater. 
 
In de landelijke werkgroep ‘Laagwater’ onderzoeken de deelprogramma’s Zoetwater, Rivieren, 
IJsselmeergebied, Rijnmond-Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta gezamenlijk de keuzes in het 
hoofdwatersysteem (ook voor West-Nederland, onder meer over de zoetwaterbuffer 
Biesbosch/Haringvliet/Hollands Diep, beperking zoutindringing Nieuwe Waterweg, alternatieve 
aanvoer Krimpenerwaard), die vastgelegd worden in (Synthesedocument) Deltabeslissing 
Zoetwater.  
 
Een besluit in de RGV over de keuze tussen zoet of zout Volkerak-Zoommeer (zie hoofdstuk 5) is 
nauw verbonden met een robuuste zoetwater voorziening in het gebied rond het bekken.  
7.1 Huidige situatie en toekomstige opgaven 
Zoetwater is van groot belang voor de leefbaarheid en de economie in de Zuidwestelijke Delta. Het 
wordt gebruikt voor drinkwater en proceswater voor de industrie en is een basaal productiemiddel 
voor de landbouw en glastuinbouw. Zoetwater wordt ook ingezet voor peilhandhaving en regulering 
van de waterkwaliteit. De aanvoer van voldoende zoetwater van voldoende kwaliteit is dus 
essentieel voor de economie. Op basis hiervan is de probleemanalyse ontwikkeld35. 
 
Overal in de Zuidwestelijke Delta komt zoetwater beschikbaar via neerslag en de natuurlijke 
zoetwaterlenzen die in de tijd worden opgebouwd uit het neerslagoverschot. Voor het grootste deel 
van de Zeeuwse eilanden is dit de enige bron van zoetwater (Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-
Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen). Dit zijn gebieden ‘zonder aanvoer vanuit het 
hoofdwatersysteem’. In andere gebieden is er ook aanvoer van zoetwater vanuit het 
hoofdwatersysteem: de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en enkele gebieden in Zeeland 
(Reigersbergsche polder, Tholen, St. Philipsland). Dit zijn de gebieden ‘met aanvoer vanuit het 
hoofdwatersysteem’. Voor drink- en industriewater, en in beperkte mate voor de landbouw, wordt 
op specifieke locaties water aangevoerd via buisleidingen vanuit de spaarbekkens in de Biesbosch. 
 
Uit de probleemanalyses blijkt dat de huidige strategie voor zoetwatervoorziening bij een matige 
klimaatverandering en groei watervraag (Deltascenario RUST) volstaat tot 2050, behalve in 
omstandigheden van extreem lage rivier afvoer in combinatie met storm op zee voor de inlaatpunten 
van Gouda en Bernisse. Dit zijn in het huidige klimaat al knelpunten in maatgevende omstandigheden 
(Figuur 23). 
                                                          
35 Visser, S.J. and E.S.J. Van Tuinen, 2012, 2e Fase Lange Termijn Probleemanalyse Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta & Rijnmond-
Drechtsteden. Regionale probleemanalyse Deltaprogramma Zoetwater,  Ministerie van I&M/Ministerie van EL&I: Goes.; Van Hoorn, I. and 
S.J. Visser, 2012, Zoetwater Rapportage 2012. Op weg naar een duurzame zoetwater voorziening in de Zuidwestelijke Delta. ,  P.Z. Delta, 
Editor,  Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: Goes  
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Figuur 23 Opgaven zoet water 
 
In de gebieden zonder wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem lopen de zoetwaterlenzen bij snelle 
klimaatverandering (Stoom en Warm) al voor 2050 tegen de kritische grens aan36. Dit komt door 
toename van zoute kwel, afname van neerslag en toename van verdamping in de zomer. Wanneer 
het zilte water vervolgens bij de wortels van gewassen komt, nemen opbrengsten in de landbouw af. 
Bij minder snelle klimaatverandering (Rust en Druk) zullen de zoetwaterlenzen juist in omvang 
toenemen door de toenemende neerslag.  
 
In de gebieden die water uit het hoofdwatersysteem krijgen, worden op korte termijn geen grote 
knelpunten verwacht. Bij snelle economische groei (Druk en Stoom) zal de piekvraag naar water 
toenemen. Dat wordt een probleem wanneer er als gevolg van klimaatverandering vaker perioden 
met lage rivierafvoeren voorkomen. Er is dan door de combinatie van veranderingen in klimaat en 
economie meer water nodig voor peilbeheer, beregening, drink- en industriewater en ook voor 
doorspoeling. Om de robuustheid en leveringszekerheid van het (boven)regionale watersysteem in 
extreme situaties te vergroten zullen maatregelen nodig zijn37. 
 
Het inlaatpunt Bernisse, waar water wordt ingelaten voor de industrie in de Rijnmond en voor 
Delfland en Voorne-Putten, heeft te maken met verzilting vanuit de Nieuwe Waterweg. Enkele keren 
per jaar is de zoutindringing te groot en wordt de inlaat van zoetwater gestaakt. Vanwege de zeer 
                                                          
36
 Oude Essink, G.H.P., E.S. Van Baaren, and P.G.B. de Louw, 2010, Effects of climate change on coastal groundwater systems: A modeling 
study in the Netherlands. WATER RESOURCES RESEARCH 
37
 Klijn, F., E.H. Van Velzen, J. Ter Maat, and J. Hunink, 2012, Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke 
knelpuntenanalyse 21e eeuw,  Deltares, Editor,  Deltares: Delft. 
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beperkte buffercapaciteit van het Brielse Meer leidt dit nu al binnen enkele dagen tot problemen. 
Veranderingen in klimaat en economie zullen ertoe leiden dat de inlaat van zoetwater bij Bernisse 
meer onder druk komt te staan. Na 2050 wordt langdurige verzilting van de Bernisse-inlaat verwacht, 
met alle gevolgen voor de hoogwaardige sectoren die ervan afhankelijk zijn. Tot nu toe is dit 
knelpunt onderschat in de rekenmodellen (zie box ‘Brielse Meer’.  
 
Brielse Meer 
Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwaterbuffer voor de industrie en drinkwatervoorziening. Uit 
onderzoek38 is gebleken dat de Bernisse-inlaat gevoelig is voor externe verzilting. In veel gevallen is 
de duur van de externe verzilting kortdurend met hoge chlorideconcentraties en kan met sluiting 
van de inlaat verzilting van het Brielse Meer voorkomen worden. Onder specifieke omstandigheden, 
bijvoorbeeld bij lage rivierafvoer in combinatie met stormvloed, kan het zout water via de Bernisse 
het Haringvliet ‘opladen’ waardoor nalevering via het Haringvliet kan plaatsvinden. Hierdoor blijven 
de chlorideconcentraties langere tijd boven de norm blijven. Deze situatie kan zich onder de huidige 
klimaatomstandigheden al voordoen (bijvoorbeeld na de Sinterklaasstorm in 2013) en de 
verziltingsrisico’s nemen toe bij klimaatverandering. Opvallend is dat het Deltamodel dergelijke 
situaties alleen voorspelt bij een scenario W+ voor 210039. 
 
Ook het Volkerak-Zoommeer en de daarvan afhankelijke regionale watersystemen kennen nu al 
knelpunten in de zoetwatervoorziening. Door het regelmatig voorkomen van blauwalgen op 
Volkerak-Zoommeer moeten in de zomermaanden de inlaatpunten gesloten worden en is er dus 
geen zoetwater beschikbaar in de gebieden die daarvan afhankelijk zijn40. Ook zijn inlaatpunten 
incidenteel gesloten door toename van het chloridegehalte van het Volkerak-Zoommeer als gevolg 
van het zoutlek in de Krammersluizen. Door het Volkerak-Zoommeer fors door te spoelen wordt door 
verdunning het chloridegehalte verlaagd voor gebruik in de landbouw. Hiervoor moet veel water 
vanuit het Hollandsch Diep worden aangevoerd (matige efficiëntie)41. Tijdens een lage rivierafvoer zal 
deze doorspoeling vanuit het Hollandsch Diep worden gelimiteerd vanwege keuzes op basis van de 
landelijke verdringingsreeks. Het chloridegehalte in het meer zal dan weer oplopen met alle gevolgen 
voor de regionale (landbouw) watervoorziening. Dit knelpunt neemt naar verwachting toe met 
klimaatverandering. 
7.2 Relatie met principes Zuidwestelijke Delta 
Uitgangspunt is het behoud van de zoetwaterbuffer Biesbosch-Haringvliet-Hollandsch Diep 
(hoofdstuk 4), ten behoeve van onder andere het Brielse Meer, de Roode Vaart en het Volkerak-
Zoommeer. De voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta richt zich vervolgens op een robuuste 
zoetwater voorziening, in combinatie met innovaties bij gebruikers en bedrijven.  
 
                                                          
38 De Vries, I., 2013, Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening. Fase 2: definitieve toetsing Deltares: Delft.  
39
 Klijn, F., E.H. Van Velzen, J. Ter Maat, and J. Hunink, 2012, Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke 
knelpuntenanalyse 21e eeuw,  Deltares, Editor,  Deltares: Delft. 
40
 Rijkswaterstaat directie Zeeland, Waterdienst, Deltares, Royal Haskoning, and Arcadis, 2009, Milieueffectrapportage Waterkwaliteit 
Volkerak-Zoommeer (Ontwerp-MER) 
41
 De Vries, A., J.A. Veraart, I. De Vries, G.H.P. Oude Essink, G.J. Zwolsman, R. Creusen, and H. Buijtenhek, 2009, Vraag en aanbod van 
zoetwater in de Zuidwestelijke Delta, een verkenning.,  Kennis voor Klimaat, Programmabureau Zuidwestelijke Delta. p. 79,  KvK 017/09 
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7.3 Onderzochte strategieën 
Referentie 
Voor zoetwater is allereerst het voortzetten van de huidige strategie (= referentiestrategie) mogelijk: 
 bestaande Nationale Verdringingsreeks en bijbehorende afspraken van de Landelijke 
Commissie Waterverdeling; 
 huidige inlaatpunten (inclusief richtwaarden) en grondwaterwinningen; 
 huidige beheersregels waterschappen; 
 bestaande waterakkoorden en Bernisse-akkoord; 
 voortzetten huidige financieringssystematiek. 
 
Mogelijke strategieën 
Voor het verkennen van de mogelijke strategieën voor zoetwater, zijn eerst hoekpunten verkend. 
Deze hoekpunten zijn verwoord in vijf strategieën: 
 Water volgt grootschalig: de zoetwatervoorziening is een publieke voorziening die maximaal 
wordt ingezet voor de watervragers. Om dit te bereiken, zijn grootschalige ingrepen in het 
watersysteem nodig. 
 Water volgt beperkt: voortzetten van de huidige strategie in combinatie met maatregelen 
om het hoofd- en regionale watersysteem te optimaliseren. 
 Water volgt beperkt met inschakeling van marktpartijen: het hoofdwatersysteem is in beheer 
van de overheid en wordt geoptimaliseerd. Een deel van de kosten hiervoor wordt 
doorberekend.  
 Water stuurt de ruimtelijke ordening: de ruimtelijke ordening wordt aangepast op een 
teruglopend zoetwateraanbod, de overheid treedt hierin sturend op. 
 Water stuurt gebruiker: de gebruikers van zoetwater zijn verantwoordelijk voor de 
zoetwatervoorziening. 
 
Kansrijke strategieën 
Op basis van deze hoekpunten zijn vervolgens - naast de referentiestrategie - drie kansrijke 
strategieën geformuleerd: 
 Voorzieningenniveau zoetwater verhogen: door het verbeteren van de zoetwatervoorziening 
vanuit het hoofdwatersysteem en de noodzakelijke inrichting van het regionaal 
watersysteem. 
 Voorzieningenniveau zoetwater handhaven: door het optimaliseren van de 
zoetwatervoorziening uit het hoofd- en regionaal watersysteem, in samenwerking met 
gebruikers. 
 Zelfvoorziening & private sector: het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater. 
Er is een relatie tussen de gebieden en de strategieën. Zo is de eerste strategie is niet of nauwelijks 
van toepassing op het gebied zonder aanvoermogelijkheden, terwijl de derde strategie juist wel voor 
deze gebieden van toepassing is.  
 
Op weg naar de Voorkeursstrategie 
Het onderzoek in de laatste fase richtte zich op het bepalen van de Voorkeurstrategie voor zoetwater 
in de Zuidwestelijke Delta. De referentie is hierboven weergegeven. De (regionale) 
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voorkeursstrategie richt zich op een robuuste zoetwatervoorziening. Deze omvat drie bouwstenen 
(Tabel 12):  
 voor gebieden met aanvoer uit het hoofdwatersysteem (Figuur24): 
o optimalisatie van het Brielse Meersysteem (ook essentieel voor West Nederland); 
o robuustere regionale watersystemen (ook voor de gebieden die nu afhankelijk zijn 
van Volkerak-Zoommeer); 
 voor de gebieden zonder aanvoer: een innovatieve strategie (Proeftuin Zuidwestelijke Delta) 
in het regionale watersysteem en bij de gebruikers (Figuur 25).  
 
 Referentie Voorkeur 
Met aanvoer vanuit hoofdwatersysteem 
Brielse Meer Behoudens de huidige 
budgetten worden geen extra 
uitgaven gedaan om het 
Brielse Meer systeem 
robuuster te maken. 
Het Brielse Meer systeem 
wordt robuuster gemaakt. 
Daarmee blijft de 
zoetwatervoorziening voor 
hoogwaardig gebruik 
(industrie, glastuinbouw) 
behouden. Er is een 
adaptatiepad met maatregelen 
om het systeem te 
optimaliseren. 
Regionale watersystemen Behoudens de huidige 
budgetten worden de 
regionale watersystemen niet 
robuuster gemaakt voor de 
zoetwatervoorziening.  
De regionale watersystemen 
worden robuuster gemaakt 
voor de zoetwatervoorziening 
door geoptimaliseerde 
aanvoermogelijkheden en 
innovaties gericht op zuiniger/ 
efficiënter omgaan met 
zoetwater. En door tijdelijk 
bufferen van water. 
Alternatieve aanvoer voor 
gebieden nu afhankelijk van 
Volkerak-Zoommeer. 
Zonder aanvoer vanuit hoofdwatersysteem 
 Alleen beperkte bestaande 
budgetten zijn beschikbaar om 
innovaties te ontwikkelen, 
gericht op het zuiniger en 
efficiënter omgaan met 
zoetwater, zowel in het 
regionale watersysteem als bij 
de gebruikers. 
“Proeftuin Zuidwestelijke 
Delta”: voor gebieden zonder 
aanvoermogelijkheden uit het 
hoofdsysteem een innovatieve 
strategie, gericht op het 
zuiniger en efficiënter omgaan 
met zoetwater, zowel in het 
regionale watersysteem als bij 
de gebruikers 
Tabel 12 Onderzochte strategieën zoetwater 
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Figuur24Robuustwatersysteeminvoorkeursstrategie
 
Figuur 25 Proeftuin Zuidwestelijke Delta 
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Zoetwatervoorziening rond Volkerak-Zoommeer 
In RGV wordt de optie onderzocht om het Volkerak-Zoommeer zout te maken, als robuuste 
oplossing voor knelpunten op het gebied van waterkwaliteit en economie (zie hoofdstuk 5). Uit 
onderzoek bleek dat de regionale zoetwatervoorziening in stand kan blijven bij zowel een zoet als 
een zout Volkerak-Zoommeer42. De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta heeft aan een keuze voor een 
zout bekken de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat dat er eerst een robuuste alternatieve 
zoetwatervoorziening wordt geregeld voor het gebied dat nu afhankelijk is van het bekken. Dit past 
ook bij een efficiënt gebruik van de strategische zoetwateraanvoer Biesbosch – Haringvliet - 
Hollandsch Diep. 
7.4 Effecten van strategieën 
De effecten van de Voorkeursstrategie zijn afgezet tegen de Referentiestrategie, voor 
achtereenvolgens Brielse Meer (Tabel 13), de regionale watersystemen (Tabel 14) en voor de 
proeftuin Zuidwestelijke Delta (Tabel 15). Alleen de criteria waarop de Voorkeursstrategie anders 
scoort dan de Referentie zijn hier weergegeven. Een uitgebreide verantwoording van de effecten is 
opgenomen in het Kennisdocument.  
 
Effectentabel Brielse Meer 
Uit de onderstaande effectentabel wordt duidelijk dat de voorgestelde optimalisatiemaatregelen 
voor het Bernisse-Brielse Meer systeem al op korte termijn effectief en kostenefficiënt zijn.  
 
 Geoptimaliseerde versus referentiestrategie 
BrielseMeersysteem 
Voldoende zoetwater +/++ 
Efficiency 
zoetwatergebruik 
+ 
Bereidheid partijen om 
bij te dragen 
? 
Afspraken moeten nog gemaakt worden in 
Bernisse commissie 
Maatschappelijk 
draagvlak 
+/++ 
Robuustheid ++ 
Flexibiliteit + 
Saldo KBA/KEA Optimalisatie: ++ 
 
Tabel 13 Effecten Brielse Meer 
 
Effectentabel regionale watersystemen (met externe wateraanvoer) 
Uit de onderstaande tabel wordt duidelijk dat de maatregelen om regionale watersystemen 
robuuster te maken effectief en kostenefficiënt zijn, zeker op termijn. Steun in de regio is breed 
aanwezig. In geval van de keuze voor een zout Volkerak-Zoommeer geldt dat ook voor de 
                                                          
42
 De Vries, I., J. Termaat, and E.H. Van Velzen, 2012, Toekomstbestendigheid besluit Volkerak-Zoommeer: een robuuste 
beslissing?,  Deltares: Delft.  
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alternatieve aanvoermogelijkheden richting Tholen, de PAN-polders en St Philipsland de betrokken 
partijen sterk aandringen op het doorvoeren van deze maatregelen. 
 
 Voorkeursstrategie vs. referentiestrategie 
Robuustere regionale watersystemen 
Voldoen aan doelen KRW 
en N2000 
0/+ 
Ecologische dynamiek 0/+ 
Voldoende zoetwater + 
Efficiency 
zoetwatergebruik 
+ 
Aantrekkelijke plek om te 
wonen en te werken 
0/+ 
Bereidheid partijen om 
bij te dragen 
++ 
Technische risico’s en 
innovaties 
0/+ 
Maatschappelijk 
draagvlak 
+ 
Robuustheid -/0/+ 
Flexibiliteit 0/+ 
Saldo KBA/KEA + 
Verlagen zoutgehaltes inlaatwater 
Tholen/PAN-polders: + 
Tabel 14 Effecten regionale watersystemen met aanvoer 
 
Effectentabel Proeftuin Zuidwestelijke Delta 
Uit de onderstaande effectentabel wordt duidelijk dat de maatregelen in het kader van de proeftuin 
Zuidwestelijke Delta overwegend positief uitwerken, ondanks de onzekerheden die inherent zijn aan 
de voorgenomen innovaties. Succesvolle innovaties zijn ondubbelzinnig kostenefficiënt. Er is veel 
draagvlak voor de proeftuin Zuidwestelijke Delta.  
 
 Proeftuin Zuidwestelijke Delta t.o.v. 
Referentiestrategie 
Voldoende zoetwater 0/+ 
Efficiency 
zoetwatergebruik 
+ 
Bereidheid partijen om 
bij te dragen 
-/+ 
Technische risico’s en 
innovaties 
-/0/+ 
Maatschappelijk 
draagvlak 
+ 
Robuustheid 0/+ 
Flexibiliteit + 
Saldo KBA + 
Saldo KEA + 
Tabel 15 Effecten Proeftuin Zuidwestelijke Delta 
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Onderzoek bij uitwerken van strategieën 
Voor de gebieden zonder wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem zijn pilots uitgevoerd met 
infiltratie- en drainagemethoden. Daarbij is gebruikt gemaakt van €ureyeopener, een ‘rapid 
assessment model’ dat is ontwikkeld door Alterra, Deltares en de Bakelse Stroom. Met dit model 
wordt de expert kennis van lokale waterbeheerders verbonden met het Delta instrumentarium 
(Agricom, Blokkendoos, NHI). Uit de pilots blijkt dat maatregelen voor waterconservering (peilopzet 
en infiltratie in kreekruggen) en verlaging van de zoutgehalten van inlaatwater economisch 
perspectiefvol zijn43.   
De €ureyeopener heeft de waterbeheerders ook geholpen bij het uitwerken van een regionale 
voorkeursstrategie zoetwater voor de Zuidwestelijke Delta, door interactief de hydrologische 
effecten, kosten en baten te visualiseren van specifieke regionale maatregelen. Daarnaast heeft de 
€ureyeopener een bijdrage geleverd aan de onderbouwing van de MKBA die is uitgevoerd in het 
kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 
 
7.5 De Voorkeursstrategie en besluiten die daaraan vooraf gingen 
In april 2014 bepaalde de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta haar regionale Voorkeursstrategie. 
 
Voor de gebieden die afhankelijk zijn van aanvoer uit het hoofdwatersysteem zet de 
Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta in op robuustere watersystemen. Dit betreft: 
 Behoud en optimalisatie van het Bernisse-Brielse Meersysteem door verbetering van het 
meting- en monitoringsysteem en door in incidentele gevallen water in te laten via de inlaat 
bij Spijkenisse. 
 Een robuuster regionaal zoetwatersysteem. Het regionaal watersysteem kan in dit gebied 
nog decennia blijven functioneren op het huidige niveau, maar er moet tijdig geanticipeerd 
worden op een mogelijk toekomstig (na 2050, bij W+ scenario) afnemend aanbod van 
zoetwater uit het hoofdwatersysteem. Daarom zal worden ingezet op een robuuster 
regionaal watersysteem (bijvoorbeeld door het uitvoeren van maatregelen uit de Krekenvisie 
West-Brabant 2030) en meer zelfvoorziening bij gebruikers van zoetwater. In de gebieden die 
afhankelijk zijn van water uit Volkerak-Zoommeer zijn nu al knelpunten die ervoor pleiten om 
een alternatieve robuuste water aanvoer te creëren, waarbij water rechtstreeks vanuit 
Haringvliet-Hollands Diep – via de Roode Vaart – wordt ingenomen. Deze robuuste 
zoetwatervoorziening maakt een zout Volkerak-Zoommeer mogelijk (zie hierboven), maar 
biedt ook bij een zoet Volkerak-Zoommeer baten in de vorm van een betere waterkwaliteit, 
leveringszekerheid en doelmatig watergebruik. 
 
Indien besloten wordt tot het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, zijn compenserende 
zoetwatermaatregelen voorwaardelijk (ja, mits). Hiervoor is een zoetwaterpakket ontwikkeld met 
maatregelen in het regionaal systeem, in de Rijkswateren en door gebruikers.  
                                                          
43 Stuyt, L.C.P.M., P.J.T. van Bakel, G.M.C.M. Janssen, V.G.M. Linderhof, N. Polman, H.T.L. Massop, R.A.L. Kselik, M.P.C.P. Paulissen, J.G.M. 
van der Greft, J. Delsman, and G.H.P. Oude Essink, 2013, Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden: Vijf veelbelovende maatregelen 
rond zoetwaterbeheer geevalueerd op effecten, kosten en baten. Voorlopige resultaten,  Alterra / Deltares / De Bakelse Stroom: 
Wageningen; Veraart, J.A. and J. Vreke, 2013, GO-FRESH Valorisatie kansrijke oplossingen voor robuuste zoetwatervoorziening - 
Eindrapportage Werkpakket 3 - Sociaaleconomische Haalbaarheid, in Kennis voor Klimaat rapport,  Alterra: Wageningen;  Tolk, L., 2013, 
Zoetwater verhelderd. Maatregelen voor zoetwater zelfvoorzienendheid in beeld,  ACACIA-Water: Gouda. 
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Voor gebieden zonder aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem (Zeeuws-Vlaanderen, 
Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland) zet de stuurgroep in op een 
innovatieve strategie gericht op het zuiniger en efficiënter omgaan met zoet water, zowel in het 
regionaal watersysteem als bij gebruikers ("Proeftuin Zuidwestelijke Delta"). Er wordt ingezet op 
waterconservering in de bodem, efficiëntere benutting van het neerslagoverschot, versterken en 
robuuster maken van de zoet waterlenzen en het nader onderzoeken van de 
hergebruikmogelijkheden van zoet water. Hiervoor zijn regio en Rijk samen aan zet.  
 
De stuurgroep heeft een maatregelenpakket zoetwater vastgesteld (zie het overzicht hieronder), als 
bijdrage aan het landelijke Deltaplan Zoetwater. De Stuurgroep stelt voor om de onderdelen van de 
Voorkeursstrategie samen met regionale partijen verder uit te werken. Het regionale uitvoerings- en 
investeringsprogramma zal jaarlijks geactualiseerd worden. Afhankelijk van de feitelijke ontwikkeling 
van het klimaat kan besloten worden welke maatregelen in de loop van de tijd nodig zijn. Door een 
integrale aanpak kunnen deze maatregelen ook bijdragen aan de realisatie van de KRW-doelen, het 
voorkomen van wateroverlast, natuurdoelen, ruimtelijke ontwikkeling en versterking van de regionale 
economie. 
 
Samengevat zijn er op verschillende niveaus maatregelen nodig (zie ook Tabel 2): 
A. Optimalisatie van Bernisse-Brielse Meersysteem 
B. Maatregelen door gebruikers  
C. Maatregelen Rijkswater 
D. Maatregelen vergroten robuustheid regionaal watersysteem en rond het Volkerak-Zoommeer 
E. Innovaties in gebieden zonder externe wateraanvoer (proeftuin Zuidwestelijke Delta) 
F. Extra maatregelen bij gebruikers bij een zout Volkerak-Zoommeer 
G. Extra maatregelen in het regionale systeem bij een zout Volkerak-Zoommeer 
H. Extra maatregelen in het Rijkswater bij een zout Volkerak-Zoommeer 
 
Figuur 26 geeft de voorkeursstrategie voor zoetwater weer, Figuur 27 de extra maatregelen bij een 
zout Volkerak-Zoommeer. In Bijlage 4 wordt nader beschreven welke maatregelen verbonden zijn 
met de Voorkeursstrategie. 
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Figuur 26 Voorkeurstrategie Zoet water  
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Figuur 27 Extra maatregelen bij zout Volkerak-Zoommeer 
 
Eerder genomen besluiten over de voorkeursstrategie Zoetwater 
Op weg naar de voorkeursstrategie zijn eerder de volgende besluiten genomen. 
 Een zoet Grevelingenmeer is niet zinvol en gewenst. Een zoet Grevelingenmeer leidt tot 
waterkwaliteitsproblemen. Daarnaast is er vanuit het oogpunt van zoetwater geen reden 
om dit te overwegen. 
 Voor gebieden met externe aanvoer is afname van het voorzieningenniveau zoetwater niet 
kansrijk. Met een combinatie van maatregelen in het hoofdwatersysteem en het regionaal 
systeem is het mogelijk om het voorzieningenniveau in de gebieden met externe aanvoer te 
handhaven ook bij veranderingen in klimaat en economie. De kosten van deze maatregelen 
wegen op tegen de economische schade wanneer het voorzieningenniveau niet wordt 
gehandhaafd. Op basis daarvan is afname van het voorzieningenniveau zoetwater niet 
kansrijk. 
 Voor gebieden zonder externe aanvoer is externe aanvoer niet kansrijk. Om gebieden 
zonder externe afvoer te voorzien van externe aanvoer zijn enorme investeringen nodig die 
niet opwegen tegen de economische opbrengsten van deze aanvoer. Behoud van de 
bestaande aanvoermogelijkheden (pijpleidingen vanuit de Biesbosch en het Brabantse 
achterland) is daarbij wel van wezenlijk belang. Daarnaast zijn er veel kleinschalige (en vaak 
innovatieve) maatregelen voorbereid die ervoor kunnen zorgen dat het beschikbare 
zoetwater efficiënter en effectiever gebruikt wordt. 
 
7.5 Onzekerheden en leemten in kennis 
De onderzoeksvragen rond de invulling van de voorkeursstrategie zijn beschreven in Tabel 16. Bij de 
onderbouwing van de voorkeurstrategie is met model- en scenario onderzoek de (adaptieve) 
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capaciteit van de zoetwatervoorziening in beeld gebracht. De beantwoording van onderstaande 
kennisvragen kan inzicht geven of de zoetwatervoorziening met de additionele maatregelen uit de 
voorkeurstrategie voldoende zijn. 
 
 
Onderwerp  Kennisvragen 
Algemeen 
 
 Trends in interne verzilting Zuidwestelijke Delta in relatie tot 
landbouwwatervoorziening. Trends in interne verzilting van 
zoetwaterlenzen en externe verzilting van regionale wateren die water 
krijgen uit het Haringvliet of Brielse meer is een complex proces. 
Inzicht over de snelheid en de seizoensvariabiliteit van 
verziltingsprocessen is nodig om in te kunnen schatten hoeveel tijd 
beschikbaar is om de zelfvoorzienendheid te vergroten van de 
gebieden zonder externe aanvoer.  
Optimalisatie van Brielse 
Meersysteem (monitoring, 
automatisering en inlaat 
Spijkenisse) 
 Onderzoek Robuustheid inlaat Spijkenisse. 
Regionale waterbeheerders 
investeren in robuustheid 
regionale systeem: 
 
 Ontwikkelingen en knelpunten in de zoetwatervoorziening Zeeuws 
Vlaanderen (Agenda voor de Toekomst VNSC). 
 Nadere analyse effectiviteit winterdoorspoeling Volkerak-Zoommeer 
en effecten op waterkwaliteit.  
Maatregelen in Rijkswater 
(onder andere slim 
watermanagement) 
 Monitoring Kierbesluit op gevolgen zoetwater. 
 Onderzoek verdieping Nieuwe Waterweg. 
Innovatieve maatregelen 
door gebruikers en 
waterbeheerders in 
gebieden zonder externe 
wateraanvoer (proeftuin 
Zuidwestelijke Delta). 
 Uitvoering innovatieve pilots m.b.t. stimulering zelfvoorzienendheid 
zoetwatervoorziening i.k.v. Proeftuin Zuidwestelijke Delta. 
 
Tabel 16 Onderzoek agenda zoetwater 
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8. Maatregelen en besluitvormingsagenda 
 
8.1 Maatregelen tot 2028 
Uit de vorige hoofdstukken over Veiligheid, Grevelingen/Volkerak-Zoommeer, de Scheldes en 
Zoetwater volgt de integrale Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. Bij deze strategie hoort een 
pakket concrete maatregelen tot 2028. Dit pakket is weergegeven in Tabel 2, in deel A van het 
Synthesedocument. 
8.2 Implementatie 
Bij de maatregelen in de voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta hoort ook een financieel 
arrangement. De kosten en baten, en slimme fasering van de uitvoering zijn de afgelopen jaren goed 
in beeld gekomen voor zoetwater en voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Voor de Ooster- en 
Westerschelde zal de komende jaren aanvullend onderzoek nodig zijn om de kosten en baten van de 
geoptimaliseerde strategie in beeld te krijgen.  
 
Het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater bevatten de maatregelen uit deze 
voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta die geprogrammeerd zijn voor de korte termijn en de 
maatregelen die geagendeerd zijn voor de korte, middellange en lange termijn. De prioritering en 
programmering van dijkversterkingen vindt plaats in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
Voorgesteld wordt ook de maatregelen voor zoetwaterbeschikbaarheid in samenhang te 
programmeren en prioriteren (zie deltabeslissing Zoetwater). De programmering omvat voor 
zoetwater nu nog alleen de meest urgente maatregelen voor de komende periode; DP2016 zal een 
uitgebreidere programmering bevatten. 
 
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen leggen de voorkeursstrategie voor de Zuidwestelijke 
Delta vast in hun structuurvisies en waterplannen, ofwel met een tussentijdse herziening ofwel bij de 
reguliere herziening van deze plannen.  
 
De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta stelt een voortschrijdend uitvoeringsprogramma voor de regio 
op, waarin ook maatregelen voor een ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta een plaats 
krijgen. Door dit uitvoeringsprogramma goed af te stemmen met het Deltaplan Waterveiligheid en 
het Deltaplan Zoetwater, wordt het mogelijk de kansen voor meekoppeling maximaal te benutten. 
Het uitvoeringsprogramma bestaat uit maatregelen die gezamenlijke besluiten, bekostiging en 
realisatie vereisen van de partijen uit de stuurgroep: het Rijk, de regionale overheden, 
maatschappelijke organisaties en de markt.  
 
De overheden in de Zuidwestelijke Delta kunnen deze integrale voorkeursstrategie niet alleen 
realiseren. Ook maatschappelijke organisaties en de markt hebben een rol bij de realisatie en de 
bekostiging. Dat geldt bijvoorbeeld voor zandsuppleties in de Oosterschelde, een eventuele 
getijdencentrale op de Brouwersdam, projecten voor zoetwatervoorziening via de Roode Vaart en 
innovaties voor efficiënter zoetwatergebruik bij gebruikers. De partijen leggen per project afspraken 
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vast in bestuurlijke overeenkomsten. Het Rijk herstelt de zoet-zoutscheidingen in de 
Krammersluizen. 
 
De nadere uitwerking en implementatie van de voorkeursstrategie in de Westerschelde komt tot 
stand via de Agenda van de Toekomst, die het Rijk samen met de Vlaamse autoriteiten opstelt in de 
Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie.  
 
De feitelijke ontwikkeling van het klimaat bepaalt welke maatregelen voor zoetwater in de loop van 
de tijd nodig zijn. Door een integrale aanpak kunnen de maatregelen ook bijdragen aan de doelen 
voor de Kaderrichtlijn Water en het voorkomen van wateroverlast, met name in de gebieden die 
geen water ontvangen uit het hoofdwatersysteem. 
8.3 Besluitvormingsagenda 
Met het bepalen van de Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is niet het laatste bestuurlijke 
besluit genomen. Er zullen de komende jaren verschillende richtinggevende besluiten genomen 
worden. Een aantal voorbeelden: 
 Vervolgbesluiten uit de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 
 In 2020 wordt besloten over de vierde kolk in de Volkeraksluizen. Dit heeft een relatie met 
besluiten over zoet/zout Volkerak-Zoommeer. 
 In 2023 wordt het Kierbesluit Haringvlietsluizen geëvalueerd. Op basis daarvan kan eventueel 
besloten worden over een eventuele verdergaande openstelling, bijvoorbeeld vanuit het 
oogpunt van estuariene dynamiek, en bijpassende maatregelen voor veiligheid en zoetwater. 
 Na afloop van het MIRT Onderzoek Oosterschelde kan besloten worden over maatregelen 
aan kering en een geoptimaliseerde strategie.  
 Vanaf ongeveer 2040 zal (mede afhankelijk van de snelheid van klimaatverandering) verkend 
moeten worden welke fysieke aanpassingen aan de Oosterscheldekering nodig zijn om 
zeespiegelstijging op te vangen, ook in relatie tot het moment dat een nieuwe kering aan de 
orde zou kunnen zijn. 
8.4 Kennis en innovatie 
Op weg naar toekomstige besluiten is het vergaren van kennis essentieel. In hoofdstuk 5 tot en met 7 
is aangegeven welke onderzoeksvragen de komende jaren beantwoord moeten worden met 
betrekking tot de voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta. Meer specifiek gaat het om twee soorten 
onderzoek: toegepast beleidsondersteunend onderzoek en onderzoek en experimentele pilots in het 
kader van adaptief deltamanagement. Dit type onderzoek loopt deels via het Beleidsondersteunend 
Onderzoek (BOA) van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken.  
 
Daarnaast vinden onderzoek en pilots plaats in het kader van adaptief deltamanagement. Het doel 
van dit onderzoek en deze pilots is het volgen en leren van de fysieke ontwikkelingen in het 
watersysteem en het volgen en leren van de publieke en private maatregelen die worden uitgevoerd 
als onderdeel van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Hieronder valt ook fundamenteel 
onderzoek dat los staat van de korte termijn besluitvormingsprocessen. Naar aanleiding van het 
Deltaprogramma denken de Deltacommissaris, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 
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Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Topsector Water over het 
opzetten van een meerjarig kennis- en innovatieprogramma ‘Water en Klimaat’.  
 
Voor enkele voorbeelden uit de onderzoek agenda’s uit Hoofdstuk 5-7 is in Tabel 17 aangegeven om 
welk type onderzoek het gaat. Tabel 17 Types onderzoek  
 
Tabel 17 Types onderzoek 
Kennisvragen 
voor 
BOA/MIRT Innovatieprogramma Water en 
Klimaat 
Grevelingen en 
Volkerak-
Zoommeer 
 Kennisvragen in relatie tot  het realiseren van 
uitwisseling van water tussen de Grevelingen 
en de Noordzee in combinatie met de winning 
van getijde energie bij de Brouwersdam. 
 Kennisvragen die voortvloeien uit een zout 
Volkerak-Zoommeer. 
 Kennisvragen die voortvloeien uit publiek-
private samenwerkingsverbanden bij 
Grevelingen en Volkerak 
 Eventuele toekomstige 
economische effecten van 
een zoutlek vanuit het 
Volkerak-Zoommeer naar 
Westerschelde. 
 
Oosterschelde  Kennisvragen die voortvloeien uit  
gecombineerde effecten van een wijziging van 
het sluitregime van de Oosterscheldekering, 
zandsuppleties en dijkversterking 
 Lange termijn (bij meer dan 0,5 meter 
zeespiegelstijging) mogelijkheden voor het 
toekomstbestendig maken van de constructie 
van de Oosterscheldekering. 
 Pilot Roggenplaat in de 
Oosterschelde  (BOA & 
Innovatieprogramma Water 
en Klimaat); 
 
Westerschelde 
en voordelta 
 Kennisvragen rond de vergelijking van 
veiligheids- en kuststrategieën van Nederland 
en Vlaanderen in het kader van het Schelde 
Estuarium, voordelta en kust; 
 Kennisvragen omtrent sedimentbeheer in de 
Westerschelde; 
 Actualisatie van modelinstrumentarium (Hydra 
K) 
 
 Interacties water- en 
sediment tussen 
Nederlands/Vlaamse kust, 
voordelta 
 Interactie veiligheid, het 
economisch gebruik en de 
ecologische ontwikkeling 
 Geulwand- en plaatsuppleties 
bij de kust (Monding 
Westerschelde) en Voordelta 
Zoetwater-
voorziening 
 Trends in interne verzilting Zuidwestelijke Delta 
in relatie tot landbouwwatervoorziening; 
 Onderzoek Robuustheid inlaat Spijkenisse; 
 Ontwikkelingen en knelpunten in de 
zoetwatervoorziening Zeeuws Vlaanderen  
 Nadere analyse effectiviteit winterdoorspoeling 
Volkerak-Zoommeer en effecten op 
waterkwaliteit; 
 Monitoring Kierbesluit op gevolgen zoetwater; 
 Onderzoek verdieping Nieuwe Waterweg. 
 Uitvoering innovatieve pilots 
m.b.t. stimulering 
zelfvoorzienendheid 
zoetwatervoorziening i.k.v. 
Proeftuin Zuidwestelijke 
Delta; 
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Begrippen in het Deltaprogramma 
 
In het Deltaprogramma worden termen gebruikt die per vakgebied (ruimte, water, natuur etc.) van 
betekenis kunnen verschillen. De betekenis, zoals hier vermeld, is de betekenis welke binnen het 
Deltaprogramma geldt.  
 
Adaptief deltamanagement Werkwijze om onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen op 
transparante wijze mee te nemen in besluitvorming. Daarbij richten we ons op 2050 met een 
doorkijk naar 2100. De werkwijze combineert bestaande inzichten over het werken met meerdere 
mogelijke strategieën (‘adaptatiepaden’) en het waarderen van flexibiliteit van maatregelen.  
Analyse Het onderzoeken in hoeverre in een bepaalde situatie de gestelde doelen gehaald worden. 
Het gaat dus om het vergelijken van een bepaalde situatie (huidig, toekomstig) met (de criteria van) 
één of meerdere sets van doelen.  
Basiswaarden Waarden die de partijen onderling binden en die dienen als baken bij de keuzes die 
gemaakt moeten worden. Binnen het Deltaprogramma gaat het om de waarden flexibiliteit, 
solidariteit en duurzaamheid.  
Criteria Meetbare maatstaven, waarmee in de analyse kan worden bepaald in hoeverre een 
vastgesteld doel wordt bereikt. Dit om een beoordeling van de situatie (de huidige situatie dan wel 
een toekomstige situatie) mogelijk te maken.  
Deltabeslissingen Te nemen beslissingen voor de toekomst van onze delta. Geven richting voor de 
lange termijn en creëren ruimte om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. De 
deltabeslissingen resulteren in omvangrijke ingrepen, de economische en ruimtelijke consequenties 
zijn groot en veel burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen krijgen te maken met de 
gevolgen.  
Deltadijken Deltadijken zijn zo hoog, breed of sterk, dat de kans op een plotselinge en 
oncontroleerbare overstroming vrijwel nihil is. Afhankelijk van de specifieke situatie verschilt het 
karakter van de Deltadijk, de precieze uitvoering vereist plaatselijk maatwerk. Afhankelijk van hun 
vorm kunnen Deltadijken met andere functies gecombineerd worden. Verkennend onderzoek, op 
initiatief van de rijksoverheid, zal eind 2011 uitwijzen of in Nederland dit concept kansrijk is.  
Doelen De gewenste situatie die in een bepaald jaar door het Deltaprogramma wordt nagestreefd. 
Dit kan per maatschappelijk belang of gebied worden geformuleerd.  
Duurzaamheid Meebewegen met natuurlijke processen waar het kan, weerstand bieden waar het 
moet en kansen voor welvaart en welzijn benutten. Duurzaamheid is een basiswaarde van het 
Deltaprogramma.  
EL&I Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  
Flexibiliteit Ruimte die nodig is om adequaat in te kunnen spelen op onzekere veranderingen in het 
klimaat, veranderende sociaaleconomische ontwikkelingen en voor het inzetten van innovatieve 
methoden. Flexibiliteit is een basiswaarde van het Deltaprogramma.  
Huidig beleid Onder ‘huidig beleid’ wordt begrepen het door rijk en regionale overheden 
vastgestelde beleid voor zover van belang voor de werkingssfeer van het Deltaprogramma en 
waarover officiële besluitvorming heeft plaatsgevonden. Hieronder wordt eveneens begrepen het 
beleid waartoe reeds is besloten, maar dat nog niet tot uitvoering is gebracht.  
Huidige opgave De huidige opgave is een beschrijving van eventuele beleidstekorten in de huidige 
situatie (voor de vigerende doelen) voor waterveiligheid en watervoorziening.  
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Huidige situatie De huidige situatie is de meest recente situatie (meestal een jaar) waarvan voor alle 
relevante variabelen (criteria) in de afwegingssystematiek op hetzelfde detailniveau voldoende 
gegevens bekend zijn wat betreft toestand, beleid en opgave.  
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Integrale aanpak Actief mogelijkheden zoeken om de fysieke uitvoering van het Deltaprogramma te 
verbinden met opgaven op andere beleidsterreinen in hetzelfde gebied. Bijvoorbeeld ruimtelijke 
kwaliteit of natuur. 
IPO Interprovinciaal Overleg  
KBA Kosten-batenanalyse, KBA, is een monetaire evaluatiemethode, waarbij de verwachte kosten 
worden afgewogen ten opzichte van de te verwachten geldelijke baten voor één of meerdere 
onderwerpen, zodat de meest voordelige oplossing kan worden gekozen.  
Knelpunten Elementen in een strategie waarvan uit de analyse met behulp van de 
vergelijkingssystematiek blijkt dat doelen niet worden gehaald.  
MKBA Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft het rendement van een investering 
voor de gehele maatschappij weer. De kracht van de MKBA is het inzichtelijk maken van alle voor- en 
nadelen van een investering, waar die ook terecht komen. Alle effecten die onze welvaart en ons 
welzijn beïnvloeden worden daarin meegenomen, ook niet-direct monetair waardeerbare aspecten, 
zoals landschap en natuur. De MKBA is dan ook goed verankerd in de economische theorie over 
welvaart. MKBA's worden vaak toegepast op investeringen waar publiek geld mee gemoeid is.  
Maatregel Een enkelvoudige actie die meewerkt om een bepaald doel te bereiken.  
Omslagpunt Een omslagpunt treedt op als door veranderingen in klimaat of sociaaleconomische 
omstandigheden (bestaand) beleid, maatregelen of infrastructuur ontoereikend worden om aan 
gestelde criteria, normen of afspraken te blijven voldoen. Dit kan zijn vanwege fysieke, technische of 
financiële beperkingen, of maatschappelijk onacceptabele effecten.  
Scenario Een scenario is een beschrijving van het mogelijke verloop van de autonome ontwikkelingen 
(ontwikkelingen die het Deltaprogramma beïnvloeden, maar waar het Deltaprogramma zelf geen 
invloed op heeft) en de effecten daarvan op de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Omdat 
het toekomstige verloop onzeker is, worden er altijd meer scenario’s gepresenteerd. De 
deltascenario’s omvatten plausibele toekomstbeelden van de wateropgaven, en zijn gebaseerd op de 
klimaatscenario’s van KNMI 2006 en sociaaleconomische scenario’s van de samenwerkende 
planbureaus (2006).  
Solidariteit Verdeling van de lusten en lasten van de gekozen maatregelen over generaties, gebieden 
en sectoren. Solidariteit is een basiswaarde van het Deltaprogramma.  
Strategie (beleidsalternatief ) Een strategie is een min of meer samenhangend geheel van doelen, 
oplossingsrichtingen, maatregelen en tijdskeuzen. In een strategie worden dus beschreven: • Doelen 
waarop de strategie zich richt. • Oplossingsrichtingen en daarbij behorende maatregelen om de 
doelen te bereiken. • Tijdskeuzen over de inzet van de maatregelen. Een strategie kan worden 
uitgedrukt in of worden afgeleid van een visie. De visie is in dat geval (bijvoorbeeld ‘ruimte voor de 
rivier’ of ‘dijkverhoging’) leidend voor de oplossingsrichting en het type maatregelen.  
Streefbeeld Een streefbeeld is een langetermijnvisie op wenselijke toekomstige situaties. In 
streefbeelden worden ambities expliciet gemaakt. De vooral op de lange termijn gerichte 
streefbeelden kunnen worden gebruikt ter inspiratie bij het ontwikkelen van strategieën, maar 
kunnen ook een rol spelen bij het afleiden van de meer korte termijn doelen.  
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Toekomstige situatie De toekomstige situatie is de situatie die ontstaat onder invloed van het 
huidige beleid en autonome ontwikkelingen volgens de deltascenario’s. Binnen het Deltaprogramma 
is gekozen voor in ieder geval twee zichtjaren voor de toekomstige situatie: 2050 en 2100.  
UvW Unie van Waterschappen  
Vergelijkingssystematiek Systematiek die het mogelijk maakt de strategieën die deelprogramma’s 
ontwikkelen te beoordelen en onderling te vergelijken,omdat uitgegaan wordt van één set criteria.  
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
Waterveiligheidsprogramma Programma met een samenhangend pakket aan maatregelen en 
voorzieningen, waarmee de opgaven die voortvloeien uit de derde Toetsing, nieuwe technische 
inzichten, het anticiperen op mogelijke toekomstige veranderingen in zeespiegel, rivierafvoeren en 
bodemdaling en eventuele actualisatie van de huidige normering opgepakt worden. 
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1. Introductie 
 
1.1 Aanleiding en doel van Kennisdocument 
Het ZWD Kennisdocument is een bijlage bij het ZWD Synthesedocument. Het Kennisdocument is niet 
bedoeld als een zelfstandig leesbaar stuk. Wel biedt het achtergrondinformatie en verwijzingen bij het 
Synthesedocument. Op hoofdlijnen volgt het Kennisdocument ook de inhoudsopgave van het 
Synthesedocument. 
 
Net als in het Synthesedocument maken we qua bestuurlijke besluiten onderscheid tussen Principiële 
uitspraken (PU), Strategische Keuzen (SK) en Maatregelen (M) voor de korte termijn. De 
Beslissingentabel met alle PU, SK en M is opgenomen in het Synthesedocument.  
 
Voor de onderbouwing van PU, SK en M maken we daarbij gebruik van de Formats die zijn ontwikkeld 
door Staf DC, en door alle deelprogramma’s gehanteerd worden. Die Formats zijn bestemd voor 
onderbouwing in algemene zin (inclusief Vergelijkingsystematiek, VGS), en moeten in het bijzonder 
informatie opleveren voor het Milieueffecten-rapport dat bij het Deltaprogramma zal verschijnen, een 
voorloper op een formele Plan-MER bij de herziening van het Nationale Waterplan. Die Formats gaan 
in op fundamentele vragen: nut en noodzaak, de alternatieven, effecten (met speciale aandacht voor 
milieueffecten) en vervolgstappen. Die ingevulde Formats zijn opgenomen in dit Kennisdocument.  
 
Bij de Formats voor SK wordt daarbij gebruikt gemaakt van Effectentabellen, waaraan al eerder was 
gewerkt in de Zuidwestelijke Delta. Ze bevatten een uitgebreide toetsing van voorkeursstrategie en 
referentiestrategie op het ZWD Afwegingskader. Ook de Effectentabellen zijn opgenomen in dit 
Kennisdocument. 
 
1.2 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 beschrijven we de wijze waarop kennis is ontwikkeld in de Zuidwestelijke Delta, en hoe 
deze toegankelijk is gemaakt. 
 
In Hoofdstuk 3 gaan we in op de onderbouwing van de principiële uitspraken van de Zuidwestelijke 
Delta in het Synthesedocument (Hoofdstuk 2 en 3). Dat gebeurt aan de hand van de Formats van het 
Deltaprogramma.  
 
In Hoofdstuk 4 geven we achtergronden bij de methodiek die gevolgd is bij de onderbouwing van 
Strategische Keuzen en Maatregelen uit het Synthesedocument (ook hoofdstuk 4). In de drie volgende 
hoofdstukken wordt de methodiek toegepast op respectievelijk Grevelingen/Volkerak-Zoommeer 
(H5), de Scheldes (H6) en zoetwater (H7)(met corresponderende hoofdstukken in het 
Synthesedocument). We geven steeds – in aanvulling op het Synthesedocument – een korte 
beschrijving van vraagstukken en onderzoek. Daarna volgen de Effectentabellen en vervolgens 
Formats voor het Deltaprogramma.  
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In het Kennisdocument zijn drie bijlagen opgenomen: 
A. De Digitaal toegankelijke onderzoeken 
B. Toelichting op effectentabellen Westerschelde 
C. Toelichting op effectentabellen Oosterschelde 
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2. Kennis 
2.1 Beleidsondersteunend Onderzoek 
Het Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta heeft in de periode 2009-2014 gewerkt aan een lange 
termijn verkenning waarbij opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening als gevolg van 
klimaatverandering, en bijhorende strategieën in beeld zijn gebracht. In 2013/2014 zijn de laatste 
stappen genomen om de voorkeursstrategieën te definiëren. De keuzes zijn, waar mogelijk, 
onderbouwd met kennis langs de lijnen van de ontwikkelde vergelijkingssystematiek van de staf Delta 
Commissaris[1, 2] en het afwegingskader van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta[3].  
 
In de periode tussen 2010 en 2013 is onderzoek uitgezet via de BO onderzoeksprogrammering van het 
ministerie van EZ. Daartoe is 1 tot 3 keer per jaar een kennisagenda [4-8] voor opgesteld met de 
verantwoordelijken van de onderzoeksprogrammering bij de ministeries van EZ(DAK), I&M 
(Waterdienst), de kennisinstellingen (Deltares, DLO) en de thematrekkers binnen het Deelprogramma. 
Incidenteel heeft er ook afstemming plaatsgevonden met parallel relevante onderzoekprogramma’s 
in het bijzonder met Kennis voor Klimaat en Building with Nature. De kennisagenda van het 
Deltaprogramma is niet de enige kennisagenda binnen de Zuidwestelijke Delta. Er zijn ook andere 
netwerken[9-17] die een kennisagenda voor de Zuidwestelijke Delta hebben met medefinanciering 
van de Rijksoverheid, EU of Vlaamse overheid. 
 
De uitgevoerde onderzoeken via de BO programmering van EZ hebben invulling gegeven op specifieke 
kennisbehoeftes die zijn opgedoken in de periode 2009-2013 vanuit de opgave van een bekken 
(Oosterschelde, Grevelingen, etc.) of kennislacunes op een thema (waterveiligheid, ecologie, 
zoetwatervoorziening, etc.) of een sector (landbouw, industrie, etc.) (tabel 2.1). Het afwegingskader 
voor de Zuidwestelijke Delta is pas in de laatste fase (2013-2014) van het Deltaprogramma vastgesteld. 
 
De kennisdoorstroming naar het Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta is vormgegeven door het 
onderzoek te laten begeleiden door de thematrekkers binnen het team Deltaprogramma ǀ 
Zuidwestelijke Delta (tabel 2.1). Iedere thematrekker heeft het onderzoek gebruikt voor de jaarlijkse 
rapportages van het Deltaprogramma op zijn onderwerp. Onderzoeksresultaten uit het BO Onderzoek 
zijn binnen het Deltaprogramma ook breder gedeeld door presentaties van BO onderzoeken in het 
team Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta of in de stuurgroep. Ten bate van de review van Kennis 
voor Klimaat en de Commissie MER worden de onderliggende BO rapporten tevens beschikbaar 
gesteld op het intranet van het Deltaprogramma (PLEIO), zie bijlage A. Deltares en DLO maken de 
rapporten tevens beschikbaar via kennisonline van EZ/WUR1 en het publicatie management systeem 
dat Deltares2 gebruikt voor de ontsluiting van haar rapporten.  
 
  
                                                          
1 De rapporten van Kennisonline (WUR/EZ) kun je vinden op: http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten-EZ.htm   
2 http://www.deltares.nl/en/publications  
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Tabel 2.1, Overzicht van betrokken onderzoekers uit het BO programma Gebiedsgerichte 
Deltaprogramma’s (Zuidwestelijke Delta)in de periode 2009-2014 en thematrekkers binnen het team 
Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta. 
Thema Instituten met 
BO financiering 
Sleutelonderzoekers met BO Onderzoek 
financiering 2009-2013 
Thematrekker DP-ZWD 
Waterberging  Deltares, HKV Nadine Slootjes (Deltares en voorheen HKV) , Karin 
Stone (Deltares)  
Wilfred de Zeeuw (RWS-Zuid 
Holland) 
Nieuwe Normering / 
Kosten / Baten 
Deltares Jarl Kind (Deltares), Mark de Bel (Deltares) Victor Witter (Brabantse 
Delta) 
Sediment/ 
morfologie 
Deltares, HKV, 
Alterra, IMARES 
Jan Mulder, Pieter Koen-Tonnon, Saskia Werners, 
Rene Henkens, Tom Ysebaert, Marijn Tangelder 
Simon Brasser  
(Rijkswaterstaat Zeeland) 
Zoetwatervoorziening 
en landbouw 
Alterra, LEI, 
Deltares, Bakelse 
Stroom, 
Witteveen & Bos 
Lodewijk Stuyt (Alterra), Gualbert Oude Essink 
(Deltares), Jan van Bakel (Bakelse Stroom), Joost 
Delsman (Deltares), Nico Polman (LEI), Vincent 
Linderhof (LEI), Gijs Jansen (Deltares), Ies de Vries 
(Deltares), Ebbing van Tuinen (Witteveen & Bos), 
Jeroen Veraart (Alterra), Jan Vreke (Alttera), Kaj van 
der Sandt (Alterra), Erik van Slobbe (Alterra) 
Steven Visser (Visser 
Waterbeheer) 
Ecologie IMARES, Alterra Marijn Tangelder (IMARES), Aad Smaal (IMARES), 
Jeroen Wijsman (IMARES), Tom Ysebaert (IMARES), 
Maurice Paullissen (Alterra), Jeanine van der Greft 
(Alterra). 
Eelco Hoogendam (EZ, tot 
begin 2013) 
Economie Geen onderzoek 
met BO 
financiering 
Geen onderzoekers betrokken met BO financiering. Erik Schumacher (Provincie 
Zeeland), Melle Monkel (EZ) 
Innovatieve 
Dijkconcepten 
IMARES, Alterra, 
Deltares 
Marijn Tangelder (IMARES), Joke Luttik (Alterra), 
Gerald-Jan Ellen (Deltares), Mark de Bel (Deltares) 
Erik van der Meer (DLG) 
Integratie/ 
Kenniscoördinatie 
Alterra, Deltares Jeroen Veraart (Alterra), Gerald-jan Ellen (Deltares), 
Joke Luttik (Alterra), Gerda Roeleveld (Deltares), 
Saskia Hommes (Deltares), Ies de Vries (Deltares). 
Joost Schrijnen (RWS) (2009-
2011),  Martie van Essen 
(2011-2013) (EZ), Jan 
Nathan Rozendaal (Provincie 
Zuid-Holland) (heden) 
Oosterscheldekering Deltares W. Verbruggen, de Jong en Jan Mulder (allen 
Deltares) 
Simon Brasser (RWS – 
Zeeland) 
KPP/BOA (I&M) 
Delta Instrumentarium Deltares / LEI 
/PBL 
Mark de Bel (Deltares), Stijn Reinhard (LEI) Herman Haas (WVL) 
Waterkwaliteit Deltares, Imares Ies de Vries (Deltares), Arno Nolte (Deltares) Jeroen 
Wijsman (Imares) 
 
Een blik op de uitgebreide literatuurlijst leert dat er nog veel meer onderzoek gebeurt dat relevant is 
voor de onderbouwing van de voorkeurstrategie van Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta naast 
het beleidsondersteunend onderzoek dat in de periode 2009-2013 is uitgezet via het ministerie van 
EZ. Hierbij is onderscheid te maken tussen parallel relevant beleidsondersteunend onderzoek voor 
andere deelprogramma’s uit het Deltaprogramma en relevant onderzoek dat uitgevoerd is voor een 
andere opdrachtgever, doel en financieringsstructuur. 
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Figuur 2.1, Schets van het Kennisspeelveld. Bron:[18] 
 
(1) Onderzoek voor (en in samenwerking met) andere deelprogramma’s  
Gezamenlijke onderzoeksvragen van de deelprogramma’s Zoetwater, Kust, Waterveiligheid, 
Nieuwbouw en Herstructurering en het Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden zijn ook uitgezet bij 
de onderzoeksprogrammering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (KPP).  Via deze lijn zijn 
ook opdrachten in het kader van het Delta Instrumentarium en het Expertise Centrum Kosten-Baten 
uitgevoerd. 
 
Op het gebied van waterberging in de Zuidwestelijke Delta, de Rijn-Maas Deltabeslissing, de nieuwe 
normeringsystematiek en meerlaagse Veiligheid is veel onderzoek uitgevoerd voor de 
Deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden, Nieuwbouw & Herstructurering en het Deelprogramma 
Waterveiligheid, gefinancierd door I&M (KPP-programmering) in de periode 2009-2013. Het Delta-
instrumentarium is ingezet voor het in beeld brengen van zoetwatervraag en aanbod in de 
verschillende waterhuishoudkundige eenheden in Nederland.  
 
Onderzoek over zandsuppleties en geulwandverplaatsing en ecologische implicaties is ook uitgevoerd 
ten bate van Deelpramma Kust en Waddenzee. Relevant onderzoek voor de onderbouwing van de 
voorkeurstrategie uit deze lijnen wordt begin 2014 nog uitgezocht in samenwerking met WVL. 
Het onderzoek in het kader van de Westerschelde is ook verlopen via I&M en in samenwerking met 
de VNSC. 
 
(2) Parallel relevant onderzoek 
Er is ook gebruik gemaakt van onderzoek dat is uitgezet door Rijkswaterstaat in het kader van het 
beheer en onderhoud in de verschillende bekkens, zoals de studies in het kader van de Zandhonger 
in de Oosterschelde[19-22], de Rijkstructuurvisie voor de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer 
[23-27], ANT, KRW en Natura 2000 studies voor verschillende bekkens [28-31]. 
 
Onderzoeksresultaten uit het kennisprogramma ‘Kennis voor Klimaat’ is gebruikt binnen het thema 
Zoetwatervoorziening [32-37]. Dit geldt ook voor onderzoeksresultaten uit het Kennisprogramma 
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‘Building with nature’ op het gebied van zandsuppleties en de inzet van innovatieve 
dijkconcepten[38, 39]. Veel van de  sleutelonderzoekers die genoemd zijn in tabel 2.1 zijn ook actief 
in deze onderzoekprogramma’s.  
 
Er gebeurt ook veel systeem-onderzoek bij universiteiten, instituten (NIOZ) en toegepaste 
kennisinstellingen in Nederland en Vlaanderen waarbij de programmering en financiering gebeurt via 
NWO of via Brussel (Horizon 2020). Inzichten die hier opgedaan worden over de systeemwerking van 
onze kust, rivieren, estuariene dynamiek en morfologie zijn veel minder gebruikt. Ook kennis op het 
raakvlak van economie en innovatie waarbij de onderzoeksprogrammering bij HBO, universiteiten en 
toegepaste kennisinstellingen veel meer wordt beïnvloed door marktpartijen is voor de 
onderbouwing van de Voorkeurstrategie niet volledig benut. Het verdient de aanbeveling om ook 
naar de kennisagenda’s van de Topsector Water en Agro-Food nader te bestuderen bij het definiëren 
van de kennisagenda voor na het deltaprogramma.  
 
De literatuurlijst laat ook zien dat veel expertise zit bij adviesbureaus over de toepassing van MKBA, 
MER en MIRT procedures wanneer bepaalde maatregelen in de fase van uitvoering komen.  
 
 
2.2 Traceerbaarheid  
Digitaal zijn de onderzoekrapportages die in opdracht van het Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta 
traceerbaar via verschillende portals:  
 
(1) De onderzoeken die zijn uitgevoerd door Wageningen UR en Deltares met financiering van 
het ministerie van Economische Zaken zijn ontsloten via Kennisonline3; 
(2) Onderzoek in het kader van de Zuidwestelijke Delta waarbij het Delta Instrumentarium is 
toegepast of waarbij expertise van het ECK/B is ingezet zijn ontsloten via de 
publicatiedatabases van Deltares4  en PBL5. Veel van dit onderzoek is tevens ontsloten via het 
Deltaportaal6 en de Helpdesk Water7. Dit betreft onderzoek dat gefinancierd is door I&M; 
(3) Publicaties op het raakvlak van beleid, uitvoering en onderzoek zijn ontsloten via de website 
van het programmabureau Zuidwestelijke Delta8; 
(4) Tot slot zijn rapportages uit parallel relevant onderzoek digitaal traceerbaar op websites van 
nationale onderzoekprogramma’s zoals Kennis voor Klimaat9 en Building with Nature.  
 
Er is tevens een samenvattend rapport opgesteld waarin de ontwikkelde kennis van verschillende 
projecten uit de BO-onderzoeksprogrammering van EZ (periode 2009-2013) is geordend langs de 
                                                          
3 De rapporten van Kennisonline (WUR/EZ) kun je vinden op: http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten-
EZ/Expertisegebieden/Beleidsondersteunend-onderzoek/Lopend-in-2014/Natuur-en-Regio/Gebiedsgerichte-Deltaprogrammas-
BO11015.htm.  
4 http://www.deltares.nl/en/publications 
5 http://www.pbl.nl/publicaties 
6 http://www.deltaportaal.nl/map 
7 http://www.helpdeskwater.nl 
8 http://www.zwdelta.nl/bibliotheek.htm 
9 http://www.kennisvoorklimaat.nl/publicaties 
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criteria van het afwegingskader van de Zuidwestelijke Delta[40]. Daarbij is ook kennis uit 
beleidsondersteunend onderzoek vanuit het ministerie van I&M gebruikt. 
 
Ten behoeve van de review van Kennis voor Klimaat is een  documentatie archief op het intranet 
systeem dat het Deltaprogramma gebruikt (PLEIO) aangemaakt.  In dit documentatie-archief is een 
selectie van de rapporten, waaraan in dit kennisdocument gerefereerd wordt  digitaal ter beschikking 
gemaakt voor de referenten. Tevens is, per onderwerp, een  volledige literatuurlijst te vinden met 
gebruikt onderzoek. Dit documentatie archief is bereikbaar via: 
https://deltaprogramma.pleio.nl/file/group/69893/all#24274972  (vereist  inloggen). 
 
De opbouw van het archief staat omschreven in bijlage A. 
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3. Onderbouwing Principiële Uitspraken 
Dit hoofdstuk bevat de ingevulde formats voor de Principiële Uitspraken voor de Zuidwestelijke 
Delta, voor zover de onderbouwing niet via het nationale Deltaprogramma wordt gegeven (Adaptief 
Deltamanagement, nieuwe normen, etc.). Het gaat om10: 
 
P1: klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta 
P2: Adaptief Deltamanagement, zie nationaal Deltaprogramma  
P3: Nieuwe normen, zie deltaprogramma Veiligheid  
P4: De huidige kustlijnverkorting door dammen en keringen wordt in stand gehouden om de waterveiligheid te borgen, maar 
met ruimte voor maatwerk voor herstel van de estuariene dynamiek 
P5: De basiskustlijn wordt in stand gehouden, ten bate van waterveiligheid, natuur en economisch gebruik 
P6: De huidige zoetwatervoorziening wordt minstens behouden en waar mogelijk verbeterd, ook bij een veranderend 
klimaat. 
P7 De strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet wordt behouden 
P8: Innovatieve oplossingen voor uitdagingen voor waterveiligheid, zoetwater en ecologie verbinden met kansen voor de 
economie 
P9: Bij uitvoering van plannen voor waterveiligheid en zoetwater wordt gezocht naar optimale ruimtelijke kwaliteit 
 
P1 en P2 (Adaptief Deltamanagement) zijn overkoepelend voor alle SK en M voor de Zuidwestelijke 
Delta. P3 (nieuwe normen) is specifiek op veiligheid gericht. P4 en P5 betreffen uitspraken op het 
raakvlak van veiligheid en ecologie/natuur. P6 en P7 zijn overkoepelend voor de SK voor Zoetwater. 
P8 en P9 zijn van generieke aard.  
 
                                                          
10 Enkele aanpassingen in de lijst met Principiële uitspraken die zijn ontwikkeld na het opstellen van dit 
Kennisdocument zijn hierin niet verwerkt.  
Principiële uitspraak 1: klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta 
 
Voorgestelde principiële 
uitspraak (nieuw principe) 
Klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta (bestaand principe wordt voortgezet) 
 
Huidig principe Klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta 
 
Nut en noodzaak van wijziging in principe 
Toelichting Bronverwijzing  
Geen wijziging van het principe.  
De ambitie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, het overkoepelende principe, voor het gebied is een 
veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta. Deze ambitie sluit aan bij de karakteristieken 
van de Zuidwestelijke Delta en geeft daaraan een nieuwe richting: de dringende noodzaak om de 
schaduwkanten van de deltawerken (zandhonger, blauwalgen, waterkwaliteit) te herstellen en de veiligheid 
ook bij een veranderend klimaat blijvend te waarborgen. 
Met het overkoepelende principe bevestigt de Stuurgroep het Streefbeeld Zuidwestelijke Delta uit het 
Nationaal Waterplan uit 2009. De Deltascenario’s geven daartoe alle aanleiding: veranderingen in klimaat en 
economie maken dat de veiligheid, zoet water, ecologie en economie meer onder druk staan. Het 
Streefbeeld is dus actueler dan ooit; waar het nu op aan komt is concrete plannen te realiseren die er 
invulling aan geven. 
 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2008) Opstellen uitvoeringsprogramma en 
sturingsconcept voor de Zuidwestelijke Delta: plan van aanpak 08/09.  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2009) Toekomstbeeld Zuidwestelijke Delta 
2050. 
Reflectiecommissie (2009) Een delta vol kansen: aanbevelingen van de 
reflectiecommissie voor het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke 
Delta en individuele adviezen van de commissieleden. 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (2009) Nationaal Waterplan 2009-2015.   
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2011) Veilig veerkrachtig vitaal: 
Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+. 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2011) Probleemanalyse Zuidwestelijke 
Delta: 1e fase langetermijnverkenning, opgaven en verkenning van 
oplossingsrichtingen 2011-2050-2100. 
Bijdrage voorgestelde principiële uitspraak aan oplossing voor opgaven 
Toelichting 
Met het principe veilig, veerkrachtig, vitaal… 
 Is waterveiligheid gegarandeerd 
 Wordt gewerkt aan een zo compleet mogelijk estuarien systeem, met meer uitwisseling tussen de 
waterbekkens, het opheffen van de harde zoet-zout scheidingen en met herstelde natuurlijke 
processen 
 En ontstaat door de veiligheid en ecologische veerkracht meer ruimte voor recreatie, visserij, 
havenontwikkeling, scheepvaart, energie 
 Gaat hand in hand met het oplossen van de zoetwateropgaven, om zo de zoetwatervoorziening 
voor landbouw, drinkwater en industrie te behouden 
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Basiswaarden 
(vergelijk ‘nieuw principe’ met ‘huidig principe’) 
 Toelichting Bronverwijzing  
Solidariteit n.v.t  
Flexibiliteit Het overkoepelende principe ‘veilig, vitaal, veerkrachtig’ biedt een 
duidelijke stip op de horizon en biedt daarmee het noodzakelijke houvast 
om de komende jaren in de strategieën en maatregelen stapsgewijs en 
flexibel te werk te gaan.  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2011) Veilig veerkrachtig vitaal: 
Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+. 
Duurzaamheid Met dit principe wordt veiligheid, economie en zoetwatervoorziening 
gekoppeld aan een veerkrachtige ecologie. Hiermee wordt expliciet 
gestreefd naar een meer duurzame watersysteem in de zuidwestelijke 
delta  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2008) Opstellen uitvoeringsprogramma en 
sturingsconcept voor de Zuidwestelijke Delta: plan van aanpak 08/09.  
Specifieke extra milieuargumenten van toepassing?  
0 Leefbaarheid en milieu Ja. De combinatie veiligheid, ecologie, economie en specifiek het werken 
aan een zo compleet mogelijk estuarien systeem, draagt bij aan het milieu 
en specifiek de waterkwaliteit in de Zuidwestelijke Delta. Precieze effecten 
zijn afhankelijk van de strategieën en maatregelen die uit dit principe 
volgen. 
 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
N.v.t.   
0 Natuur Ja. De combinatie veiligheid, ecologie, economie en specifiek het werken 
aan een zo compleet mogelijk estuarien systeem, draagt bij aan de (op 
wereldschaal unieke) estuariene flora en fauna. Precieze effecten zijn 
afhankelijk van de strategieën en maatregelen die uit dit principe volgen. 
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Principiële uitspraak 4: De huidige kustlijnverkorting door dammen en keringen wordt in stand gehouden om de waterveiligheid te 
borgen, maar met ruimte voor maatwerk voor herstel van de estuariene dynamiek 
 
Voorgestelde 
principiële uitspraak 
(nieuw principe) 
De huidige kustlijnverkorting door dammen en keringen wordt in stand gehouden om de waterveiligheid te borgen, maar met ruimte voor maatwerk voor herstel 
van de estuariene dynamiek (bestaand principe wordt voortgezet) 
Huidig principe De huidige kustlijnverkorting door dammen en keringen wordt in stand gehouden om de waterveiligheid te borgen, maar met ruimte voor maatwerk voor herstel 
van de estuariene dynamiek 
Nut en noodzaak van wijziging in principe 
Toelichting Bronverwijzing  
Geen wijziging van het principe 
De kustlijnverkorting is en blijft een belangrijk principe om de 
waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta te borgen. Veranderingen 
in klimaat en economie zijn goed op te vangen met het bestaande 
systeem van kustlijnverkorting. Er is dan ook geen aanleiding om de 
huidige kustlijn te veranderen door het verwijderen of juist plaatsen 
van dammen.  
Door de kustlijnverkorting is echter de estuariene dynamiek in de 
Zuidwestelijke Delta grotendeels verdwenen. Zoals ingezet met het 
Nationaal Waterplan, is het streefbeeld om waar mogelijk de 
dynamiek te herstellen. Dat is ook de enige robuuste oplossing om 
de huidige problemen met waterkwaliteit, en de daaruit volgende 
problemen met ecologie en regionale economie op te lossen. 
Uitdaging is - bij het vasthouden van kustlijnverkorting - ruimte te 
bieden aan estuariene dynamiek.  
 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2009) Nationaal Waterplan 2009-2015.   
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2011) Veilig veerkrachtig vitaal: Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 
2010-2015+. 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2012) Deltaprogramma 2013: mogelijke strategieën. 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2014) Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta: advies van de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta aan het Deltaprogramma en Synthesedocument. 
 
Bijdrage voorgestelde principiële uitspraak aan oplossing voor 
opgaven 
Toelichting 
De waterveiligheidsopgave kan met het principe van 
kustlijnverkorting wordt opgepakt. De combinatie met maatwerk 
voor herstel van estuariene dynamiek is noodzakelijk om de 
schaduwkanten van de Deltawerken op te lossen: verzilting van het 
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Volkerak-Zoommeer om de slechte waterkwaliteit tegen te gaan, het 
terugbrengen van getij op de Grevelingen om de zuurstofloze bodem 
tegen te gaan, en zandsuppleties in de Oosterschelde om de erosie 
van zandbanken (zandhonger) aan te pakken 
Basiswaarden 
(vergelijk ‘nieuw principe’ met ‘huidig principe’) 
 Toelichting Bronverwijzing  
Solidariteit N.v.t  
Flexibiliteit N.v.t  
Duurzaamheid Met dit principe wordt veiligheid, economie 
en zoetwatervoorziening gekoppeld aan een 
veerkrachtige ecologie. Hiermee wordt 
expliciet gestreefd naar een meer duurzame 
watersysteem in de zuidwestelijke delta  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2008) Opstellen uitvoeringsprogramma en sturingsconcept voor de 
Zuidwestelijke Delta: plan van aanpak 08/09.  
Specifieke extra milieuargumenten van toepassing? 
Leefbaarheid en 
milieu 
Ja. Bij toepassing van maatwerk voor herstel 
van de estuariene dynamiek, zijn positieve 
effecten te verwachten op milieu en specifiek 
de waterkwaliteit. Precieze effecten zijn 
afhankelijk van de strategieën en maatregelen 
die uit dit principe volgen. 
 
Landschap, cultuur-
historie en 
archeologie 
N.v.t   
Natuur Ja. Bij toepassing van maatwerk voor herstel 
van de estuariene dynamiek, zijn positieve 
effecten te verwachten op natuur en specifiek 
de estuariene flora en fauna. Tegelijkertijd kan 
dit betekenen dat enkele bestaande 
natuurtypes verloren gaan. Precieze effecten 
zijn afhankelijk van de strategieën en 
maatregelen die uit dit principe volgen. 
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Principiële uitspraak 5: De basiskustlijn wordt in stand gehouden, ten bate van waterveiligheid, natuur en economisch gebruik 
 
Voorgestelde principiële 
uitspraak (nieuw principe) 
De basiskustlijn wordt in stand gehouden, ten bate van waterveiligheid, natuur en economisch gebruik (bestaand principe wordt voortgezet) 
 
Huidig principe De basiskustlijn wordt in stand gehouden, ten bate van waterveiligheid, natuur en economisch gebruik  
Nut en noodzaak van wijziging in principe 
Toelichting Bronverwijzing  
Geen wijziging van het principe. 
Zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering is goed op te vangen vanuit het principe van het in 
stand houden van de basiskustlijn. Naast waterveiligheid heeft de kust van de Zuidwestelijke Delta ook een 
belangrijke functie voor natuur en economie. Er wordt veel belang gehecht aan het principe dat het behoud 
van de basiskustlijn dusdanig wordt uitgevoerd dat het bijdraagt aan zowel waterveiligheid, als natuur en 
economisch gebruik. Dit belang wordt verwoord door de provincies in hun provinciale kustvisies en door het 
rijk in het Nationaal Waterplan en de Nationale Visie Kust. 
 
Deltaprogramma Kust (2013) Nationale Visie Kust: Kompas voor de kust. 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (2009) Nationaal Waterplan 2009-2015.  
Provincie Zeeland (2012) Kustvisie Provincie Zeeland: een visie op de 
toekomst van een veilige, economisch sterke en aantrekkelijke Zeeuwse 
kust. 
Provincie Zuid-Holland (2011) Strategische Agenda Kust. 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2011) Veilig veerkrachtig vitaal: 
Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+. 
  
 
 
Bijdrage voorgestelde principiële uitspraak aan oplossing voor opgaven 
Toelichting 
Met het in stand houden van de basiskustlijn is de zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering goed 
op te vangen. Door het behoud van de basiskustlijn ook te koppelen aan economie en natuur, ontstaat de 
mogelijkheid om meer ontwikkelruimte te geven aan de kusteconomie en om de natuurlijke dynamiek van 
zand en water aan de kust in stand te houden/te verbeteren. 
Basiswaarden 
(vergelijk ‘nieuw principe’ met ‘huidig principe’) 
 Toelichting Bronverwijzing  
Solidariteit N.v.t  
Flexibiliteit Met dit principe wordt een duidelijk kader gegeven voor de toekomstige 
ontwikkeling van de kust (namelijk het in stand houden van de 
basiskustlijn), met daarbinnen de ruimte voor de manier waarop en het 
moment waarop het gebeurd. Dit biedt ruimte om in te spelen op 
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klimaatverandering én ruimte om in te spelen op economische 
ontwikkeling 
Duurzaamheid Nvt  
Specifieke extra milieuargumenten van toepassing?  
0 Leefbaarheid en milieu Ja. Door de kust te benaderen vanuit de functie in zowel waterveiligheid 
als economie en ecologie, wordt expliciet de leefbaarheid van de kust 
meegenomen.  
 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
N.v.t  
0 Natuur Ja. Door de kust te benaderen vanuit de functie in zowel waterveiligheid 
als economie en ecologie, wordt expliciet de functie van de 
sedimentstromen langs de kust voor de natuur van de Zuidwestelijke Delta 
als geheel meegenomen.  
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Principiële uitspraak 6 De huidige zoetwatervoorziening wordt minstens behouden en waar mogelijk verbeterd, ook bij een veranderend klimaat. 
 
 
Voorgestelde principiële 
uitspraak (nieuw principe) 
De huidige zoetwatervoorziening wordt minstens behouden en waar mogelijk verbeterd, ook bij een veranderend klimaat. 
 
Huidig principe Er is nu geen principiële uitspraak in vigerend beleid ten aanzien van een voorzieningenniveau zoetwater. In bestaande waterakkoorden zijn wel afspraken 
opgenomen over de waterverdeling in het hoofdsysteem en tussen hoofdsysteem en regionaal systeem onder normale en bijzondere omstandigheden 
(bijvoorbeeld het waterakkoord Volkerak / Zoommeer van mei 2011).  In het kader van het Deltaprogramma zoetwater wordt het begrip 
voorzieningenniveau zoetwater de komende jaren (vanaf 2014) verder gedefinieerd en uitgewerkt in samenwerking tussen rijk en regio’s. Dit kan leiden 
tot aanpassing van bestaande waterakkoorden. 
Bij de zoetwatervoorziening gaat het om de balans tussen vraag en aanbod van zoetwater met de juiste kwaliteit, op de juiste plaats en het juiste 
moment. Anders dan bij waterveiligheid is het door de rijkelijke beschikbaarheid van zoetwater niet nodig geweest om concrete (nationale) 
zoetwaterdoelen te formuleren. Er zijn  tal van nationale- en regionale beleidsafspraken, die gezamenlijk kunnen worden uitgelegd als het na te streven 
zoetwater doel.  
Nut en noodzaak van wijziging in principe 
Huidige situatie en toekomstige opgaven, ook onder invloed deltascenario’s (inclusief milieu):  
Wat zijn redenen om af te wijken van het huidige principe (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing  
Bij Deltascenario Stoom nemen droogte, verzilting en zoetwaterwatertekorten in de zuidwestelijke delta toe. 
De waterbeheerders in de Zuidwestelijke Delta beschouwen het (tenminste) handhaven en waar mogelijk 
verbeteren van het huidige niveau van zoetwatervoorziening als een haalbare ambitie bij een veranderend 
klimaat. Het is dan wel nodig dat zowel overheden (rijk en regio), als gebruikers van zoetwater maatregelen 
treffen. 
2e fase lange termijn probleemanalyse Zoetwatervoorziening 
Zuidwestelijke Delta & Rijnmond-Drechtsteden. Regionale 
probleemanalyse DPZW, eindversie april 2012. 
 Stuurgroep ZWD, 23 januari 2014 
Bijdrage voorgestelde principiële uitspraak aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing  
De waterbeheerders in de Zuidwestelijke Delta willen de verantwoordelijkheden van de overheden en 
gebruikers in beeld brengen (voorzieningenniveau), conform de afspraken die door het Deltaprogramma 
Zoetwater met de regio’s worden gemaakt. Rijksoverheid, provincies en waterschappen dienen hun 
onderlinge verantwoordelijkheden voor het voorzieningenniveau onderling af te bakenen. De overheden 
maken daarmee duidelijk tot waar hun verantwoordelijkheden reiken en welke inspanningen en restrisico’s 
van overheden én gebruikers daarbij horen, zowel voor normale als extreme omstandigheden. Gebruikers 
Zoetwater debat ZWD & RD, Hotel New York, 16 mei 2013 
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weten zo waar ze op kunnen rekenen, zodat ze het risico op onvoldoende of te zilt water kunnen meewegen 
in hun investeringsplannen en zelf kunnen bijdragen aan oplossingen. 
Basiswaarden 
(vergelijk ‘nieuw principe’ met ‘huidig principe’) 
 Toelichting Bronverwijzing  
Solidariteit Door tijdig te anticiperen op klimatologische en sociaal-economische 
veranderingen wordt ook voor toekomstige generaties, en  in de 
verschillende regio’s van de Zuidwestelijke Delta de beschikbaarheid van 
voldoende zoetwater nagestreefd.  
 
 
 
 
Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta, november 2013 
Stuurgroep ZWD, 23 januari 2014 
Flexibiliteit Afspraken tussen overheden en gebruikers kunnen in goed overleg worden 
aangepast aan veranderende omstandigheden. 
 
 
 
 
Stuurgroep ZWD, 23 januari 2014 
Duurzaamheid Er wordt geanticipeerd op een veranderend klimaat, zodat 
zoetwaterafhankelijke functies (landbouw, industrie, waterkwaliteit en 
ecologie) ook in de toekomst zo goed mogelijk van zoetwater worden 
voorzien. 
 
 
 
 
Stuurgroep ZWD, 23 januari 2014 
Specifieke extra milieuargumenten van toepassing? 
(in geval van aanzienlijke milieugevolgen) 
 Toelichting Bronverwijzing  
0 Leefbaarheid en milieu  Ja / n.v.t. … 
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 Zo ja, … 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
 Ja / n.v.t. 
 Zo ja, … 
… 
0 Natuur  Ja / n.v.t. 
 Zo ja, … 
… 
 
Principiële uitspraak 7: De strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet wordt behouden 
 
Voorgestelde principiële 
uitspraak (nieuw principe) 
De strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet wordt behouden 
Huidig principe Er wordt in het huidige beleid niet specifiek gesproken over de strategische wateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet. 
 
 
Nut en noodzaak van wijziging in principe 
Huidige situatie en toekomstige opgaven, ook onder invloed deltascenario’s (inclusief milieu):  
Wat zijn redenen om af te wijken van het huidige principe (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing  
Deze uitspraak is vooral een behoudend principe, voortkomend uit een toenemend bewustzijn in de 
afgelopen jaren van het strategisch belang van de zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en 
Haringvliet.  
De zoetwaterstrategie in de Zuidwestelijke Delta is gericht op behoud en waar mogelijk optimaliseren van 
de huidige zoetwatervoorziening. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de aanvoermogelijkheid via 
Biesbosch – Hollandsch Diep – Haringvliet. Deze strategische zoetwateraanvoer is, naast de zoetwaterbuffer 
in het IJsselmeer, van nationaal belang. Het behoud van de aanvoer is dan ook een nationale opgave. 
Hiermee kunnen we de bestaande gunstige concurrentiepositie van landbouw en industrie behouden.  
 
Een groot deel van de Zuidwestelijke Delta11 beschikt van nature over een continue en robuuste aanvoer 
van zoet water via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet. Deze wateraanvoer voedt, behalve de direct 
 Stuurgroep ZWD, 23 januari 2014 
 Kierbesluit 
 Zoetwaterdebat ZWD&RD&West NL, 27 februari 2014, Hotel New 
York, Rotterdam 
 Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2009) Zoetwater Zuidwestelijke 
Delta, een voorstel voor een regionale zoetwatervoorziening: 
Zoetwater Advies van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. 
 Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2012), Zoetwater Rapportage 
2012, uitwerking Zoetwater Advies van de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta. 
                                                          
11 Het deel van de Zuidwestelijke Delta met aanvoermogelijkheid uit het hoofdwatersysteem beslaat de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en delen van Zeeland 
(Reigersbergsche polder, Tholen en St. Philipsland).  
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aangelegen gebieden, ook het Brielse Meer, via het Spui en de Bernisse. Vanuit het Brielse Meer worden 
Voorne-Putten, de industrie in de Rotterdamse haven en, via de Brielse Meerleiding, het Westland van zoet 
water voorzien. In de huidige situatie worden ook het Volkerak-Zoommeer (verversing) en aanliggende 
gebieden vanuit Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet van zoet water voorzien. De aanvoer van zoet 
water wordt economisch goed benut: met name de industrie en landbouw hebben veel baat bij de 
beschikbaarheid van zoetwater. Het wordt niet alleen ingelaten voor economisch nut, maar is ook van vitaal 
belang voor de drinkwatervoorziening, peilhandhaving, waterkwaliteit (doorspoeling) en het realiseren van 
natuurdoelen. 
 
In de regio zijn een aantal ontwikkelingen gaande die een invloed hebben op het principe: 
 
 Haringvlietsluizen op een kier: hier zijn heldere afspraken voor geformuleerd (Kierbesluit). De 
zoutgrens mag niet voorbij de monding van het Spui optrekken. 
 Mogelijke verdieping NWW: Als het Havenbedrijf Rotterdam de Nieuwe Waterweg gaat 
verdiepen, dan leidt dit tot toename van verzilting via de Nieuwe Waterweg. Het effect op de 
inlaat Bernisse is verwaarloosbaar. Het effect op de alternatieve inlaat Spijkenisse aan de Oude 
Maas wordt thans onderzocht. 
 Zout maken VZM: Als het Rijk, mede op basis van de uitkomsten van de Rijksstructuurvisie 
Grevelingen-Volkerak Zoommeer, besluit tot het zout maken van het Volkerak-Zoommeer dan is 
een pakket van compenserende maatregelen nodig ten behoeve van de zoetwatervoorziening. 
Belangrijk onderdeel is het beperken van de zoutlek bij de Volkeraksluizen om de toename van 
chloride op het Haringvliet maximaal mogelijk te beperken12. 
 
De principiële uitspraak mbt de strategische zoetwateraanvoer Biesbosch – Hollandsch Diep – Haringvliet 
onderbouwt  nut en noodzaak van maatregelen. 
 
 Rijkswaterstaat Zeeland (2012) Planstudie Waterkwaliteit 
Volkerak-Zoommeer. 
 De Vries, I., J. Termaat en E.H. van Velzen (2012) 
Toekomstbestendig besluit Volkerak-Zoommeer: een robuuste 
beslissing? Delft: Deltares. 
 
 
 
Bijdrage voorgestelde principiële uitspraak aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing  
Behoud van de strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet  is een 
randvoorwaarde om er voor te zorgen dat de zoetwatervoorziening in de aanvoergebieden in de 
Zuidwestelijke Delta ook bij Deltascenario Stoom  op tenminste het huidige niveau kan worden behouden 
2e fase lange termijn probleemanalyse Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke 
Delta & Rijnmond-Drechtsteden. Regionale probleemanalyse DPZW, 
eindversie april 2012. 
  
                                                          
12 Het resterend zoutlek kan onder ongunstige omstandigheden (eens in de 10 jaar) leiden tot een verhoging van +55 mg Cl/l bij de inlaat van de Bernisse aan het Spui. 
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Basiswaarden 
(vergelijk ‘nieuw principe’ met ‘huidig principe’) 
 Toelichting Bronverwijzing  
Solidariteit Door de strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en 
Haringvliet te behouden, wordt ook voor toekomstige generaties, en  voor 
de verschillende waterafhankelijke functies de beschikbaarheid van 
voldoende zoetwater nagestreefd. 
 
 
Flexibiliteit  
 
 
Duurzaamheid  
 
 
Specifieke extra milieuargumenten van toepassing? 
(in geval van aanzienlijke milieugevolgen) 
 Toelichting Bronverwijzing  
0 Leefbaarheid en milieu  Ja / n.v.t. 
 Zo ja, … 
 
 
 
… 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
 Ja / n.v.t. 
 Zo ja, … 
 
 
 
… 
0 Natuur  Ja / n.v.t. 
 Zo ja, … 
 
 
 
… 
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Principiële uitspraak 8: Innovatieve oplossingen voor uitdagingen voor waterveiligheid, zoetwater en ecologie verbinden met kansen 
voor de watergebonden economie 
 
Voorgestelde 
principiële uitspraak 
(nieuw principe) 
Innovatieve oplossingen voor uitdagingen voor waterveiligheid, zoetwater en ecologie verbinden met kansen voor de watergebonden economie (bestaand 
principe wordt voortgezet) 
Huidig principe Innovatieve oplossingen voor uitdagingen voor waterveiligheid, zoetwater en ecologie verbinden met kansen voor de watergebonden economie 
 
Nut en noodzaak van wijziging in principe 
Toelichting Bronverwijzing  
In de komende decennia komt de Zuidwestelijke Delta te staan 
voor complexe opgaven voor waterveiligheid, ecologie, economie 
en zoetwater. De innovaties van de Deltawerken zijn niet 
afdoende voor deze opgaven. Nieuwe innovaties zijn noodzakelijk 
om de opgaven goed en betaalbaar aan te kunnen pakken. Dit 
biedt tevens grote kansen om de vitaliteit van de economie van de 
Zuidwestelijke Delta, die sterk water-gerelateerd is,  te versterken. 
Het versterken van de innovatie is een lijn die al lange tijd is 
ingezet (o.a. Nationaal Waterplan, Topsector Water, 
Deltacommissie 2008). Juist in een tijd van het inhoudelijk 
heroverwegen van het waterbeleid in het Deltaprogramma en de 
meer algemene trend van bezuinigingen, is het van belang dit 
principe te bestendigen.  
 
Reflectiecommissie (2009) Een delta vol kansen: aanbevelingen van de reflectiecommissie voor het 
Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta en individuele adviezen van de commissieleden.  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2009) Verslag van gesprekken met maatschappelijke sectoren in de Zuidwestelijke 
Delta, november 2009: werkdocument, Goes: Werkplaats Zuidwestelijke Delta. 
Programmabureau Zuidwestelijke Delta (2010) Verslag van gesprekken met maatschappelijke sectoren in de 
Zuidwestelijke Delta: werkdocument.  
Werkplaats Zuidwestelijke Delta (2010) Werkdocument de Zuidwestelijke Delta op weg naar 2100: een serie 
gesprekken over de lange termijn, april-mei 2010.  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2011) De Delta werkt. 
Alterra (2014) Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta. 
Handreiking voor projecten die veiligheid, economie en ecologie van een dijkzone combineren 
Deltares (2014), MKBA Innovatieve Dijkconcepten Zuidwestelijke Delta 
Imares (2013), Biobouwers als optimalisatie van waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta 
 
 
 
Bijdrage voorgestelde principiële uitspraak aan oplossing voor 
opgaven 
Toelichting 
De noodzaak van innovaties voor de opgaven in de Zuidwestelijke 
Delta is te zien in bestaande water-innovaties, zoals het opslaan 
van zoetwater in de bodem, pilots met zandsuppleties en 
oesterbanken in de Oosterschelde en het ‘tidal test centre’ in de 
Flakkeese Spuisluizen. Ook in de toekomst zijn innovaties van 
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groot belang om te komen tot effectieve watermaatregelen en 
voor de vitaliteit van de economie in het gebied. Het belang van 
innovaties geldt op alle terreinen:  
 Innovaties zijn nodig voor de opgaven in het zandige 
systeem waarover de kennis en de voor handen zijn de 
oplossingen beperkt zijn 
 Innovaties zijn nodig voor de opgaven rond zoetwater 
waarbij steeds meer oplossingen in het regionale 
systeem en bij gebruikers gevonden moeten worden 
 Innovaties zijn nodig om bij dijkversterkingen ook 
economische en ecologische kansen ten volle te 
benutten 
 Innovaties zijn nodig om de ecologische opgaven op te 
pakken, waarbij de kennis over de dynamiek van 
natuurlijke processen beperkt is en de oplossingen 
nieuw type maatregelen en waterwerken vragen  
Basiswaarden 
(vergelijk ‘nieuw principe’ met ‘huidig principe’) 
 Toelichting Bronverwijzing  
Solidariteit Nvt  
Flexibiliteit Nvt  
Duurzaamheid Nvt  
Specifieke extra milieuargumenten van toepassing? 
Nvt 
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Principiële uitspraak 9: Bij uitvoering van plannen voor waterveiligheid en zoetwater wordt gezocht naar optimale ruimtelijke kwaliteit 
 
Voorgestelde principiële 
uitspraak (nieuw principe) 
Bij uitvoering van plannen voor waterveiligheid en zoetwater wordt gezocht naar optimale ruimtelijke kwaliteit (bestaand principe wordt voortgezet) 
Huidig principe Bij uitvoering van plannen voor waterveiligheid en zoetwater wordt gezocht naar optimale ruimtelijke kwaliteit 
 
Nut en noodzaak van wijziging in principe 
Toelichting Bronverwijzing  
Water en ruimte zijn in de delta onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sterker nog, water bepaald de 
identiteit van de Zuidwestelijke Delta. Dit betekent dat elke ingreep in het watersysteem direct ruimtelijke 
consequenties heeft. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de ruimtelijke kwaliteit worden niet 
alleen kansen gemist om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, maar wordt in veel gevallen de ruimtelijke 
kwaliteit sterk aangetast. Het behoud van de identiteit en karakteristieken van de Zuidwestelijke Delta 
vereisen dan ook dat waterveiligheid en zoetwater hand in hand gaan met ruimtelijke kwaliteit. 
 
Reflectiecommissie (2009) Een delta vol kansen: aanbevelingen van de 
reflectiecommissie voor het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 
en individuele adviezen van de commissieleden.  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2009) Verslag van gesprekken met 
maatschappelijke sectoren in de Zuidwestelijke Delta, november 2009: 
werkdocument, Goes: Werkplaats Zuidwestelijke Delta. 
Programmabureau Zuidwestelijke Delta (2010) Verslag van gesprekken met 
maatschappelijke sectoren in de Zuidwestelijke Delta: werkdocument.  
Werkplaats Zuidwestelijke Delta (2010) Werkdocument de Zuidwestelijke 
Delta op weg naar 2100: een serie gesprekken over de lange termijn, 
april-mei 2010.  
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2011) De Delta werkt. 
Rijksadviseur voor Land en water, prof ir. Eric Luiten Kwaliteit in de 
Zuidwestelijke Delta, concept-advies voor de Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta 
Bijdrage voorgestelde principiële uitspraak aan oplossing voor opgaven 
Toelichting 
Opgaven voor waterveiligheid, zoetwater, ecologie en economie raken de ruimte. Maar andersom kan 
ruimte ook bijdragen aan oplossingen voor deze opgaven. Concepten zoals meer met dijken en building with 
nature laten zien hoe oplossingen integraal worden opgepakt en ruimtelijke kwaliteit daarin een volwaardige 
plaats heeft. Ook in plannen voor integrale gebiedsontwikkeling, zoals die ontstaan in gebiedsprocessen en 
allianties rond de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer, is de bijdrage van maatregelen aan de ruimtelijke 
kwaliteit een belangrijk element.  
Basiswaarden 
(vergelijk ‘nieuw principe’ met ‘huidig principe’) 
 Toelichting Bronverwijzing  
Solidariteit N.v.t  
Flexibiliteit N.v.t  
Duurzaamheid N.v.t   
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Specifieke extra milieuargumenten van toepassing? 
nvt 
0 Leefbaarheid en milieu Ja. Ruimtelijke kwaliteit hangt sterk samen met leefbaarheid. Door het 
zoeken naar de optimale ruimtelijke kwaliteit wordt bij ingrepen voor 
waterveiligheid en zoetwater de leefbaarheid minimaal behouden en waar 
mogelijk versterkt. 
 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
Ja. Door te zoeken naar de optimale ruimtelijke kwaliteit wordt bij 
maatregelen voorkomen dat ze het landschap aantasten en kan worden 
gekeken hoe maatregelen het landschap kunnen versterken.  
 
0 Natuur Nvt  
  
4. Aanpak Strategische keuzen 
4.1 Inleiding: Stappen op weg naar voorkeursstrategie  
 
Het Deltaprogramma |Zuidwestelijke Delta heeft de volgende opdracht: “Het op een zodanige wijze 
borgen van de lange termijn waterveiligheid/klimaatbestendigheid en het scheppen van de 
randvoorwaarden voor duurzame watervoorziening in Zuidwest Nederland dat dit op een integrale 
wijze bijdraagt aan een economische en ecologische versterking van dit gebied”.  
Bron: Deltaprogramma DP2014 [41].  
 
In de periode 2009-2013 zijn de volgende stappen ondernomen: 
 
DP2011 – Plan van Aanpak (sept 2009 –sept 2010)  [42] 
DP2012 – Probleemanalyse (sept 2010 – sept 2011)  [43] 
DP2013 - Mogelijke strategieën (sept 2011 – sept 2012) [44] 
DP2014 - Kansrijke strategieën (sept 2012 – sept 2013)  [41] 
DP2015 – Voorkeurstrategieën (sept 2013 –sept 2014)  verschijnt in september 2014. 
 
Probleemanalyse 
De probleemanalyse (DP2012) omschreef de lange termijn opgaven voor zoetwatervoorziening, 
waterveiligheid, ecologie en economie in de Zuidwestelijke Delta. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
Deltascenario’s  en is nagedacht over de autonome ontwikkeling en de referentiesituatie.  In DP2013 
en DP2014 is de probleemanalyse aangescherpt voor zoetwatervoorziening en waterveiligheid, 
parallel aan de formulering van mogelijke  en kansrijke strategieën. De probleemanalyse voor 
ecologie en economie is niet verder aangescherpt, maar ondergebracht in het afwegingskader. 
 
Strategieën 
De formulering  van mogelijke strategieën (DP2013) zijn tot stand gekomen in  een intensieve interactie 
tussen het team Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta, programmateam Zuidwestelijke Delta, 
agendacommissie, belanghebbenden in de regio en de bestuurders uit de Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta.  Daarbij zijn de hoeken van het speelveld bepaald, zijn mogelijke beleidsknikpunten benoemd 
en zijn tevens de eerste niet reële oplossingen afgevallen. De mogelijke en kansrijke strategieën zijn 
ieder jaar vastgesteld door de stuurgroep. Aan de hand van het afwegingskader zijn tot slot de laatste 
keuzes gemaakt en is op basis daarvan de voorkeurstrategie formuleert. 
 
De uitgevoerde onderzoeken hebben invulling gegeven aan specifieke kennisbehoeftes die zijn 
opgedoken in de periode 2009-2013 vanuit de opgave van een bekken (Oosterschelde, Grevelingen, 
etc.) of kennislacunes op een thema (waterveiligheid, ecologie, zoetwatervoorziening, etc.) of een 
sector (landbouw, industrie, etc.). 
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Integraliteit 
Vanuit het integrale perspectief streeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta naar een veilige delta met 
daarin zoveel mogelijk herstel van estuariene dynamiek en kansen voor economische ontwikkeling[45, 
46]. Daarmee is de opdracht van de stuurgroep breder in vergelijk met de missie van het 
Deltaprogramma waarin een lange termijn waterveiligheid en zoetwatervoorziening centraal 
staan[47]. Vanuit de filosofie van de stuurgroep is het interessant om herstel van verbindingen tussen 
de bekkens te combineren met de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Dit is 
spannend omdat de Rijksfinanciering van klimaatadaptatie uit het Deltafonds zich beperkt tot de kern 
opgaven. Mede vanuit dit integrale denkkader is de Rijkstructuurvisie “Grevelingen-Volkerak 
Zoommeer”[24] gestart, waarbij onderzocht wordt in hoeverre herstel van getijde en zoutgradiënt in 
deze bekkens gecombineerd zou kunnen worden met waterberging op de Grevelingen en handhaving 
van de huidige zoetwatervoorziening. Het integrale perspectief betekent voor de Ooster- en 
Westerschelde dat hier ook gezocht wordt naar mogelijkheden om de veiligheidsopgave zoveel 
mogelijk te verbinden met de ecologische opgaven en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de 
regio. De erosie van intergetijde gebied in de Oosterschelde (zandhonger), de bevaarbaarheid van de 
Westerschelde en het handhaven van de waterveiligheid op alternatieve wijze (innovatieve 
dijkconcepten) krijgen daarom binnen dit deelprogramma extra aandacht. 
 
4.2 Het ZWD Afwegingskader  
Het Deltaprogramma-Zuidwestelijke Delta heeft een afwegingskader (figuur 4.1)  ontwikkeld [3] dat 
is gebruikt bij de verantwoording van de keuzes in de voorkeurstrategie. Het afwegingskader van de 
Zuidwestelijke Delta is een representatieve dwarsdoorsnede van de Vergelijking systematiek [1] en 
effectprotocollen [48] die binnen het Deltaprogramma ontwikkeld zijn.  
 
Een eerste versie van het afwegingskader is ontwikkeld binnen het Deltaprogramma Zuidwestelijke 
Delta, die vervolgens uitgewerkt ten behoeve van de Rijkstructuurvisie Volkerak-Zoommeer - 
Grevelingen. In een separaat beschikbaar Verslag Workshops Afwegingskader RGV is toegelicht hoe 
dit Afwegingskader is ontstaan in interactieve workshops met betrokkenen bij de 
Rijksstructuurvisie[49].  
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Figuur 4.1, Het afwegingskader van de Zuidwestelijke Delta. 
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4.3 Omgaan met onzekerheid in onderzoek en besluitvorming 
Er zijn in de periode 2009-2013 verschillende typen onzekerheden  geïdentificeerd in het 
afwegingsproces om te komen tot een voorkeurstrategie.  De verschillende categorieën van 
onzekerheden worden puntsgewijs hieronder beschreven. 
 
Onzekerheden bij lange termijn toekomstbeelden  
Er is gewerkt met de Deltascenario’s [50, 51] om knelpunten te identificeren  voor 
zoetwatervoorziening en waterveiligheid, waarbij het scenario RUST en STOOM veelal  de 
bandbreedte van de opgaven hebben bepaald (tabel   4.2). Hierbij is o.a. gewerkt met het Delta 
Instrumentarium waarbij toekomstprojecties zijn gemaakt van variabelen zoals chlorideconcentraties 
in het hoofdwatersysteem, maatgevende hoogwaterstanden en de watervraag in verschillende 
regio’s.   
 
Tijdens dialoogbijeenkomsten in de werkplaats in Goes  zijn met de experts uit  de relevante sectoren 
tevens  toekomstbeelden geschetst voor de betrokken economische sectoren, de ecologie en 
bekkens in de Zuidwestelijke Delta, waar mogelijk langs de lijnen van de Deltascenario’s[52-57].  
 
Tabel 4.1, gebruik van scenario’s op verschillende thema’s binnen de Voorkeurstrategie. Legenda:   
** : gekwantificeerd met Delta Instrumentarium; * Schetsmatig kwalitatief of semi-kwantitatief 
vastgesteld met eenvoudige berekening; G,W= KNMI Klimaatscenario’s en E= WLO scenario’s  
Thema RUST DRUK WARM STOOM 
 G E G E W+ E W+ E 
Dijken, normering  ** **     ** ** 
Innovatieve dijkconcepten * *     * * 
Zoetwatervraag en – aanbod, serviceniveau ** **   ** ** ** ** 
Waterberging en rivierwater afvoer  ** *     ** * 
Sedimentstrategie in zanddelend systeem *      *  
Sedimentstrategie in niet zanddelend systeem *      *  
Oosterscheldekering **      *  
Haringvlietkering (zoutindringing) **      **  
Zoet-Zout gradiënten **      **  
Ambities en wensbeelden voor  Economie en Ecologie (werkateliers) * *     * * 
* Een uitgebreide versie van deze tabel met literatuurverwijzingen en toelichting staat  in de kennisbijlage. 
 
Extreme scenario’s 
Het startpunt bij de probleemanalyse was het advies van de Commissie Veerman[58]. De Commissie 
Veerman heeft ook de waterveiligheidsopgave (waterberging, Oosterscheldekering) omschreven 
voor de Zuidwestelijke Delta op basis van minder waarschijnlijke, maar wel plausibele 
toekomstprojecties voor zeespiegelstijging  (tot 1 meter)[59-62]  en rivierafvoeren (Rijnafvoeren 
>20000 m3/s) in 2100. PBL en KNMI hebben in 2009 het Deltaprogramma geadviseerd uit te gaan 
van de KNMI’06 scenario’s en daarvan afgeleide deltascenario’s[63, 64] . De algemene notie binnen 
het Deelprogramma is dat de voorkeurstrategie nog aangepast kan worden in de periode 2028-2050 
wanneer blijkt dat klimaatverandering en zeespiegelstijging  sneller verlopen dan voorzien 
(expertoordeel).   
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Onzekerheden over het functioneren van het en het effect van de mogelijke maatregelen  
 In de periode 2009-2013 zijn hiertoe diverse beleidsondersteunende onderzoeken bij EZ (BO 
onderzoek) en I&M (KPP) uitgezet op het gebied van waterberging, zoutindringing in het Haringvliet, 
zandsuppleties, Oosterscheldekering (constructie, sluitregime), waterkwaliteit, ecologie, 
zoetwatervoorziening, innovatieve dijkconcepten, bagger en stortstrategieën, bellenpluim etc. Vaak is 
hierbij afgetapt van onderzoek ten bate van aanpalende beleidsprocessen in de Zuidwestelijke Delta 
(b.v. Rijkstructuurvisie, Uitvoeringsprogramma) of kennisprogramma’s zoals Building with Nature en 
Kennis voor Klimaat.  
 
Robuustheid 
Binnen het Deelprogramma Zuidwestelijke Delta zijn verschillende criteria gebruikt om invulling te 
geven aan het begrip robuustheid, afhankelijk van de maatschappelijke context van een concrete 
maatregel of bekken. Het eerste criterium om de robuustheid te beoordelen was altijd of een 
maatregel voldoende  effectief is onder alle deltascenario’s. Bijvoorbeeld bij achterwaartse verzilting 
op het Haringvliet is gesteld dat in elk mogelijke strategie deze beheersbaar moet blijven onder alle 
deltascenario’s. Een aanvullend  gebruikt robuustheidscriterium betreft de stelling dat  de  garantie 
van leveringszekerheid van zoet water bij zowel een zoet of zout Volkerak-Zoommeer  gegarandeerd 
moet zijn.  Ook is in sommige onderzoeken het criterium voor  robuustheid gebruikt dat  de strategie 
zonder teveel extra kosten herzien, vertraagd of versneld kan worden  (no-regret filosofie). 
 
Omgaan met structurele onzekerheid 
Bij sommige strategische keuzes (Beheer van de Haringvlietsluizen, een zoet of zout Volkerak-
Zoommeer) is er sprake van ‘structurele onzekerheid’  in combinatie met ambities en belangen die 
een zekere dualiteit met zich meebrengen. Een voorbeeld daarvan is het wensbeeld over estuariene 
dynamiek,  het economisch belang van de zoetwatervoorziening en de handhaving van de huidige 
kustlijn ter handhaving van de waterveiligheid.  In deze gevallen  is er vaak discussie geweest  tussen 
waterbeheerders, onderzoekers, watergebruikers en maatschappelijke partners over de 
betrouwbaarheid van modeluitkomsten (NHI, SOBEK, etc.) over zaken zoals achterwaartse verzilting,  
landbouweconomische kosten en baten en de ontwikkeling van de blauwalgoverlast in het Volkerak-
Zoommeer.  Een andere structurele onzekerheid betreft het feit dat verschillende morfologische 
processen  van de  Westerschelde, Oosterschelde en Voordelta geen onderdeel uitmaakten van het 
Delta Instrumentarium. 
Op verschillende manieren is  met deze structurele onzekerheden  omgegaan: 
 Joint Fact Finding en ruimte voor debat; (zoetwatervoorziening) 
 Combineren van praktijkinzicht, expertoordeel en meetgegevens en modeluitkomsten in 
vereenvoudigde  assessment modellen (bv. (EUr)yeopener, Blokkendoos, 
Sedimentverkenningen Oosterschelde;  
 
Tot slot blijven er na het trechteringsproces, het voortschrijdend inzicht uit onderzoek  en de 
formulering  van de voorkeurstrategie leemtes in kennis bestaan.  Dat is inherent aan iedere keuze.  
Daaraan wordt aandacht besteed op de volgende wijze in de voorkeurstrategie: 
 Monitoring  als onderdeel van de voorkeurstrategie ( Kierbesluit); 
 Kennisleemten accepteren (bv. onzekerheid over ontwikkeling blauwalg); 
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 Kennisontwikkeling  en Innovatie als onderdeel van de voorkeurstrategie; (strategische 
kennisagenda voor ná het deltaprogramma); 
 Praktijkpilots (sediment en zoetwatervoorziening); 
 Uitvoeringsonderzoek (bv MIRT  Onderzoek Oosterschelde); 
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5. Strategische keuzen Grevelingen/ Volkerak-Zoommeer, 
Haringvliet/Hollandsch Diep 
5.1 Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer 
In hoofdstuk 5 van het Synthesedocument zijn de drie vraagstukken beschreven waarop de RGV zich 
richt: waterkwaliteit Grevelingen, waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en waterveiligheid Rijn-
Maasmonding. In het voorjaar van 2014 zal de Rijkstructuurvisie verschijnen.  
 
De volgende achtergrondstukken zijn beschikbaar: 
• Concept Plan-MER [65]  
• Concept MKBA [66] 
• Verslag van Workshops Afwegingskader [66], separate bijlage bij het Synthesedocument 
 
Het verslag van de workshops Afwegingskader beschrijft de wijze waarop alternatieven zijn 
ontwikkeld. Ook bevat het een beschrijving van de methodiek waarmee effecten (scores op het ZWD 
Afwegingskader) zijn geraamd voor de RGV Alternatieven, die oplossingen voor de drie vraagstukken 
combineren. Tot slot wordt naar dit verslag verwezen worden voor gedetailleerde effectentabellen 
per vraagstuk, en voor de effectentabel voor de gecombineerde RGV Alternatieven.  
 
Het Rijk neemt na de zomer van 2014 besluiten over de RGV. Die besluiten kunnen afwijken van de 
door in mei 2014 bepaalde Voorkeursstrategie van de regionale partijen in de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta. 
 
  
5.2 Formats Deltaprogramma en input PlanMER voor strategische keuzen en maatregelen RGV 
 
 
Format 2: strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) 
     → Stap 1: Vergelijking voorgestelde strategische keuze met referentiestrategie 
Concrete omschrijving voor-
gestelde strategische keuze 
 Zout Volkerak-Zoommeer (keuze zout VZM gaat samen met alternatieve zoetwatervoorziening); 
 getij op de Grevelingen;  
 passief de optie openhouden voor berging op de Grevelingen 
De conclusie van het MER (de versie voor Mer-commissie)[65] en MKBA (de versie voor het CPB)[66] is dat het VZM zout kan worden via de 
doorlaatopening in de Philipsdam (P300). 
 
Getij op de Grevelingen in combinatie met een Getijcentrale kan het best via een opening in de Brouwersdam. Een opening in de Grevelingendam is 
ongunstig voor de Grevelingen omdat dan nutriëntenrijk water uit het Volkerak-Zoommeer  in de Grevelingen komt. Bovendien zou dan de opening in de 
Brouwersdam extra groot moeten worden. Voor de getijcentrale heeft de markt aangegeven dat met een enkel bekken (Grevelingen) een hoger 
rendement gehaald kan worden dan met een dubbel bekken (Grevelingen + VZM). 
 
Berging op de Grevelingen is niet kosten-effectief ten opzichte van dijkversterking [67]. Om die reden maakt berging geen deel uit van de 
voorkeursstrategie van ZWD, Rijnmond Drechtsteden en de Rijnmaasdelsta beslissing.   
 
In de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer wordt voor de lange termijn de optie berging open gehouden.  
Definitieve Rijksbesluiten volgen de komende maanden uit Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer in nauwe relatie met deltabeslissing Rijn-
Maasdelta en deltabeslissing zoetwater 
 
Concrete omschrijving 
referentiestrategie 
 Zoet VZM 
 Geen getij 
 Geen berging 
 
‘Bovenliggende’ principiële 
uitspraak 
 
Klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta 
Flexibiliteit/Adaptief Deltamanagement, Robuuste zoetwatervoorziening, Meer estuariene dynamiek. 
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Nut en noodzaak wijziging in strategie 
Huidige situatie en toekomstige opgaven (inclusief milieu), referentiesituatie  
Wat zijn redenen om de huidige strategie (referentiestrategie) te verlaten (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
 
De dringende noodzaak om de schaduwkanten van de deltawerken (zandhonger, blauwalgen, 
waterkwaliteit) te herstellen en de veiligheid ook bij een veranderend klimaat blijvend te waarborgen is de 
reden om hier voor te kiezen. 
 
Oorspronkelijk waren de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer onderdeel van een open delta, de plek 
waar het zoete water van de rivieren zich mengt met het zoute getijdenwater van de Noordzee. Sinds de 
Deltawerken is dat ingrijpend veranderd. De Grevelingen is een stilstaand zout meer geworden, het 
Volkerak-Zoommeer een stilstaand zoet meer. In beide gebieden ontstonden na verloop van tijd 
problemen met de waterkwaliteit en natuur. Voor de Grevelingen is dat zuurstofloosheid, met als gevolg 
schade aan bodemleven,vissen en vervolgens ook de dieren die daarvan leven[68, 69]. Op de bodem 
vormen zich inmiddels witte matten van zwavelbacteriën die het afbraakproces versnellen. Het water van 
de Grevelingen is wel zeer helder, in tegenstelling tot het Volkerak-Zoommeer waar in het zoete, 
voedselrijke water dat de rivieren aanleveren steeds meer blauwalgen zijn gekomen. Deze giftige 
zoetwateralgen vertroebelen het water en zijn schadelijk voor mens en dier, wat negatieve gevolgen met 
zich meebrengt voor recreatie, visserij en de levering van zoet water aan de landbouw[70]. 
 
Zonder aanpassingen in de waterhuishouding van de Grevelingen zal de zuurstofloosheid daar toenemen, 
met sterfte van bodemleven en vissen als gevolg. De verwachte ontwikkeling in het Volkerak-Zoommeer is 
minder eenduidig. Sinds 2008 verminderen de overlast van blauwalgen en de vertroebeling van het 
water[71], als gevolg van de komst van grote hoeveelheden quaggamosselen die de algen eten en zo het 
doorzicht en de waterkwaliteit verbeteren. Of dit zo blijft, is onduidelijk. Dergelijke exoten komen 
makkelijk tot massale ontwikkeling maar kunnen dan ook weer snel in omvang afnemen. Vermindering van 
de blauwalgenoverlast door de quaggamosselen, is daarmee op zijn minst onzeker. Ook langer volgen van 
de ontwikkeling neemt die onzekerheid niet weg. 
 
Synthesedocument/Kennisdocument (bijlage workshops Afwegingskader), 
MER en MKBA Rijksstructuurvisie 
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Bijdrage voorgestelde strategische keuze aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
Met getij en zout wordt de estuariene dynamiek hersteld en de waterkwaliteit verbeterd. De 
onderbouwing van deze stelling is nader onderzocht door Deltares[72]. 
 
Volkerak-Zoommeer zout en getij 
• Zout en getij geeft een duurzame verbetering van de waterkwaliteit op het Volkerak-Zoommeer, 
vooral vergeleken met een referentiesituatie met blauwalgenoverlast. Die overlast behoort in zout 
water definitief tot het verleden, waarmee de periodes van giftigheid verdwijnen en het doorzicht 
van het water verbetert. Ook in vergelijking met een situatie met verminderde blauwalgenoverlast 
dankzij de quaggamossel, betekent dit een structurele en blijvende verbetering.  
• In het oostelijk deel van het Volkerak ontstaat mogelijk ook een negatief effect voor de 
waterkwaliteit omdat zoet rivierwater moet worden binnengelaten via de sluizen het Volkerak om 
zoutindringing op het Hollands Diep te voorkomen. Dit kan lokaal in het Volkerak een gelaagde 
waterstructuur (stratificatie) veroorzaken met zuurstofarme condities. 
• Zout en getij hebben overwegend positieve gevolgen voor de morfodynamiek en de natuur van het 
Volkerak-Zoommeer. Erosie van de oevers neemt af. Vissen en planten die in zoet water leven, en 
de vogels die zich met zoete waterplanten voeden, verdwijnen weliswaar, maar het Volkerak-
Zoommeer wordt weer een robuust onderdeel van de deltanatuur, met de (beschermde) 
leefgebieden en diersoorten die daarbij horen. 
• De morfodynamiek en natuur in de omgeving ondervinden weinig gevolgen van zout en getij op het 
Volkerak-Zoommeer. Alleen ten zuiden van het gebied kan zout spuiwater vanuit de Bathse 
spuisluis de ecologie en het slibtransport van Westerschelde en Zeeschelde negatief beïnvloeden. 
• De waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding verbetert met zout en getij op het Volkerak-Zoommeer 
enigszins, omdat de doorlaten die daarvoor nodig zijn, ingezet kunnen worden om de geplande 
waterberging efficiënter te maken. 
• De alternatieve zoetwatervoorziening is betrouwbaarder en efficiënter dan de leveringen vanuit 
een zoet Volkerak-Zoommeer. Ook de kwaliteit van het geleverde zoete water verbetert. Datzelfde 
geldt voor de leveringszekerheid, met als kanttekening enige verslechtering op dit gebied voor de 
zoetwatervoorziening van Reigersbergsche polder, Voorne-Putten, Bernisse/Brielse Meer en het 
Mark-Dintel-Vliet-stelsel. 
• Dankzij de zoetwatermaatregelen zijn de effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op de 
zoutindringing gelijk aan de referentiesituatie, met uitzondering van een iets toenemend 
zoutgehalte in het Antwerps Kanaalpand. 
 
MER, MKBA 
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• De landbouw rond het Volkerak-Zoommeer gaat er bij zout en getij op vooruit, vooral dankzij de 
alternatieve en daarmee verbeterde aanvoer van zoet water. 
• Voor de scheepvaart ontstaan met zout en getij voor een deel van de vloot negatieve effecten. In 
de sluizen tussen het zoute Volkerak-Zoommeer en de zoete rivieren Hollands Diep, Dintel en Vliet 
nemen de schuttijden toe als gevolg van de zoet-zoutscheidingen. In de Krammersluizen worden de 
schuttijden daarentegen korter, door ontmanteling van het huidige systeem van zoetzoutscheiding. 
Diep stekende recreatievaartuigen zullen op voldoende hoog water moeten wachten voor ze de 
jachthavens van Oude Tonge en Ooltgensplaat kunnen binnenvaren. 
• Voor de recreatie ontstaat, naast de gevolgen voor de recreatievaart, een negatief effect voor de 
sportvisserij op zoetwatervis. Alle andere vormen van recreatie gaan erop vooruit. Zout en getij 
hebben een hogere belevingswaarde en de overlast van blauwalgen verdwijnt definitief. Omdat de 
doorzicht van het water verbetert en de deltanatuur terugkeert, wordt het Volkerak-Zoommeer 
bovendien aantrekkelijk voor sportduikers. 
• De gevolgen voor de visserij en schelpdierenteelt zijn gemengd. Zoetwatervissen verdwijnen uit het 
gebied. Daar komen zoutwatervissoorten voor terug en mogelijkheden voor schelpdierenteelt die 
het Volkerak-Zoommeer nu niet heeft. 
• In en rond het Volkerak-Zoommeer ontstaat een landschap met een hogere belevingswaarde dan 
het huidige stilstaande zoete meer. 
• Een Volkerak-Zoommeer waaruit de blauwalgen voorgoed zijn verdwenen en met een hogere 
belevingswaarde, betekent een positief effect voor wonen in de omgeving. Ook de positieve 
effecten op recreatie, landbouw en visserij, betekenen een kwaliteitsverbetering voor de 
woonomgeving. 
 
Grevelingen (zout en) getij 
• Getij op de Grevelingen betekent een grote verbetering van de waterkwaliteit. De problemen met 
zuurstofloosheid worden er vrijwel geheel mee opgelost, het leven op en rond de bodem keert 
terug. 
• Veel leefgebieden en soorten die typerend zijn voor de natuur van een delta, gaan er met het getij 
eveneens op vooruit. Voor de zoete, vochtige duinvalleien rond het water en de daar voorkomende 
groenknolorchis ontstaan echter negatieve effecten. Ook kan enige schade ontstaan aan 
vogelbroedplaatsen op de oevers. 
• De doorlaat in de Brouwersdam voor het binnenlaten van getij brengt veranderingen in de 
morfodynamiek in de Voordelta. Deze zijn op zich positief, met name voor de Bollen van de Ooster. 
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De uiteindelijke gevolgen voor vogels en zeehonden die daar leven zijn echter onzeker. Omdat 
schade niet helemaal is uit te sluiten, is het effect voor de natuur als negatief beoordeeld. 
• Getij op de Grevelingen via een doorlaat in de Brouwersdam, verkleint het strand aan de zeezijde 
van de dam enigszins. Afgezien daarvan heeft het getij positieve gevolgen voor recreatie, visserij, 
landschap en wonen. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor visserij en schelpdierkweek en de 
belevingswaarde van het meer neemt toe. 
• Voor de overige thema’s ontstaan er met het binnenlaten van getij op de Grevelingen geen 
veranderingen in vergelijking met de referentiesituatie. 
 
Effecten hoofdcriteria VGS/Plan-m.e.r. 
 Score voorgestelde strategische keuze 
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik waterveiligheid 0  
 
 
Zout VZM heeft een lager basispeil, waardoor er 
minder hoeft te worden voorgespuid, voordat 
berging wordt ingezet. Dit leidt niet tot meer 
veiligheid. 
 
Synthesedocument, onderzoeken van Deltares 
naar de effectiviteit van berging[67, 73, 74] 
Doelbereik zoetwater-
voorziening 
+  Dankzij de maatregelen in het regionaal 
zoetwaterpakket wordt de zoetwatervoorziening 
langs het VZM en bij Bernisse beter en 
robuuster. Het pakket is no regret, zowel bij een 
zoet als zout VZM.  
Ook het zoutmaken van het VZM is onderdeel 
van het voorkeursalternatief.  In dat geval is nog 
niet duidelijk of de watervoorziening bij Bernisse 
en het systeem Brielse meer (inclusief 
Rotterdamse Haven en Westland) helemaal aan 
de afgesproken kwaliteit kan blijven voldoen. 
 
 
Joint factfinding voor de RGV, deelrapportage 
zoetwater. 
Effecten en kansen voor 
functies en waarden 
 Zie de onderstaande specificatie 
 
 
MER RGV 
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Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score voorgestelde strategische keuze 
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu +  
• Een Volkerak-Zoommeer waaruit de 
blauwalgen voorgoed zijn verdwenen en 
met een hogere belevingswaarde, betekent 
een positief effect voor wonen in de 
omgeving. Ook de positieve effecten op 
recreatie, landbouw en visserij, betekenen 
een kwaliteitsverbetering voor de 
woonomgeving. 
• Getij op de Grevelingen via een doorlaat in 
de Brouwersdam, verkleint het strand aan 
de zeezijde van de dam enigszins. Afgezien 
daarvan heeft het getij positieve gevolgen 
voor recreatie, visserij, 
• landschap en wonen. Er ontstaan nieuwe 
mogelijkheden voor visserij en 
schelpdierkweek en de belevingswaarde van 
het meer neemt toe. 
• Getij op de Grevelingen betekent een grote 
verbetering van de waterkwaliteit. De 
problemen met zuurstofloosheid worden er 
vrijwel geheel mee opgelost, het leven op 
en rond de bodem keert terug. 
 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
0 Geen significante effecten 
 
landschap en wonen. In de Grevelingen ontstaan 
nieuwe mogelijkheden voor visserij en 
schelpdierkweek en de belevingswaarde van het 
meer neemt toe. 
 
 
0 Natuur + • Zout en getij hebben overwegend positieve 
gevolgen voor de morfodynamiek en de 
natuur van het Volkerak-Zoommeer. Erosie 
van de oevers neemt af. Vissen en planten 
die in zoet water leven, en de vogels die zich 
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met zoete waterplanten voeden, 
verdwijnen weliswaar, maar het Volkerak-
Zoommeer wordt weer een robuust 
onderdeel van de deltanatuur, met de 
(beschermde) leefgebieden en diersoorten 
die daarbij horen. 
• De morfodynamieken natuur in de 
omgeving ondervinden weinig gevolgen van 
zout en getij op het Volkerak-Zoommeer. 
Alleen ten zuiden van het gebied kan zout 
spuiwater vanuit de Bathse spuisluis de 
ecologie en het slibtransport van 
Westerschelde en Zeeschelde negatief 
beïnvloeden. 
• Veel leefgebieden en soorten die typerend 
zijn voor de natuur van een delta, gaan er 
met het getij eveneens op vooruit. Voor de 
zoete, vochtige duinvalleien rond het water 
en de daar voorkomende groenknolorchis 
ontstaan echter negatieve effecten. Ook kan 
enige schade ontstaan aan 
vogelbroedplaatsen op de oevers. 
• De doorlaat in de Brouwersdam voor het 
binnenlaten van getij brengt veranderingen 
in de morfodynamiek in de Voordelta. Deze 
zijn op zich positief, met name voor de 
Bollen van de Ooster. De uiteindelijke 
gevolgen voor vogels en zeehonden die daar 
leven zijn echter onzeker.  
 
Uitvoerbaarheid 0 De voorgestelde maatregelen zijn uitvoerbaar. 
Uit monitoring moet blijken of de beoogde 
effecten daadwerkelijk worden bereikt. 
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Kosten - Voor het zoutmaken, de zoetwatervoorziening 
en voor het maken van getij zijn uiteraard 
investeringen nodig. 
 
Een Zout VZM is maatschappelijk 
kosteneffectief, maar kostendragers worden nog 
gezocht.  
Voor getij op de Grevelingen is het saldo van 
maatschappelijke kosten en baten min of meer 
gelijk. 
 
 
MKBA RGV 
VGS Vergelijkingsperspectieven (optioneel) 
 Score voorgestelde strategische keuze 
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Solidariteit   
 
 
 
 
Flexibiliteit   
 
 
 
Duurzaamheid   
 
 
 
Regionaal perspectief   
 
 
 
Kosten-baten-verhouding   
 
 
 
Resterende onzekerheid en lacunes in kennis 
 
 
Kennisdocument Zuidwestelijke Delta, 80% versie                                                                                                                              44 
 
 
 
Format 3: Strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) 
     → Stap 2:extra informatie ten behoeve van Plan-m.e.r. en Passende Beoordeling 
 
Alternatieven: zijn er overige, realistische alternatieven voor de voorgestelde strategische keuze? 
Zo nee: geef argumenten waarom er geen alternatieven onderzocht moeten worden 
Toelichting 
 
Bronverwijzing 
Alternatief voor het zout maken van het VZM is het zoet houden. Dat is niet anders dan het referentie-alternatief. Dankzij de Quagga-
mossel wordt de algenbloei in toom gehouden, dus de komende jaren kan met monitoring worden bewaakt hoe lang de 
waterkwaliteit nog acceptabel blijft. Op lange termijn is onzeker of deze exoot nog wel in het VZM aanwezig blijft en is zout maken de 
beste oplossing. Omdat niet zeker is of het VZM zout wordt, is groot onderhoud aan de Krammersluizen nodig. Na de huidige pilot 
met een bellenscherm in de jachtensluis zal deze ook in de Krammersluis worden toegepast.  
 
Ook voor het getij op de Grevelingen is de referentie het enige alternatief. Met solar bees zou nog iets aan de waterbeweging kunnen 
worden gedaan om de waterkwaliteit te verbeteren, maar het effect hiervan is zeer beperkt. 
 
Waterberging op de Grevelingen maakt geen deel uit van het voorkeursalternatief, omdat de maatregel minder kosteneffectief is dat 
de referentie dijkversterking. Afgezien daarvan zijn er geen andere voordelen. Er zijn geen andere alternatieven onderzocht. 
 
MER RGV 
Zo ja: concrete beschrijving van alternatief / alternatieven 
 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score 
Alt.1 
Score Alt.2 Score voorgestelde 
strategische keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik waterveiligheid 0  0 Waterberging scoort voor het halen van 
veiligheidsnormen niet wezenlijk beter dan 
dijkversterking. Sommige buitendijkse gebieden 
hebben minder overlast, andere juist meer. 
 
Synthesedocument, onderzoek Deltares 2012 
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Doelbereik zoetwater-
voorziening 
0  + Geen effect 
 
 
Synthesedocument 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score 
Alt.1  
Score Alt.2 Score voorgestelde 
strategische keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu 0  + Geen effect 
 
 
Synthesedocument 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
0  + Geen effect 
 
 
Synthesedocument 
0 Natuur 0  + Geen effect 
 
 
Synthesedocument 
Bij negatieve score van voorgestelde strategische keuze: mogelijkheid van mitigerende maatregelen 
 
 
 
 
Toelichting hoe (milieu)effecten (van alle alternatieven) zich verhouden tot de huidige situatie en de referentiesituatie 
 
Passende beoordeling 
 
Bepaal noodzaak van Passende Beoordeling: bij mogelijke significante effecten op N2000 gebieden  
Indien al PB gemaakt is, onderstaande punten invullen 
Stoplichtmethode Toelichting bij – en -- 
0 / - / -- - Soorten 
- Omvang effect 
- Mitigerende maatregelen + effectiviteit (alleen bij oranje) 
- NWP of vervolgbesluiten 
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- ADC toets 
 
Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam Doorlaatmiddel Brouwersdam 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Zout Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen en optie openhouden voor berging Grevelingen. 
 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
Fysieke Maatregel 
Eerst afronding RGV als MIRT-verkenning, daarna planstudie. 
Locatie  
Brouwersdam 
 
Aard  
Afsluitbare opening in een zeekering 
 
Omvang  
Zie factsheet ECKB 
 
Indicatie planning  
2020-2030 
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
 
 
Geen effect op veiligheid of zoetwater 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
 
Eerst afronding RGV als MIRT-verkenning, daarna planstudie. 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
 
 
Project-m.e.r. 
 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
 
Besluit over wle/niet koppelen met een getijcentrale 
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Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam Getijcentrale Brouwerdam 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Zout Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen en optie openhouden voor berging Grevelingen. 
 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
Fysieke Maatregel, is onderwerp van marktconsultatie 
Locatie  
Brouwersdam 
 
Aard  
Energieopwekking, innovatie 
 
Omvang  
Zie factsheet 
 
Indicatie planning  
2020-2030 
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
 
innovatie 
 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
 
Afspraken met marktpartijen 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
 
 
Project-m.e.r. 
 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
 
 
Energieopwekking en waterkwaliteit zijn verschillende doelen, met elk een andere optimale doorlaatopening. Dit moet dus een compromis worden. 
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Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam  Zoetwatermaatregelen  
 
‘Bovenliggende’ strategische keuze Zout Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen en optie openhouden voor berging 
Grevelingen. 
 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-onder-
zoek of MIRT-verkenning 
 
 
Locatie  
Aard  
Zoetwaterinlaat-voorzieningen 
 
Omvang  
Zie projectbeschijvingen in de Zoetwaterrapportage uit 2012 
 
Indicatie planning  
2015-2020 
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
 
Zoetwatervoorziening 
 
 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
 
 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of Project-
m.e.r. 
Project-m.e.r. 
 
 
 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en m.e.r.-
verplichtingen 
Voor de scope en het opdrachtgeverschap is het van belang om te bepalen of de maatregelen bedoeld zijn als compensatie van een zout VZM of ook 
klimaatontwikkeling en verdiepen van de nieuwe waterweg. 
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Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam Zoutlekbestrijding Volkeraksluis 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Zout Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen en optie openhouden voor berging Grevelingen. 
 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
Fysieke maatregelen  
Dintelsas, C1 
Benedensas, C2 
inrichting kwelsloten, R 
extra ontzilting Ouddorp, Q3 
Optie bellenscherm Volkeraksluis (DHV), B1 
zoutafvangVolkaraksluis (DHV), B2 
Doorvoer Krimpenerwaard, W1 
Ontmanteling ZZ Krammer, E 
Ontmanteling ZZ Bergsediepsluis, E 
 
Locatie  
Diverse locaties 
 
Aard  
 
 
Omvang  
 
 
Indicatie planning  
2015-2030 
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
 
 
zoetwatervoorziening 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
 
 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
 
 
Project-m.e.r. 
 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
 
Samenhang met deelprogramma zoet water een regionale maatregelpakketten west Nederland en zwd 
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Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam Opening (open of afsluitbaar) Philipsdam 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Zout Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen en optie openhouden voor berging Grevelingen. 
 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
Fysieke maatregel 
Locatie  
Philipsdam 
 
Aard  
doorlaatmiddel 
 
Omvang  
Zie factsheet ECKB 
 
Indicatie planning  
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
 
Geen relatie met veiligheid (behalve als voor- en na-spuimiddel  
 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
Defintief  besluit over zout VZM 
 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
 
 
Project-m.e.r. 
 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
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Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam Ruimtelijke reservering voor berging Grevelingen 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Zout Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen en optie openhouden voor berging Grevelingen. 
 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
beleidswijziging 
Locatie Buitendijkse oevers van de Grevelingen 
 
Aard  
Planologische reservering in RGV 
 
Omvang  
 
 
Indicatie planning  
2015 
 
Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
 
 
Mogelijk maken van een eventuele toekomstige maatregel 
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Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
Vaststellen RGV 
 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
 
 
geen 
 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
 
Afweging nodig of de nadelen niet groter zijn dan de voordelen 
 
 
 
 
6. Strategische keuzen Oosterschelde en Westerschelde 
6.1 Oosterschelde, Westerschelde en voordelta: vraagstukken en onderzoeken 
Vroeger waren de getijdebekkens van de Zuidwestelijke Delta, de kust, voordelta en het 
Waddengebied met elkaar verbonden. Mede door morfologische processen was er sprake van een 
groot zanddelend systeem. De ingrepen in het kader van de Deltawerken hebben ertoe geleid dat deze 
morfologische processen uit balans zijn geraakt. Dit leidt tot kusterosie, opdringende en dichtslibbende 
geulen met allerlei implicaties voor recreatie, natuur, waterkerende functies van duinen en 
scheepvaart. Zeespiegelstijging zonder evenredige aanvoer van sediment zal op verschillende locaties 
sediment tekorten (erosie) doen toenemen. 
 
Mede uit dit oogpunt is de cruciale beslissing ‘Zand’ geformuleerd en is er binnen de deelprogramma’s 
Zuidwestelijke Delta, Waddenzee en Kust nagedacht over een sedimentstrategie [75, 76]. Dat wil 
zeggen een strategie welke zich richt op het beïnvloeden van de sedimentbalans, zodanig dat de 
veiligheid en de natuurlijke basisvoorwaarden voor de langere termijn functies worden gehandhaafd 
of verbeterd, en tegelijkertijd op de kortere termijn, de gewenste maatschappelijke functies worden 
geoptimaliseerd. De cruciale beslissing ‘Zand’ maakt onderdeel uit van de Deltabeslissing 
‘Waterveiligheid’. In het deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta is het denken over zand en sediment 
overgenomen in de voorkeurstrategie voor de Westerschelde en Oosterschelde.  
 
Oosterschelde – bijdrage aan waterveiligheid (geoptimaliseerde strategie) 
Voorlandsuppleties bieden mogelijkheden voor innovatieve dijkversterking in combinatie met 
biobouwers [77] (bijvoorbeeld oesterriffen), oplossing ruimtedruk recreatie [78] en het tegengaan van 
zandhonger. Binnen het onderzoek is, aan de hand van verkennende berekeningen van HKV met een 
golfmodel [79],  voor vijf locaties (Zandkreekdam, Yerseke, Tholen, Grevelingendam en Zierikzee) 
geïllustreerd dat het mogelijk is de robuustheid te handhaven tot 2060 door middel van 
voorlandsuppleties; tegelijkertijd kunnen de voorlandsuppleties, zonder extra kosten, natuur- en 
recreatiedoelen dienen[80]. Belangrijke onzekerheden voor de inzet van voorlandsuppleties zijn de 
levensduur en de daarmee samenhangende onbekende beheer- en onderhoudskosten[80]. Daarmee 
is ook de kostenreductie onzeker voor regulier dijkonderhoud als gevolg van vooroeversuppletie.  
 
Biobouwers kunnen op twee manieren een bijdrage aan de waterveiligheid leveren [81]. Ten eerste 
kunnen ze een onderdeel van een fysieke waterkering vormen door hun aanwezigheid op de 
voorlanden voor de dijk. Zo Ten tweede kunnen biobouwers de erosie- en sedimentatieprocessen en 
de sedimentbeschikbaarheid beïnvloeden, en daarmee op lange termijn het sedimentdelend systeem 
en de morfologie beïnvloeden. Oesterriffen dempen bijvoorbeeld de golven [82] en in de luwte achter 
de riffen ontstaan rustigere omstandigheden waar sedimentatie kan plaatsvinden of erosie wordt 
tegengegaan.  
 
Op korte termijn lijkt het inzetten van een sedimentstrategie in de Oosterschelde technisch haalbaar 
door een gerichte, interne herverdeling van zand. Echter, het achterliggende probleem – de bestaande 
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zandhonger en de groei daarvan evenredig aan de zeespiegelstijging, wordt hiermee alleen geremd, 
maar geen halt toegeroepen [80].  
 
Een verandering van het beheer en sluitregime van de Oosterscheldekering in combinatie met 
dijkversterking en vooroeversuppleties is niet nader onderzocht met modelberekeningen. De oorzaak 
hiervan is dat het Oosterscheldebekken geen onderdeel uitmaakt van het Delta Instrumentarium. Om 
deze lacune op te vangen zijn door Rijkswaterstaat en de Waterdienst expertbijeenkomsten[55, 83, 
84] georganiseerd. Wel is nader verkend in hoeverre er aanpassingen in de toekomst noodzakelijk zijn 
aan de kering als gevolg van klimaatverandering[85].  
 
Oosterschelde – ecologie 
Bij voortzetting van de huidige strategie zal in de Oosterschelde de erosie van intergetijdengebieden 
als gevolg van de zandhonger doorgaan [20, 28, 86]. Zeespiegelstijging zal de effecten van zandhonger 
versterken. Inzet van een sedimentstrategie voor de Oosterschelde is vanuit ecologisch oogpunt 
interessant en waarschijnlijk noodzakelijk om negatieve effecten te beperken. Van Zanten en 
Adriaanse [87] (2008) wijzen erop dat een structurele en natuurlijke lange termijn oplossing de 
voorkeur verdient; gerichte suppleties van het intergetijdengebied zijn wel nodig om in de tussentijd 
verlies aan Habitats te voorkomen. Lokaal suppleren van voorlanden zal dus de problematiek van de 
zandhonger niet oplossen maar kan wel helpen bij het veiligstellen van de belangrijkste lokale 
natuurwaarden [80]. Hierbij gaat het vooral om behoud en eventueel uitbreiden van foerageergebied 
(en foerageertijd) voor vogels die van deze voorlanden afhankelijk zijn voor hun voedselvoorziening.  
 
Ingrijpen in de zeebodem door zand te suppleren heeft gevolgen voor het bodemleven. Bodemfauna 
speelt een waardevolle rol in het ecosysteem als schakel tussen primaire productie (algen) en 
vispopulaties, kringloop van koolstof en nutriënten, en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels 
en vissen maar ook voor de mens (denk aan mosselen, oesters en kokkels). De directe en indirecte 
effecten van een suppletie op het bodemleven zijn in onderzoek van Deltares [75, 76] uitgebreid 
beschreven. Indirecte ecologische effecten van een suppletie worden veroorzaakt door verandering 
van het bodem habitat met name door aanvoer van gebiedsvreemd sediment met andere 
eigenschappen dan het lokale sediment.  Ecologische effecten (zowel direct als indirect) van een 
suppletie op de bodem zijn echter van relatief korte duur. IMARES [88] stelt dat één jaar na de 
suppletie zowel de aantallen als de biomassa van de meeste soorten grotendeels zijn hersteld. Volledig 
herstel van de benthische gemeenschap zal 2-5 jaar duren. Daarnaast kunnen de veranderingen ook 
gunstige ecologische gevolgen hebben. Het suppleren van voorlanden kan bijdragen aan voor vogels 
waardevol behoud van foerageergebied. Een zandsuppletie zorgt ervoor dat het lokale voedsel voor 
vogels tijdelijk beperkt zal zijn (zie hiervoor). Dit is in het bijzonder relevant voor de Oosterschelde 
omdat onder invloed van zandhonger het intergetijdengebied met ca. 50 ha/jaar afneemt [87].  
 
Oosterschelde - economie 
Gebruik van biobouwers biedt kansen voor aquacultuur [89]. Het winnen en suppleren van sediment 
kan echter ook negatieve gevolgen hebben voor schelpdieren, en daarmee voor de visserij. Kansen 
voor recreatie zijn er in de aanpak van dijken, die gepaard kan gaan met verbetering van route 
gebonden landrecreatie, zoals de aanleg van fiets- en wandelpaden buitendijks (mits dit niet ten koste 
gaat van natuurwaarden). Daarnaast zijn er kansen voor het behoud en versterken van strand 
gebonden recreatie [52]. Ten slotte geldt voor ontwerpen waarbij wordt ingezet op de natuurlijke 
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dynamiek van het systeem over het algemeen een toename van de belevingswaarde, waardoor het 
gebied aantrekkelijker wordt voor recreanten. 
 
Oosterschelde - Innovatieve dijkconcepten - MKBA 
Uit een MKBA voor twee casestudies ‘veiligheidsbuffer Oesterdam’ en ‘suppletie Sophiastrand’, 
uitgevoerd door Deltares [90], waarin de bestaande waterkering versterkt wordt via zandsuppleties, 
blijkt dat het kosten-baten saldo positief uitpakt voor zandsuppleties ten opzichte van een traditionele 
dijkversterking. Niet alleen de baten zijn hoger door de positieve uitstraling op natuur en recreatie, 
ook de kosten zijn lager; dit geldt vooral voor de uitvoeringskosten [90]. De kostenramingen zijn o.a. 
gebaseerd op het projectplan veiligheidsbuffer Oesterdam [91] en op het rapport MKBA Levende 
Waterbouw [92].  De bevindingen zijn echter locatie-specifiek en kunnen niet veralgemeniseerd 
worden voor de gehele Oosterschelde. De cases laten zien dat er goede mogelijkheden zijn voor 
meekoppeling, vooral daar waar de toepassing van sedimentsuppleties de kansen voor recreatie 
vergroot. In hoeverre deze meekoppelkansen verzilverd kunnen worden hangt af van leiderschap en 
governance [93]. De kosten-baten verhouding van de geoptimaliseerde strategie is met veel 
onzekerheden omgeven. Zo blijkt uit de MKBA in het kader van de MIRT Zandhonger [22] dat alle 
alternatieven en suppletiescenario’s een negatief saldo hebben. De maatregelen tegen de zandhonger 
leveren alleen baten op voor het behoud van natuurwaarden, in tegenstelling tot de MKBA’s voor 
Sofiastrand en Oesterdam.  
 
In het sediment onderzoek [80] zijn kosten-kengetallen uit de  ANT studie voor de Oosterschelde [28] 
en de zandhongerstudie gebruikt [22], die een eenheidsprijs van € 5,00 /m3 gesuppleerd zand 
hanteren. In de MIRT verkenning zandhonger Oosterschelde [22] wordt uitgegaan van vier 
zandwinlocaties in de Oosterschelde en een eenheidsprijs van € 4,66/m3 exclusief omzetbelasting voor 
het suppleren van platen en slikken in de gehele Oosterschelde. In werkelijkheid zal de kostprijs onder 
meer afhangen van de vaarafstand van de sleephopper, het aantal in te zetten schepen, de 
complexiteit van de uitvoering en de looptijd van het project. Een beknopte en indicatieve 
kostenbeschouwing [94] laat zien dat het suppletievolume voor voorlandsuppleties in de beschouwde 
5 locaties13  langs de Oosterschelde tussen de ca. 100.000 en 600.000 m3 ligt en dat de kosten daarmee 
tussen de € 0.5 en 3 miljoen per dijkvak liggen. Bij een eventuele (kosten-baten) afweging van 
voorlandsuppleties moet worden meegenomen dat de voorlandsuppleties niet alleen de veiligheid 
dienen maar ook meerwaarde hebben voor ecologie en/of recreatie.  Royal Haskoning [19] die stellen 
dat voor een lengte van 63 kilometer dijk langs de Oosterschelde tot 2060 14-18 miljoen m3 zand nodig 
is om de belastingtoename te compenseren met vooroeversuppletie en als zodanig de veiligheid op 
peil te houden. De kosten die met deze hoeveelheid gemoeid zijn werden destijds door Royal 
Haskoning geraamd op 60-70 miljoen euro.  
 
Westerschelde, voordelta en kust 
In het BO onderzoek van EZ in het kader van het DeltaprogrammaǀZuidwestelijke Delta lag de focus op 
de Oosterschelde. In de kantlijn zijn er wel ecologische effecten van bagger en stort strategieën voor 
de Westerschelde onderzocht door IMARES [95] en zijn ecologische effecten van een 
sedimentstrategie voor de Voordelta en Westerschelde in expert workshops geëvalueerd [52]. Veel 
onderzoek is voor de Westerschelde[76, 96-98] gedaan via de KPP programmering van I&M en in 
                                                          
13 Zandkreekdam, Yerseke, Tholen, Grevelingendam en Zierikzee 
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nauwe samenspraak met overheden en kennisinstituten uit Vlaanderen binnen de VNSC[99-102].  Ook 
onderzoek in het kader van de kust en voordelta [103, 104] zijn ondergebracht via de KPP 
programmering van I&M onder regie van het 3D-overleg. Wij volstaan hier met de referenties die door 
het Deelprogramma zijn gebruikt bij het formuleren van de voorkeurstrategie. 
 
De Strategische keuze voor beide Scheldes, een optimalisering van de huidige veiligheidsstrategie, is 
direct verbonden met PU1. Maar ook andere PU’s (zand, natuur) zijn nadrukkelijk van invloed. 
 
6.2 Oosterschelde: Effectentabellen Voorkeursstrategie en Referentiestrategie 
Criteria 
In  bijlage B zijn sommige 
aspecten nader toegelicht. 
Autonome Ontwikkeling 
(Ontwikkeling bij Deltascenario’s, onder 
veronderstelling uitvoering van uitsluitend 
gepland beleid). 
Inhoud deltascenario’s, te noemen: 
- Zeespiegelstijging (…cm etc) 
- Wind 
- Zoetwater Schelde-estuarium 
-     Ecologische respons hierop 
Met de aanleg van de Oosterscheldekering is 
er voor een bewuste veiligheid strategie 
gekozen van een voorliggende open kering 
met achterliggende dijken die de Zeeuwse 
eilanden beschermen tegen overstroming. De 
levensduur van de constructie werd bij 
oplevering, in zijn geheel geschat op 200 jaar. 
Er zijn wel onderdelen die eerder in de tijd 
(voor 2050) vervangen moeten worden uit 
economisch en planningstechnische 
motieven(o.a. damaanzetten, blokken- 
matten, schuiven en hydraulisch systeem) .  
 
De keuze voor een Oosterscheldekering is 
destijds gemaakt op basis van een optimale 
invulling tussen de belangen veiligheid, 
natuur en economisch gebruik. Bij de keuzes 
is rekening gehouden met een geringe 
zeespiegelstijging (c.a. 50 cm) [85, 105-109]. 
De Commissie Veerman [58] stelde in 2008 
 Alternatief 1              Referentie-alternatief 
Voortzetten huidige strategie 
('beleidsarm' doortrekken van huidig beleid in de 
toekomst) 
Wanneer de huidige strategie wordt voortgezet, zijn 
de volgende maatregelen nodig: 
· Dijken: vanaf ongeveer 35 cm.  zeespiegelstijging 
zijn maatregelen aan de dijken nodig. Dit zal zijn 
tussen 2050 (W+) en 2100 (G). Enkele dijkvakken zijn 
minder hoog 
en/of sterk, waardoor daar bij snelle 
klimaatverandering (W+) rond 2030 al 
maatregelen nodig zijn. 
· Oosterscheldekering: huidig beheer en onderhoud, 
en handhaving van het huidige 
sluitregime met een sluitpeil van +3m. NAP. Het 
aantal sluitingen zal bij een 
zeespiegelstijging van 60 cm. (tussen 2075 (W+) en 
ver na 2100 (G)) toenemen tot 10 
keer per jaar. 
De huidige strategie voor waterveiligheid is een 
combinatie van de Oosterscheldekering en het 
beheer van de achterliggende dijken. 
Bij een zeespiegelstijging van ongeveer 35 cm. zijn 
nieuwe maatregelen aan de achterliggende dijken 
nodig. Dit zal zijn tussen 2050 (snelle 
Alternatief 2 
Optimaliseren huidige strategie 
Optimalisering van de huidige strategie is mogelijk 
door een combinatie van de volgende maatregelen: 
 Oosterscheldekering:  
1) fysieke aanpassingen aan de kering. 
Gedacht wordt aan maatregelen aan 
de bodembescherming, drempel, 
bovenbalk en schuiven. Deze 
maatregelen zijn nodig bij ongeveer 
50 cm. zeespiegelstijging (tussen 2065 
(W+) en na 2100 (G) 
2) aanpassing van sluitpeil. 
Mogelijkheden hiervoor zijn het 
verlagen naar +2,70m NAP en/of 
afhankelijk maken van de 
windrichting. In beide gevallen zal de 
kering vaker worden gesloten. 
 Zandsuppleties: dankzij suppleties en op 
een enkele locatie specifieke ‘harde’ 
bestortingen blijven platen en vooroevers 
langer behouden. Uit onderzoek is 
gebleken dat met vooroeversuppleties de 
golfbelasting op dijklichamen gedempt 
kan worden, daardoor is er minder 
budget nodig voor herstel- en onderhoud 
van de primaire keringen[19-22, 80]. In de 
geoptimaliseerde strategie maken 
zandsuppleties onderdeel uit van de 
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dat de stormvloedkering bij een 
zeespiegelstijging van 1 meter niet meer kan 
functioneren. 
 
 In de zeespiegelstijging (ZSS) scenario’s die 
KNMI en Rijkswaterstaat heden (2013) 
hanteren wordt uitgegaan van een  ZSS van 
35 cm in 2050 en 85 cm in 2100 (W+) [59].. 
Om die reden ligt hier een opgave voor de 
lange termijn (vanaf ca. 2060) op basis van 
expert judgement[55, 83, 84]. Voor de 
veiligheid in het Oosterscheldebekken blijkt 
uit indicatief onderzoek [79] dat er op termijn 
een lichte toename van de maatgevende 
waterstanden in het bekken zal plaatsvinden 
die ligt tussen de 0,20 en 0,30 m, oplopend 
tot 2100. De maximale stijging is lokaal 0,37 
m[79].  Er zullen geen knelpunten ontstaan 
tot 2060 beredeneerd vanuit de huidige 
normering, wel treedt een verlies aan 
robuustheid op[80]. De dijkvakken rond de 
Oosterschelde die op dit moment nog niet 
voldoen aan de veiligheidsnorm, worden in 
het project Zeeweringen[110] op orde 
gebracht. 
 
De Oosterscheldekering is ontworpen op de 
belasting van een 1/4000 storm, dat is een 
zeer extreme storm, extremer als 1953[111]. 
Het bijbehorende waterniveau is NAP+ 5.2m 
[112].  
 
Zoetwatervoorziening 
Zoetwatervoorziening op de omringende 
klimaatontwikkeling, W+) en 2100 (gematigde 
klimaatontwikkeling, G).  
 
De Oosterscheldekering heeft in de 
referentiestrategie een beheerregime waarbij de 
schuiven in de kering gesloten worden bij 
waterstanden van +3 meter NAP (tot op heden 
gemiddeld 1 keer per jaar), zoals nu. Bij 
zeespiegelstijging zal de kering vaker sluiten. De 
kering zorgt ervoor dat de stijging van de lokale 
maatgevende waterstanden minder groot is dan de 
zeespiegelstijging. In de referentiestrategie worden 
de dijkvakken eens per 5 jaar getoetst aan de nieuwe 
veiligheidsnorm en, zo nodig worden de huidige 
dijklichamen versterkt. 
Zoetwatervoorziening 
Zoetwatervoorziening en waterveiligheidsbeleid 
staan in het Oosterscheldebekken los van elkaar. 
Ecologie 
Binnen de huidige strategie worden op dit moment 
ook pilots gedaan met zandsuppleties in de eerste 
plaats gericht op het tegengaan van de erosie van de 
intergetijdengebieden en behalen Ecologische 
doelstellingen. Hierbij is er ook een positief bijeffect 
voor veiligheid (stabiliteit dijken en verminderen 
golfslag op de dijk), maar in de referentiestrategie 
wordt deze bijdrage niet meegenomen in de 
normeringsystematiek.  
 
 
normeringsystematiek voor 
waterveiligheid. 
 Dijken: dijkversterking is vrijwel overal 
nodig vanaf ongeveer 35 cm. 
zeespiegelstijging (tussen 2050 (W+) en 
2100 (G)), net als in de huidige strategie. 
Voor een klein deel van de dijkvakken is 
versterking pas later nodig dankzij de 
beschermende werking van 
zandsuppleties en/of door maatregelen 
aan de Oosterscheldekering waardoor de 
dijken op minder hoge waterstanden 
berekend moeten zijn. In de 
geoptimaliseerde strategie is ook ruimte 
voor innovatieve dijkconcepten[77, 90, 
114] op het grensvlak van bekken/oever 
en polder, die gebruik maken van (1) 
natuurlijke processen[38, 39, 81, 115] 
en/of, (2) functiecombinaties (natuur, 
visserij, recreatie, landbouw[114]) en/of 
(3) de overstromingskansen 
verkleinen[116]. 
 
Zoetwatervoorziening 
Zoetwatervoorziening en waterveiligheidsbeleid 
staan in het Oosterscheldebekken los van elkaar. 
Ecologie 
Vanuit ecologische ambities kan vervolgens ingezet 
worden op aanvullende suppleties om zo een 
grotere hoeveelheid intergetijdengebied te 
behouden. Wanneer in 2020 wordt begonnen met 
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eilanden is onafhankelijk van de 
Oosterschelde omdat dit bekken zout is. 
Verschillende geohydrologische studies 
komen tot de conclusie dat de effecten van 
zeespiegelstijging op de zoetwater 
grondwatervoorraden vrij klein zijn, en, als ze 
al voorkomen, zich beperken tot de eerste 
100-400 meter langs de land-water grens 
met de bekkens/kustlijn [113]. 
Ecologie 
De erosie van intergetijdengebieden als 
gevolg van de zandhonger zal doorgaan [20, 
28, 86] en daarmee ook de autonoom 
neerwaartse trend die in de Oosterschelde 
aan de gang is[28].  Zeespiegelstijging zal de 
effecten van zandhonger versterken.  
structurele zandsuppleties, zullen de effecten in de 
loop van de decennia daarna zichtbaar worden. 
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Effectenmatrix Oosterschelde Strategie DP-ZWD 
Criteria Autonome Ontwikkeling Alternatief 1   Voortzetten huidige strategie Alternatief 2   Optimaliseren huidige strategie 
    
voldoen aan geldende 
norm veiligheid 
Normen worden niet gehaald + Kering en dijken voldoen + Kering en dijken voldoen  
extra bijdrage aan 
veiligheid (bijvoorbeeld 
reductie van risico’s, 
buitendijkse schade) 
 0 levert geen extra bijdrage 0 levert geen extra bijdrage  
voldoen aan doelen van 
Kaderrichtlijn Water en 
Natura 2000 
Afname oppervlakte intergetijdegebied  0 Het oppervlakte intergetijdegebied blijft met 
dezelfde snelheid afnemen in vergelijk tot de 
autonome ontwikkeling. 
+ De zandhonger blijft bestaan, maar de afname 
oppervlakte intergetijdegebied wordt vertraagd 
door de interne herverdeling van zand/suppleties. 
ecologische dynamiek 
(getij, overgang zee-
rivieren), veerkracht 
(systeem kan herstellen) en 
uniciteit (Europees, 
nationaal, regionaal) 
Blijft gelijk 0 0/+  
kansen en 
ontwikkelingsruimte voor 
watergerelateerde 
sectoren, zoals visserij, 
landbouw en recreatie 
(exclusief beschikbaarheid 
zoetwater) 
Afname beleving recreatie 0 + voor recreatie (meer natuur) 
bevaarbaarheid vaarwegen 
(o.m. passeertijden bij 
schutsluizen en 
Geen verandering 0 0 
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Effectenmatrix Oosterschelde Strategie DP-ZWD 
Criteria Autonome Ontwikkeling Alternatief 1   Voortzetten huidige strategie Alternatief 2   Optimaliseren huidige strategie 
waterpeilen) en overig 
vaarwater/ 
transitie duurzame energie Geen verandering 0 0/+ Turbines in Oosterscheldekering is in 
onderzoek. Resultaten zijn nog niet bekend. 
voldoende zoet water voor 
verschillende functies en 
sectoren 
Geen verandering 0 0 
efficiency van het 
zoetwatergebruik 
Geen verandering 0 0 
delta als aantrekkelijke 
plek om te wonen en te 
werken (belevingskwaliteit, 
toekomstkwaliteit) 
Afname door minder dynamiek 0 0/+ 
Investeringen Minder investeringen door minder gunstig 
vestigingsklimaat 
0 +  
Door optimalisatie en daardoor ontstane kansen 
kan een gunstiger beeld voor investeringen kunnen 
ontstaan 
kosten beheer en 
onderhoud (ook 
organisatie) 
Gunstiger door efficiënter beheer -/? -/? 
Door aanpassing beheer en sluitregime OSK[85] en 
de vooroeversuppleties[80] is er  minder 
onderhoud  aan dijken. Onzekerheid: De levensduur 
van de onderzochte voorlandsuppleties moet nog 
bepaald worden en daarmee de afschrijving van de 
investering [80]. Nieuwe dijkconcepten die beter 
bestand zijn tegen piping e.d. vergen wel een 
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Effectenmatrix Oosterschelde Strategie DP-ZWD 
Criteria Autonome Ontwikkeling Alternatief 1   Voortzetten huidige strategie Alternatief 2   Optimaliseren huidige strategie 
voorinvestering (kennisontwikkeling), daarna 
vragen ze minder onderhoudskosten. 
bereidheid van partijen 
(markt, overheid 
maatschappij) om kosten 
voor hun rekening te 
nemen 
Weinig bereidheid bij minder ontwikkeling 0 0/+ door ontwikkeling en investering van andere 
partijen zal bereidheid groter worden 
technische risico’s, 
innovatieve concepten 
Stilstand in kennis ontwikkeling 0 Door kennisontwikkeling zullen risico’s minder 
groot worden 
maatschappelijk draagvlak 
bij overheden/bestuurders, 
markt en maatschappij 
Niets doen wordt niet gewaardeerd 0 0/+Bedrijfsleven: er zijn meekoppelkansen voor 
visserij, aquacultuur en recreatie; maar het vergt 
wel een voorinvestering (bedrijfsrisico); niet elke 
sector profiteert. 
0/+  Overheden; de geoptimaliseerde strategie past 
beter in de driehoek Veilig, Veerkrachtig, Vitaal die 
de stuurgroep ambieert. Tegelijkertijd is de 
governance van de financiering van deze integrale 
strategie complexer (verklaring vraagteken). 
+ maatschappelijk 
robuustheid: oplossingen 
voldoen bij alle 
deltascenario’s voor 
klimaat en economie 
Blijft  achter 0 0/+ Sediment: De inzet van sediment maakt het 
mogelijk om flexibel te blijven inspelen op 
veranderende omstandigheden, inzichten en 
preferentie. 
0 Overige innovatieve dijkconcepten 
Kennisdocument Zuidwestelijke Delta, 80% versie                                                                                                                              69 
 
Effectenmatrix Oosterschelde Strategie DP-ZWD 
Criteria Autonome Ontwikkeling Alternatief 1   Voortzetten huidige strategie Alternatief 2   Optimaliseren huidige strategie 
flexibiliteit: over kunnen 
stappen op ander 
alternatief 
Adaptatie blijft mogelijk - Wanneer je nu kiest om voorlopig uit te blijven gaan 
van de huidige strategie terwijl de verandering 
(klimaat, afname intergetijdegebied), zul je straks 
korter de tijd hebben om je aan te passen en grotere 
investeringen moeten doen 
+ Wanneer je op dit moment zou kiezen voor de 
geoptimaliseerde strategie dan kun je na 
bijvoorbeeld 10 jaar nog altijd terugvallen op de 
oude strategie. Het “regret-gehalte” zit in de 
gemaakte kosten tot dan. Je hoeft echter geen 
extra kosten te maken om over te stappen. 
Dezelfde flexibiliteit heeft de referentiestrategie 
ook. 
saldo KBA: verhouding 
tussen maatschappelijke 
baten en kosten) 
 0/? 
Generiek zou je de hypothese kunnen verdedigen dat 
de kosten, over het algemeen lager zijn ten opzichte 
van de geoptimaliseerde strategie, zij liggen primair 
bij de waterbeheerder (RWS, waterschap). De 
belangrijkste baat betreft waterveiligheid voor 
inwoner en investeerder. Maar dat is niet in 
monetaire termen uit te drukken, wel in risico, in 
termen van kans maal economisch gevolg[117, 118].   
 
?  
Studies hierover laten een zeer verschillend beeld 
zien. Of er netto positieve welvaartseffecten zijn in 
het gebied rondom de Oosterschelde van een 
geoptimaliseerde strategie is zeer locatie specifiek. 
De MKBA voor de zandhonger gaat uit ven een 
negatief saldo(-).  MKBA-Studies voor Sofiestrand 
en Oesterrif laten een positief netto resultaat zien. 
Generiek zou je de hypothese kunnen verdedigen 
dat de kosten, over het algemeen hoger zijn ten 
opzichte vanhet huidige beleid. Echter in de 
geoptimaliseerde strategie worden er veel meer 
baten gecreëerd. De baten zijn echter verdeeld 
over publiek (waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit) 
en bedrijfsleven (recreatie, visserij), terwijl de 
kosten bij de terrein- en waterbeheerder liggen 
(Rijkswaterstaat, waterschap, staatbosbeheer, etc.). 
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Effectenmatrix Oosterschelde Strategie DP-ZWD 
Criteria Autonome Ontwikkeling Alternatief 1   Voortzetten huidige strategie Alternatief 2   Optimaliseren huidige strategie 
Saldo KEA: verhouding 
tussen doelbereik en 
kosten (efficiency) 
Efficiënter beheer door technologische 
ontwikkeling 
0 
Het doelbereik is waterveiligheid; de investering en 
de kosten van beheer en onderhoud worden voor dit 
doel zo efficiënt mogelijk ingezet 
? 
De investeringen, beheer en onderhoud worden 
ingezet voor waterveiligheid en meekoppelkansen. 
Dit gaat hoogstwaarschijnlijk gepaard met meer 
kosten. Wanneer het doelbereik Waterveiligheid is, 
dan gaat in dit geval de efficiëncy omlaag. 
 
6.3 Oosterschelde: Formats Deltaprogramma en input PlanMER voor Strategische Keuzen en Maatregelen 
Format 2: strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) 
     → Stap 1: Vergelijking voorgestelde strategische keuze met referentiestrategie 
Concrete 
omschrijving voor-
gestelde 
strategische keuze 
Bij de geoptimaliseerde Waterveiligheid strategie gaan versterking en beheer van dijken samen met een structurele aanpak van de zandhonger in de 
Oosterschelde en een aangepast beheer van de Oosterscheldekering (lager sluitpeil, fysieke aanpassingen) waarbij de aanpassingen en bijbehorende 
investeringen,  waar mogelijk, ook ingezet worden om het ecosysteem van de Oosterschelde robuuster te maken en regionale economie te versterken. 
 
Oosterscheldekering: (1) fysieke aanpassingen aan de kering. Gedacht wordt aan maatregelen aan de bodembescherming, drempel, bovenbalk en schuiven. Deze 
maatregelen zijn nodig bij ongeveer 50 cm. zeespiegelstijging (tussen 2065 (W+) en na 2100 (G); (2) aanpassing van sluitpeil. Mogelijkheden hiervoor zijn het 
verlagen naar +2,70m NAP en/of afhankelijk maken van de windrichting. In beide gevallen zal de kering vaker worden gesloten. 
 
Het bekken: (1) Zandsuppleties: dankzij suppleties en op een enkele locatie specifieke ‘harde’ bestortingen blijven platen en vooroevers langer behouden. Uit 
onderzoek is gebleken dat met vooroeversuppleties de golfbelasting op dijklichamen gedempt kan worden, daardoor is er minder budget nodig voor herstel- en 
onderhoud van de primaire keringen. In de geoptimaliseerde strategie maken zandsuppleties onderdeel uit van de normeringsystematiek voor waterveiligheid. (2) 
Dijken: dijkversterking is vrijwel overal nodig vanaf ongeveer 35 cm. zeespiegelstijging (tussen 2050 (W+) en 2100 (G)), net als in de huidige strategie. Voor een 
klein deel van de dijkvakken is versterking pas later nodig dankzij de beschermende werking van zandsuppleties en/of door maatregelen aan de 
Oosterscheldekering waardoor de dijken op minder hoge waterstanden berekend moeten zijn. In de geoptimaliseerde strategie is ook ruimte voor innovatieve 
dijkconcepten op het grensvlak van bekken/oever en polder , die gebruik maken van natuurlijke processen en/of  functiecombinaties (natuur, visserij, recreatie, 
landbouw en/of (3) de overstromingskansen verkleinen. 
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Onderbouwing met literatuur van de voorkeurstrategie  is in de effecttabel te vinden. De voorkeurstrategie is nader omschreven in het synthesedocument.  In de 
periode 2009-2013 is bij het formuleren van de probleemanalyse[43], mogelijke [44]en kansrijke strategieën[41, 47] deze voorkeurstrategie geëvolueerd tot de 
huidige formulering.    
Concrete 
omschrijving 
referentiestrategie 
De huidige strategie voor waterveiligheid is een combinatie van de Oosterscheldekering en het beheer van de achterliggende dijken. 
Bij een zeespiegelstijging van ongeveer 35 cm. zijn nieuwe maatregelen aan de achterliggende dijken nodig. Dit zal zijn tussen 2050 (snelle klimaatontwikkeling, 
W+) en 2100 (gematigde klimaatontwikkeling, G). De huidige strategie voor Waterveiligheid wordt voortgezet. Het sluitregime van de Oosterscheldekering blijft 
gehandhaafd, de achterliggende dijken worden periodiek getoetst aan de norm, en waar nodig worden dijkvakken versterkt met de huidige beschikbare 
methoden, expertise, budget en governance structuren die Rijkswaterstaat, waterschap en provincie daartoe hebben . 
 
Om in te kunnen spelen op klimaatverandering  zijn de volgende maatregelen nodig: 
Oosterscheldekering: huidig beheer en onderhoud, en handhaving van het huidige sluitregime met een sluitpeil van +3m. NAP. Het aantal sluitingen zal bij een 
zeespiegelstijging van 60 cm. (tussen 2075 (W+) en ver na 2100 (G)) toenemen tot 10 keer per jaar. 
Dijken: vanaf ongeveer 35 cm.  zeespiegelstijging zijn maatregelen aan de dijken nodig. Dit zal zijn tussen 2050 (W+) en 2100 (G). Enkele dijkvakken zijn minder 
hoog en/of sterk, waardoor daar bij snelle klimaatverandering (W+) rond 2030 al maatregelen nodig zijn. 
‘Bovenliggende’ 
principiële uitspraak 
Vanuit het integrale perspectief streeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta naar een veilige delta met daarin zoveel mogelijk herstel van estuariene dynamiek en 
kansen voor economische ontwikkeling (veilig, veerkrachtig, vitaal). Dit streven is benoemt tot een principiële uitspraak. Vanuit die filosofie ligt het voor de hand 
om de strategische keuze te maken om voor het Oosterschelde bekken te kiezen voor de geoptimaliseerde strategie. 
 
 
 
 
Nut en noodzaak wijziging in strategie 
Huidige situatie en toekomstige opgaven (inclusief milieu), referentiesituatie  
Wat zijn redenen om de huidige strategie (referentiestrategie) te verlaten (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
In de Oosterschelde is de waterveiligheidsopgave weliswaar klein 
[79, 112] als gevolg van het eerste Deltaplan. Er ligt echter een 
substantiële ecologische opgave als gevolg van de zandhonger [20-
22], welke is ontstaan als gevolg van de maatregelen uit het 1e 
Deltaplan [119, 120]. Het integraal aanpakken van beide opgaven 
wordt, op de lange termijn, gezien als een meer geoptimaliseerde 
verdeling van kosten en  baten, in vergelijk tot de huidige 
Bestuurlijk: De reden om af te wijken van de referentiestrategie ligt met name op het niveau van (1) regionale 
ambities[45, 46, 121] en, (2) de natuur en milieudoelen die Nederland heeft afgesproken met de EU (N2000 en 
KRW) voor de Oosterschelde richting Europa , maatregelen zijn nog niet vastgesteld voor N2000 [122], wel voor de 
KRW [29]. 
 
Onderzoek: het integraal aanpakken van Zandhonger met genoemde maatregelen in combinatie met het 
handhaven van de waterveiligheid in de Oosterschelde is onderzocht in diverse onderzoeken[22, 28, 75-77, 80, 85, 
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waterveiligheid strategie, ondanks allerlei onzekerheden over de 
verdeling van kosten en baten in de huidige situatie.  
 
Verder wordt aangenomen dat de geoptimaliseerde strategie meer 
kansen biedt voor regionale economische ontwikkeling in vergelijk 
tot de geoptimaliseerde strategie. 
87, 90, 93, 114, 123-125], maar wel elk vormgegeven vanuit de specifieke vraagstelling van de verschillende 
opdrachtgevers. Verschuivingen in de verdeling van kosten, baten en bijbehorende verantwoordelijkheden en 
wanneer hierin een knikpunt  optreedt in draagvlak om daadwerkelijk van strategie te wijzigen blijft een cruciale 
vraag [93].  
Bijdrage voorgestelde strategische keuze aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
De Oosterscheldekering en dijken blijven voldoen aan de normen voor 
waterveiligheid.  Dankzij suppleties en op een enkele locatie 
specifieke ‘harde’ bestortingen blijven platen en vooroevers langer 
behouden. In de geoptimaliseerde strategie maken zandsuppleties 
onderdeel uit van de normeringsystematiek voor waterveiligheid. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat met vooroeversuppleties de golfbelasting op dijklichamen gedempt kan worden, 
daardoor is er minder budget nodig voor herstel- en onderhoud van de primaire keringen[19-22, 80]. 
 
In de geoptimaliseerde strategie is ook ruimte voor innovatieve dijkconcepten [77, 90, 114] op het grensvlak van 
bekken/oever en polder, die gebruik maken van (1) natuurlijke processen [38, 39, 81, 115] en/of, (2) 
functiecombinaties (natuur, visserij, recreatie, landbouw [114]) en/of (3) de overstromingskansen verkleinen[116]. 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score voorgestelde 
strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend 
criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik 
waterveiligheid 
 0  
 
Met een geoptimaliseerde 
strategie is eenzelfde 
doelbereik realiseerbaar 
voor waterveiligheid.  
 
De vraag is alleen tegen 
welke kosten en wat de 
meest optimale 
combinaties zijn van 
zandsuppleties, 
dijkversterking en 
beheersvarianten van de 
Oosterscheldekering.   
 
- De waterveiligheidsopgave voor de Oosterschelde wordt klein geacht (expertoordeel[19, 52], 
VNK2[126], WV21, 3e toetsingsronde[112])  
- Vooroeversuppleties dragen voldoende bij aan reductie golfbelasting waarmee uitgaven aan 
beheer en onderhoud uitgesteld kunnen worden (verkennende berekeningen[79, 80, 94]). 
- Het is mogelijk om het beheer en sluitregime en de constructie[85] van de kering  aan te passen 
vanaf een zeespiegelstijging van 50 cm (expert oordeel)[55, 84, 127]. 
Onzekerheid: De voorkeurstrategie  is niet systematisch doorgerekend  met verschillende varianten 
mede omdat de Oosterschelde (morfologie & hydraulica) geen onderdeel zijn van het nationale Delta 
Instrumentarium, hoe hiermee om te gaan is besproken in expert workshops[83]. 
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Doelbereik 
zoetwater-
voorziening 
0 Zoetwatervoorziening op 
de omringende eilanden is 
onafhankelijk van de 
Oosterschelde omdat dit 
bekken zout is en blijft in 
zowel referentie als 
alternatief. 
Verschillende geohydrologische studies komen tot de conclusie dat de effecten van zeespiegelstijging 
op de zoetwater grondwatervoorraden vrij klein zijn, en, als ze al voorkomen, zich beperken tot de 
randen van de bekkens [113]. 
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Effecten en kansen 
voor functies en 
waarden 
+ De geoptimaliseerde 
strategie biedt extra 
kansen voor ecologie, 
visserij en recreatie.  
 
 
Effecten van zandsuppleties en alternatieve dijkconcepten voor ecologie,  visserij en recreatie zijn 
verkend in het BO onderzoek  van EZ [76-78, 80, 114] en parallel hieraan in het kader van ANT[28] en 
MIRT Zandhonger[20-22]. 
 
Effecten van een ander beheer en sluitregime van de Oosterscheldekering zijn nog niet berekend. 
 
Er zijn veelvuldig werkatelier bijeenkomsten [53, 55-57, 128] en consultaties gedaan met beheerders, 
beleidsmakers, gebruikers en kennisinstellingen  georganiseerd om de effecten in beeld te krijgen.  
  
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score voorgestelde 
strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend 
criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Leefbaarheid en 
milieu 
 
+ 
 
Leefbaarheid:  naar 
verwachting +, maar niet 
nader onderzocht.  
Milieu: + 
 
Effect op leefbaarheid is niet onderzocht. Milieu en natuureffecten zijn onderzocht in kader van 
Zandhonger studies, ANT, KRW, Natura2000 en de recente planbureaustudie [124, 125, 129, 130],  dit 
is niet specifiek gedaan voor de geoptimaliseerde strategie, maar kunnen hieruit goed herleid worden. 
 Landschap, cultuur-
historie en 
archeologie 
 
+ 
Landschap + 
Cultuurhistorie ? 
Archeologie ? 
Er zijn landschapseffecten denkbaar, ook benoemd in verschillende werkateliers[57, 131], maar 
nauwelijks onderzocht in de context van het Deltaprogramma. Bij zandsuppleties of zandwinning 
zouden archeologische vondsten gedaan kunnen worden uit Nederlands maritiem verleden, maar je 
kunt ze daarbij ook vernietigen. 
Natuur   
+ 
 
De afname van het areaal 
intergetijdegebied wordt 
vertraagd/een halt toe 
geroepen/herstelt 
afhankelijk van de 
ambities 
Zie bronverwijzing onder ‘leefbaarheid en milieu en ‘effecten en kansen voor functies en waarden’ 
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Uitvoerbaarheid 0 
 
 
De geoptimaliseerde 
strategie met 
zandsuppleties en 
innovatieve dijkconcepten 
vraagt om een 
verschuiving van 
verantwoordelijkheden, 
andere toepassing van 
Natuur en 
milieuwetgeving en een 
andere verdeling van 
kosten en baten in 
tegenstelling tot de 
referentiestrategie.  
De inzichten uit pilots uit bijvoorbeeld Building with nature [38, 39] en eerder gerealiseerde 
innovatieve dijkconcepten [93] geven aan dat, op pilot niveau, de alternatieve strategie technisch 
haalbaar is tegen aanvaardbare/vergelijkbare kosten in de referentiestrategie (0).  Een wijziging in 
governance  [93] .is moeilijker dan uitgaan van bestaande structuren zoals in de referentiestrategie (-
).Maar als deze verschuivingen uiteindelijk gerealiseerd zijn, dan is het juist efficienter uitvoerbaar (+). 
 
Kosten  ? Sommige studies stellen 
dat de kosten van de 
innovatieve elementen uit 
de geoptimaliseerde 
strategie  lager zijn[22, 80, 
90] in vergelijk tot de 
referentiestrategie 
(dijkversterking), 
sommige schatten de 
kosten hoger in [39].  
De totaalkosten van de 
strategie voor het gehele 
Oosterscheldebekken zijn 
onbekend. 
Er kan worden 
aangenomen dat er 
uiteindelijk minder kosten 
zijn voor onderhoud en 
beheer door 
Door aanpassing beheer en sluitregime OSK[85] en de vooroeversuppleties[80] is er  minder 
onderhoud  aan dijken.  
 
Onzekerheid: De levensduur van de onderzochte voorlandsuppleties moet nog bepaald worden en 
daarmee de afschrijving van de investering [80]. Nieuwe dijkconcepten die beter bestand zijn tegen 
piping e.d. vergen wel een voorinvestering (kennisontwikkeling), daarna vragen ze minder 
onderhoudskosten. 
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kennisontwikkeling, maar 
er is wel een voor-
investering nodig om tot 
deze kennisontwikkeling 
te komen. 
VGS Vergelijkingsperspectieven (optioneel) 
 Score voorgestelde 
strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend 
criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Solidariteit 
(de balans in 
effecten tussen 
generaties en 
gebieden) 
  
+ 
 
 
De Oosterschelde is een 
nationaal landschap, het 
veerkrachtiger maken van 
het ecosysteem is een 
regio overstijgende 
waarde. 
 
 
 
Flexibiliteit  
0 
Wanneer je zou kiezen 
voor de geoptimaliseerde 
strategie dan kun je na 
nog altijd terugvallen op 
de referentie strategie. 
Het “regret-gehalte” zit in 
de gemaakte kosten tot 
dan. Je hoeft echter geen 
extra kosten te maken om 
over te stappen. Dezelfde 
geldt echter ook voor de 
referentiestrategie. 
 
Zandsuppleties zijn te versnellen, te stoppen of te vertragen naar aanleiding van voortschrijdend 
inzicht of versnelde klimaatverandering . 
 
Het beheer van de Oosterscheldekering is aan te passen (reversibel). 
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Duurzaamheid (De 
balans in effecten 
tussen ‘people’, 
‘planet’ en ‘profit 
 +  Bij het kiezen voor de 
geoptimaliseerde 
strategie is het  motief het 
meer in balans brengen 
van de ‘driehoek’ (veilig, 
veerkrachtig, vitaal). Dit 
wordt met pilots nader 
uitgewerkt, zoals 
Roggenplaat. 
 
Visies van de stuurgroep[45, 46, 121, 132] 
Regionaal 
perspectief (mate 
waarin strategieën 
aansluiten bij die 
aspecten die in een 
regio heel belangrijk 
gevonden worden.) 
+   
Economische kansen 
benutten onder andere 
via de Oosterschelde 
alliantie (+), onder 
voorwaarde dat de 
waterveiligheid niet 
aangetast wordt.  Verder 
staat het behoud van 
Natuurdoelen in de 
geoptimsaliseerde 
strategie centraal 
(regionale wens). 
  
 Zie bronnen bij duurzaamheid. 
Kosten-baten-
verhouding 
?  
 
 
Zie bronverwijzingen bij kosten. Dit willen we verder uitwerken in pilots en in het MIRT onderzoek. 
Resterende onzekerheid en lacunes in kennis 
Kennisvragen zijn: 
 Gevolgen nieuwe normering systematiek voor veiligheidstrategie Oosterschelde 
 Morfologische ontwikkeling rondom Oosterscheldekering, Oosterschelde en de monding (oa afname Deltafront en ontgrondingskuilen) 
 Flexibilisering beheer – en sluitregime Oosterscheldekering. 
 Toekomstbestendig maken van constructieve onderdelen van de Oosterscheldekering (fundering, blokkenmatten, dorpelbalken, schuiven, damaanzetten etc); in het bijzonder 
voor een zeespiegelstijging (>50 cm) 
 Toekomstig effectief beheer van werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderdelen en installaties Oosterscheldekering 
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 Het kwantificeren van het gecombineerde effect van een wijziging van het sluitregime van de Oosterscheldekering in combinatie met zandsuppleties en innovatieve 
dijkconcepten; (inclusief het valideren van het effect van de referentiestrategie met Hydra-Oosterschelde); 
 Draagkracht van het ecologisch systeem voor toekomstig economisch gebruik 
 Opzetten Natte Ontwikkelings planologie voor Oosterschelde;  dit betreft concreet de vraag hoe je publiek-private samenwerking kunt organiseren in de ‘ Geoptimaliseerde 
Waterveiligheidstrategie, waarbij je de kosten van investering, beheer en onderhoud van bekken en aanliggende landen slim combineerd ter optimalisatie van een netto positief 
welvaartseffect op bekkenniveau  
 Roggenplaat (Oosterschelde) 
 Maatschappelijke haalbaarheid Innovatieve dijkconcepten die gebruik maken van natuurlijke processen (schorren, vooroevers, oesterriffen, biobouwers, etc.) en economische 
medegebruik (multifunctionele concepten); 
 De beschikbare kosteninschattingen zijn met veel onzekerheden omgeven en eigenlijk zijn alleen kwalitatieve inschatting mogelijk. Door aanpassing beheer en sluitregime van 
de Oosterscheldekering  en het doen van  vooroeversuppleties is er  minder onderhoud  aan dijken. Onzekerheid: De levensduur van de onderzochte voorlandsuppleties moet 
nog bepaald worden en daarmee de afschrijving van de investering. Nieuwe dijkconcepten die beter bestand zijn tegen piping e.d. vergen wel een voorinvestering 
(kennisontwikkeling), daarna vragen ze minder onderhoudskosten. 
 
 
 
 
Format 3: Strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) 
     → Stap 2: extra informatie ten behoeve van Plan-m.e.r. en Passende Beoordeling 
 
Alternatieven: zijn er overige, realistische alternatieven voor de voorgestelde strategische keuze? 
Zo nee: geef argumenten waarom er geen alternatieven onderzocht moeten worden 
Toelichting 
 
Bronverwijzing 
Binnen het Deltaprogramma zijn er 2 andere strategieën onderzocht die zijn afgevallen 
omdat ze toch niet realistisch bleken (waterberging op de Oosterschelde) of in sterk in 
contradictie waren met de principiële uitspraken (verwijderen Oosterscheldekering. 
 
Toelichting afvallen mogelijke strategie ‘Verwijderen Oosterscheldekering’: 
De Oosterscheldekering heeft een ontwerp levensduur van 200 jaar. Andere strategieën op 
basis van het omkeren van principes (zoals een open of gesloten Oosterschelde) komen pas 
aan de orde als de Oosterscheldekering aan het eind van zijn levensduur is, dit is een 
principiële uitspraak van de stuurgroep[44]. Daarnaast stellen verschillende onderzoeken 
 
Afvallen waterberging Oosterschelde: 
Slootjes, N., 2012, Nader onderzoek extra waterberging Zuidwestelijke Delta - Onderdeel 
van de mogelijke strategieën Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta - Syntheserapport,  
Deltares: Delft. p. 74 p.,  1206075-001 
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[75, 76] dat het verwijderen van de Oosterscheldekering  mogelijk niet zal leiden tot een 
vermindering van de erosie van de zandplaten omdat de compartimenteringsdammen het 
samenspel tussen rivier en zee nog steeds dan zullen beïnvloeden.  
 
Toelichting afvallen mogelijke strategie ‘Permanent dichtzetten Oosterscheldekering’: 
Het permanent dichtzetten van de Oosterscheldekering heeft  negatieve consequenties voor 
visserij,  natuur en recreatie.  
 
Toelichting afvallen ‘Waterberging op de Oosterschelde’: 
In de ontwerp-MER werd in 2009 voorgesteld om het verzilten van het Volkerak-Zoommeer 
te realiseren via inlaat van water vanuit de Oosterschelde. Gelet op de kosten voor een 
doorlaatmiddel naar de Oosterschelde werd in 2009 dit alleen kansrijk geacht, wanneer 
meerdere bekkens in de Zuidwestelijke Delta zouden worden ingezet voor waterberging in 
het Benedenrivierengebied [133]. Een doorlaatmiddel in de Philipsdam (naar de 
Oosterschelde) zou onder normale omstandigheden ook ingezet kunnen worden om de 
getijdenbeweging op het Volkerak-Zoommeer ten dele te herstellen en de uitwisseling van 
water tussen het Volkerak-Zoommeer en de Oosterschelde te optimaliseren. In dat geval 
worden beleidsdoelen met betrekking tot veiligheid, waterkwaliteit en ecologisch herstel 
kosteneffectief gerealiseerd. Maar over waterberging op de Oosterschelde werd dus later 
geconstateerd dat dit technisch niet mogelijk was[74]. De optie waterberging Oosterschelde 
vraagt om aanpassing van het sluitregime en verminderen van de lekopening van de 
Oosterscheldekering en is minder betrouwbaar dan waterberging op de Grevelingen. 
Doordat de Oosterscheldekering constructief niet als waterdichte kering is gebouwd en het 
sluitpeil relatief hoog is, stijgen de waterstanden op de Oosterschelde dermate, dat bij 
waterberging niet of nauwelijks water onder vrij verval vanuit het Volkerak-Zoommeer naar 
de Oosterschelde gespuid kan worden. Hierdoor kan waterberging op de Oosterschelde met 
het huidige sluitregime geen significante bijdrage aan MHW-verlaging in de Rijn-
Maasmonding leveren. De enige mogelijkheid om de bergingscapaciteit significant te 
vergroten is wijziging van het sluitregime van de Oosterscheldekering. Hierbij moet gedacht 
worden aan sluiting op laagwater, anderhalve getijperiode voor de hoogwaterpiek, in plaats 
van op een binnenpeil van NAP +1 m zoals dat nu het geval is. Diverse onzekere factoren 
(timing sluiting, windeffecten, stormverloop, mogelijk weigeren van een schuif bij sluiting) 
kunnen de feitelijke bergingscapaciteit beperken. Hierdoor is het mogelijk dat ook met de 
wijziging van het sluitregime geen significante MHW-daling behaald kan worden. Gelet op 
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het economische belang en de natuurwaarden van de intergetijdegebieden in de 
Oosterschelde, is de genoemde wijziging van het sluitregime ook omstreden. De noodzaak 
om de kering al anderhalve getijperiode voor de hoogwaterpiek te moeten sluiten, op basis 
van nog onzekere voorspellingen, maakt waterberging op de Oosterschelde minder 
betrouwbaar dan waterberging op de Grevelingen. Het gelijktijdig inzetten van Grevelingen 
en Oosterschelde voor waterberging is niet zinvol om meer MHW-daling te realiseren. Door 
vanuit het Volkerak-Zoommeer ook water naar de Grevelingen af te voeren, blijft de 
waterstand op het Volkerak-Zoommeer in veel gevallen lager dan de waterstand op de 
Oosterschelde. Doordat spuien naar de Oosterschelde dan niet mogelijk is, kan niet meer 
MHW-daling behaald worden dan bij waterberging op alleen Volkerak-Zoommeer en 
Grevelingen. 
  
 
 
 
Zo ja: concrete beschrijving van alternatief / alternatieven 
Op de geoptimaliseerde strategie zijn wel diverse varianten te bedenken. Er zijn de volgende variabelen: (1) beheer Oosterscheldekering en in het bijzonder het sluitregime; (2) plaat en 
vooroeversuppleties, (3) versterking van dijklichamen (regulier en innovatief). Dit dient nader uitgezocht te worden (zie formats concrete maatregelen). 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score 
Alt.1 
Score 
Alt.2 
Score 
voorge-
stelde 
strategi-
sche 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend 
criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik 
waterveiligheid 
++ / + / 0 
/ - / -- 
 
++ / + / 0 / - 
/ -- 
++ / + / 0 
/ - / -- 
 
 
 
 
Doelbereik 
zoetwater-
voorziening 
++ / + / 0 
/ - / -- 
++ / + / 0 / - 
/ -- 
++ / + / 0 
/ - / -- 
 
 
 
 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
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 Score 
Alt.1  
Score 
Alt.2 
Score 
voorge-
stelde 
strategi-
sche 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend 
criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en 
milieu 
++ / + / 0 
/ - / -- 
 
++ / + / 0 / - 
/ -- 
++ / + / 0 
/ - / -- 
 
 
 
 
0 Landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 
++ / + / 0 
/ - / -- 
++ / + / 0 / - 
/ -- 
++ / + / 0 
/ - / -- 
 
 
 
 
0 Natuur ++ / + / 0 
/ - / -- 
 
++ / + / 0 / - 
/ -- 
++ / + / 0 
/ - / -- 
 
 
 
 
Bij negatieve score van voorgestelde strategische keuze: mogelijkheid van mitigerende maatregelen 
 
 
 
 
Toelichting hoe (milieu)effecten (van alle  alternatieven) zich verhouden tot de huidige situatie en de referentiesituatie 
 
 
 
 
Passende beoordeling 
 
Bepaal noodzaak van Passende Beoordeling: bij mogelijke significante effecten op N2000 gebieden  
Indien al PB gemaakt is, onderstaande punten invullen 
Stoplichtmethode Toelichting bij – en -- 
0 
 
Het gaat hier om nader onderzoek als maatregel 
en vooralsnog niet om fysieke ingrepen. 
- Soorten 
- Omvang effect 
- Mitigerende maatregelen + effectiviteit (alleen bij oranje) 
- NWP of vervolgbesluiten 
- ADC toets 
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Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam MIRT Onderzoek Geoptimaliseerde Strategie Oosterschelde 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Geoptimaliseerde strategie Waterveiligheid Oosterschelde. 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
• Besluit tot start MIRT-onderzoek met, indien nodig,  een besluit voor MIRT Verkenning   
Locatie Oosterschelde (monding) 
 
 
Aard Op de geoptimaliseerde strategie voor waterveiligheid in het Oosterschelde bekken zijn diverse varianten mogelijk. Er zijn de volgende variabelen:  
(1) beheer Oosterscheldekering en in het bijzonder het beheer en sluitregime; 
(2) plaat en vooroeversuppleties,  
(3) versterking van dijklichamen (regulier en innovatief).  
 
Dit dient nader uitgezocht te worden (zie formats concrete maatregelen). De  effectmatrix van de ‘Geoptimaliseerde strategie voor waterveiligheid in de 
Oosterschelde’ laat  zien dat de grootste kennisleemten zitten in: 
(a) Kosten, Kosten/Baten verhouding en verdeling daarvan tussen beheerders, private partijen en overheden; 
(b) Aanpassingen Oosterscheldekering; 
(c) Het combineren van opgaven ecologie met waterveiligheid en economische ontwikkeling; 
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(d) Valideren van de waterveiligheidopgave bij klimaatverandering (stormpatronen, zeespiegelstijging) met Hydra-K 
Voor de detail vragen (zie zie kennisleemten) 
 
Omvang MIRT onderzoek € 250.000,-- 
Verkenning € 2 mln 
Planstudie  € 4 mln 
 
 
Indicatie planning In deze fase is het vooral nodig , in aanloop naar het te starten MIRT onderzoek, de verschillende initiatieven voor lange termijn op elkaar af te stemmen 
(o.a. visie 2040, (ontwikkelings)planologisch kader, uitkomsten Deltaprogramma, lange termijn zandhonger, afname Deltafront en ontgrondingskuilen 
OSK, oriëntering voor kennistraject OS, uitvoeringsprogramma alliantie Oosterschelde, plannen nationaal park OS).  Hieraan kunnen de korte termijn 
vraagstukken gekoppeld worden waar op dit moment al uitwerking voor plaatsvindt. Dat zijn onder andere Pilot Roggeplaat, verkenning en kennistraject 
ontgrondingskuilen, project Zeeweringen ed. 
 
Indicatieve lange termijn planning 
 
Op basis van de MIRT fases moet rekening gehouden worden met de volgende lange termijn planning:  
 
Onderzoekfase 
Plan van aanpak MIRT onderzoek; gereed mei 2014 
Voorbereiding MIRT onderzoek: mei 2014 tot 1 januari 2015 
Uitvoering MIRT onderzoek 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 
Resultaat is een (start)beslissing tot uitvoering van een MIRT verkenning 
 
Verkenningsfase 
Start verkenning medio 2016, gereed medio 2020. 
 
Planuitwerkingsfase  
Planuitwerking  2021 – 2024 (incl. planologische procedure) 
Realisatiefase (inclusief pilots) vanaf 2025 . 
Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
In de Oosterschelde is de waterveiligheidsopgave weliswaar klein [79, 112] als gevolg van het eerste Deltaplan. Er ligt echter een substantiële 
ecologische opgave als gevolg van de zandhonger [20-22], welke is ontstaan als gevolg van de maatregelen uit het 1e Deltaplan [119, 120]. Deze opgave 
wordt door klimaatverandering versterkt, doordat bij zeespiegelstijgen het areaal integetijdegebied extra afneemt. 
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Het integraal aanpakken van beide opgaven wordt, op de lange termijn, gezien als een meer geoptimaliseerde verdeling van kosten en  baten, in 
vergelijk tot de huidige waterveiligheid strategie, ondanks allerlei onzekerheden over de verdeling van kosten en baten in de huidige situatie. Verder 
wordt aangenomen dat de geoptimaliseerde strategie meer kansen biedt voor regionale economische ontwikkeling in vergelijk tot de geoptimaliseerde 
strategie. 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
Zie indicatieve planning. 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
Er zijn MER en MKBA uitgevoerd voor de zandhonger in de Oosterschelde, de opgave was daarbij ‘zandhonger[20-22]’. Bij de geoptimaliseerde strategie 
is er een gecombineerde opgave (waterveiligheid en ecologie). De vraag is of daar een aanvullende MER voor moet gedaan worden of niet. De Vliegende 
Brigade gaf aan dat er wel voorbeelden bekend zijn dat dit niet nodig werd bevonden door de Commissie MER. Maar het is zeer afhankelijk van de 
lokatie en de aard van de maatregel. 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
 Van belang is om de N2000 [122] en KRW maatregelen[29] die er liggen voor de Oosterschelde op een rij te zetten en hoe die zich verhouden tot de 
geoptimaliseerde strategie. Dit is reeds gedaan in het kader van de MIRT Verkenning Zandhonger. 
 
 
 
 
 
 
Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam Zandsuppleties Roggenplaat 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Geoptimaliseerde strategie Waterveiligheid Oosterschelde. 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
Fysieke maatregel, met als start een planstudie traject. 
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 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
Locatie Oosterschelde bekken 
 
 
Aard Herverdeling van sediment in het bekken. 
 
 
Omvang Kosten pilot ca € 12 mln, waarbij de intentie is om daarvan circa de helft door andere financieringsbronnen dan Ministerie IenM 
gefinancierd te krijgen 
Indicatie planning 2014-2016 : Financieringsarrangement bepalen met overheden (I&M, Provincie Zeeland, WNF, SBB, EZ?) 
2016-2030: Uitvoering 
Na  2030: 
Op basis van ervaringen en leerpunten uit deze pilot kijken hoe je dat (intern herverdelen van sediment) in verder in de Oosterschelde toe kunt passen. 
Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
In de Oosterschelde is de waterveiligheidsopgave weliswaar klein [79, 112] als gevolg van het eerste Deltaplan. Er ligt echter een substantiële 
ecologische opgave als gevolg van de zandhonger [20-22], welke is ontstaan als gevolg van de maatregelen uit het 1e Deltaplan [119, 120]. Deze opgave 
wordt door klimaatverandering versterkt, doordat bij zeespiegelstijgen het areaal integetijdegebied extra afneemt. 
 
De herverdeling van sediment bij de Roggenplaat is een integrale pilot waaruit inzicht en expertise kan verkregen worden voor de gekozen 
voorkeurstrategie. Dit past in de filosofie van adaptatief delta management.  
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
Zie indicatie planning. 
 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
Planstudie is noodzakelijk. 
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Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
 
nvt 
 
 
 
6.4 Westerschelde: Effectentabellen Voorkeursstrategie en Referentiestrategie 
Beschrijving Ontwikkeling en Strategie Westerschelde Strategie DP-ZWD 
In bijlage C zijn 
sommige aspecten 
nader toegelicht. 
Autonome Ontwikkeling 
Inhoud deltascenario’s, te noemen: 
- Zeespiegelstijging (…cm etc) 
- Wind 
- Zoetwater Schelde-estuarium 
- Ecologische respons hierop 
Analyse waterveiligheid: 
Het is vooral de voortgaande zeespiegel-
stijging die invloed zal hebben op de 
hydraulische randvoorwaarden en een 
antwoord vragen via investeringen in 
waterveiligheid.  
De afgelopen honderd jaar zijn de 
veranderingen in de belastingen van de 
keringen echter (vooral in oostelijker deel 
van de Westerschelde) veroorzaakt door 
de veranderingen in het getij, deels 
aangestuurd door de ontwikkelingen op 
zee[134], maar in hogere mate door de 
veranderingen in de bodem)[135].  
Voor het Vlaamse deel van het estuarium 
is de verandering in hoogwaters door 
verdere indringing van het getij veel 
ingrijpenderMogelijk doet zich daar wel 
een knikpunt voor het beleid voor, in 
combinatie met de slibhuishouding. Hier 
Alternatief 1   Voortzetten huidige strategie 
Voor het voortzetten van de huidige strategie zijn de 
volgende maatregelen nodig: 
·Dijken: vanaf ongeveer 35 cm. zeespiegelstijging zijn 
maatregelen aan de dijken 
nodig. Dit zal zijn tussen 2050 (W+) en 2100 (G). 
Enkele dijkvakken[112] zijn minder hoog 
en/of sterk, waardoor daar bij snelle 
klimaatverandering (W+) rond 2030 al 
maatregelen nodig zijn. 
Veiligheid waarborgen door investeren in de 
keringen. De huidige keringen zullen nog voldoende 
zijn (goed getoetst worden) bij een toename van het 
hoogwater tot 35 cm.  
De strategie binnen het dijkbeheer (op hoogte en 
sterkte houden ervan) blijft voldoen tot 2050 en 
2100 .  
De huidige bagger- en stortstrategie (via gezamenlijk 
Vlaams Nederlands beheer onder de naam ‘flexibel 
storten’) en het uitvoeren van harde bestortingen 
worden voortgezet. Het baggeren wordt gedaan voor 
het op diepte houden van de toegangsgeulen van de 
havens. Het storten gebeurt met name voor de 
natuurlijkheid van de Westerschelde. 
Alternatief 2   Optimaliseren huidige strategie 
Optimalisering van huidige strategie kan met de volgende 
maatregelen: 
· Optimalisatie van het storten gerichte stortingen langs 
plaatranden, vooroevers en op plaatsen waar de 
indringing van getij beperkt kan worden en de golfaanval 
op de dijken gereduceerd kunnen worden. Het 
optimaliseren van het storten begint op korte termijn, om 
er decennia later daadwerkelijk profijt van te hebben. 
· Dijken: dijkversterking is vrijwel overal nodig vanaf 
ongeveer 35 cm[117, 126]. Zeespiegelstijging (tussen 
2050 (W+) en 2100 (G)), net als in de huidige strategie. 
Voor een klein deel van de dijkvakken is versterking pas 
later nodig dankzij de optimalisatie van het storten. 
Verder zijn innovatie dijkconcepten[77, 93, 114] 
mogelijkheden om de ruimtelijk-economische kansen te 
benutten.. 
 
Nederland en Vlaanderen zijn samen verantwoordelijk 
voor het beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Dit 
wordt voorbereid en gecoördineerd door de Vlaams-
Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)[99, 100]. De VNSC 
is  daarom ook bij het verkennen van de kansrijke 
strategieën een belangrijke partner. De VNSC gaat in 
2013 het gezamenlijke beleid en beheer evalueren. Het 
Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta zal hierop 
aanhaken en heeft voor de VNSC evaluatie de volgende 
kwesties geagendeerd: 
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doet de Vlaamse Gemeenschap nader 
onderzoek naar in 2014-2017[136]. 
Veranderingen in windopzet spelen in 
vergelijking met voorgaande een kleine 
rol. 
Analyse zoetwatervoorziening 
In de Vlaams Nederlandse grensstreek is 
de aan- en afvoer van zoetwater, behalve 
door klimatologische en meteorologische 
omstandigheden, mede bepaald via het 
kanaal Gent-Terneuzen en het beheer bij 
Gent. Voor de zoutindringing speelt ook 
de spui vanaf het Volkerak-Zoommeer bij 
Bath een rol[137].  
Analyse natuurlijkheid 
Het estuarium kent een grootschalige 
estuariene dynamiek. Dat is een 
‘autonome ontwikkeling’ waarbij de 
geulen en intergetijdegebieden veel 
minder verandering zullen vertonen dan 
in het verleden. Deze ontwikkeling wordt 
versterkt door zeespiegelstijging.  
Toegankelijkheid 
Er zijn diverse plannen om de 
bevaarbaarheid van de Westerschelde en 
de Westerscheldemonding te verbeteren. 
Omdat dit primair economische  
maatregelen zijn, zullen ze niet 
meegenomen worden als 
Waterveiligheidstrategieën voor de 
In de afbakening van de probleemanalyse[43] zijn de 
strategieën als afsluiting en het bouwen van een 
stormvloedkering afgevallen  
Uitvoeren beheerplan met o.a. N2000 en KRW 
doelen. 
De zandwinning is stopgezet[97]. 
Zoetwaterbeheer uitgevoerd volgens bestaande 
afspraken , onder meer met de Vlaamse 
Gemeenschap. 
· Beschouwen van het Vlaamse en Nederlandse 
veiligheidsbeleid en instrumentarium 
· Beschouwen van de veiligheidsstrategieën voor de lange 
termijn 
· Waterverdeling en beschikbaarheid van zoetwater in de 
Vlaams-Nederlandse grensstreek 
· Veiligheids-, ruimtelijke en nautische vraagstukken in de 
Vlaams-Nederlandse Kust en Voordelta 
 
Deze onderwerpen zijn opgenomen in een 4-jarig kennis- 
en monitoringsprogramma van de VNSC[138]. 
 
Verschillen met huidige strategie zitten in bredere inzet 
van sedimentbeheer en toepassen van innovatieve 
dijkconcepten in de land-waterovergangen.  
 
Kenmerken: 
- Binnen het estuarium de stort van baggerspecie 
ook inzetten voor het verder robuust maken 
van de waterveiligheid door verhogen van de 
voorlanden van de keringen. Hierbij wordt 
synergie met natuurlijkheid gezocht[95]. Dit 
wordt ontwikkeld via pilots. 
Besluiten: 
i) Waterveiligheid op lange termijn wordt 
onderdeel van het beoordelingskader van het 
storten van baggerspecie 
ii) Het sedimentbeheer en het beheer van de 
keringen wordt meer afgestemd. Het ‘werken 
met sediment’ als alternatief voor bestortingen 
wordt hierdoor beter mogelijk. 
- In de monding en langs de Noordzeekust kan 
ook met sediment gewerkt worden om op lange 
termijn de waterveiligheid in het estuarium te 
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Westerschelde. Mochten er concrete 
plannen voor komen te liggen, zal wel 
worden gekeken wat de gevolgen zijn 
voor waterveiligheid en zoetwater. 
 
verhogen, onder meer via invloed op de 
indringing van het getij. Dit traject wordt samen 
met de Vlaamse gemeenschap uitgevoerd en 
start in 2014. 
Tweede optimalisatie is dat bij dijkversterking steeds 
wordt gezocht naar mogelijke functiecombinaties. 
Maatregelen : 
1. Kennisontwikkeling ten behoeve van  
* verdere verbetering van het stortbeleid in het 
estuarium 
* integratie beheer monding en Noordzeekust 
en Vlaamse gebieden 
2. Pilots ontwikkelen voor flexibel storten (mede) 
ten behoeve van veiligheid op lange termijn 
3. Monitoring (lopend meerjarenprogramma). 
4. Initiatieven om te komen tot gezamenlijk 
beheer met Vlaanderen ten aanzien van de 
zoetwatervoorziening in het bekken van de 
Schelde. 
5. Initiatieven om te komen tot gezamenlijk 
beheer met Vlaanderen ten aanzien van de 
sedimentvoorraden van de monding van de 
Westerschelde en de aanliggende Vlaamse en 
Nederlandse kuststrook.  
6. Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij ecologische 
en economische ontwikkeling en veiligheid 
gezamenlijk worden ontwikkeld. 
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Effectenmatrix Westerschelde Strategie DP-ZWD 
Criteria Autonome Ontwikkeling Alternatief 1   Voortzetten huidige strategie Alternatief 2   Optimaliseren huidige strategie 
voldoen aan geldende 
norm veiligheid 
Normen worden niet gehaald  
(klimaatwijziging doet hydraulische 
randvoorwaarden verhogen) 
+  
(2050/2100: dijken voldoen aan huidige normen[117, 
126])  
+  
(2050/2100: dijken voldoen aan huidige normen) 
extra bijdrage aan 
veiligheid (bijvoorbeeld 
reductie van risico’s, 
buitendijkse schade) 
 
Geen extra bijdrage 
0 
Geen extra bijdrage 
+  
(door ontwikkelen intergetijdegebieden wordt golfaanval 
op waterkering extra gedempt) 
voldoen aan doelen van 
Kaderrichtlijn Water en 
Natura 2000 
Normen worden niet gehaald 
 
0 
 
0 / +  
Onduidelijkheid over uitvoerbaarheid van deze doelen. 
 
ecologische dynamiek 
(getij, overgang zee-
rivieren), veerkracht 
(systeem kan 
herstellen) en uniciteit 
(Europees, nationaal, 
regionaal)(13) 
Diversiteit en daarmee robuustheid van 
het systeem zal afnemen[139]. Uniciteit 
zal afnemen. Enige verdere verstarring 
van geulen en platen moet verwacht 
worden. Beperkte toename getijslag 
(geen verdieping en geen zandwinning) 
0  
Geen verandering tov autonome ontwikkeling 
Estuariene dynamiek is onderdeel van het 
beoordelingskader van de VNSC en stuurt mede het 
bagger- en stortbeleid. 
0/+ (op sommige locaties positief effect op de 
hoeveelheid intergetijdegebied) 
Kansen,ontwikkelings-
ruimte voor watergere-
lateerde sectoren, zoals 
visserij, landbouw en 
recreatie (excl. 
zoetwater) 
Recreatie: afname beleving. 
(Gebaseerd op afname kwaliteit natuur 
en geen aanvullend beleid) 
Op aquacultuur, visserij en landbouw 
geen (significante) verandering. 
0 Geen verandering tov autonome ontwikkeling 
 
Huidige strategie is gericht op instandhouding  
 
+ voor recreatie (meer natuur) 
Meekoppelen: Innovatieve dijken, gebiedsontwikkeling 
(zie omschrijving strategie). 
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bevaarbaarheid 
vaarwegen  
Scheepvaart en logistieke functies blijven 
achter. Er is afname van bereikbaarheid 
industrie.  
0   
Transitie duurzame 
energie 
Geen verandering 0 0 
voldoende zoet water 
voor verschillende 
functies en sectoren 
Waarschijnlijk oplopend tekort, zie 
analyse in beschrijving scenario. 
Oplopende  
vraag vanuit KGT en ecologie en 
slibhuishouding in Zeeschelde 
- 
Gezien opmerking hiernaast, er is nog geen Vlaams-
Nederlandse strategie hiervoor 
+ 
Aannemend dat er bij de uitwerking van de agenda van 
de toekomst een Vlaams-Nederlandse strategie wordt 
ontwikkeld die verbetering van het zoetwaterbeheer 
gezien klimaatverandering inhoudt. 
efficiency van het 
zoetwatergebruik 
Nog niet bekend, zie ook regel hierboven 0 
Nog niet bekend, zie ook regel hierboven 
0 
Nog niet bekend, zie ook regel hierboven 
delta als aantrekkelijke 
plek om te wonen en te 
werken (belevingskwali-
teit, toekomstkwaliteit) 
Op ruimte geen (significante) 
verandering. 
-  (dijken kosten ruimte) - (dijken kosten ruimte, iets minder dan in referentie) 
Investeringen  Na 2050: PM 
 
Na 2050: PM  
* Kosten lager dan in referentie als gevolg van inzet 
sedimentbeheer, anderzijds zal dit sedimentbeheer extra 
kosten vragen. Via pilots wordt meer inzicht gezocht 
kosten beheer en 
onderhoud (ook 
organisatie) 
 ? ? 
bereidheid van partijen 
(markt, overheid 
maatschappij) om 
kosten voor hun 
rekening te nemen 
 0 0/+ 
Bij bereidheid van medefinanciering bij bv innovatieve 
dijkconcepten in de land-water overgangen. 
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technische risico’s, 
innovatieveconcepten 
 0 0 / + 
De optimalisatie geeft impulsen aan het bedrijfsleven tot 
innovaties te komen, denk aan bagger(stort)technologie 
om vooroevers van dijken te suppleren. 
maatschappelijk 
draagvlak bij 
overheden/bestuurders, 
markt en maatschappij 
Niks doen wordt niet gewaardeerd 0 
Het maatschappelijk draagvlak loopt momenteel 
langzaam terug te lopen (m.n. door ontwikkelingen 
natuurherstel en Hedwigepolder[140] in bijzonder), 
maar is van veel externe factoren afhankelijk. 
0 
Meer draagvlak verwacht dan bij referentie omdat lokale 
economie meer profiteert. Bovendien straalt deze 
strategie meer ruimte voor inbreng van stakeholders uit.  
robuustheid: 
oplossingen voldoen bij 
alle deltascenario’s voor 
klimaat en economie 
Blijft achter 0/ - 
* Dijkverhogingen voldoen voor waterveiligheid 
* Natuur: via beheerplannen N2000, maar daarin 
wellicht te weinig mogelijkheden 
* Zoetwater: Risico’s als beschreven hiervoor 
0 / +  
* Extra investeringen in natuur en toename gezamenlijk 
beheer op gebieden kust en zoetwater maken geheel 
robuuster 
flexibiliteit: over kunnen 
stappen op ander 
alternatief 
Adaptatie blijft mogelijk +  
(makkelijk aan te passen) 
+  
(makkelijk aan te passen) 
saldo KBA: verhouding 
tussen 
maatschappelijke baten 
en kosten) 
nvt 
(hoge kosten overstromingen) ?? 
0 
Per definitie (want referentie) 
? 
Uitspraak kan i.h.a. nog niet gedaan worden. 
Via pilots wordt meer inzicht verkregen in de KBA 
Saldo KEA: verhouding 
tussen doelbereik en 
kosten (efficiency) 
nvt 0 
Per definitie (want referentie) 
? 
Uitspraak kan i.h.a. nog niet gedaan worden. 
Via pilots wordt meer inzicht verkregen in de KEA 
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6.5 Westerschelde: Formats Deltaprogramma en input Plan-MER voor Strategische Keuzen en Maatregelen 
Format 2: strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeurstrategie) 
     → Stap 1: Vergelijking voorgestelde strategische keuze met referentiestrategie 
Concrete 
omschrijving voor-
gestelde 
strategische keuze 
Het verschillen met huidige strategie is de bredere inzet van sedimentbeheer en het toepassen van innovatieve dijkconcepten in de land-waterovergangen. De 
waterveiligheid kan in alle gevallen op orde blijven met de huidige, en dus ook de geoptimaliseerde, strategie. Optimalisering van huidige strategie kan met de 
volgende maatregelen: 
 De Bagger en stortstrategie kan verder geoptimaliseerd worden. Er vinden al gerichte stortingen langs plaatranden plaats. Voortzetting hiervan en nieuwe 
stortlocaties, bij vooroevers en op plaatsen waar de indringing van getij beperkt wordt zijn in beeld. Hiermee wordt gewerkt aan waterveiligheid 
(golfaanval op de dijken reduceren, stabiliteit oevers), in combinatie met natuurdoelen [95] en duurzame scheepvaartroutes. De stortlocaties bij 
vooroevers maken de keringen verder robuust, waardoor de noodzaak tot dijkversterkingen naar achteren schuift. Dit idee van ‘bouwen met natuur’[38] 
wordt  ontwikkeld met hulp van  pilots. 
 Dijkversterking is vrijwel nergens nodig tot er sprake is van ongeveer 35 cm zeespiegelstijging [117, 126]. Dit geldt ook voor de huidige strategie. Voor de 
dijkvakken waar op de vooroevers gestort kan worden, in de geoptimaliseerde strategie,  is versterking later nodig. Er zijn innovatieve dijkconcepten [77, 
93, 114] mogelijk die de ruimtelijk-economische kansen benutten. Hierbij kan geleerd worden van ‘meekoppel’projecten die reeds lopen zoals Perkpolder 
en Waterdunen [141]. Deze projecten ondersteunen tegelijkertijd de recreatieve sector en natuurherstel. 
 In de monding en langs de Noordzeekust kan ook met sediment gewerkt worden om op lange termijn de waterveiligheid in het estuarium en de 
Noordzeekust tegelijkertijd te verhogen. Voor het estuarium kan meer sediment in monding en kust bijdragen tot minder getij bij Vlissingen en aldus in 
het hele achterliggende deel, tot Gent. Deze mogelijkheid wordt samen met de Vlaamse gemeenschap verkend en start in 2014 [101], voortbouwend op 
het masterplan Vlaamse Baaien[142]. Op verzoek van de Vlaamse regering zal  in 2014 gekeken worden wat de gezamenlijke urgenties zijn met Nederland 
ten aanzien van sedimentbeheer voor de komende eeuw, in het licht van de lange termijn visie die in Vlaanderen wordt ontwikkeld voor de kustveiligheid 
in de komende eeuw en de vraagstukken rondom de waterveiligheid in het Vlaamse deel van het estuarium na afronding van het Sigmaplan[143] 
 Het bovenstaande en vooral de kennisontwikkeling via pilots en meerjarige monitoring, gebeurt voor het estuarium in samenwerking met Vlaanderen, 
een belangrijke pijler van de geoptimaliseerde strategie. Nederland en Vlaanderen zijn ingevolge verdragen samen verantwoordelijk voor het beleid en 
beheer van het Schelde-estuarium. Dit wordt voorbereid en gecoördineerd via de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC)[99, 100]. De VNSC heeft 
in 2013 het gezamenlijke beleid en beheer geëvalueerd [144] en heeft daarbij een inhoudelijke werkagenda voor de komende evaluatieperiode opgesteld, 
de zogenaamde ‘Agenda voor de Toekomst’. De volgende onderwerpen zijn daarin opgenomen: 
1. Strategieën voor waterveiligheid lange termijn (vergelijken / leren) 
2. Instrumentarium en beleid waterveiligheid (vergelijken / leren) 
3. Kust en voordelta (duurzaam beheer van) 
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4. Zoetwaterbeheer in het grensgebied (Zeeuws-Vlaanderen) 
5. Maatregelen toename getijslag 
6. Slibhuishouding en risico systeemomslag 
7. Morfologische effecten sedimentstrategie 
8. Gedragen visie natuurontwikkeling 
 
Veel informatie over de vraagstukken in de Westerschelde zijn te vinden in de publicaties naar aanleiding van het Schelde symposium 2013 [102].  
 
Concrete 
omschrijving 
referentiestrategie 
De huidige strategie is de volgende:  
 Waterveiligheid is gebaseerd op dijkverhogingen en gebaseerd op onder meer HR2006 [112] en VNK-2 [126], Dijkversterking is vrijwel nergens nodig tot 
er sprake is van ongeveer 35 cm zeespiegelstijging. Dit gebeurt tussen 2050 (W+) en 2100 (G) [104] . De strategie zelf blijft voldoen tot 2100, mede omdat 
[98] voor de aanpassing van zeedijken de huidige wetgeving garandeert dat die ruimte er is, voor de komende 200 jaar.  De sluis bij Terneuzen was tot 
voor kort de zwakste schakel , maar wordt momenteel vervangen [145] . 
 Een bagger- en stortstrategie, via gezamenlijk Vlaams Nederlands beheer, gebaseerd op vergunningverlening en ‘flexibel storten’. Baggeren gebeurt in 
dienst van de toegangsgeulen van de havens en in de havens. Storten gebeurt met in acht name van de morfologische ontwikkeling.  
 Harde bestortingen langs geulwanden waar noodzakelijk voor veiligheid en/of bevaarbaarheid. 
 Uitvoeren beheerplannen voor N2000 en KRW. 
 De zandwinning wordt conform de bestaande beleidslijn stopgezet in de Westerschelde [97]. 
 Zoetwaterbeheer in Zeeuws-Vlaanderen volgens bestaande afspraken in Nederland en  Vlaanderen [BRON?]. 
 Meerjarige monitoring van het Schelde estuarium in samenwerking met Vlaanderen. 
 
‘Bovenliggende’ 
principiële uitspraak 
(1) Vanuit het integrale perspectief streeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta naar een veilige delta met daarin zoveel mogelijk herstel van estuariene 
dynamiek en kansen voor economische ontwikkeling (veilig, veerkrachtig, vitaal). Dit is een principiële uitspraak. Hieruit volgt voor de Westerschelde de 
strategische keuze voor de geoptimaliseerde strategie. 
(2) Nederland werkt mee aan de toegankelijkheid van de haven van Antwerpen via de Westerschelde conform vigerende verdragen. 
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Nut en noodzaak wijziging in strategie 
Huidige situatie en toekomstige opgaven (inclusief milieu), referentiesituatie  
Wat zijn redenen om de huidige strategie (referentiestrategie) te verlaten (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
De belangrijkste reden dat de Vlaamse overheid aan 
Nederland [146] herziening van de huidige 
(waterveiligheids)strategie in het Schelde-estuarium voorstelt 
is duurzame bereikbaarheid van Antwerpen en 
waterveiligheid in het gehele estuarium. Natuurcompensatie 
als onderdeel van een integraal maatregelenpakket, passend 
in het kader van Europese regelgeving, heeft in het recente 
verleden geleid tot problemen met draagvlak bij de bevolking 
[140].  
Eind 2013 hebben het Nederlandse en Vlaamse kabinet 
afspraken gemaakt over sociaal-economische samenwerking 
[147], ook in het kader van de Schelde. 
 
Bijdrage voorgestelde strategische keuze aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
Vanuit waterveiligheid bezien is er geen ‘knikpunt’ dat ons 
‘dwingt’ om ergens in de komende decennia over te 
stappen naar de geoptimaliseerde strategie[98]. Er zijn wel 
overwegingen vanuit efficiency en meeliften andere functies. 
 
Vanuit sociaal-economisch perspectief (samenwerking met 
Vlaanderen) en vanuit ecologisch oogpunt (huidige milieu- en 
natuurwetgeving) wordt wel een knikpunt verwacht. Deze 
wordt veroorzaakt door de lange termijn trends in de 
morfologische en ecologische ontwikkeling [136]. De 
ontwikkelingen zetten de ecologisch meest waardevolle 
laagdynamische intergetijdegebieden onder druk. Er is een 
duidelijk verband tussen zandvoorraden en versterking van 
getijslag en getijdoordringing. Hierom dienen de 
zandvoorraden in het estuarium, net als voor het kustsysteem, 
mee te groeien met de zeespiegel [76]. De zandbehoefte van 
(1) De Westerschelde is volledig open, leidt tot aanpassing van de veiligheidsopgave m.b.t. dijken, kunstwerken en 
buitendijkse gebieden. Het huidige hoogwaterbeschermingsbeleid [112] kan hier in principe adequaat op 
inspelen. 
(2) In het Schelde-estuarium is de getijslag (het verschil tussen laag- en hoogwater) en de getijdoordringing sterk 
toegenomen in de afgelopen 100 jaar [96], vooral bovenstrooms Hansweert (tot meer dan 1 meter). Het effect 
op hoogwaters hiervan komt bovenop de historische zeespiegelstijging (ca 20 cm per eeuw) [148]. In de laatste 
decennia is dit proces gedomineerd door verdieping en verruiming van de vaarweg [135]. Dit ging gelijk op met 
aanpassingen in de morfologie door het systeem zelf (als reactie op het morfologisch beheer). De geulen werden 
veelal nog ruimer en er kwam meer sediment op de platen, welke ook in grilligheid afnamen (minder overgang 
land-water). Hierdoor nam de natuurwaarde af, zowel in areaal als in kwaliteit. In de komende eeuw zullen 
verdere (en al dan niet versnelde) zeespiegelstijging en een verandering in overheersende windrichting en 
golfbelasting dit proces beinvloeden. Dit is nog niet nader gekwantificeerd tot opgaven in 2050, 2100 m.b.t. 
dijkhoogtes, sedimentvoorraden, geuldimensies etc.. 
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de Westerschelde per mm zeespiegelstijging [76] is verder 
afhankelijk van de gewenste (lokale) ontwikkelingen en 
daarom nu nog niet exacter aan te geven. 
 
De geoptimaliseerde strategie reduceert de opgaven die 
voortvloeien uit langjarige trends in morfologische en 
ecologische ontwikkeling. De referentiestrategie draagt 
minder bij aan deze opgave.   
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score voorgestelde 
strategische keuze  
t.o.v. 
referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik 
waterveiligheid 
 0  
 
 
In referentie en voorkeurstrategie voldoen alle 
dijklichamen aan de huidige normen[117, 126], 
zo nodig worden de keringen aanpast aan 
klimaatverandering. 
 
 
Doelbereik 
zoetwater-
voorziening 
 +  De geoptimaliseerde strategie heeft geen invloed 
(0) op de zoetwatervoorraden op Zuid-beveland 
en Zeeuws-Vlaanderen.  
Binnen de VNSC is voor de lange termijn strategie 
voor het Schelde estuarium ook afgesproken dat 
de zoetwatervoorziening in de grensstreek 
geoptimaliseerd wordt (+).  
 
 
 
Effecten en kansen 
voor functies en 
waarden 
 +  De geoptimaliseerde strategie biedt extra kansen 
voor ecologie, recreatie, scheepvaart en 
haveneconomie. 
 
 
In het synthesedocument is dit nader gespecificeerd voor deze verschillende 
functies. Er zijn eerste ervaringen mee opgedaan in projecten zoals 
Perkpolder[149] en Waterdunen[141].  
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
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 Score voorgestelde 
strategische keuze  
t.o.v. 
referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Leefbaarheid en 
milieu 
 + 
 
Milieu: Zie natuur 
Leefbaarheid: niet onderzocht, geoptimaliseerde 
strategie biedt extra kansen 
 
Landschap, cultuur-
historie en 
archeologie 
 + Dit is niet onderzocht, geoptimaliseerde strategie 
biedt extra kansen. 
 
Natuur  + 
 
De geoptimaliseerde strategie geeft beter 
antwoord op de opgaven die er voor de 
Westerschelde liggen in het kader van KRW[30] 
en Natura2000 [31] wetgeving. 
 
 
Uitvoerbaarheid 0 
 
 
Bestuurlijk: (0/+). De geoptimaliseerde strategie 
vraagt intensievere samenwerking  met 
Vlaanderen. De extra inspanning  weegt op tegen 
de winst door aanwezigheid gezamenlijke doelen 
voor waterbeheer en kennisontwikkeling [18, 
150]. 
 
(-) De geoptimaliseerde bagger en stortstrategie 
en innovatieve dijkconcepten vragen om een 
verschuiving van verantwoordelijkheden, andere 
toepassing van Natuur en milieuwetgeving en 
een andere verdeling van kosten en baten in 
tegenstelling tot de referentiestrategie. 
 
Technisch: (0/+) De optimalisatie geeft impulsen 
aan het bedrijfsleven tot innovaties te komen, 
denk aan bagger(stort)technologie om 
vooroevers van dijken te suppleren. 
 
Evaluatierapport VNSC [144] 
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Draagvlak: (0/+) Zal kunnen verbeteren door 
meeliften andere functies en waarden. 
  
Kosten ? 
 
Kosten voor dijkversterking zijn (globaal) in beeld 
gebracht voor de referentie strategie [117, 126]. 
Extra opgaven door verdere toename van de 
getijslag zijn niet opgenomen. 
 
Kostenindicaties voor zandsuppleties/bagger en 
strategie in de referentiestrategie zijn door RWS 
gevraagd aan het ECK/B (januari 2013). ECK heeft 
een overzicht van kosten kengetallen voor de 
strategie “Baggeren en Storten”, zo ook een 
model ten bate van RWS-Dienst Zee en Delta om 
die kosten te berekenen.  
 
De totaalkosten van de voorkeurstrategie voor de 
gehele Westerschelde is vooralsnog moeilijk te 
bepalen omdat de voorkeurstrategie lokaal 
maatwerk vragen (ook qua kosten kengetallen). 
In het algemeen gaat het om relatief beperkte 
bedragen in vergelijking met de totale kosten aan 
baggeren en storten en grote infrastructurele 
werken. Het gaat voor een groot deel om een 
investering in samenwerking. 
 
Het is te verwachten dat de transactiekosten 
hoger zullen zijn in vergelijk met de 
referentiestrategie doordat meerdere 
beleidstrajecten gecombineerd moeten worden 
en bi-nationale samenwerking. 
 
De extra kosten voor de pilots kunnen samen 
opgebracht worden door I&M (Waterveiligheid, 
 
Kennisdocument Zuidwestelijke Delta, 80% versie                                                                                                                              99 
 
KRW), EZ (Natura2000), provincie Zeeland en de 
Vlaamse overheid. Tevens is een voor-investering 
nodig in kennisontwikkeling. Dit geldt ook voor 
nieuwe dijkconcepten om beter bestand te zijn 
tegen piping e.d. 
 
De levensduur van voorlandsuppleties moet nog 
bepaald worden en daarmee de duur van de 
bijdrage aan waterveiligheid en eventuele 
terugkeertijd van de investering [80] .  
VGS Vergelijkingsperspectieven (optioneel) 
 Score voorgestelde 
strategische keuze  
t.o.v. 
referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Solidariteit (de 
balans in effecten 
tussen generaties en 
gebieden) 
 +  
 
De samenwerking met Vlaanderen is in de 
voorkeurstrategie intensiever in vergelijking met 
de referentiestrategie. Ook kunnen belangen 
vanuit de provincie Zeeland beter meegenomen 
worden (zie extra kansen functies, waarden). 
 
Flexibiliteit  0 Bij een keuze voor de geoptimaliseerde strategie 
kan altijd worden teruggevallen op de referentie 
strategie. Er is uiteraard verlies van al gemaakte 
kosten. Er zijn vrijwel geen extra kosten om weer 
terug te gaan naar de referentiestrategie. 
Werken met sediment is inherent flexibel. De strategie is te versnellen of te 
vertragen naar aanleiding van voortschrijdend inzicht, versnelde 
klimaatverandering of andere wensen ten aanzien van de toegankelijkheid. 
Duurzaamheid  +  Bij het kiezen voor de geoptimaliseerde strategie 
is het  motief het meer in balans brengen van de 
‘driehoek’ (veilig, veerkrachtig, vitaal). Dit wordt 
in pilots nader uitgewerkt. 
 
Visies van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta [45, 46, 121, 132] en VNSC[144]. 
Regionaal 
perspectief 
 + Meer ecologische veerkracht (+), economische 
kansen benutten (+). Draagvlak onder de 
bevolking is onder meer afhankelijk van 
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discussies ontpoldering en bereikbaarheid 
havens. 
Kosten-baten-
verhouding 
? Zie kosten Zie kosten 
Resterende onzekerheid en lacunes in kennis 
Onzekerheden en leemten in kennis zijn voor het Schelde Estuarium door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk geagendeerd via de’  Agenda van de Toekomst’.  Het Deltaprogramma wil 
hier de volgende kennisvragen agenderen: 
 Instrumentarium en beleid waterveiligheid (vergelijken / leren): Mede in het licht van de nieuwe normeringsystematiek voor waterveiligheid  in Nederland. En het 
actualiseren van het modelinstrumentarium Westerschelde (Hydra-Westerschelde) 
 Strategieën voor waterveiligheid lange termijn (vergelijken / leren): Welke aspecten van de  nationale waterveiligheidsstrategieën en kustnota’s in Nederland en 
Vlaanderen/België vragen nadere afstemming in het kader van het Schelde Estuarium en de Kust? 
 Kust en voordelta (duurzaam beheer van): Hoe kan sedimentbeheer in het estuarium, kust en Voordelta bijdragen tot het verder verbeteren van de waterveiligheid in het 
Schelde Estuarium? 
 Zoetwaterbeheer in het grensgebied (Zeeuws-Vlaanderen) (zie ook tabel Zoetwatervoorziening 
Daarnaast zijn de volgende kennisthema’s binnen de VNSC geagendeerd die het Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta ook onderschrijftonderwerpen b 
 Maatregelen toename getijslag: Welke maatregelen zijn mogelijk voor de demping van de getijslag in de verschillende delen van het estuarium tot aan de lijn Westkapelle-
Zeebrugge? 
 Slibhuishouding en risico systeemomslag 
 Morfologische effecten sedimentstrategie 
 Gedragen visie natuurontwikkeling 
Tot slot zijn er een aantal kennisvragen die voortvloeien uit de formulering van de voorkeurstrategie, die nog niet gedeeld zijn met de VNSC: 
 Voor de voordelta nog niet uitgezocht hoe de voorkeurstrategie hoe  veiligheid, het economisch gebruik (o.a. scheepvaart)  en de ecologische ontwikkeling op de lange 
termijn elkaar gaan beïnvloeden (c.q. de baten van de geoptimaliseerde strategie). De veranderde getijdenstroming leidt bovendien tot geulverleggingen deels langs de 
koppen van de eilanden, die lokaal het sedimentatie-erosie patroon van de kustlijn beïnvloeden; Pilots met geulwand- en plaatsuppleties bij de kust (Monding 
Westerschelde) en Voordelta (in samenwerking met DP Wadden en DP Kust); 
 Het verschil in kosten tussen de referentiestrategie en de voorkeurstrategie in algemene zin. Er kan echter per locatie (eerst via pilot) besloten worden en naar 
optimalisatie gezocht. 
 Rol van het het mondingsgebied voor de water en sedimenthuishouding. Voor de voordelta nog niet uitgezocht hoe de voorkeurstrategie hoe  veiligheid, het economisch 
gebruik (o.a. scheepvaart)  en de ecologische ontwikkeling op de lange termijn elkaar gaan beïnvloeden (c.q. de baten van de geoptimaliseerde strategie). De veranderde 
getijdenstroming leidt bovendien tot geulverleggingen deels langs de koppen van de eilanden, die lokaal het sedimentatie-erosie patroon van de kustlijn beïnvloeden;Pilots 
met geulwand- en plaatsuppleties bij de kust (Monding Westerschelde) en Voordelta (in samenwerking met DP Wadden en DP Kust); 
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Format 3: Strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) 
     → Stap 2: extra informatie ten behoeve van Plan-m.e.r. en Passende Beoordeling 
 
Alternatieven: zijn er overige, realistische alternatieven voor de voorgestelde strategische keuze? 
Zo nee: geef argumenten waarom er geen alternatieven onderzocht moeten worden 
Toelichting 
 
Bronverwijzing 
In de afbakening van de probleemanalyse[43] zijn de volgende  strategieën afgevallen: 
(1) de afsluiting en het bouwen van een stormvloedkering;.  
(2) Ruimtelijke ontwikkelingen in de monding of fundamenteel andere vaarroutes voor scheepvaart naar Vlaamse havens 
(Westerschelde en monding).  
Beide zijn afgevallen op basis van principiële uitspraken. 
 
Op verzoek van de Vlaamse regering zal echter in 2014 wel gekeken worden wat de gezamenlijke urgenties zijn ten aanzien van 
sedimentbeheer voor de komende eeuw in kust, voordelta en estuarium. Dit is echter geen nieuw alternatief, maar een variant binnen 
de voorkeurstrategie.   
 
 
Zo ja: concrete beschrijving van alternatief / alternatieven 
 
 
 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score 
Alt.1 
Score Alt.2 Score voorgestelde 
strategische keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik waterveiligheid ++ / + / 0 / - / -- 
 
++ / + / 0 / - / -- ++ / + / 0 / - / --  
 
 
 
Doelbereik zoetwater-
voorziening 
++ / + / 0 / - / -- ++ / + / 0 / - / -- ++ / + / 0 / - / --  
 
 
 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
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 Score 
Alt.1  
Score Alt.2 Score voorgestelde 
strategische keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu ++ / + / 0 / - / -- 
 
++ / + / 0 / - / -- ++ / + / 0 / - / --  
 
 
 
0 Landschap, cultuurhistorie 
en archeologie 
++ / + / 0 / - / -- ++ / + / 0 / - / -- ++ / + / 0 / - / --  
 
 
 
0 Natuur ++ / + / 0 / - / -- 
 
++ / + / 0 / - / -- ++ / + / 0 / - / --  
 
 
 
Bij negatieve score van voorgestelde strategische keuze: mogelijkheid van mitigerende maatregelen 
 
Toelichting hoe (milieu)effecten (van alle  alternatieven) zich verhouden tot de huidige situatie en de referentiesituatie 
 
 
Passende beoordeling 
 
Bepaal noodzaak van Passende Beoordeling: bij mogelijke significante effecten op N2000 gebieden  
Indien al PB gemaakt is, onderstaande punten invullen 
Stoplichtmethode Toelichting bij – en -- 
 
0 , alle typen maatregelen (zandsuppletie, herverdeling van zand, 
dijkaanpassingen, uitvoer van pilots) binnen zowel de referentiestrategie als de 
geoptimaliseerde strategie, zullen, wanneer het besluit tot uitvoering er ligt, het 
bijbehorende vergunningentraject moeten doorlopen en daarbij hoort ook, indien 
nodig, een passende beoordeling. Voorlopig ligt echter het accent nog op 
onderzoek. 
Onderzoek & monitoring ten behoeve van de overheid of terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisatie,  vooroever- en strandsuppleties, baggeren en storten zijn vrijgestelde 
activiteiten binnen het concept Natura2000 beheerplan [31] onder specifieke voorwaarden die zijn 
omschreven in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Provinciale Milieuverordening 
Zeeland en Binnenvaart.  
 
In het KRW brondocument voor de Westerschelde zijn 4 maatregelen benoemd: (1) Inrichting habitats 
bij Perkpolder (beperkte Natuurcompensatie westerschelde uit H&I programma), (2) Onderzoek naar 
effect contaminanten in de voedselketen, (3) Aanvullende zuivering van RWZI water bij Bath en (4) de 
aanleg van vispassages naar de verschillende polders die aan de Westerschelde gelegen  
 
Kennisdocument Zuidwestelijke Delta, 80% versie                                                                                                                              103 
 
 
Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam Onderzoeksprogramma Agenda voor de toekomst 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Geoptimaliseerde strategie voor Waterveiligheid - Westerschelde 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
Via de Scheldeverdragen is samenwerking met Vlaanderen in beleid en beheer en het onderzoek daarvoor vastgelegd. Dit gebeurt in het programma 
‘Onderzoek en Monitoring’ (O&M) van de VNSC. Nederland investeert hier al jaarlijks in. Deze omvang is afgestemd met Vlaanderen. Voor de uitvoering 
van het onderzoeksprogramma Agenda voor de Toekomst worden deze minimaal gehandhaafd. Wijzigingen gebeuren in overleg met Vlaanderen. 
Locatie Schelde-estuarium 
 
 
Aard Dit is het uigebreid beschreven in het Plan van Aanpak vor het onderzoeksprogramma [101]  
  
Omvang Bestaande budgetten, mogelijk te verhogen in overleg met Vlaanderen. 
 
 
Indicatie planning 4-jarig kennis- en monitoringsprogramma: 2014-2017. 
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doelmatigheid) 
Aanspraken op het deltafonds zouden pas in beeld kunnen komen als, na afstemming met de investeringen vanuit Vlaanderen, blijkt dat het 
onderzoeksprogramma onvoldoende kan worden uitgevoerd met de bestaande budgetten in licht van de prioriteiten die Nederland geeft. Dit kan 
bijvoorbeeld aan de orde zijn als pilots nader worden uitgewerkt en voorbereid. 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
- Uitvoering programma met aansturing binnen de VNSC-organisatie 
- Identificatie van pilots en vaststellen of de juiste omgeving voor samenwerking met alle daarbij betrokkenen aanwezig is (governance-aspecten)  
 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
 
 
 
Inhoudelijke aandachtspunten 
voor vervolgbesluiten en 
m.e.r.-verplichtingen 
 
 
7. Strategische keuzen Zoetwater 
7.1 Zoetwatervoorziening: Vraagstukken en Overzicht 
Huidige situatie 
Zoet water is van groot belang voor de leefbaarheid en de economie in de Zuidwestelijke Delta [151, 
152]. Het wordt gebruikt voor drinkwater en proceswater voor de industrie en het is een essentieel 
productiemiddel voor de landbouw[153] en glastuinbouw [154, 155]. Zoet water wordt ook ingezet 
voor peilhandhaving en regulering van de waterkwaliteit. Bij het opstellen van de probleemanalyse en 
het formuleren van de voorkeurstrategie is onderscheid gemaakt tussen  gebieden mèt 
zoetwateraanvoer vanuit het hoofdsysteem en gebieden zonder zoetwateraanvoer vanuit het 
hoofdsysteem[156, 157]. In beide gebieden  is er een jaarlijks neerslagoverschot. In de gebieden met 
zoetwateraanvoer wordt het watertekort in de zomer aangevuld met aanvoerwater, waarmee ook 
beregend kan worden om het vochttekort in de wortelzone te verminderen. In de gebieden zonder 
aanvoer is de landbouw volledig afhankelijk van neerslagafhankelijke zoetwaterlenzen boven op het 
zoutbrakke grondwatersysteem [158, 159]. Tot slot wordt zoetwater gebruikt voor drink- en 
industriewaterdat wordt aangevoerd via buisleidingen. De bekkens in de Biesbosch spelen hierin een 
grote rol voor de Zuidwestelijke Delta. Er is vanuit deze bekkens ook een buisleiding die zoet water 
levert voor de fruitteelt in Zuid-Beveland.  
 
Op dit moment zijn er voor de zoetwatervoorziening al een aantal knelpunten. In droge jaren is er een 
tekort aan voldoende zoetwater voor de landbouw in de gebieden die geen aanvoer van zoet water 
kunnen ontvangen. De zoetwatervoorraad in de bodem is dan ontoereikend om de gewassen 
voldoende van water te kunnen voorzien. Er is op veel plaatsen in de Zuidwestelijke Delta sprake van 
zoute kwel zoals op Schouwen-Duiveland, Tholen of Goeree Overflakkee.  Daardoor staat in sommige 
gebieden de zoetwaterlens onder druk (Schouwen-Duiveland), of moet er extra doorgespoeld worden 
om de kwel in het slootwater te verdunnen te bate van de beregening (Goeree Overflakkee). Indien 
zout water in de wortelzone van de bodem komt geeft dat opbrengstderving voor de landbouw[160, 
161]. Bij de uitputting van de zoetwaterlenzen kan ook het aanwezige sloten- en drainagesysteem een 
rol  spelen [162-164].  Dit kan zowel positieve als negatieve effecten hebben, afhankelijk van de lokale 
situatie.  
 
Bij de aanvoer van zoet water uit het hoofdwatersysteem (de Rijkswateren) bestaan er ook al 
knelpunten in de huidige situatie. Bij normale rivierafvoeren is het aanbod vanuit het hoofdsysteem 
voldoende om in de piekvraag vanuit de regionale watersystemen te voorzien, maar in 
laagwatersituaties (perioden met lage rivierafvoeren) kunnen knelpunten ontstaan.  Uit de landelijke 
knelpuntenanalyse [165-167] blijkt dat in een verziltingsjaar (lage rivierafvoer en groot neerslag tekort)  
de chloridegehaltes in de Hollandse IJssel door verzilting van de Nieuwe Waterweg te hoog op kunnen 
lopen. Dan moeten inlaatpunten voor zoet water geruime tijd dicht. Dit betreft onder meer de inlaat 
bij Gouda, die van belang is voor heel West-Nederland. Bij de inlaat Bernisse, waar zoet water uit het 
Spui wordt ingelaten voor Delfland, Voorne-Putten en de industrie in de Rijnmond, treedt incidenteel 
achterwaartse verzilting vanuit de Nieuwe Waterweg op. Hierdoor moet de inlaat van zoet water 
enkele keren per jaar gestaakt worden. Dankzij de buffercapaciteit van het Brielse Meer hoeft dit niet 
meteen tot problemen te leiden. In de zomermaanden treedt regelmatig blauwalgenbloei op in het 
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Volkerak-Zoommeer waardoor de inlaatpunten naar de regionale watersystemen gesloten worden. In 
hoeverre dit probleem zich oplost in het huidige beheersregime (zoete omstandigheden) is een 
structurele onzekerheid [37, 71].  Door toename van het zoutlek bij de Krammersluizen is het 
chloridegehalte van het Volkerak-Zoommeer de afgelopen jaren gestegen, en is het gewenste 
doorspoeldebiet voor het Volkerak-Zoommeer toegenomen[71]. In 2011 leidde het hoge 
chloridegehalte in het Volkerak-Zoommeer ook tot inlaatstops voor de aanliggende regionale 
systemen. De aanvoer van zoetwater via de regionale beken (West-Brabant en Zeeuws Vlaanderen) 
valt praktisch droog in droge perioden. 
 
De opgave bij autonome ontwikkeling 
De voorkeurstrategie ambieert de huidige zoetwatervoorziening te handhaven onder verschillende 
scenario’s voor klimaatverandering en stijgende watervraag, dat is de opgave. Deze opgave is in de 
periode 2009-2013 verschillende malen in beeld gebracht met gebruik van het Delta-Instrumentarium, 
de Blokkendoos [168] in knelpuntanalyses [157, 169, 170] en op basis van bestaande kennis [171].  
 
Bij het vaststellen van de opgave is, voor wat betreft de autonome ontwikkeling (inclusief bestuurlijk 
vastgestelde besluiten) uitgegaan van het volgende: (1) het kierbesluit voor het Haringvliet wordt 
doorgevoerd. Hierdoor wordt alleen het westelijke deel van het Haringvliet zout. De daar gelegen 
inlaatpunten van het waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf zullen naar het oosten 
worden verplaatst, zodat het gebruik van zoetwater uit het Haringvliet niet verandert [47]. (2) het 
nieuwe innamepunt van zoet water uit het Hollandsch Diep via de Roode Vaart wordt gerealiseerd. 
Hierdoor wordt West-Brabant onafhankelijk van zoetwateraanvoer vanuit het Volkerak-Zoommeer. 
Tholen en St. Philipsland worden echter nog niet onafhankelijk van zoetwateraanvoer vanuit het 
Volkerak-Zoommeer, want daarvoor dienen nog aanvullende besluiten te worden genomen[169]. (3) 
Er is geen KWA-plus [172] (nog geen besluit over genomen), maar het huidige waterakkoord voor 
kleinschalige wateraanvoer[173, 174] (KWA) geldt wel.(4) Voor de verwachte socio-economische 
ontwikkeling is bij de beoordeling van de voorkeurstrategie uitgegaan van het scenario Global 
Economy. Het scenario Global Economy gaat uit van een groei van economie en bevolking, en daarmee 
een toenemende watervraag naar drink- en industriewater. In combinatie met klimaatscenario W+ is 
dit het Deltascenario STOOM. Bij de formulering van mogelijke strategieën en bij de probleemanalyse 
is tevens naar het Deltascenario RUST gekeken.  De Deltascenario’s zijn vastgesteld voor alle 
deelprogramma’s en omschreven in een rapport van Deltares/PBL [51] met aanvullingen op het gebied 
van landbouw van het LEI [153]. De klimaateffecten van verzilting voor binnendijkse natuur en N2000 
doelen in de regionale watersystemen en terrestrische natuur in de Zuidwestelijke Delta zijn 
onderzocht door Alterra in opdracht van EZ [175]. (5) Tenslotte wordt voor de autonome ontwikkeling 
uitgegaan van voortzetting van het huidige beheer en onderhoud van watergangen en inlaatwerken. 
 
In de gebieden zonder aanvoer neemt  bij Stoom (W+) in droge jaren het verdampingsoverschot 
verder toe, met een toenemend vochttekort in de bodem als gevolg dat tot directe opbrengstderving 
leidt, en waarmee tevens het risico toeneemt dat zoute kwel tot in de onverzadigde zone infiltreerd 
[113], wat leidt tot extra schade aan landbouwgewassen [161, 176].  
 
In de gebieden met aanvoer worden op korte termijn geen grote knelpunten verwacht, maar zijn wel 
maatregelen nodig om de robuustheid en leveringszekerheid van het (boven)regionale watersysteem 
in extreme situaties te vergroten. In een W+ scenario in 2050 tot 2100 de betrouwbaarheid van de 
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regionale inlaatpunten langs de Bernisse, Hollandsch Diep en Haringvliet sterk af. In gebieden waar 
slootwater wordt gebruikt voor de beregening van landbouwgewassen, zal bij snelle 
klimaatontwikkeling (W+) meer externe aanvoer van water nodig zijn voor het zoetspoelen van het 
regionale watersysteem[167]. Daarnaast neemt in de gebieden met wateraanvoer door de 
toenemende verdamping ook de watervraag voor beregening en peilhandhaving toe. De 
aanvoercapaciteit van de regionale watersystemen zal hiervoor (lokaal) niet altijd toereikend zijn. 
Daarnaast is er ook meer zoet water nodig voor drinkwater en industrie. Hiervoor is het van belang dat 
de inlaatpunten voor drink- en industriewater zoet blijven, ook bij lage rivierafvoeren.  
 
In het Stoom (W+) scenario zal de kans op een lage rivierafvoer in het hoofdwatersysteem in de zomer, 
in combinatie met neerslagtekort, stijgen. Daarmee neemt ook de kans toe op een indringende 
zouttong (externe verzilting) via de Nieuwe Waterweg. De verzilting van de Hollandse IJssel die zich 
thans ongeveer eens per 7 jaar voordoet zal langduriger optreden en met hogere chloridegehaltes. Bij 
lagere rivierafvoeren, wat vaker voorkomt in het W+ scenario, zal de zoetwatervoorraad in het 
Hollandsch Diep en Haringvliet vaker onder druk komen te staan. Om de chloridegehaltes voor de 
inlaten Scheelhoek en Bernisse onder de 150 mg/l te houden moeten dan inlaten naar het Volkerak-
Zoommeer en naar polders worden gestopt. 
 
Samengevat blijkt uit deze analyses dat de huidige strategie voor zoetwatervoorziening bij een matige 
klimaatverandering en groei watervraag (Deltascenario RUST) volstaat tot 2050, behalve in 
omstandigheden van extreem lage rivier afvoer en weinig neerslag bij de inlaatpunten van Gouda en 
Bernisse. Dit zijn in het huidige klimaat al knelpunten in droge omstandigheden. In een scenario met 
snelle klimaatverandering (Deltascenario WARM en STOOM) ontstaat er eerder en vaker een situatie 
waarbij de zoetwatervraag groter is als het aanbod en zijn extra maatregelen nodig ten opzichte van 
het huidige zoetwaterbeheer.  
 
Voor verschillende voorzieningsgebieden in de Zuidwestelijke Delta zijn in de afgelopen jaren 
aanvullende maatregelen in beeld gebracht die meehelpen om de zoetwatervoorziening te 
handhaven[170, 177]. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de gebieden die afhankelijk zijn van 
aanvoer vanuit het Haringvliet-Hollands Diep, het Volkerak-Zoommeer, het Brielse Meer systeem; en 
de gebieden zonder aanvoer (Proeftuin Zeeland). Sleutelonderzoeken per bekken worden hieronder 
omschreven: 
 
Zoetwatervoorraad Volkerak-Zoommeer 
Er is een robuustheidstoets [178] uitgevoerd door Deltares naar de effectiviteit van compenserende 
zoetwateraanvoer bij een zout Volkerak-Zoommeer. De hoofdconclusie daaruit was dat de 
zoetwatervoorziening te handhaven is bij zowel een zoet als zout Volkerak-Zoommeer. Het meer is 
daarom geen strategische zoetwatervoorraad. Opties voor een alternatieve zoetwatervoorziening zijn 
nader verkend door Witteveen en Bos [179] en op een rij gezet door het programmabureau 
Zuidwestelijke Delta [170]. 
 
De zoetwatervoorziening via het Volkerak-Zoommeer is een actueel knelpunt vanwege slechte 
waterkwaliteit (chloridegehalte, blauwalg)[70], inefficiëntie (veel water nodig voor doorspoelen) en 
onvoldoende leveringszekerheid (inlaatstops, afkoppeling als gevolg van verdringingsreeks). Dit 
knelpunt neemt toe met klimaatverandering. Het is beter om water direct aan het Haringvliet / 
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Hollandsch Diep te onttrekken in plaats van aan het Volkerak-Zoommeer (betere kwaliteit, 
efficiënter, hogere leveringszekerheid). Het realiseren van alternatieve aanvoer rond het Volkerak-
Zoommeer sluit aan bij de lopende investeringen om de robuustheid van het regionale watersysteem 
te vergroten. De alternatieve aanvoer is kosteneffectief [66] en op korte termijn uitvoerbaar. 
 
Zout of zoet VZM 
In de integrale gebiedsgerichte voorkeursstrategie van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta neemt een 
zout Volkerak-Zoommeer een belangrijke plaats in, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een 
robuuste zoetwatervoorziening wordt geregeld vóórdat het meer zout wordt. Alleen door het weer 
zout maken kan het water weer robuust ecologisch gezond worden[170, 177]. Dat dient 
waterkwaliteit (KRW), natuur en de ontwikkeling van de regionale economie. En het past bij een 
efficiënt gebruik van de strategische zoetwateraanvoer Biesbosch – Haringvliet - Hollandsch Diep. Dit 
maatregelenpakket bevat maatregelen voor een robuuste klimaatbestendige zoetwatervoorziening, 
zowel bij een zoet als bij een zout Volkerak-Zoommeer. 
 
Het besluit over een blijvend zoet of zout Volkerak-Zoommeer is aan het kabinet. Hiervoor wordt – 
synchroon met de voorbereiding van de Deltabeslissingen - de Rijksstructuurvisie Grevelingen / 
Volkerak-Zoommeer voorbereid. De regio wil hierbij de volgende bestuurlijke aandachtspunten 
benadrukken, omdat ze zowel de Zuidwestelijke Delta als West-Nederland raken[178, 180]: 
 
 Het effect van een zout Volkerak-Zoommer op de verzilting van Bernisse en het 
onttrekkingspunt aan het Haringvliet (voor de drinkwatervoorziening Goeree-Overflakkee en 
Schouwen-Duiveland) als gevolg van de resterende14 zoutlekkage van de Volkeraksluizen (20 
kg zout/s) zal onder ongunstige omstandigheden (eens in de 10 jaar) kunnen leiden tot een 
maximale verhoging van 55 mg Cl/l bij het innamepunt van de Bernisse op het Spui. De 
gevolgen hiervan voor industriële gebruikers in de Rijnmond en glastuinbouw in het Westland 
lijken beperkt. Thans wordt onderzocht in hoeverre optimalisatie van het Brielse Meersysteem 
soelaas biedt om deze effecten op te vangen. De voorlopige conclusie van het onderzoek[181] 
is dat het effect van de verhoogde chlorideconcentraties op het Spui bij Bernisse volledig 
gemitigeerd kan worden door water in te laten uit de Oude Maas bij Spijkenisse. Het effect 
van eventuele verdieping van de Nieuwe Waterweg op de bruikbaarheid van de inlaat bij 
Spijkenisse wordt nog onderzocht. De alternatieve inlaat bij Spijkenisse is onderdeel van de 
optimalisatie van het Brielse Meersysteem (opgenomen in het zoetwatermaatregelenpakket 
West-Nederland). Op basis van genoemde voorlopige conclusies is er dus geen aanvullende 
effect van een zout Volkerak-Zoommeer op het Brielse Meersysteem als de 
optimalisatiemaatregel is uitgevoerd. Afhankelijk van de omvang van de effecten bij het 
onttrekkingspunt aan het Haringvliet voor de drinkwatervoorziening zijn specifieke 
maatregelen nodig bij de productielocatie in Ouddorp. 
 
 In situaties van droogte waarbij de verdringingsreeks in werking treedt, zal de watervraag voor 
zoutlekbestrijding bij een zout Volkerak-Zoommeer een hogere prioriteit krijgen dan de 
huidige watervraag voor doorspoelen van het zoete Volkerak-Zoommeer. Dat komt doordat 
het zoutlek invloed heeft op een benedenstrooms gelegen innamepunt voor drinkwater, dat 
                                                          
14 ‘resterend’ wil zeggen: na aanbrengen van zoutlek-beperkende maatregelen bij de Volkeraksluizen. 
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hoger in de verdringingsreeks staat. Daarom moet in dergelijke situaties de watervraag voor 
de zoutlekbestrijding worden gecompenseerd om leveringszekerheid van overige 
onttrekkingen in de Zuidwestelijke Delta en andere gebieden te handhaven. Dat kan voor de 
inlaat bij Gouda worden gerealiseerd door de doorvoer van zoet water uit de Lek via de 
Krimpenerwaard naar de Hollandse IJssel (onderdeel van het maatregelpakket voor de regio 
West-Nederland). Voor andere inlaatpunten, waaronder de drinkwaterwinningen van Oasen 
en de inlaat voor de Roode Vaart blijft de concurrerende watervraag een aandachtspunt. De 
maatregel Bellenpluimen Nieuwe Waterweg lijkt op dit moment niet kosteneffectief, maar 
deze of andere zoutindringbeperkende maatregelen kunnen op langere termijn wellicht een 
aanvulling betekenen ter verhoging van de robuustheid van het systeem. 
 De ‘concurrentie’ om het zoete water in het hoofdwatersysteem staat niet stil. Eventuele 
verandering in het onttrekken van water bovenstrooms, heeft gevolgen voor de strategische 
zoetwateraanvoer via Biesbosch – Hollandsch Diep – Haringvliet. Onderzoeken naar 
maatregelen (zoals zoetwateraanvoer via Maas Waal-kanaal) dienen rekening te houden met 
de benedenstroomse belangen.  
 
Proeftuin Zeeland (gebieden zonder aanvoer) 
De mogelijkheden tot optimalisering van de zoetwatervoorraad op perceelniveau met infiltratie en 
drainage methoden is onderzocht binnen Kennis voor Klimaat (GO-FRESH) in praktijkpilots [32, 33, 35]. 
Het gaat hier om percelen die voor zoetwater afhankelijk zijn van regenwaterlenzen of grondwater. 
Wat dit betekent voor het regionale zoetwatervraag en -aanbod en landbouwopbrengsten wanneer 
meerdere bedrijven deze technologie zouden toepassen is nader onderzocht in het project 
E(ur)eyopener [182]. Voor de gebieden zonder aanvoer van water uit het hoofdwatersysteem is ook 
gekeken wat de mogelijkheden zijn van uitbreiding van de landbouw waterleiding [169, 183]. 
 
Bernisse-Brielse-Meer- Systeem 
Het Brielse Meer is een belangrijke zoetwaterbuffer  voor de industrie en de landbouw in de regio. Er 
zijn binnen het Deltaprogramma kennisvragen gesteld over de verziltingsgevoeligheid van dit 
watersysteem. Deltares [184] heeft dit uitgezocht. Het effect van interne verzilting is verwaarloosbaar. 
De Bernisse-inlaat is wel gevoelig voor externe verzilting. Verschillende vormen van externe verzilting 
zijn door Deltares onderscheiden. In veel gevallen is de duur van de externe verzilting kortdurend met 
hoge chlorideconcentraties en kan met sluiting van de inlaat verzilting van het Brielse meer voorkomen 
worden. Onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld bij lage rivierafvoer in combinatie met 
stormvloed, kan het zout via de Bernisse het Haringvliet ‘opladen’ waardoor nalevering via het 
Haringvliet kan plaatsvinden waarbij de chlorideconcentraties langer boven de norm blijven. Deze 
situatie kan zich in de huidige klimaatomstandigheden en systeemcondities al voordoen blijkt uit 
meetgegevens. Door klimaatverandering zal de externe verzilting toenemen in dit watersysteem. 
Echter, frequentere en langere inlaatstops worden alleen voor het zichtjaar 2100 met een scenario W+ 
voorspeld met het Deltamodel [167]. Er is in de studie van Deltares over het Brielse Meer verkend wat 
de mogelijkheden zijn om het inlaatbeheer aan te passen (sturingsprotocol) en welke opties er zijn 
voor alternatieve wateraanvoer.  
 
Zoetwateraanvoerroute Haringvliet 
De mogelijke maatregel: “beheer van de Haringvlietsluizen als stormvloedkering”, maakt uiteindelijk 
geen deel uit van het maatregelenpakket van de voorkeursstrategie. Deze variant is eerder benoemd 
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als mogelijke strategie vanuit ecologisch perspectief en niet vanuit de zoetwateropgave. Het besluit 
om deze optie af te laten vallen is onderbouwd vanuit maatschappelijk/ bestuurlijke overwegingen 
waarbij het Haringvliet-Hollands Diep is benoemd tot een strategische zoetwateraanvoerroute van 
nationaal belang. Uit de diverse (model)-onderzoeken [130, 185-189] kan niet onomstotelijk, met 
breed draagvlak, geconcludeerd worden gesteld dat het (beperkt) toelaten van zee-invloed in het 
Haringvliet ten bate van ecologische ambities [125, 190-193] gerealiseerd kan worden tegen 
maatschappelijk aanvaardbare kosten. 
 
Onderzoek naar kosten en baten van Zoetwatervoorziening 
Voor de MER studie “Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer” [70, 194] en voor het Deltaprogramma is 
onderzoek gedaan naar de landbouweconomische dimensie van de zoetwatervoorziening in de 
periode 2000-2012, bij het opstellen van de Rijkstructuurvisie zijn de laatste inzichten hierover 
verzameld [66, 195]. Daarnaast is in opdracht van het Deltaprogramma de ‘€ureyeopener’ ontwikkeld. 
Dit is een ‘rapid assessment model’ dat op regionaal niveau inzicht geeft in de zoetwatervraag vanuit 
de landbouw. €ureyeopener berekent de watervraag, nodig voor peilbeheer en doorspoelen, de zout-
, nat- en droogteschade van landbouwgewassen, de - gebied specifieke - geldelijke opbrengsten van 
landbouwgewassen, de beregeningsbehoefte en de kosten van maatregelen. De methodiek om de 
vaste en variabele kosten en baten te berekenen is afgestemd op de Standaard Systematiek 
Kostenramingen (SSK-2010) die in het Deltaprogramma wordt toegepast. De €ureyeopener gebruikt 
informatie van het Delta instrumentarium (Agricom, Blokkendoos, NHI), aangevuld met rekenregels en 
expertkennis. De volgende maatregelen zijn met deze tool verkend: (1) Peilen opzetten in polders, (2) 
Meer regionale berging van grondwater (Kreekruggen), (3) Effectiever doorspoelen van polders, (4) 
Doortrekken zoetwaterleiding voor de fruitteelt naar Walcheren en (5) Beperking van 
irrigatieverliezen. Tussenresultaten zijn diverse malen uitgebreid met de regio bediscussieerd 
(Afstemoverleg Zoetwater). De regionale maatregelen voor waterconservering (peilopzet en infiltratie 
in kreekruggen) en verlaging van de zoutgehalten van inlaatwater blijken economisch gunstig. Dit is 
ook de perceptie van de actoren, maar met de €ureyopener kan dit ook kwantitatief worden 
onderbouwd. De pijpleiding heeft een duidelijk negatief saldo, efficiënter beregenen valt ook enigszins 
negatief uit. De hoeveelheden inlaat voor peilbeheer en doorspoelen, die met ‘€ureyeopener’ zijn 
ingeschat lijken, qua orde van grootte, in overeenstemming met hetgeen uit meetdata en 
praktijkkennis van waterbeheerders naar voren komt.  
 
In het Kennis voor Klimaat rapport ‘Zoetwater verhelderd, Maatregelen voor zoetwater 
zelfvoorzienendheid in beeld’ [32] zijn kosten kengetallen voor verschillende relatief kleinschalige 
maatregelen zoetwatervoorziening in beeld gebracht, waaronder de buffering van zoetwater in de 
ondergrond [196], bovengronds (regenwaterbasins), (precisie) beregening/fertigatie en teelt van 
zouttolerante gewassen en ontzilting van brak water [197] in bijvoorbeeld de glastuinbouw. Specifieke 
sociaaleconomische kengetallen voor drainage en infiltratie proeven zijn verzameld binnen het GO-
FRESH project. Het Deelprogramma ǀ Zoetwater heeft een KBA uit laten voeren voor de 
voorkeurstrategie zoetwatervoorziening [172], met inbegrip van de voorkeurstrategie van de 
Zuidwestelijke Delta met een second opinion van het CPB [198]. De hydrologische kengetallen zijn 
gebaseerd op de blokkendoos en het Deltamodel.  
 
Onderzoek naar bijdrage voorkeurstrategie Zoetwater aan Ecologische ambities 
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Ook dit is te beoordelen per zoetwatervoorraad. Een Zout Volkerak-Zoommeer is een maatregel die 
voortvloeit uit de ambitie om meer estuariene dynamiek te realiseren, waar mogelijk bekkens te 
verbinden en om de waterkwaliteit te verbeteren [37]. Voor het Volkerak-Zoommeer ‘scoort’ de 
voorkeurstrategie dus positief voor wat betreft het criterium ecologie en dit is onderbouwd met 
onderzoek. In hoeverre blauwalgenoverlast op lange termijn zal blijven optreden bij een zoet Volkerak-
Zoommeer blijft een structurele onzekerheid waarover onderzoek in de periode 2009-2013 niet een 
definitief uitsluitsel over heeft kunnen geven [37].  Er is geen opdracht gegeven tot onderzoek naar de 
ecologische effecten van de voorkeurstrategie voor het Brielse Meer, de gebieden zonder aanvoer en 
voor het Haringvliet. Deze effectbeoordelingen zijn gebaseerd op o.a. inbreng van experts [128, 199] 
en eerdere inzichten uit onderzoek die op dit punt zijn opgedaan tijdens de MER procedures van 
Haringvliet [200, 201] en Volkerak-Zoommeer [70]. 
 
Onderzoek naar bijdrage voorkeurstrategie Zoetwater aan Economische ontwikkeling 
De ambitie van het Deltaprogramma ǀ Zuidwestelijke Delta is om een stijgende zoetwatervraag te 
faciliteren, hetzij door het rijk, hetzij door de ondernemer en met inbreng van de regio. De afspraken 
over de verdeling van de bekostiging en baten tussen bovengenoemde partijen is de belangrijkste 
onzekerheid. De betrokken maatschappelijke partijen in het Deltaprogramma hebben de overtuiging 
dat de voorkeurstrategie voor zoetwatervoorziening positief bijdraagt aan de economische 
ontwikkeling van de Zuidwestelijke Delta en bijbehorende sectoren die van zoet of zout15 water gebruik 
maken (landbouw, visserij, recreatie, industrie, scheepvaart). De onderbouwing van deze stelling is 
gepeild door regelmatige consultatie van deze sectoren [54], aanvullend onderzoek [124, 151, 153, 
182, 195, 202] en door koppelingen te leggen met het uitvoeringsprogramma en gebiedsontwikkeling 
[42]. 
 
Uitgaande van de twee Principiële uitspraken over zoetwater (strategische buffer en 
voorzieningenniveau) zijn drie Strategische Keuzen voorgesteld, voor respectievelijk Brielse 
Meer/Bernisse, regionale watersystemen met aanvoer uit hoofdwatersysteem en gebieden zonder 
aanvoer. 
 
                                                          
15 Voor de visserij is zoutwater en estuariene dynamiek natuurlijk meer van belang dan zoetwatervoorziening.  
7.2 Effectentabellen voor Voorgestelde strategie en Referentiestrategie 
Zoetwater aanvoergebieden strategische keuze 1: De inlaat van zoetwater vanuit het Brielse Meersysteem voor hoogwaardig gebruik (industrie, 
glastuinbouw) blijft behouden bij Stoom. 
 
 
Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
 Alternatief 1    
 Referentie-alternatief 
Alternatief 2 Brielsche Meer systeem 
optimaliseren voor zoetwatervoorziening. 
Uitgaande van volledig adaptatiepad. 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
Toelichting In huidige situatie incidenteel 
verzilting Spui en Bernisse.16 
Bij Deltascenario Stoom en 
kierbesluit zal vaker verzilting 
van het inlaatpunt van de 
Bernisse optreden, met 
inlaatstops en watertekorten als 
gevolg17 
'beleidsarm' doortrekken van 
huidig beleid in de toekomst, 
inclusief huidige budgetten 
Inlaat van zoetwater vanuit het Brielsche 
Meersysteem voor hoogwaardig gebruik 
(industrie en glastuinbouw) blijft behouden 
bij Stoom, door optimalisatie Brielsche Meer 
systeem 
Rob.toets BM 1 
KPA 2.0 2 
Werksessies ZWD 18 
 
voldoen aan geldende norm 
veiligheid 
  0  
extra bijdrage aan veiligheid 
(bijvoorbeeld reductie van 
risico’s, buitendijkse schade) 
  0  
voldoen aan doelen van 
Kaderrichtlijn Water en Natura 
2000 
Geen natura 2000, wel KRW  0  
ecologische dynamiek (getij, 
overgang zee-rivieren), 
Brielsche Meer is een zoet 
systeem 
 0  
                                                          
16 Toetsing robuustheid BrielseMeer voor zoetwatervoorziening, Fase 2: definitieve toetsing, Deltares, februari 2014 
17 2e fase lange termijn probleemanalyse Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta & Rijnmond-Drechtsteden. Regionale probleemanalyse DPZW, eindversie april 2012. 
18 Werksessies zoetwaterstrategIeën ZWD en effectbeoordeling:  regiosessie 4 december 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 19 februari 2014. 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
 Alternatief 1    
 Referentie-alternatief 
Alternatief 2 Brielsche Meer systeem 
optimaliseren voor zoetwatervoorziening. 
Uitgaande van volledig adaptatiepad. 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
veerkracht (systeem kan 
herstellen) en uniciteit 
(Europees, nationaal, regionaal) 
kansen en ontwikkelingsruimte 
voor watergerelateerde 
sectoren, zoals visserij, 
landbouw en recreatie (exclusief 
beschikbaarheid zoetwater) 
  0 
 
 
bevaarbaarheid vaarwegen 
(o.m. passeertijden bij 
schutsluizen en waterpeilen) en 
overig vaarwater 
De Bernisse inlaatsluis is geen 
scheepvaartsluis.  
 0  
transitie duurzame energie   0  
voldoende zoet water voor 
verschillende functies en 
sectoren 
Toenemende tekorten voor 
industrie en glastuinbouw 
 +/++ 
De effecten van klimaatverandering, 
Kierbesluit en een eventueel zout VZM 
zullen minder ernstig zijn 
Rob.toets BM 1 
KPA 2.0 2 
Werksessies ZWD 3 
efficiency van het 
zoetwatergebruik 
Zoetwaterperioden in het 
hoofdsysteem worden niet 
optimaal benut 
 + Rob.toets BM 1 
 
delta als aantrekkelijke plek om 
te wonen en te werken 
(belevingskwaliteit, 
toekomstkwaliteit) 
  0  
Investeringen    Reg.maatr.pakket 19 
kosten beheer en onderhoud 
per jaar  
huidige situatie   Reg.maatr.pakket 4 
                                                          
19 Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, versie 17 maart 2014. 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
 Alternatief 1    
 Referentie-alternatief 
Alternatief 2 Brielsche Meer systeem 
optimaliseren voor zoetwatervoorziening. 
Uitgaande van volledig adaptatiepad. 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
bereidheid van partijen (markt, 
overheid maatschappij) om 
kosten voor hun rekening te 
nemen 
huidige situatie   Reg.maatr.pakket 4 
technische risico’s, innovatieve 
concepten 
Per abuis soms toch inlaat zout 
water in Bernisse en Brielse 
Meer 
 Optimalisatietechnieken werken minder 
goed dan verwacht 
KPA 2.0 2 
 
maatschappelijk draagvlak bij 
overheden/bestuurders, markt 
en maatschappij 
Tijdelijke verhoging 
chloridegehalte Brielsche Meer 
zeer ongewenst (toename 
corrosie industrie)  
 + / ++ 
Leveringszekerheid van zo zoet mogelijk 
water van groot belang voor industrie 
Rijnmond 
 
KPA 2.0 2 
Werksessies ZWD 3 
robuustheid: oplossingen 
voldoen bij alle deltascenario’s 
voor klimaat en economie 
Robuustheidstoets zoetwater 
Brielse Meer: al in huidige 
situatie risico’s inlaatstops 
 ++ Rob.toets BM 1 
KPA 2.0 2 
 
flexibiliteit: over kunnen 
stappen op ander alternatief 
  + 
Indien alternatieve 
zoetwateraanvoermogelijkheden worden 
verbeterd (Beerenplaat, Spijkenisse), neemt 
de flexibiliteit toe   
Rob.toets BM 1 
 
saldo KBA: verhouding tussen 
maatschappelijke baten en 
kosten) 
  stap 1: ++ 
Stap 2 en 3: nog nader te bepalen 
Verlagen van het zoutgehalte van het 
inlaatwater op Tholen en in de PAN polders 
laat een positief saldo in de MKBA zien  
Rob.toets BM 1 
KPA 2.0 2 
Eureyeopener 20 
Saldo KEA: verhouding tussen 
doelbereik en kosten (efficiency) 
 pm Stap 1: ++ 
De kosten van stap 1 zijn lager dan de 
vermeden zoutschade in een droog jaar. 
Rob.toets BM 1 
Eureyeopener 5 
 
                                                          
20 €ureyeopener 2.1: Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Concept Rapportage dd. 19 februari 2014 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
 Alternatief 1    
 Referentie-alternatief 
Alternatief 2 Brielsche Meer systeem 
optimaliseren voor zoetwatervoorziening. 
Uitgaande van volledig adaptatiepad. 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
Verlagen van het zoutgehalte van het 
inlaatwater op Tholen en in de PAN polders 
laat een positief saldo in de MKBA zien  
Stap 2 en 3: nog nader te bepalen 
 
Zoetwater aanvoergebieden strategische keuze 2: De regionale watersystemen worden robuuster gemaakt voor de zoetwatervoorziening 
 
Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1    
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Robuustere regionale watersystemen 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
                      Toelichting Bij Deltascenario Stoom zal de 
watervraag voor peilhandhaving, 
doorspoelen en beregening in de 
landbouw toenemen 
'beleidsarm' doortrekken van 
huidig beleid in de toekomst, 
inclusief huidige budgetten 
De robuustheid van het regionale 
watersysteem wordt vergroot, waardoor 
meer zoet water kan worden 
getransporteerd, geborgen en 
vastgehouden, en drogere perioden beter 
kunnen worden overbrugd.  
KPA 2.0 21 
Werksessies ZWD 22 
voldoen aan geldende norm 
veiligheid 
  0  
extra bijdrage aan veiligheid 
(bijvoorbeeld reductie van 
risico’s, buitendijkse schade) 
  0  
voldoen aan doelen van 
Kaderrichtlijn Water en Natura 
2000 
KRW: verslechtering regionale 
waterkwaliteit  in droge periodes 
 0 / + 
Bij een robuustere inrichting van 
watergangen wordt de ecologie beter 
bestand tegen droge perioden.  Het 
referentie alternatief bevat echter ook al 
Werksessies ZWD 2 
                                                          
21 2e fase lange termijn probleemanalyse Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta & Rijnmond-Drechtsteden. Regionale probleemanalyse DPZW, eindversie april 2012. 
22 Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  regiosessies 2 en 4 december 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 19 februari 2014. 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1    
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Robuustere regionale watersystemen 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
maatregelen die bedoeld zijn voor het 
behalen van de KRW-doelen. In alternatief 
2 wordt aanvullend daarop extra ingezet 
op meer water vasthouden/conserveren. 
Dit betekent veelal een (extra) verhoogd 
zomerpeil dat niet altijd positief is voor 
KRW (denk aan onnatuurlijke peilen, 
gebiedsvreemd water, en verdronken 
ecologische verbindingszones). 
ecologische dynamiek (getij, 
overgang zee-rivieren), 
veerkracht (systeem kan 
herstellen) en uniciteit 
(Europees, nationaal, regionaal) 
  0 / + 
Brabantse Delta heeft in haar Krekenvisie 
opgenomen dat er bij een besluit tot een 
zout VZM kansen ontstaan om invulling te 
geven aan deze doelstelling. Het gaat dan 
om twee kreeksystemen in het westen van 
Noord-Brabant. Indien invulling wordt 
gegeven aan zoute natuurdoelstelling(en) 
in deze kreken zijn aanvullende 
zoetwatermaatregelen noodzakelijk. 
Werksessies ZWD 2 
Krekenvisie WBD 23 
kansen en ontwikkelingsruimte 
voor watergerelateerde 
sectoren, zoals visserij, landbouw 
en recreatie (exclusief 
beschikbaarheid zoetwater) 
  0 
beperkt meer ruimte nodig voor water, ten 
koste van landbouwgrond, maar deels ten 
gunste van recreatie 
Werksessies ZWD 2 
bevaarbaarheid vaarwegen (o.m. 
passeertijden bij schutsluizen en 
waterpeilen) en overig vaarwater 
  0  
transitie duurzame energie   0  
                                                          
23 Krekenvisie waterschap Brabantse Delta, 15 augustus 2012. 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1    
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Robuustere regionale watersystemen 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
voldoende zoet water voor 
verschillende functies en 
sectoren 
  + 
Door meer ruimte voor water en buffering 
(peilmarges) is in droge perioden meer 
zoet water in het regionale systeem 
aanwezig 
Werksessies ZWD 2 
Krekenvisie WBD 3 
efficiency van het 
zoetwatergebruik 
Perioden met voldoende 
zoetwater worden niet optimaal 
benut. Om te kunnen beregenen 
dient een veelvoud van de 
daarvoor benodigde hoeveelheid 
water te worden aangevoerd 
 + 
De robuustere inrichting, als onderdeel van 
de Krekenvisie, is juist ook bedoeld voor 
het conserveren van water voorafgaand 
aan verwachte droge perioden (zonder 
inlaatmogelijkheden) 
Werksessies ZWD 2 
Krekenvisie WBD 3 
delta als aantrekkelijke plek om 
te wonen en te werken 
(belevingskwaliteit, 
toekomstkwaliteit) 
  0 / + 
De robuustere inrichting van kreken 
verhoogt ook de belevingswaarde  
Krekenvisie WBD 3 
Investeringen   Zie rapportage Reg.maatr.pakket 24 Reg.maatr.pakket 4 
kosten beheer en onderhoud per 
jaar 
huidige situatie  Zie rapportage Reg.maatr.pakket 4 Reg.maatr.pakket 4 
bereidheid van partijen (markt, 
overheid maatschappij) om 
kosten voor hun rekening te 
nemen 
Waterschap Scheldestromen 
treft nu ook al maatregelen om 
watersystemen te verruimen 
(WB21), zoet water te 
conserveren en water aan te 
voeren waar het kan. 
Zoetwaterbuffers op 
bedrijfsniveau zijn relatief duur 
en daardoor vaak niet rendabel 
Zie rapportage Reg.maatr.pakket 4 Werksessies ZWD 2 
Reg.maatr.pakket 4 
technische risico’s, innovatieve 
concepten 
  0 / - 
Conserveren zoetwater mag niet leiden tot 
wateroverlast. Dit is voor waterschap 
Brabantse Delta één van de redenen om 
niet te kiezen voor structureel verhogen 
Werksessies ZWD 2 
 
                                                          
24 Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, versie 17 maart 2014. 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1    
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Robuustere regionale watersystemen 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
van het zomerpeil, maar kortstondig 
voorafgaand aan verwachte perioden 
zonder inlaatmogelijkheden. 
maatschappelijk draagvlak bij 
overheden/bestuurders, markt 
en maatschappij 
  +  
robuustheid: oplossingen 
voldoen bij alle deltascenario’s 
voor klimaat en economie 
Bij Stoom lokaal knelpunten  + / 0 / - 
Voor de maatregelen bij een zoet 
Volkerak-Zoommeer is het effect positief, 
maar is er nog niet in alle situaties 
voldoende zoetwater. Voor de 
compenserende maatregelen bij een zout 
VZM wordt volgens de waterschappen 
minder goed aan dit criterium voldaan 
 
Werksessies ZWD 2 
Krekenvisie WBD 3 
 
flexibiliteit: over kunnen stappen 
op ander alternatief 
  0 / + 
Meer buffering van water biedt meer 
flexibiliteit in aanvoerregime 
Werksessies ZWD 2 
 
saldo KBA: verhouding tussen 
maatschappelijke baten en 
kosten) 
  + 
Peilopzet in gebied “De Paal” in Zeeuws 
Vlaanderen laat een positief saldo zien in 
de MKBA. De vermeden droogteschade is 
hoger dan de extra natschade. De NCW 
baten zijn circa 4 keer zo hoog als de 
kosten 
Eureyeopener 25 
Saldo KEA: verhouding tussen 
doelbereik en kosten (efficiency) 
  + 
Peilopzet in gebied “De Paal” in Zeeuws 
Vlaanderen laat een positief saldo zien in 
de MKBA. De vermeden droogteschade is 
Eureyeopener 5 
                                                          
25 €ureyeopener 2.1: Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Concept Rapportage dd. 19 februari 2014 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1    
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Robuustere regionale watersystemen 
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
hoger dan de extra natschade. De NCW 
baten zijn circa 4 keer zo hoog als de 
kosten 
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Zoetwater gebieden zonder aanvoer strategische keuze 3: Proeftuin Zuidwestelijke Delta 
 
Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1               
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Proeftuin Zuidwestelijke Delta  
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -
- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
                       Toelichting 
 
Er is alleen zoetwater water 
beschikbaar via 
neerslagafhankelijke 
zoetwaterlenzen.  
In droge jaren is er nu al een 
tekort aan zoetwater voor 
landbouw en natuur en kunnen 
regenwaterlenzen verzilten. Bij 
Stoom nemen droogteschade en 
verzilting toe. 
'beleidsarm' doortrekken van 
huidig beleid in de toekomst, 
inclusief huidige budgetten. 
Dit betekent dat alleen op  
beperkte schaal innovaties in 
conserveren en efficiënter 
gebruik van zoetwater kunnen 
worden ontwikkeld en toegepast. 
Er worden extra investeringen gedaan in 
innovaties om het gebruik van zoet water 
uit de bodem te optimaliseren en te 
verduurzamen.  
Zodat bij Stoom in 2050 nog ten minste 
het huidige voorzieningenniveau 
zoetwater  wordt  behouden. 
KPA 2.0 26 
Werksessies ZWD 27 
voldoen aan geldende norm 
veiligheid 
  0  
extra bijdrage aan veiligheid 
(bijvoorbeeld reductie van 
risico’s, buitendijkse schade) 
  0  
voldoen aan doelen van 
Kaderrichtlijn Water en Natura 
2000 
KRW: De sloten in dit gebied zijn 
nu al overwegend brak, zullen 
verder verbrakken. Meer 
opwarming zal in eutrofe 
systemen meer waterkwaliteits-
problemen geven.  Effect op 
voldoen aan  KRW-doelen is 
moeilijk in te schatten.  
Ook effecten op doelen 
binnendijkse  Natura 2000 
Idem aan autonome ontwikkeling 0 KPA 2.0 1 
Werksessies ZWD 2  
                                                          
26 2e fase lange termijn probleemanalyse Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta & Rijnmond-Drechtsteden. Regionale probleemanalyse DPZW, eindversie april 2012. 
27 Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  regiosessie 29 november 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 19 februari 2014. 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1               
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Proeftuin Zuidwestelijke Delta  
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -
- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
gebieden zijn moeilijk in te 
schatten 
ecologische dynamiek (getij, 
overgang zee-rivieren), 
veerkracht (systeem kan 
herstellen) en uniciteit (Europees, 
nationaal, regionaal) 
(Zoetwater alleen binnendijks in 
de bodem aanwezig) 
 
 0  
kansen en ontwikkelingsruimte 
voor watergerelateerde sectoren, 
zoals visserij, landbouw en 
recreatie (exclusief 
beschikbaarheid zoetwater) 
  0  
 
 
bevaarbaarheid vaarwegen (o.m. 
passeertijden bij schutsluizen en 
waterpeilen) en overig vaarwater 
  0  
transitie duurzame energie   0  
voldoende zoet water voor 
verschillende functies en 
sectoren 
In droge perioden nu al tekorten 
voor de landbouw. 
Bij Stoom toenemende vraag 
naar hoogwaardige landbouw-
producten, die hogere eisen 
stellen aan zoetwaterbeschik-
baarheid. De beperkte (en 
afnemende) zoetwater-
beschikbaarheid beperkt de 
ontwikkelingsruimte voor de 
landbouw 
Praktisch idem aan autonome 
ontwikkeling 
Waterschap Scheldestromen treft 
nu ook al maatregelen om 
watersystemen te verruimen 
(WB21), zoet water te 
conserveren en water aan te 
voeren waar het kan. 
0 / + 
De eerste resultaten van infiltratie in 
kreekruggen en de freshmaker laten zien 
dat dit (lokaal) werkt. De effecten zijn wel 
locatie-afhankelijk en zullen niet overal 
positief zijn. 
Eureyeopener 28 
Eerste 
onderzoeksresultaten 
GO-FRESH 
Werksessies ZWD 2 
                                                          
28 €ureyeopener 2.1: Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Concept Rapportage dd. 19 februari 2014 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1               
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Proeftuin Zuidwestelijke Delta  
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -
- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
efficiency van het 
zoetwatergebruik 
Zoet regenwater wordt nu deels 
te snel afgevoerd door drainage 
 
  + 
Dit alternatief is gericht op  verhogen 
efficiency gebruik zoet (regen)water. De 
eerste resultaten van infiltratie in 
kreekruggen en de freshmaker laten zien 
dat dit (lokaal) werkt. De effecten zijn wel 
locatie-afhankelijk en zullen niet overal 
positief zijn. 
Eureyeopener 3 
Eerste 
onderzoeksresultaten 
GO-FRESH 
delta als aantrekkelijke plek om 
te wonen en te werken 
(belevingskwaliteit, 
toekomstkwaliteit) 
    
Investeringen  beperkt onderzoek naar 
innovaties efficient 
zoetwatergebruik 
Zie rapport reg. maatr. pakket Reg.maatr.pakket 29 
kosten beheer en onderhoud per 
jaar 
huidige situatie  Zie rapport reg. maatr. pakket Reg.maatr.pakket 4 
bereidheid van partijen (markt, 
overheid maatschappij) om 
kosten voor hun rekening te 
nemen 
Agrariërs direct belanghebbend 
bij zoetwaterbeschikbaarheid. 
Bereid tot maatregelen op 
perceelsniveau mits 
kosten/batenverhouding gunstig. 
Agrariërs ook bereid te betalen 
voor betere zoetwaterservice van 
het waterschap.  
Indien door (beperkt) onderzoek 
meer zekerheid over gunstige 
kosten/batenverhouding van 
maatregelen op perceelsniveau, 
neemt de bereidheid daarvoor 
toe  
Zie rapport reg. maatr. pakket Reg.maatr.pakket 4 
technische risico’s, innovatieve 
concepten 
Risico op extra verzilting zoete 
regenwaterlenzen bij onjuiste 
Momenteel worden enkele 
innovatieve concepten (vanuit 
- / 0/ + De geschikte locaties om 
zoet water beter in de 
                                                          
29 Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, versie 17 maart 2014. 
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1               
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Proeftuin Zuidwestelijke Delta  
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -
- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
inrichting drainage of 
watersysteem 
Kennis voor Klimaat) onderzocht 
om het gebruik van zoet water uit 
de bodem te optimaliseren  
Risico is dat de innovatieve concepten op 
een groot deel van het areaal niet goed 
werken. e De risico´s en innovatieve 
concepten worden verder uitgewerkt, om 
het gebruik van zoet water uit de bodem 
verder te optimaliseren en te 
verduurzamen 
bodem te benutten 
worden momenteel 
onderzocht in het project 
Fresh water optimizer 
(Stowa).  
maatschappelijk draagvlak bij 
overheden/bestuurders, markt 
en maatschappij 
Past redelijk in beleid “Driehoek 
ZW Delta”: Economisch vitaal, 
ecologisch veerkrachtig en 
klimaatbestendig. Maar is 
mogelijk niet klimaatbestendig 
(indien regenwaterlenzen 
verzilten)  
Past (beperkt) beter in beleid 
“Driehoek ZW Delta”, omdat 
meer rekening wordt gehouden 
met klimaatbestendigheid  
+ 
Past beter  in beleid “Driehoek ZW Delta”, 
omdat meer rekening wordt gehouden 
met klimaatbestendigheid 
 
robuustheid: oplossingen 
voldoen bij alle deltascenario’s 
voor klimaat en economie 
Het huidige systeem voldoet nu 
al niet in droge periodes, en bij 
Deltascenario Stoom nog minder. 
Bij Druk en Rust (klimaatscenario 
G) zullen de regenwaterlenzen 
waarschijnlijk iets groter worden, 
omdat het jaarlijks 
neerslagoverschot dan toeneemt  
Door de beperkte investeringen 
in innovaties zal het systeem 
waarschijnlijk niet op voldoende 
grote schaal robuuster worden 
0/ + 
De extra investeringen zijn er op gericht 
om de zoetwatervoorraad in de bodem 
robuuster te maken. Dit zal echter lang 
niet overal mogelijk zijn. 
Werksessies ZWD 2 
flexibiliteit: over kunnen stappen 
op ander alternatief 
 Er kan (beperkt) worden gekozen 
voor verschillende innovatieve 
technieken, afhankelijk van welke 
techniek per locatie het meest 
kosteneffectief is 
+ 
Er kan worden gekozen voor verschillende 
innovatieve technieken, afhankelijk van 
welke techniek per locatie het meest 
kosteneffectief is 
GO-FRESH 
onderzoeksprogramma  
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Criteria 
Huidige situatie en Autonome 
Ontwikkeling 
(bij Stoom 2050) 
Alternatief 1               
Referentie-alternatief 
Alternatief 2 
Proeftuin Zuidwestelijke Delta  
Score effect voorgestelde strategische 
keuze t.o.v. referentie       ++ / + / 0 / - / -
- 
Bronverwijzing 
effectbepaling 
per criterium 
saldo KBA: verhouding tussen 
maatschappelijke baten en 
kosten) 
  + 
De casus Kreekruginfiltratie op 
Schouwen-Duiveland laat zien dat de 
zoetwaterbeschikbaarheid in de bodem 
voor de landbouw toeneemt , waardoor 
de droogteschade vermindert. Bij 
gelijktijdig overschakelen naar fruitteelt 
geeft de MKBA een positief saldo. 
Eureyeopener 3 
 
Saldo KEA: verhouding tussen 
doelbereik en kosten (efficiency) 
  + 
De casus Kreekruginfiltratie op 
Schouwen-Duiveland laat zien dat de 
zoetwaterbeschikbaarheid in de bodem 
voor de landbouw toeneemt , waardoor 
de droogteschade vermindert. 
Eureyeopener 3 
Werksessies ZWD 2 
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7.3 Formats Deltaprogramma en input PlanMER voor drie Strategische Keuzen en Maatregelen 
7.3.1 Brielse Meer 
 
Format 2: strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) ZOETWATER: Brielse Meer 
 
     → Stap 1: Vergelijking voorgestelde strategische keuze met referentiestrategie 
 
Concrete omschrijving 
voorgestelde strategische 
keuze 
Optimalisatie van het Brielse Meersysteem door optimaal omgaan met buffercapaciteit, inspelen op periodes met voldoende 
zoetwaterbeschikbaarheid, zuinig omgaan met Brielse Meer water in periodes waarin innamestops worden verwacht. 
 
Concrete omschrijving 
referentiestrategie 
 
Behoudens de huidige budgetten worden geen extra uitgaven gedaan om het Brielse Meersysteem robuuster te maken. 
 
‘Bovenliggende’ 
principiële uitspraak 
1. Het huidige voorzieningenniveau voor zoetwater wordt minstens behouden en waar mogelijk verbeterd 
2. De strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet wordt behouden 
 
Nut en noodzaak wijziging in strategie 
Huidige situatie en toekomstige opgaven (inclusief milieu), referentiesituatie  
Wat zijn redenen om de huidige strategie (referentiestrategie) te verlaten (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
 
Op korte termijn worden geen grote knelpunten verwacht, maar zijn wel maatregelen nodig om de 
robuustheid en leveringszekerheid van het Brielse Meersysteem in extreme situaties die zich ook in 
de huidige situatie al kunnen voordoen te vergroten. Het Brielse Meersysteem heeft een 
bovenregionaal belang omdat vanuit dit systeem naast de regionale zoetwatervoorziening ook de 
zoetwatervoorziening van de industrie in het Rijnmond gebied en het Westland plaats vindt.  
 
Bij een sterke klimaatverandering na 2050 neemt de betrouwbaarheid van de het inlaatpunt 
Bernisse, dat in de huidige situatie het Brielse Meersysteem van zoetwater voorziet, sterk af. De 
chloridegehaltes in het hoofdsysteem kunnen dan regelmatig  hoger worden dan het maximum 
 
 Witteveen & Bos / VISSER waterbeheer (2012), 2e Fase lange termijn 
probleemanalyse zoetwater voor de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-
Drechtsteden. 
 
 Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor 
zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares rapport 
1209018-000. 
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gehalte dat is toegestaan voor de zoetwaterafhankelijke functies,  waardoor dit water niet meer 
ingelaten kan worden.  
 
 
 
 
Bijdrage voorgestelde strategische keuze aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
 
Door optimalisatie van het Brielse Meersysteem (monitoring, automatisering en inzet van 
alternatieve inlaat Spijkenisse) kunnen perioden met te hoge chloridengehalten in het 
hoofdsysteem (of andere tijdelijke waterkwaliteitsproblemen) beter worden overbrugd.  
 
 Synthesedocument ZWD, 2014. 
 Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor 
zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares rapport 
1209018-000. 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik waterveiligheid 0 Geen invloed op waterveiligheid Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
Doelbereik zoetwater-
voorziening 
+ Het Brielse Meer is een kwalitatief 
hoogwaardige zoetwatervoorziening die 
intensief wordt gebruikt: op Voorne-Putten 
voor de regionale landbouw, in het 
havengebied voor de 
industriewatervoorziening (jaarrond) en in 
het beheersgebied van Delfland voor de 
glastuinbouw en voor peilbeheer. Het 
economische belang van deze 
zoetwatervoorziening is groot en het 
behoud (en/of verbetering) van de 
zoetwateraanvoer via het Brielse Meer is 
dan ook onderdeel van de nationale 
zoetwater opgave.  
Witteveen & Bos / VISSER waterbeheer (2012), 2e Fase lange 
termijn probleemanalyse zoetwater voor de Zuidwestelijke 
Delta en Rijnmond-Drechtsteden. 
 
Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor 
zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares 
rapport 1209018-000. 
 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
Effecten en kansen voor 
functies en waarden 
0 Geen significante effecten voor functies en 
waarden (behoudens zoetwatervoorziening) 
Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
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maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
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Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu 0 Er worden geen significante effecten op 
leefbaarheid en milieu verwacht . Dit geldt 
voor stap 1 (tot 2021), maar ook voor stap 2 
en 3 .  
Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
0 Landschap, cultuur-
historie en archeologie 
0 Voor  stap 1, beheermaatregelen binnen 
het bestaande watersysteem (tot 2021) 
worden geen significante effecten op 
landschap, cultuurhistorie en archeologie 
verwacht . Mogelijkheden en noodzaak 
voor verdergaande maatregelen moeten 
nader worden onderzocht, en zijn mede 
afhankelijk van het adaptatiepad en van 
effecten van andere ontwikkelingen , zoals 
verdieping van de Nieuwe Waterweg.  
0 Natuur 0 Bernisse en Brielse Meersysteem zijn geen 
Natura 2000 gebieden, en de maatregelen 
hebben ook geen invloed op Natura 2000 
gebieden.  
Kaart ligging Natura 2000 gebieden op: 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden 
Uitvoerbaarheid + Er is een maatregelpakket in 3 stappen 
opgesteld. Voor de korte termijn (tot 2021) 
zijn de beheermaatregelen uit stap 1 
afdoende en goed uitvoerbaar. Stap 1 kan 
als “no regret” worden beschouwd. Stap 2 
en 3 dienen nog verder te worden 
onderzocht . 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
Kosten - De kosten zijn hoger dan in de 
referentiesituatie. 
 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
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VGS Vergelijkingsperspectieven (optioneel) 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Solidariteit + Door een robuuster Brielse Meersysteem 
blijft de zoetwatervoorziening ook voor 
toekomstige generaties behouden.  
 
Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor 
zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares 
rapport 1209018-000. 
Flexibiliteit + Indien alternatieve zoetwateraanvoer-
mogelijkheden worden verbeterd 
(Beerenplaat, Spijkenisse), neemt de 
flexibiliteit toe   
 
 
Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor 
zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares 
rapport 1209018-000. 
Duurzaamheid + Er wordt geanticipeerd op een veranderend 
klimaat, zodat zoetwaterafhankelijke 
functies  (landbouw, industrie) ook in de 
toekomst zo goed mogelijk van zoetwater 
worden voorzien. 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
Regionaal perspectief 0 Behoudens het doelbereik zoetwater  zijn er 
voor (nog te ondezoeken) verdergaande 
maatregelen in stap 2 en 3  naar 
verwachting slechts beperkte 
meekoppelkansen met overige regionale 
ontwikkelingen 
Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
Kosten-baten-verhouding + De maatregelen van stap 1 vergroten de 
robuustheid van het systeem, waardoor het 
minder gevoelig is voor nu al optredende 
achterwaarte verzilting, voor 
klimaatverandering en voor de effecten van 
een zout Volkerak-Zoommeer. Hierdoor 
treedt minder (zout)schade op in industrie 
en landbouw. De kosten van stap 1 zijn 
relatief laag, er is directe winst, beperkte 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
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impact op recreatieve gebruikers en groot 
draagvlak. 
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Resterende onzekerheid en lacunes in kennis 
Voor  stap2 en 3 is nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden en noodzaak voor verdergaande maatregelen (vergroting buffer door een ruimere peilmarge, tijdelijke normversoepeling, 
alternatieve wateraanvoer).  De termijn van eventuele realisatie van dergelijke maatregelen in volgende fasen in het adaptatiepad is mede afhankelijk van het effect van andere 
ontwikkelingen, zoals verdieping van de Nieuwe Waterweg. De exacte wijze van uitvoering van verdergaande maatregelen is daardoor nog niet bekend, waardoor ook de effecten nog niet 
goed zijn in te schatten.  
 
 
Format 3: Strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) ZOETWATER: Brielse Meer 
      
→ Stap 2: extra informatie ten behoeve van Plan-m.e.r. en Passende Beoordeling 
 
Alternatieven: zijn er overige, realistische alternatieven voor de voorgestelde strategische keuze? 
Zo nee: geef argumenten waarom er geen alternatieven onderzocht moeten worden 
Toelichting 
 
Bronverwijzing 
 
Er hoeven geen alternatieven onderzocht te worden. De voorgestelde strategische keuze komt voort uit een uitvoerig proces waarin 
breed verschillende strategieën zijn onderzocht. Er is gewerkt van grof naar fijn, van mogelijke strategieën, naar kansrijke strategieën 
naar een voorkeurstrategie. Voor het verkennen van de mogelijke strategieën voor zoetwater, is ervoor gekozen eerst  hoekpunten 
te verkennen. Deze hoekpunten zijn verwoord in vijf strategieën: 
 water volgt grootschalig: de zoetwatervoorziening is een publieke voorziening die maximaal wordt ingezet voor de 
watervragers. Om dit te bereiken, zijn grootschalige ingrepen in het watersysteem nodig; 
 water volgt beperkt: voortzetten van de huidige strategie in combinatie met maatregelen om het hoofd- en regionale 
watersysteem te optimaliseren; 
 water volgt beperkt met inschakeling van marktpartijen: het hoofdwatersysteem is in beheer van de overheid en wordt 
geoptimaliseerd. Een deel van de kosten hiervoor wordt doorberekend;  
 water stuurt de ruimtelijke ordening: de ruimtelijke ordening wordt aangepast op een teruglopend zoetwateraanbod, de 
overheid treedt hierin sturend op; 
 water stuurt gebruiker: de gebruikers van zoetwater zijn verantwoordelijk voor de zoetwatervoorziening. 
Op basis van deze hoekpunten, zijn vervolgens naast de referentiestrategie drie kansrijke strategieën geformuleerd: 
 voorzieningenniveau zoetwater verhogen: verhoging van het voorzieningenniveau door het verbeteren van de 
zoetwatervoorziening vanuit het hoofdwatersysteem en de noodzakelijke inrichting van het regionaal watersysteem; 
 voorzieningenniveau zoetwater handhaven: handhaven van het voorzieningenniveau door het optimaliseren van de 
zoetwatervoorziening uit het hoofd- en regionaal watersysteem, in samenwerking met gebruikers; 
 
 Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, 
Visser Waterbeheer, 2e fase 
Deltaprogramma, uitwerking mogelijke 
strategieën zoetwater lange termijn 
Zuidwestelijke Delta/Rijnmond-
Drechtsteden, 2011. 
 
 Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta 2014, 
De Zuidwestelijke Delta: Kansrijke 
strategieën voor veiligheid en zoetwater in 
integraal perspectief, versie 3.0 t.b.v. 
Agendacommissie Zuidwestelijke Delta, 
2013. 
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 zelfvoorziening & private sector: het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater. 
 
Deze strategieën zijn in beginsel van toepassing op het hele gebied, al is de eerste strategie niet of nauwelijks van toepassing op 
het gebied zonder aanvoermogelijkheden en de derde strategie vooral en al op korte termijn juist wel. 
 
In elke stap zijn de strategieën uitgewerkt en zijn maatregelpakketten opgesteld. In het proces tot de voorgestelde strategische 
keuzen zijn alternatieven bekeken en verschillende maatregelen als niet-effectief of niet kansrijk gelabeld.  
 
Zo ja: concrete beschrijving van alternatief / alternatieven 
n.v.t. 
 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score 
Alt.1 
Score Alt.2 Score voor-
gestelde 
strategische 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik 
waterveiligheid 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
Doelbereik zoetwater-
voorziening 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score 
Alt.1  
Score Alt.2 Score voor-
gestelde 
strategische 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
0 Landschap, cultuur-
historie en archeologie 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
0 Natuur n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
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Bij negatieve score van voorgestelde strategische keuze: mogelijkheid van mitigerende maatregelen 
 
Toelichting hoe (milieu)effecten (van alle  alternatieven) zich verhouden tot de huidige situatie en de referentiesituatie 
 
Passende beoordeling 
 
Bepaal noodzaak van Passende Beoordeling: bij mogelijke significante effecten op N2000 gebieden  
Indien al PB gemaakt is, onderstaande punten invullen 
Stoplichtmethode Toelichting bij – en -- 
0  Er worden geen significante effecten op Natura 2000 gebieden verwacht 
 
Format 4: Concrete maatregel Brielse Meer 
 
Naam Op basis van de Robuustheidstoets Brielse Meer  (Deltares, 2014) worden de volgende maatregelen voorgesteld (stap 1 t/m 3):  
1. Beheermaatregelen binnen het bestaande watersysteem. Door een verbeterd meting- en monitoringsysteem en door in voorkomende 
gevallen water  in te laten via de inlaat bij Spijkenisse kan de zoetwaterbeschikbaarheid vergroot worden (kosten ca. € 2 mln).  
2. a) Vergroting van de buffer door een ruimere peilmarges (kosten ca. € 4 mln);     
 b) Levering van Biesboschwater vanaf Beerenplaat via leidingen naar het Brielse Meer en / of  naar pompstations van Evides aan het 
Brielsemeer  (kosten enkele tientallen miljoenen euro);  
 c) tijdelijke normversoepeling. 
3. Grootschalige alternatieve aanvoer via oppervlaktewater en/of leidingen (kosten honderden miljoenen euro’s).  
 
Voor de korte termijn (tot 2021) zijn de beheermaatregelen uit stap 1 afdoende. Op korte termijn is ook nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden 
en noodzaak voor verdergaande maatregelen.  De termijn van realisatie van de volgende fasen in het adaptatiepad is mede afhankelijk van het effect 
van andere ontwikkelingen, zoals verdieping van de Nieuwe Waterweg.  Voor een verdere beschrijving wordt verwezen naar de rapportage:  
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Optimalisatie van het Brielse Meersysteem door optimaal omgaan met buffercapaciteit, inspelen op periodes met voldoende zoetwaterbeschikbaarheid, 
zuinig omgaan met Brielse Meer water in periodes waarin innamestops worden verwacht. 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 
Fysieke maatregelen, zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 13 en 14. 
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 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie 
Aard 
Omvang 
Indicatie planning 
Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doel-
matigheid) 
 
Zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 14. 
 
 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
Vervolgtraject gerelateerd aan het besluitvormingstraject van de Deltabeslissing zoetwater, zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water 
Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 22.  
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
Naar verwachting voor stap 1 en 2c geen m.e.r. benodigd. Mogelijk Project-m.e.r. benodigd voor stap 2a, 2b en 3 (afhankelijk van de wijze van uitvoering 
van de maatregel)  
 
 
 
 
Inhoudelijke 
aandachtspunten voor 
vervolgbesluiten en m.e.r.-
verplichtingen 
Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoering van stappen 2 en 3. 
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7.3.2 Regionale Watersystemen 
Format 2: strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) ZOETWATER: Regionale Watersystemen 
 
     → Stap 1: Vergelijking voorgestelde strategische keuze met referentiestrategie 
 
Concrete omschrijving 
voorgestelde strategische 
keuze 
Voor de gebieden met zoetwateraanvoer vanuit het hoofdsysteem30  
 
Vergroten robuustheid regionaal watersysteem en robuuste watervoorziening rond het Volkerak-Zoommeer door directe aanvoer vanuit Haringvliet en 
Hollandsch Diep te realiseren. 
 
Concrete omschrijving 
referentiestrategie 
Behoudens de huidige budgetten worden de regionale watersystemen niet robuuster gemaakt voor de zoetwatervoorziening. 
‘Bovenliggende’ 
principiële uitspraak 
3. Het huidige voorzieningenniveau voor zoetwater wordt minstens behouden en waar mogelijk verbeterd 
4. De strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet wordt behouden 
 
Nut en noodzaak wijziging in strategie 
Huidige situatie en toekomstige opgaven (inclusief milieu), referentiesituatie  
Wat zijn redenen om de huidige strategie (referentiestrategie) te verlaten (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
 
Op korte termijn worden geen grote knelpunten verwacht, maar zijn wel maatregelen nodig om de 
robuustheid en leveringszekerheid van het regionale watersysteem in extreme situaties te 
vergroten. Hiervoor wordt zoveel mogelijk ingezet op een robuuste inrichting van het regionale 
systeem, waarmee de vraag aan het hoofdsysteem wordt beperkt.  
 
Bij een sterke klimaatverandering na 2050 neemt de betrouwbaarheid van de inlaatpunten sterk 
af. Dit geldt voor de verschillende inlaatpunten aan het Hollandsch Diep en Haringvliet. Een 
uitzondering is het Volkerak-Zoommeer: de inlaatpunten vanuit het Volkerak-Zoommeer zijn nu al 
een knelpunt, enerzijds door zomerse blauwalgenbloei, anderzijds door een te hoog 
chloridegehalte in het meer als gevolg van zoutlek bij de Krammersluizen. Vanwege beperkingen in 
 
 2e Fase lange termijn probleemanalyse zoetwater voor de Zuidwestelijke 
Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Witteveen & Bos / VISSER waterbeheer 
(2012), 
 Toekomstbestendigheid besluit Volkerak-Zoommeer:  een robuuste 
beslissing? Deltares, maart 2012 
 Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor 
zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares rapport 
1209018-000. 
 
                                                          
30 Het deel van de Zuidwestelijke Delta met aanvoermogelijkheid uit het hoofdwatersysteem beslaat de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en delen van Zeeland (Reigersbergsche polder, Tholen en St. 
Philipsland).  
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de waterkwaliteit en leveringszekerheid is het Volkerak-Zoommeer in zijn huidige toestand geen 
robuuste  zoetwatervoorraad. Ook qua efficiëntie scoort het meer nu matig, omdat er veel water 
vanuit het Hollandsch Diep moet worden aangevoerd om het zoutgehalte voldoende laag te 
houden voor landbouwkundig gebruik. Door de zoetwateraanvoer direct vanuit het Haringvliet / 
Hollandsch Diep plaats te laten vinden, waarbij de waterkwaliteit en leveringszekerheid naar 
verwachting toenemen, kan een robuuste zoetwatervoorziening gerealiseerd worden. 
 
Bijdrage voorgestelde strategische keuze aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
 
De zoetwatervoorziening wordt beter gesteld tegen klimaatverandering, doordat regionale 
waterbeheerders investeren in robuustheid van de regionale systeem en een robuuste 
zoetwatervoorziening rond het Volkerrak-Zoommeer door directe aanvoer vanuit Haringvliet en 
Hollandsch Diep te realiseren. 
 
 
Synthesedocument ZWD, 2014. 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 
maart 2014 
 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik waterveiligheid 0 Geen invloed op waterveiligheid in relatie 
tot waterkeringen. Mogelijk wel hogere 
kans op regionale wateroverlast als gevolg 
van ruimere peilbeheermarges, 
incombinatie met extreme zomerbuien  
Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
Doelbereik zoetwater-
voorziening 
+ De regio investeert in het vergroten van de 
robuustheid van het regionale systeem en 
robuuste watervoorziening rond het 
Volkerrak-Zoommeer door directe aanvoer 
vanuit Haringvliet en Hollandsch Diep te 
realiseren. Daarmee kan de vraag uit het 
hoofdwatersysteem worden verminderd (of 
de toename beperkt) en de buffercapaciteit 
van het regionale systeem worden vergroot. 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
 
Toekomstbestendigheid besluit Volkerak-Zoommeer:  een 
robuuste beslissing? Deltares, maart 2012 
Effecten en kansen voor 
functies en waarden 
+ Naast het doelbereik zoetwatervoorziening 
bieden diverse maatregelen binnen deze 
strategie kansen meekoppelkansen voor 
Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
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andere functies, bijvoorbeeld recreatie.  Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de Krekenvisie  
West-Brabant en het Waterbeheerplan 
Putten. 
maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu + Bij een robuustere inrichting van 
watergangen wordt de ecologie beter 
bestand tegen droge perioden.  Het 
referentie alternatief bevat echter ook al 
maatregelen die bedoeld zijn voor het 
behalen van de KRW-doelen. In alternatief 2 
wordt aanvullend daarop extra ingezet op 
meer water vasthouden/conserveren. Dit 
betekent veelal een (extra) verhoogd 
zomerpeil dat niet altijd positief is voor KRW 
(denk aan onnatuurlijke peilen, 
gebiedsvreemd water, en verdronken 
ecologische verbindingszones). 
Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  
regiosessies 2 en 4 december 2012 en werksessies 9 januari 
2013 en 19 februari 2014. 
 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
0 Landschap, cultuur-
historie en archeologie 
+ De robuustere inrichting van kreken 
verhoogt ook de landschappelijke 
belevingswaarde van het gebied.  
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
Krekenvisie waterschap Brabantse Delta, 15 augustus 2012. 
0 Natuur + Diverse maatregelen binnen deze strategie 
zorgen voor verbetering van 
natuurwaarden, met name de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers langs bijvoorbeeld 
kreken.  
De maatregelen binnen deze strategie 
vinden plaats in binnendijkse gebieden in 
het noordelijk deel van de Zuidwestelijke 
Delta, en hebben daardoor praktisch geen 
invloed op Natura 2000 gebieden, die in dit 
Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
 
Kaart ligging Natura 2000 gebieden op: 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden 
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gebied hoofdzakelijk buitendijks zijn 
gelegen.  
Uitvoerbaarheid + Deze strategie omvat concrete maatregelen 
die al ver zijn  uitgewerkt. Deels betreft dit 
lopende investeringen en deels verdere 
verbeteringen, die ook al concreet zijn 
uitgewerkt.  
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
Kosten - De kosten zijn hoger dan in de 
referentiesituatie. 
 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
VGS Vergelijkingsperspectieven (optioneel) 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Solidariteit + Door robuustere regionale watersystemen 
blijft de zoetwatervoorziening ook voor 
toekomstige generaties behouden.  
 
2e Fase lange termijn probleemanalyse zoetwater voor de 
Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Witteveen & 
Bos / VISSER waterbeheer (2012), 
Flexibiliteit + Door een grotere beschikbare 
zoetwatervoorraad in droge perioden 
neemt de flexibiliteit (mogelijkheden voor 
waterverdeling) toe. 
 
Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  
regiosessies 2 en 4 december 2012 en werksessies 9 januari 
2013 en 19 februari 2014. 
 
Duurzaamheid + Er wordt geanticipeerd op een veranderend 
klimaat, zodat zoetwaterafhankelijke 
functies   ook in de toekomst zo goed 
mogelijk van zoetwater worden voorzien. 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014. 
Regionaal perspectief + Naast het doelbereik zoetwatervoorziening 
bieden diverse maatregelen binnen deze 
strategie kansen meekoppelkansen voor 
andere functies, bijvoorbeeld recreatie.  Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de Krekenvisie  
West-Brabant en het Waterbeheerplan 
Putten. 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
 
Krekenvisie waterschap Brabantse Delta, 15 augustus 2012. 
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Kosten-baten-verhouding + De (landbouw)baten van levering van water 
met lagere chloridegehaltes zijn hoger dan 
de kosten van de maatregelen. Daarnaast 
komen er naar verwachting nog baten bij 
door positieve effecten voor natuur,  
recreatie en verbetering waterkwaliteit. De 
eventuele negatieve baten (schade) als 
gevolg van een hogere kans op regionale 
wateroverlast als gevolg van ruimere 
peilbeheermarges zijn naar verwachting 
lager dan deze bijkomende positieve baten.  
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014. 
 
Concept-MKBA bij Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-
Zoommeer (Stratelligence, februari 2014), pagina 114.  
 
€ureyeopener 2.1: Zoetwatervoorziening  
Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden  
Concept Rapportage d.d. 19 februari 2014 
Resterende onzekerheid en lacunes in kennis 
 
Mogelijk worden maatregelen om financiële reden uitgesteld.  
 
 
 
 
Format 3: Strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) ZOETWATER: Regionale Watersystemen 
      
→ Stap 2: extra informatie ten behoeve van Plan-m.e.r. en Passende Beoordeling 
 
Alternatieven: zijn er overige, realistische alternatieven voor de voorgestelde strategische keuze? 
Zo nee: geef argumenten waarom er geen alternatieven onderzocht moeten worden 
Toelichting 
 
Bronverwijzing 
 
Er hoeven geen alternatieven onderzocht te worden. De voorgestelde strategische keuzen komen voort uit een uitvoering proces 
waarin breed verschillende strategieën zijn onderzocht. Er is gewerkt van grof naar fijn, van mogelijke strategieën, naar kansrijke 
strategieën naar een voorkeurstrategie. 
 
Voor het verkennen van de mogelijke strategieën voor zoetwater, is ervoor gekozen eerst  hoekpunten te verkennen. Deze 
hoekpunten zijn verwoord in vijf strategieën: 
 water volgt grootschalig: de zoetwatervoorziening is een publieke voorziening die maximaal wordt ingezet voor de 
watervragers. Om dit te bereiken, zijn grootschalige ingrepen in het watersysteem nodig; 
 
 Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, Visser 
Waterbeheer, 2e fase Deltaprogramma, 
uitwerking mogelijke strategieën zoetwater 
lange termijn Zuidwestelijke Delta/Rijnmond-
Drechtsteden, 2011. 
 
 Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta 2014, 
De Zuidwestelijke Delta: Kansrijke strategieën 
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 water volgt beperkt: voortzetten van de huidige strategie in combinatie met maatregelen om het hoofd- en regionale 
watersysteem te optimaliseren; 
 water volgt beperkt met inschakeling van marktpartijen: het hoofdwatersysteem is in beheer van de overheid en wordt 
geoptimaliseerd. Een deel van de kosten hiervoor wordt doorberekend;  
 water stuurt de ruimtelijke ordening: de ruimtelijke ordening wordt aangepast op een teruglopend zoetwateraanbod, de 
overheid treedt hierin sturend op; 
 water stuurt gebruiker: de gebruikers van zoetwater zijn verantwoordelijk voor de zoetwatervoorziening. 
 
Op basis van deze hoekpunten, zijn vervolgens naast de referentiestrategie drie kansrijke strategieën geformuleerd: 
 voorzieningenniveau zoetwater verhogen: verhoging van het voorzieningenniveau door het verbeteren van de 
zoetwatervoorziening vanuit het hoofdwatersysteem en de noodzakelijke inrichting van het regionaal watersysteem; 
 voorzieningenniveau zoetwater handhaven: handhaven van het voorzieningenniveau door het optimaliseren van de 
zoetwatervoorziening uit het hoofd- en regionaal watersysteem, in samenwerking met gebruikers; 
 zelfvoorziening & private sector: het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater. 
 
Deze strategieën zijn in beginsel van toepassing op het hele gebied, al is de eerste strategie niet of nauwelijks van toepassing op 
het gebied zonder aanvoermogelijkheden en de derde strategie vooral en al op korte termijn juist wel. 
 
In elke stap zijn de strategieën uitgewerkt en zijn maatregelpakketten opgesteld. 
 
In het proces tot de voorgestelde strategische keuzen zijn alternatieven bekeken en verschillende maatregelen als niet-effectief 
of niet kansrijk gelabeld.  
 
voor veiligheid en zoetwater in integraal 
perspectief, versie 3.0 tbv Agendacommissie 
Zuidwestelijke Delta, 2013. 
 
Zo ja: concrete beschrijving van alternatief / alternatieven 
 
N.v.t. 
 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score 
Alt.1 
Score Alt.2 Score voor-
gestelde 
strategische 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik 
waterveiligheid 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
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Doelbereik zoetwater-
voorziening 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score 
Alt.1  
Score Alt.2 Score voor-
gestelde 
strategische 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
0 Landschap, cultuur-
historie en archeologie 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
0 Natuur n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
Bij negatieve score van voorgestelde strategische keuze: mogelijkheid van mitigerende maatregelen 
 
Toelichting hoe (milieu)effecten (van alle  alternatieven) zich verhouden tot de huidige situatie en de referentiesituatie 
 
 
Passende beoordeling 
 
Bepaal noodzaak van Passende Beoordeling: bij mogelijke significante effecten op N2000 gebieden  
Indien al PB gemaakt is, onderstaande punten invullen 
Stoplichtmethode Toelichting bij – en -- 
0  De kans op significante effecten op Natura 2000 gebieden wordt als klein ingeschat. 
 
 
 
Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam De maatregelen zijn beschreven in  de rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, 
pagina 9 t/m 13. Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen. Samengevat betreffen de maatregelen: 
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Lopende investeringen: 
- Nieuwe Dordtse Biesbosch 
- Waterbeheerplan Putten 
- Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland 
- Alternatieve aanvoer Noordwest-Brabant via de Roode Vaart (altijd goed maatregel Roode Vaart) 
- Krekenvisie West-Brabant (uitvoering kan doorlopen na 2028) 
  
Verdere verbetering van de robuustheid van de watervoorziening rond het Volkerak-Zoommeer: 
- Verplaatsen inlaatpunten Oostflakkee  
- Vergroting gemaal Roode Vaart en doorvoer vanuit Mark-Vliet-stelsel naar PAN-polders Tholen en St. Philipsland  
- Alternatieve wateraanvoer Reigersbergsche polder 
 
Maatregelen door gebruikers 
- Verbetering wateraanvoer Tholen, St. Philipsland (Maatwerk Zoetwater) 
- Robuuster maken spaarbekkensysteem Biesbosch door middel van een nieuw inlaatpompstation 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Vergroten robuustheid regionaal watersysteem en robuuste watervoorziening rond het Volkerrak-Zoommeer door directe aanvoer vanuit Haringvliet en 
Hollandsch Diep te realiseren. 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
 
Fysieke maatregelen, zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 9 t/m 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Locatie 
Aard 
Omvang 
Indicatie planning 
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doel-
matigheid) 
 
Zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 12 en 13. 
 
 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
 
Vervolgtraject sterk gerelateerd aan het besluitvormingstraject van de Deltabeslissing zoetwater, zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet 
water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 22. 
 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
Naar verwachting  zal voor de meeste maatregelen een Plan-m.e.r. of Project-m.e.r. benodigd zijn.  
 
 
 
 
Inhoudelijke 
aandachtspunten voor 
vervolgbesluiten en m.e.r.-
verplichtingen 
Effecten op waterkwaliteit en ecologie, effecten op de kans op regionale wateroverlast. 
 
 
 
 
7.3.3 Gebieden zonder aanvoer 
Format 2: strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) ZOETWATER: Gebieden zonder aanvoer 
 
     → Stap 1: Vergelijking voorgestelde strategische keuze met referentiestrategie 
 
Concrete omschrijving 
voorgestelde strategische 
keuze 
Voor de gebieden zonder zoetwateraanvoer vanuit het hoofdsysteem 31 
  
                                                          
31 Het deel van de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoermogelijkheid uit het hoofdwatersysteem betreft de Zeeuwse Eilanden Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. 
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Proeftuin Zuidwestelijke Delta: een innovatieve strategie gericht op het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater, zowel in het regionaal watersysteem 
als bij de gebruikers 
 
Concrete omschrijving 
referentiestrategie 
 Voor gebieden zonder aanvoermogelijkheden uit het hoofdsysteem zijn alleen beperkte bestaande budgetten beschikbaar om innovaties te ontwikkelen, 
gericht op het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater. 
 
‘Bovenliggende’ 
principiële uitspraak 
De huidige zoetwatervoorziening wordt minstens behouden en waar mogelijk verbeterd, ook bij een veranderend klimaat. 
Nut en noodzaak wijziging in strategie 
Huidige situatie en toekomstige opgaven (inclusief milieu), referentiesituatie  
Wat zijn redenen om de huidige strategie (referentiestrategie) te verlaten (problemen en kansen)? 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
 
In het gedeelte van de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoermogelijkheden van zoet 
water leidt een tekort aan zoet water nu al tot knelpunten. Landbouw en natuur in deze 
regio leiden daardoor schade. Door klimaatverandering dient zich bovendien een groter 
neerslagtekort in de zomer en mede daardoor toenemende verzilting aan. Dat vergroot 
de opgave. Daarom wordt ingezet op het optimaliseren en verduurzamen van het 
gebruik van zoet water uit de bodem. 
 
 
2e Fase lange termijn probleemanalyse zoetwater voor de Zuidwestelijke 
Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Witteveen & Bos / VISSER waterbeheer 
(2012), 
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Bijdrage voorgestelde strategische keuze aan oplossing voor opgaven 
Toelichting Bronverwijzing onderbouwing 
 
Door het nemen van innovatieve maatregelen door gebruikers en waterbeheerders  wordt de 
robuustheid van de huidige zoetwatervoorziening vergroot, waarmee de watervoorziening beter 
gesteld is tegen klimaatverandering. 
 
 
Synthesedocument ZWD, 2014. 
 
 
Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik 
waterveiligheid 
0 Geen invloed op waterveiligheid Effect ingeschat op basis van de beschrijving van de bij deze 
strategische keuze horende maatregelen, zie : Regionaal 
maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. 
Versie: 17 maart 2014, pagina 15 t/m 18. 
Doelbereik zoetwater-
voorziening 
+ De eerste resultaten van infiltratie in 
kreekruggen en de freshmaker laten zien dat 
dit (lokaal) werkt. De effecten zijn wel 
locatieafhankelijk en zullen niet overal 
positief zijn. 
Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  
regiosessie 29 november 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 
19 februari 2014. €ureyeopener 2.1: Zoetwatervoorziening 
Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. Concept 
Rapportage d.d. 19 februari 2014 
Eerste onderzoeksresultaten GO-FRESH 
Effecten en kansen voor 
functies en waarden 
0 Verwaarloosbare invloed  Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  
regiosessie 29 november 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 
19 februari 2014. 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu 0 Verwaarloosbare invloed  Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  
regiosessie 29 november 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 
19 februari 2014. 
0 Landschap, cultuur-
historie en archeologie 
0 Verwaarloosbare invloed  Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  
regiosessie 29 november 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 
19 februari 2014. 
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0 Natuur 0 Verwaarloosbare invloed  
 
 
De maatregelen binnen deze strategie 
vinden plaats in binnendijkse gebieden in 
het zuidelijk deel van de Zuidwestelijke 
Delta, en hebben daardoor praktisch geen 
invloed op Natura 2000 gebieden, die in dit 
gebied hoofdzakelijk buitendijks zijn 
gelegen. 
Werksessies zoetwaterstrategieën ZWD en effectbeoordeling:  
regiosessie 29 november 2012 en werksessies 9 januari 2013 en 
19 februari 2014. 
 
Kaart ligging Natura 2000 gebieden op: 
www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden 
Uitvoerbaarheid + Acht sets van maatregelen zijn in beeld met 
een overwegend kleinschalig en innovatief 
karakter. Ze kunnen praktisch allemaal op de 
korte termijn worden gestart.  
 
De opgedane kennis is mogelijk evenzeer 
toepasbaar in andere verziltende gebieden 
op aarde en daarmee potentieel 
vermarktbaar.  
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 15 t/m 18. 
Kosten - De kosten zijn hoger dan in de 
referentiesituatie. 
 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 15 t/m 18. 
VGS Vergelijkingsperspectieven (optioneel) 
 Score voorgestelde strategische keuze  
t.o.v. referentiestrategie 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Solidariteit + Door een robuustere inrichting en gebruik 
blijft de zoetwatervoorziening ook voor 
toekomstige generaties behouden.  
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 15 t/m 18. 
Flexibiliteit + Er kan worden gekozen voor verschillende 
innovatieve technieken, afhankelijk van 
welke techniek per locatie het meest 
kosteneffectief is 
GO-FRESH onderzoeksprogramma (STOWA) 
Duurzaamheid + Er wordt geanticipeerd op een veranderend 
klimaat, zodat zoetwaterafhankelijke 
Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, 
concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 15 t/m 18. 
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functies  (met name landbouw) ook in de 
toekomst zo goed mogelijk van zoetwater 
worden voorzien. Tevens wordt ingezet op 
waterbesparing. 
 
Regionaal perspectief + Een gedachte achter de maatregelen met 
een kleinschalig en innovatief karakter is dat 
al doende duidelijk wordt welke 
maatregelen in welke regio/locatie het 
meest geschikt zijn. 
GO-FRESH onderzoeksprogramma (STOWA) 
Kosten-baten-verhouding + De casus Kreekruginfiltratie op Schouwen-
Duiveland laat zien dat de 
zoetwaterbeschikbaarheid in de bodem voor 
de landbouw toeneemt , waardoor de 
droogteschade vermindert. Bij gelijktijdig 
overschakelen naar fruitteelt geeft de MKBA 
een positief saldo. 
 
€ureyeopener 2.1: Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta 
en Rijnmond-Drechtsteden. Concept Rapportage d.d. 19 
februari 2014 
Resterende onzekerheid en lacunes in kennis 
 
Risico is dat de innovatieve concepten op een groot deel van het areaal niet goed werken.   
 
 
 
Format 3: Strategische keuze (uit deltabeslissing / voorkeursstrategie) ZOETWATER: Gebieden zonder aanvoer 
      
→ Stap 2: extra informatie ten behoeve van Plan-m.e.r. en Passende Beoordeling 
 
Alternatieven: zijn er overige, realistische alternatieven voor de voorgestelde strategische keuze? 
Zo nee: geef argumenten waarom er geen alternatieven onderzocht moeten worden 
Toelichting 
 
Bronverwijzing 
  
 Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta, Visser 
Waterbeheer, 2e fase Deltaprogramma, 
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Er hoeven geen alternatieven onderzocht te worden. De voorgestelde strategische keuzen komen voort uit een uitvoering proces 
waarin breed verschillende strategieën zijn onderzocht. Er is gewerkt van grof naar fijn, van mogelijke strategieën, naar kansrijke 
strategieën naar een voorkeurstrategie. 
 
Voor het verkennen van de mogelijke strategieën voor zoetwater, is ervoor gekozen eerst  hoekpunten te verkennen. Deze 
hoekpunten zijn verwoord in vijf strategieën: 
 water volgt grootschalig: de zoetwatervoorziening is een publieke voorziening die maximaal wordt ingezet voor de 
watervragers. Om dit te bereiken, zijn grootschalige ingrepen in het watersysteem nodig; 
 water volgt beperkt: voortzetten van de huidige strategie in combinatie met maatregelen om het hoofd- en regionale 
watersysteem te optimaliseren; 
 water volgt beperkt met inschakeling van marktpartijen: het hoofdwatersysteem is in beheer van de overheid en wordt 
geoptimaliseerd. Een deel van de kosten hiervoor wordt doorberekend;  
 water stuurt de ruimtelijke ordening: de ruimtelijke ordening wordt aangepast op een teruglopend zoetwateraanbod, de 
overheid treedt hierin sturend op; 
 water stuurt gebruiker: de gebruikers van zoetwater zijn verantwoordelijk voor de zoetwatervoorziening. 
 
Op basis van deze hoekpunten, zijn vervolgens naast de referentiestrategie drie kansrijke strategieën geformuleerd: 
 voorzieningenniveau zoetwater verhogen: verhoging van het voorzieningenniveau door het verbeteren van de 
zoetwatervoorziening vanuit het hoofdwatersysteem en de noodzakelijke inrichting van het regionaal watersysteem; 
 voorzieningenniveau zoetwater handhaven: handhaven van het voorzieningenniveau door het optimaliseren van de 
zoetwatervoorziening uit het hoofd- en regionaal watersysteem, in samenwerking met gebruikers; 
 zelfvoorziening & private sector: het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater. 
 
Deze strategieën zijn in beginsel van toepassing op het hele gebied, al is de eerste strategie niet of nauwelijks van toepassing op 
het gebied zonder aanvoermogelijkheden en de derde strategie vooral en al op korte termijn juist wel. 
 
In elke stap zijn de strategieën uitgewerkt en zijn maatregelpakketten opgesteld. 
 
In het proces tot de voorgestelde strategische keuzen zijn alternatieven bekeken en verschillende maatregelen als niet-effectief 
of niet kansrijk gelabeld.  
 
uitwerking mogelijke strategieën zoetwater 
lange termijn Zuidwestelijke Delta/Rijnmond-
Drechtsteden, 2011. 
 
 Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta 2014, 
De Zuidwestelijke Delta: Kansrijke strategieën 
voor veiligheid en zoetwater in integraal 
perspectief, versie 3.0 tbv Agendacommissie 
Zuidwestelijke Delta, 2013. 
 
Zo ja: concrete beschrijving van alternatief / alternatieven 
 
N.v.t. 
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Effecten hoofdcriteria VGS / Plan-m.e.r. 
 Score 
Alt.1 
Score Alt.2 Score voor-
gestelde 
strategische 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
Doelbereik 
waterveiligheid 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
Doelbereik zoetwater-
voorziening 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
Specifiek (binnen hoofdcriterium ‘effecten en kansen voor functies en waarden’): mogelijke milieueffecten 
 Score 
Alt.1  
Score Alt.2 Score voor-
gestelde 
strategische 
keuze 
Toelichting 
(per onderscheidend criterium) 
Bronverwijzing effectbepaling 
0 Leefbaarheid en milieu n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
0 Landschap, cultuur-
historie en archeologie 
n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
0 Natuur n.v.t. n.v.t. Zie format 2  
 
 
 
Bij negatieve score van voorgestelde strategische keuze: mogelijkheid van mitigerende maatregelen 
 
Toelichting hoe (milieu)effecten (van alle  alternatieven) zich verhouden tot de huidige situatie en de referentiesituatie 
 
 
Passende beoordeling 
 
Bepaal noodzaak van Passende Beoordeling: bij mogelijke significante effecten op N2000 gebieden  
Indien al PB gemaakt is, onderstaande punten invullen 
Stoplichtmethode Toelichting bij – en -- 
0  De kans op significante effecten op Natura 2000 gebieden wordt als klein ingeschat. 
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Format 4: Concrete maatregel 
 
Naam De maatregelen zijn beschreven in  de rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, 
pagina 15 t/m 18.  Hiernaar wordt kortheidshalve verwezen. De maatregelen betreffen: 
 
- Kartering & monitoring zoet-zoutverdeling in de bodem 
- Waterconservering in de bodem (tot 2017) 
- Waterconservering in oppervlaktewater 
- Opwerking van effluent of ander gebiedseigen water (milde ontzilting) 
- Optimalisatie watertoediening 
- Veredeling gewassen op hogere zouttolerantie 
- Verkenning zoutgevoeligheid klassieke landbouw 
- Maatregelen op bedrijfsniveau (innovaties) 
 
‘Bovenliggende’ strategische 
keuze 
Proeftuin Zuidwestelijke Delta: een innovatieve strategie gericht op het zuiniger en efficiënter omgaan met zoetwater, zowel in het regionaal 
watersysteem als bij de gebruikers 
Concrete informatie over de maatregel 
Type 
 Beleidswijziging 
 Ruimtelijke reservering 
 Fysieke maatregel 
 Besluit tot start MIRT-
onderzoek of MIRT-
verkenning 
 
Onderzoeksmaatregelen en fysieke maatregelen, zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 
maart 2014, pagina 15 t/m 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie 
Aard 
Omvang 
Indicatie planning 
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Vervolg 
Argumenten t.b.v. Deltafonds 
(Legitimiteit en Doel-
matigheid) 
 
Zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 12 en 13. 
 
 
 
Welke vervolgstappen / 
vervolgbesluiten 
Vervolgtraject sterk gerelateerd aan het besluitvormingstraject van de Deltabeslissing zoetwater, zie rapportage: Regionaal maatregelenpakket zoet 
water Zuidwestelijke Delta, concept. Versie: 17 maart 2014, pagina 22. 
 
Benodigde Plan-m.e.r. of 
Project-m.e.r. 
Naar verwachting  zal voor de meeste maatregelen geen Plan-m.e.r. of Project-m.e.r. benodigd zijn.  
 
 
 
 
Inhoudelijke 
aandachtspunten voor 
vervolgbesluiten en m.e.r.-
verplichtingen 
Effecten op grondwaterkwantiteit en -kwaliteit,  effecten op de kans op regionale wateroverlast. 
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Bijlagen 
Bijlage A:  Digitaal toegankelijke onderzoeken 
Via Pleio is een volledig overzicht beschikbaar van onderzoek dat verricht is ten behoeve van het 
Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta. Het archief bevat de volgende folders: 
1. Eindrapportages Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (2009-2014) 
In deze folder zijn de jaarlijkse eindproducten van het deelprogramma te vinden die vastgesteld zijn 
door de stuurgroep Zuidwestelijke Delta en aangeboden aan staf Deltacommissaris. Dat zijn Plan van 
Aanpak (DP2011), Probleemanalyse (DP2012), Mogelijke strategieën (DP2013), kansrijke strategieën 
(DP2014), (regionale) voorkeurstrategieën (DP2015) en het synthesedocument. 
2. Kennisonderbouwing 
In deze folder is gekozen voor een platte structuur waarbij op hetzelfde hiërarchische niveau de 
relevante onderzoekrapportages geclusterd zijn op thema’s, bekkens, strategieën en besluiten. Op 
deze manier willen we zoveel mogelijk vermijden dat de gebruiker teveel na moet denken over onze 
logica van onze folderstructuur. In geval van rapportages die in te delen zijn onder verschillende 
koppen zal er gewerkt worden met ‘short cuts’. 
2.1 Kennisagenda’s Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta 2009-2012 
2.2 Ruwe Referentie en projectenlijst (op alfabetische volgorde, totaal) 
2.3 Kust en voordelta  
2.4 Westerschelde 
2.5 Oosterschelde (inclusief Veerse meer) 
2.6 Grevelingen 
2.7 Volkerak-Zoommeer 
2.8 Haringvliet (inclusief Hollandsch Diep) 
2.9 Zoetwatervoorziening  
2.10 Normeringsystematiek Waterveiligheid(Deltabeslissing) 
2.11 Innovatieve Dijkconcepten 
2.12 Waterberging (Grevelingen, Volkerak, Oosterschelde) 
2.13 Ecologie  
2.14 Economie 
2.15 Integraliteit/Samenhang 
2.16 Afwegingskader/Vergelijkingsystematiek 
2.17 Kosten en Baten 
2.18 Haalbaarheid 
2.19 Omgaan met onzekerheid 
2.20 Uitvoeringstrategie Zuidwestelijke Delta 2010-2015 
2.21 Rijkstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer 
2.22 Rijn-Maas Deltabeslissing 
2.23 Deltabeslissing Zoetwater 
2.24 Cruciale beslissing Zand 
2.25 Delta Instrumentarium / Deltaportaal 
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In iedere map is aanwezig: (1) geannoteerde inhoudsopgave, (2) literatuurlijst, (3) PDF’s van 
rapportages. In de geannoteerde inhoudsopgave is in enkele regels omschreven wat de belangrijkste 
conclusie uit het betreffende onderzoek was en hoe dit gebruikt is in het Deelprogramma bij het 
maken van keuzes of toepassing van  het afwegingskader.  
3. Dossier Besluitvormingstraject, consultatie en participatie 
In dit dossier zou informatie beschikbaar kunnen worden gemaakt over de ontwikkelingen in de 
organisatiestructuur van het Programmabureau Zuidwestelijke Delta, een overzicht van gehouden 
sessies in de werkplaats, samenstellingen van teams, overzicht van besluiten die in de periode 2009-
2014 genomen zijn door de stuurgroep. Documentatie die verantwoord hoe de regio betrokken is. In 
deze folder kan ook gewerkt worden met het vermelden van contactpersonen waar Commissie-MER 
of Review Commissie bepaalde documenten kan opvragen bij het secretariaat van het 
programmabureau die dit archief beheren. Op die manier hoef je niet talloze vergaderstukken 
digitaal op te loaden, die vermoedelijk toch maar door een enkeling voor dit doel (review) misschien 
worden opgevraagd. Dan kun je volstaan met een meta overzicht van alle gehouden 
stuurgroepvergaderingen, consultatie rondes etc. 
4. Parallel relevant onderzoek 
Dit betreft onderzoeksrapportages die relevant kunnen zijn voor de onderbouwing, maar het betreft 
onderzoek dat niet expliciet is uitgevoerd in opdracht van het deltaprogramma. Alleen literatuurlijst 
is beschikbaar. 
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Bijlage B: Noten van toelichting bij de effecttabel Oosterschelde 
Toelichting 1:  Zeespiegelstijging en ontwerp oosterscheldekering 
Bron[109] schrijft hierover:  For the retaining height of the storm-surge barrier, the advised design 
level for the northern dam abutment in Schouwen is mean sea level + 5.3 m, and for the southern 
dam abutment in Noord-Beveland it is mean sea level + 5.5 m. Taking into account the settlements of 
the barrier and the relative rise in sea level during the life-span of the barrier, retaining height was 
established at mean sea level + 5.8 m. At first this size was to be valid for the whole movable part of 
the storm-surge barrier. During construction however, it appeared sensible to increase the 
foundation depth of the piers in the closure gap 'Hammen' by 0,2 m, which the design level for that 
area allows for. Consequently, the retaining height for the closure gap 'Hammen' was established at 
normal sea level + 5.60 m.  
 
With respect to the design-load on the storm-surge barrier as a preventive entity against a potential 
threat, this potential threat can be divided into two parts: (1)  First, a potential threat from outSide, 
summarized in a head difference and wave load, and (2) Second, a potential threat from within, in 
the sense of failure of part of the barrier (for instance a gate that will not move) causing a collapse of 
the barrier, meaning that the barrier is not able to keep the violence of the storm flood out of the 
Oosterschelde. Concerning the reserves with which these potential threats should be resisted, the 
Delta Committee did not have any definite answers. Only for the potential threat from the outSide, a 
standard was set for the retaining height of dikes as indication of their strength. Because the storm-
surge barrier is for the most part a construction of concrete, steel, and brick materials, the above 
mentioned standard could not be used and another had to be looked for.  
 
Bron[85] schrijft hierover:  Elke opening tussen de onderkant van de bovenbalk en drempelniveau, 
kan worden afgesloten met schuiven die aan de zeezijde van de kering aanwezig zijn. De rest van de 
kerende wand bestaat uit een dorpelbalk en een bovenbalk, welke bij Roompot en Schaar is 
bevestigd tussen NAP +1 m en NAP + 5,80 m, en bij de Hammen tussen NAP +0,80 m en NAP +5,60 
m. De bovenkant van de bovenbalk ligt ongeveer 30 cm boven de ontwerpwaterstand. Van deze 30 
cm was 10 cm gereserveerd voor verwachte zettingen, waarvan tot nu toe 3 cm opgetreden is. De 
overige 20 cm is aangehouden voor de verwachte zeespiegelstijging. Dat betekent dus dat na 
realisatie van een zeespiegelstijging van 20 cm, de bovenzijde van de kering gelijk ligt aan de 
ontwerpzeewaterstand. Het verval waarmee men rekening heeft gehouden is op deze locaties is 6,20 
m, en  6,00 m. Bij stormsluitingen is ervoor gekozen het binnenpeil bij Stavenisse, in de praktijk niet 
lager te laten worden dan NAP. Dit betekent dat er in de constructie met betrekking tot het verval  
enige reserve aanwezig is voor opvang van extremer omstandigheden. 
 
In verschillende expert workshops is hierover gezegd: 
De Oosterscheldekering is ontworpen op de belasting van een 1/4000 storm, het bijbehorende 
waterniveau is NAP+ 5.2m[112]. This means that for Roompot and Schaar 5.8-5.2= 0.6 m sea level 
rise is acceptable. According to the design of the structure of the Hammen a sea level rise of 5.6-5.2= 
0.4m is acceptable. TU Delft[127] concludes based upon this that the storm surge barrier likely can 
deal with a sealevel rise of 0.5m. 
 
De zeespiegelstijging heeft niet alleen effect op de constructie (constructiehoogte, drempels, pijlers, 
schuiven), maar ook effect op het sluitregime. In een expert workshop[83] werd door een senior 
medewerker van Rijkswaterstaat becijfert dat bij een zeespiegelstijging van 60 cm de kering circa 10 
maal per jaar dichtgaat, met het advies dit nader uit te zoeken. Nu sluit de kering statistisch gezien 
gemiddeld 1 maal per jaar. Een student van de TU Delft heeft, onafhankelijk van deze wens van 
Rijkswaterstaat dit nader berekend op basis van een probalistische rekenmethode. In deze studie 
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wordt berekend dat bij een zeespiegelstijging van 50 cm de kering gemiddeld 5x per jaar zal sluiten 
en dat dit frequentie het maximaal toelaatbare is. De sluitingsduur duurt ook langer bij 
zeespiegelstijging. Een langere sluitingsduur leidt tot langdurige stagnante waterniveaus achter de 
kering die leiden tot extra erosie van de platen.  
 
 
 
 
 
Toelichting 2: Kanttekeningen bij indicatieve berekeningen HKV ten aanzien van reductie van 
golfbelasting van dijklichamen met vooroeversuppleties 
 
Belangrijke kanttekening is dat deze conclusie gebaseerd is op basis van kruinhoogten, andere 
faalmechanismen (dijkbekleding, piping) zijn niet meegenomen, verder is aangenomen dat het 
sluitregime van de Oosterscheldekering niet veranderd. Er is met het ‘nieuwe’ model Hydra-Zout 
gewerkt. De berekeningswijze van de golfbelasting is gedaan op basis van Brettschneider en niet met 
SWAM. De analyse is gedaan voor 10 dijkvakken, er zijn er 300. Toekomstige veranderingen in 
windstatistiek zijn niet meegenomen en ook is nog niet gerekend aan het effect van 
vooroeversuppleties op de golfbelasting[79]. 
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Toelichting 3: Verschillende innovatieve dijkconcepten 
Er zijn verschillende concepten.  Je denken aan: 
 
(1) een reguliere dijk met meer ruimte voor medegebruik; bijvoorbeeld een dijk met een fietspad.  
 
(2) Dijkconcepten die gebruik maken van natuurlijke processen, zoals onderzocht in Building with 
Nature[38, 39].  
 
Onder het ‘Building with Nature concept valt het werken met zandsuppleties ook onder. Een ander 
voorbeeld hiervan zijn biobouwers[77]. Biobouwers (“ecosystem engineers”) zijn organismen die 
door hun aanwezigheid of activiteit, direct dan wel indirect, hun omgeving beïnvloeden. De sturende 
werking die biobouwers op hun omgeving kunnen hebben wordt gezien als een interessante manier 
om de waterveiligheidsstrategie te optimaliseren. Naast veiligheid zijn biobouwers ook interessant 
vanuit ecologische en economische overwegingen (“ecosysteemdiensten”). Uit dit BO onderzoek van 
IMARES is gebleken dat de belangrijkste kansen voor toepassing van biobouwers als aanvulling op de 
dijken in de ZW Delta liggen in:  (a) behoud en mogelijk gericht uitbreiden van bestaande schorren in 
de Westerschelde en Oosterschelde, mede ondersteund met inzichten uit BO onderzoek voor het 
Waddengebied[115, 203]. Mogelijkheden zijn het beschermen van klifranden door bijv. een 
kleisuppletie tegen de klifrand, eventueel in combinatie met aanplant van Engels slijkgras. Daarbij 
moet ook aandacht zijn voor de stabilisatie van het voorliggende slik. Grotere oppervlaktes (nieuw) 
schor kunnen ontwikkeld worden door het uitdijken van binnendijks gebied (zoals bijv. bij 
Perkpolder). Verder ontwikkelen van kunstmatige oesterriffen (www.ecoshape.nl) om gericht erosie 
te verminderen in de Oosterschelde en in de bekkens met gedempt getij (Veerse Meer en in de 
toekomst mogelijk Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer). Het is interessant om te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor herstel litorale mosselbanken in de getijdebekkens, gebruikmakend 
van de ervaringen in de Waddenzee (Waddensleutels, Mosselwad). Ze kunnen ook ingezet worden in 
het Noordelijk van de Delta. Je kunt dan denken aan het verder ontwikkelen van de inzet van wilgen 
of wilgengrienden als golfdempende zone op de oevers van zoetwatersystemen (Haringvliet, 
Hollandsch Diep, Biesbosch, Volkerak-Zoomeer en mogelijk Markiezaat), waarbij wilgen worden 
aangeplant.  Het concept van de wisselpolders (2c)  gaat uit van een cyclisch opslibben van 
laaggelegen, ingeklonken binnendijkse gebieden. De opslibbing gebeurt via natuurlijke processen. 
Tijdens het opslibbingsproces ontstaat er in het gebied intergetijden natuur: slikken zullen evolueren 
naar laag en hoog schor. Wanneer het bodemoppervlak voldoende is opgehoogd door deze 
natuurlijke aanslibbing, kan het gebied opnieuw worden ingepolderd en beschikbaar gemaakt als 
landbouwgrond.  
 
(3)  innovatieve dijkconcepten die de huidige generatie reguliere dijkconcepten meer robuust 
proberen te maken; 
Hier gaat het om het verkleinen van de overstromingskans, het hoofddoel van de waterkering blijft in 
dat geval dus waterveiligheid. Hierbij kun je denken aan innovatieve ontwerpcriteria voor dijken die 
betrekkingheben op hoogte, breedte, talut en dijkbekleding. Nieuwe ontwerpen die beter bestand 
zijn tegen piping noemt men ook een innovatief dijkconcept. Hier vallen ook deltadijken en 
klimaatdijken onder[116]. 
 
 
Toelichting 4: Zandhonger 
Bij voortzetting van de huidige strategie zal in de Oosterschelde de erosie van intergetijdengebieden 
als gevolg van de zandhonger doorgaan. Zeespiegelstijging zal de effecten van zandhonger 
versterken[19, 20, 28].Van Zanten en Adriaanse (2008) wijzen erop dat een structurele en natuurlijke 
lange termijn oplossing de voorkeur verdient; gerichte suppleties van het intergetijdengebied zijn wel 
nodig om in de tussentijd verlies aan Habitats te voorkomen. Lokaal suppleren van voorlanden zal 
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dus de problematiek van de zandhonger niet oplossen maar kan wel helpen bij het veiligstellen van 
de belangrijkste lokale natuurwaarden [80] Hierbij gaat het vooral om behoud en eventueel 
uitbreiden van foerageergebied (en foerageertijd) voor vogels die van deze voorlanden afhankelijk 
zijn voor hun voedselvoorziening[87]. 
 
Toelichting 5:  effect zandsuppleties op areaal intergetijdegebied 
Vooroeversuppleties kunnen bijdragen aan een meer dynamisch beheer van de kust en bekkens. Het 
zand voorkomt dat de bodem structureel vervlakt of afslaat en houdt de zandvoorraad in het 
‘voorlandfundament' op peil. Een deel van het gesuppleerde zand stuift van de vooroever naar het 
achterliggend gebied. Vooroeversuppleties dragen bij aan veerkrachtige natuur met kansen voor 
allerlei wadlopers[204, 205]. Landschapsvormende processen zoals verstuiving van zand en 
overspoeling met water zijn 'sturend' voor de ontwikkeling van het bekken- en kustlandschap. 
Veroudering van vegetatie wordt tegengegaan en het aantal overgangen tussen zoet/zout, 
droog/nat, hoog/laag of zandig/slibrijk neemt toe. Het opnieuw introduceren van dynamiek wordt 
gezien als de meest kansrijke maatregel voor het behoud van de biodiversiteit op de lange termijn 
(zie www.dynamischkustbeheer.nl ). Het toelaten van meer dynamiek, verstuiving van zand etc., is 
echter niet overal wenselijk. Omdat er in de Oosterschelde bijvoorbeeld geen natuurlijke duinen 
aanwezig zijn, is dynamisch duinbeheer voor dit bekken minder interessant maar wellicht wel op 
andere plekken in de delta zoals de Voordelta (Koppen van de eilanden). 
 
 
Toelichting 5a: opstellen en uitvoeren van beheerplan N2000 / KRW 
Hierbij wordt de huidige strategie omschreven als het opstellen en uitvoeren van beheerplan N2000 
/ KRW met de huidige ambitie. Een dergelijk scenario zal, als nodig, nader moeten worden 
uitgewerkt in samenspraak met de beheerders. Binnen de ‘huidige strategie’ valt al het werken aan 
laagdynamische intergetijdengebieden middels plaat- en vooroeverstortingen. In de 
geoptimaliseerde strategie wordt deze praktijk uitgebreid. 
 
Zie PMS tabel van de Oosterschelde voor nadere toelichting. 
 
Toelichting 6: Onzekerheden bepaling netto welvaartseffecten 
Uit een MKBA voor twee casestudies ‘veiligheidsbuffer Oesterdam’ en ‘suppletie Sophiastrand’, 
uitgevoerd door Deltares, waarin de bestaande waterkering versterkt wordt via zandsuppleties, blijkt 
dat het kosten-baten saldo gunstig uitpakt voor zandsuppleties ten opzichte van een traditionele 
dijkversterking. De kostenramingen zijn o.a. gebaseerd op het projectplan veiligheidsbuffer 
Oestersdam[91] en op het rapport MKBA Levende Waterbouw [92]. Niet alleen de baten zijn hoger 
door de positieve uitstraling op natuur en recreatie, ook de kosten zijn lager; dit geldt vooral voor de 
uitvoeringskosten[90]. Dit geldt vooral voor het Sophiastrand. Daar ligt nu al een goedlopend 
recreatiebedrijf, dat kan profiteren van het bredere strand, waar strandhuisjes gebouwd kunnen 
worden. Daar tegenover staat een relatief kleine post hinder van de werkzaamheden die verschilt per 
type maatregelen en iets gunstiger uitpakt voor suppletie dan voor een traditionele dijkversterking. 
Naast recreatiebaten zal een zandsuppletie een kleine bijdrage leveren aan het tegengaan van de 
zandhonger, die van invloed is op de veiligheid van de dijken. Het versterken van de duinstrook heeft 
grotere positieve welvaartseffecten dan een traditionele dijkversterking, en is vanuit een 
maatschappelijk oogpunt de beste keuze om aan de veiligheidsnorm te voldoen, zo luidt de conclusie 
uit het Deltares onderzoek[90]. De Oesterdam kent nu weinig recreatief gebruik en de zandsuppletie 
zal daar weinig aan toevoegen. Daardoor levert het toepassen van sediment in dit geval weinig extra 
baten op ten opzichte van een traditioneel alternatief. Het saldo van alle alternatieven is negatief, 
maar dat komt doordat de baat veiligheid niet in de berekening is opgenomen omdat die voor alle 
alternatieven even hoog is (ze voldoen alle aan de norm). DISCLAIMER:Volgens De Bel (mondelinge 
mededeling) zijn de bevindingen locatie-specifiek en kunnen niet veralgemeniseerd worden. De cases 
laten zien dat er goede mogelijkheden zijn voor meekoppeling, vooral daar waar de toepassing van 
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sedimentsuppleties de kansen voor recreatie vergroot. Dan moet er wel een basis zijn, zo blijkt uit de 
twee onderzochte cases: het gebied moet al aantrekkelijk zijn voor recreatie en een sterk profiel 
hebben. Of het moet substantieel meer aantrekkelijk worden. Vooral bouwmogelijkheden, zoals 
strandhuisjes, recreatiewoningen leveren in potentie veel op. 
 
Uit de MKBA uitgevoerd door Witteveen en Bos in het kader van de MIRT Zandhonger[22] komt naar 
voren dat alle alternatieven en suppletiescenario’s een negatief saldo hebben. De maatregelen tegen 
de zandhonger leveren alleen baten op voor het behoud van natuurwaarden. De maatregelen tegen 
zandhonger leveren geen baten op voor de andere (gebruiks)functies in de Oosterschelde. Op basis 
van kostenefficiëntie en een betalingsbereidheidonderzoek wordt in dit onderzoek geconcludeerd 
dat een investering van circa 25 % van de kosten van het 100% alternatief het meest maatschappelijk 
verantwoord is. Deze investering ligt tussen de suppletiescenario behoud kerngebieden en de 
suppletiescenario behoud droogvalduur kerngebieden. In de gevoeligheidsanalyse werd duidelijk dat 
bij een halvering of verdubbeling van de betalingsbereidheid andere tussenliggende alternatieven 
naar voren komen als maatschappelijk verantwoorde alternatieven. Dit zijn echter niet altijd 
kostenefficiënte oplossingen. Een verdubbeling van de kosten (investering) levert ‘slechts’ 10 % extra 
natuurwaarden op.” 
 
Vooroeversuppleties 
Er is geen MKBA of MER uitgevoerd voor de vooroeversuppletie-opties in het kader van het BO 
Onderzoek over sediment[80], zij gebruiken  kostenindicaties uit de  ANT studie voor de 
Oosterschelde [28] en de zandhongerstudie[22]:Voor voorlandsuppleties, welke gericht zijn op het 
handhaven van de robuustheid van de keringen en op een optimaal resultaat voor natuurwaarden en 
recreatie, is ca. 250 tot 600 m3/m zand nodig (gemiddeld ca. 400 m3/m) en ligt het totale 
suppletievolume per dijkvak tussen de ca. 100.000 en 600.000 m3. Met een eenheidsprijs van € 5,00 
/m3 ligt de prijs van een suppletie per dijkvak tussen de 0.5 en 3 miljoen. Bij een gemiddeld 
suppletievolume van ca. 400 m3/m, een totaal te suppleren lengte van 63 kilometer[19] en een 
eenheidsprijs van € 5,00 /m3, zou het totale suppletievolume voor de Oosterschelde uitkomen op ca. 
25M m3 en het totaalbedrag op €125 miljoen voor de gehele Oosterschelde.Deze schatting ligt hoger 
dan een eerdere schatting van Royal Haskoning [19] die stellen dat voor langs een lengte van 63 
kilometer dijk tot 2060 14-18 miljoen m3 zand nodig is om de belastingtoename te compenseren met 
vooroeversuppletie en als zodanig de veiligheid op peil te houden. De kosten die met deze 
hoeveelheid gemoeid zijn worden door Royal Haskoning geraamd op 60-70 miljoen euro.In de MIRT 
verkenning zandhonger Oosterschelde[22] wordt uitgegaan van vier zandwinlocaties in de 
Oosterschelde en een eenheidsprijs van € 4.66/m3 exclusief omzetbelasting voor het suppleren van 
platen en slikken in de gehele Oosterschelde. In de BO sedimentstudie is men, alles overwegende, 
uitgegaan van een eenheidsprijs van 5,- euro/m3. In werkelijkheid zal de kostprijs ondermeer 
afhangen van de vaarafstand van de sleephopper, het aantal in te zetten schepen, de complexiteit 
van de uitvoering en de looptijd van het project. 
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Bijlage C: Noten van toelichting bij de effecttabel Westerschelde 
Toelichting 0 
De veiligheidsopgaven voor de Westerschelde, voornamelijk de ontwikkeling van de 
hoogwaterstanden, zijn in het verleden, zeker in de meer stroomopwaarts gelegen delen en 
Vlaanderen, vooral bepaald door de veranderde voortplanting van het getij.  
 
Figuur 1:  10-jarig gemiddelde getijslag langs het Schelde-estuarium voor opeenvolgende decaden 
tussen 1901 en 2010 (rapport …, zie o.m. VNSC-site) 
Het getij in het Schelde-estuarium vertoont al decennialang een sterke verandering. De getijslag (het 
verschil tussen laag- en hoogwater) is de afgelopen eeuw toegenomen (Figuur 1), vooral 
bovenstrooms Hansweert, met toenames van meer dan een meter in het Vlaamse deel van het 
estuarium. Deze verandering is bovenop de historische zeespiegelstijging gekomen.  
Voor de komende eeuw krijgt het estuarium mogelijk te maken met een versnelde zeespiegelstijging 
en een verandering in overheersende windrichting en daardoor golfbelasting. Het totaal van alle 
extra opgaven (getijslag, zeespiegelstijging, wind) is nog niet via berekeningen gekwantificeerd tot 
mogelijke opgaven in 2050, 2100 etc. Zulke berekeningen worden noodzakelijk bij het bepalen voor 
pilots voor de geoptimaliseerde strategie. Dit zal binnen VNSC-kader kunnen gaan gebeuren voor de 
‘Agenda voor de toekomst’, vanaf 2014. 
Toelichting  1 
(ref verzorgen). Het Waterschap Scheldestromen meldt dat de huidige sterkte van de dijken 
voldoende is totdat er sprake is van ca. 35 cm verhoging van de hoogwaters, zoals ook omschreven in 
HR2006 [112] en VNK-2 [126]. Ook in het scenario met 85 cm zeespiegelstijging in 2100 speelt zich dit 
af na 2050[104] [BRON]. 
Toelichting 2 
Verloop gemiddelde getijslag langs het estuarium
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zie o.m. rapport ‘beleidsomslagpunten in het zuidwestelijk estuariumgebied?, Deltares 2010[98].  
Tevens: Voor de aanpassing van zeedijken garandeert de wetgeving de ruimte voor adaptatie aan de 
zeespiegelstijging voor de komende 200 jaar. Verhoging en verzwaring van de zeedijken is dan ook 
geen probleem, al zal in stedelijk gebied vaak wel aan functiecombinatie gedaan moeten worden 
voor een goede inpassing. De sluis bij Terneuzen was tot voor kort de zwakste schakel in de 
bescherming tegen zee, maar deze wordt momenteel vervangen en komt niet meer voor op de lijst 
van aandachtslocaties van het Deelprogramma Kust [145] . 
Toelichting 3 
Opties als stormvloedkeringen, ruimtelijke ontwikkelingen in de monding of fundamenteel andere 
vaarroutes voor scheepvaart naar Vlaamse havens zijn tot 2014 buiten de orde van het 
Deltaprogramma gevallen. Op verzoek van de Vlaamse regering zal echter in 2014 gekeken worden 
wat de gezamenlijke urgenties zijn ten aanzien van sedimentbeheer voor de komende eeuw. Dit 
gebeurt zowel in het licht van de visie die in Vlaanderen wordt ontwikkeld voor de kustveiligheid in 
de komende eeuw als de vraagstukken rondom de waterveiligheid in het Vlaamse deel van het 
estuarium na afronding van het Sigmaplan[143].  
Toelichting 4 
Er is nog niet vastgesteld of de langjarige trend en de huidige instandhoudingsdoelstellingen zich 
goed tot elkaar verhouden. Momenteel lijken de doelstellingen, met name ten aanzien van soorten 
(aantallen broedparen), sterk gericht op behoud van de huidige situatie, zonder de autonome 
ontwikkeling onder invloed van de grootschalige dynamiek1 hierin te betrekken. 
Toelichting 5 
Op de locaties waar het mogelijk is met aangepast stortbeleid het punt waarop dijkversterkingen 
nodig zijn naar achteren te schuiven heeft dit op de eerste plaats financiële consequenties. De 
waterveiligheid kan in alle gevallen op orde blijven met de huidige, en dus ook de geoptimaliseerde, 
strategie. 
Toelichting 6 
Binnen het Scheldebekken, zowel in Zeeuws-Vlaanderen als in Oost- en West-Vlaanderen, wordt er 
veel gebruik gemaakt van de zoetwaterreserves die worden aangeboden door Schelde, Leie en 
omliggende polders. De vraag is stijgende en bovendien is de zoetwateraanvoer van belang voor de 
ecologie en slibhuishouding van het estuarium.De zoetwaterbehoefte ten behoeve van voldoende 
goed estuarien functioneren is nog niet voldoende gekend, zeker in het licht van mogelijke 
klimaatveranderingen. 
Toelichting 7 
Mogelijk moet de huidige aanpak in Vlaanderen en Nederland (zo snel mogelijk naar zee via KGT, 
Zeebrugge, Bathse Spuikanaal, polderwateringen…) aangepast worden om beter te kunnen voldoen 
aan toekomstige behoeften en klimaatwijzigingen. 
  
Kennisdocument Zuidwestelijke Delta, 80% versie                                                                                                                              173 
 
Toelichting 8 
De doelen m.b.t. natuurlijkheid zijn gekoppeld aan de wettelijke trajecten samenhangend met 
N2000. Binnenkort wordt het beheerplan deltawateren vigerend. Rijkswaterstaat geeft aan (ref = 
memo Maarten Platteeuw) dat vigerende doelstellingen m.b.t. soorten niet gehaald kunnen worden. 
Toelichting 9 
De eerste pilots voor combinatie van veiligheid en andere functies lopen al bij de eerder genoemde 
projecten Perkpolder en Waterdunen[141]. Deze projecten ondersteunen de recreatieve sector. 
Mogelijke andere, maar nog niet uitgewerkte, kansen zijn er in het beter bereikbaar maken van de 
Westerschelde voor recreanten, ondersteuning van de strandrecreatie (in en nabij de monding, via 
de suppleties) en het versterken van het contact met het estuarium (over de dijk heen). 
Natuurherstelprojecten kunnen door meeliften recreatie flink aan draagvlak toenemen. 
Toelichting 10 
Meest bepalend voor dit criterium is de invulling van de toegankelijkheid naar Antwerpen. Het is 
lastig te voorspellen of de huidige strategie (vaargeul op verdragsrechtelijk afgesproken diepte 
houden) voldoende is voor de toekomst. Wanneer de scenario’s ‘stoom’ en ‘druk’ worden vertaald in 
een diepere vaargeul, brengt dit serieuze dilemma’s met zich mee. 
Toelichting 11 
Er is geen verschil tussen de huidige en de geoptimaliseerde strategie voor de effecten op de 
toegankelijkheid. Ruimtelijke-economische informatie, die je hiervoor zou kunnen gebruiken, 
over Scheepvaart, maar ook andere economsche sectoren in de Schelde wordt verzameld 
door de EUR en Universiteit van Antwerpen en Jaarlijks gepresenteerd in de 
Scheldemonitor[206, 207]. Er zijn hiertoe ook lange termijn economische 
beschouwingen[208, 209] beschikbaar. 
 
Toelichting 12 
Hierbij wordt de huidige strategie omschreven als het opstellen en uitvoeren van beheerplan N2000 
/ KRW met de huidige ambitie. Een dergelijk scenario zal, als nodig, nader moeten worden 
uitgewerkt in samenspraak met de beheerders. Binnen de ‘huidige strategie’ valt al het werken aan 
laagdynamische intergetijdengebieden middels plaatrandstortingen. In de geoptimaliseerde strategie 
wordt deze praktijk uitgebreid. 
Toelichting 13 
Leidend is eerder begrip ‘estuariene dynamiek’ 
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Review Kwaliteitsborging Deltaprogramma 2014  
Bevindingen van de reviewcommissie ten aanzien van: 
Synthesedocument ‘Zuidwestelijke delta’  
(versie 8 mei 2014) 
 
Inleiding 
In het kader van de review die Kennis voor Klimaat in opdracht van het Deltaprogramma heeft 
georganiseerd is door de reviewcommissie vanuit het oogpunt van kwaliteitsborging kritisch gekeken 
naar het door het deelprogramma Zuidwestelijke delta aangeleverde conceptsynthesedocument (+/- 
80% versie 1 april). Deze notitie bevat de belangrijkste bevindingen van de reviewcommissie, 
gebaseerd op achtereenvolgens: 
1) de schriftelijke review van het synthesedocument door vier onafhankelijke reviewers; 
2) de dialoogbijeenkomst in Rotterdam op 22 april 2014 tussen vertegenwoordigers van het 
deelprogramma en de vier reviewers; 
3) de plenaire commissiebijeenkomst van alle reviewers voor alle synthesedocumenten tezamen in 
Delft op 6 mei 2014. 
 
Tijdens de dialoogbijeenkomst hebben de reviewers de mogelijkheid gehad om vragen te stellen aan 
de deelprogrammadirecteur en andere vertegenwoordigers van het deelprogramma, naar aanleiding 
van de schriftelijke review die zij tevoren hadden uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een 
constructieve dialoog en additionele inzichten ten behoeve van de review. Vervolgens hebben de 
reviewers de mogelijkheid gehad om hun reviewformulier aan te passen, waarna een concepttekst is 
opgesteld met de belangrijkste bevindingen.  
 
Voor deze review is specifiek gekeken naar: 1.) traceerbaarheid, 2.) onderbouwing, 3.) intrinsieke 
kwaliteit 4.) omgang met onzekerheden en 5.) overige opmerkingen. 
 
Gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen van de individuele reviewers zijn te vinden in de 
schriftelijke reviewformulieren, welke ‘ter informatie’ als bijlagen zijn bijgevoegd. Voor zover de 
inhoud van de schriftelijke reviews niet is verwerkt in de algemene commissiebevindingen is deze 
voor rekening van de individuele reviewers en bedoeld voor de deelprogramma’s om er hun 
voordeel mee doen, met name als het gaat om de mineure opmerkingen die rijk zijn aan reflecties en 
bruikbare suggesties. 
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Samenvatting en belangrijkste aanbevelingen 
 
De commissie complimenteert de schrijvers van het syntheserapport met de getroffen helderheid 
van toon en structuur. Ten aanzien van traceerbaarheid en onderbouwing is nog wel aan benodigde 
kwaliteit te winnen, maar de commissie acht dit wel degelijk ‘repareerbaar’ binnen het bestek van de 
huidige opzet van het syntheserapport. Naast de meer algemene opmerkingen, zoals hieronder 
samengevat, verwijst de commissie dan ook naar de individuele reviewformulieren waarin 
aanwijzingen voor verbetering te vinden zijn. 
 
Aanvullende commissiebevindingen per review categorie 
 
1. Traceerbaarheid  
 De mate van traceerbaarheid varieert door het synthesedocument heen. Juist bij cruciale 
beslissingen wordt niet altijd expliciet gemaakt welke bronnen hieraan ten grondslag hebben 
gelegen en welke aanpak heeft geleid tot de gevolgde redenering. Via een bijlage (Het 
Kennisdocument) wordt er verwezen naar een amorfe massa van onderliggende 
studierapporten. Door deze indirectie is niet meer terug te halen welke aanpak nu tot welke 
conclusies en welke keuzes heeft geleid. Het synthesedocument is juist bedoeld als punt van 
een piramide die een heldere weg wijst naar alle relevante onderliggende documentatie, al 
dan niet via een kennisdocument als ‘tussenlaag’. Aan deze piramidale structuur kan nog veel 
verbeterd worden. 
 
2. Onderbouwing 
 De commissie constateert dat de mate van detail en de grondigheid van de analyses afneemt 
naarmate men zich ‘van noord naar zuid begeeft’. 
 De benoemde leemten in de kennis kunnen beter onderbouwd worden. 
 Hoewel het beeld wordt geschetst van integraliteit lijken de gemaakte keuzes toch vooral 
sectoraal gedreven te zijn.  
 De Zuidwestelijke Delta als groot dynamisch systeem kan sterker worden neergezet. Vanuit 
geo-ecologisch perspectief bijvoorbeeld door meer aandacht te schenken aan morfologische 
processen (autonoom en als gevolg van ingrepen en veranderende omgevingscondities) en 
vanuit socio-economisch perspectief bijvoorbeeld door aspecten van governance en 
economie de aandacht te geven die ze verdienen maar nu onvoldoende krijgen. De kwaliteit 
van de te maken keuzen is voor een belangrijk deel gelegen in de haalbaarheid van 
maatregelen en dus is ook een zekere kostenraming op zijn minst van belang hierbij.  
 
3. Intrinsieke kwaliteit 
 In het synthesedocument wordt een beeld geschetst van ‘de natuur’ en ‘de economie’, maar 
die onderwerpen kennen verschillende facetten, welke niet zelden tegenstrijdig zijn in 
interpretatie en belangenvertegenwoordiging. Doe daarom meer recht aan deze cruciale 
onderwerpen. 
 Dossiers als Westerschelde en Haringvliet mogen dan omgeven zijn met actuele bestuurlijke 
complexiteit en randvoorwaarden, dat ontneemt het deelprogramma niet de kans om juist 
om ook langjarige perspectieven te hanteren. Dit zou een verrijking van het 
synthesedocument betekenen, dat nu vooral ‘vanuit het heden’ redeneert. 
  
 
       Pagina 3 van 3 
 
 De resultaten van governance processen zijn vaak niet helder. 
 De uitwerking duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit  kan sterker en preciezer. 
 
4. Omgaan met onzekerheden 
 De toekomst is zeer waarschijnlijk meer onzeker dan waar het synthesedocument van lijkt uit 
te gaan. Met name socio-economische omstandigheden en randvoorwaarden kunnen snel en 
sterk veranderen, zo leert de geschiedenis. De robuustheid van de te voor te stellen strategie 
kan worden vergroot door deze ook tegen het licht te houden van meer extreme scenario’s.  
 Monitoring is bij deze onzekerheden onvermijdelijk, zet daar dan ook stevig en scherp op in. 
 Het is niet helder waar de verwachte verandering van het stormklimaat op is gebaseerd. 
 
Meer gedetailleerde beoordelingen en punten van aanbeveling zijn terug te vinden in bijgevoegde 
individuele review formulieren.  
Verwerking Kennis voor Klimaat review in synthesedocument Zuidwestelijke Delta 
 
Samenvatting en belangrijkste aanbevelingen 
De commissie complimenteert de schrijvers van het syntheserapport met de getroffen helderheid 
van toon en structuur. Ten aanzien van traceerbaarheid en onderbouwing is nog wel aan benodigde 
kwaliteit te winnen, maar de commissie acht dit wel degelijk ‘repareerbaar’ binnen het bestek van 
de huidige opzet van het syntheserapport. Naast de meer algemene opmerkingen, zoals hieronder 
samengevat, verwijst de commissie dan ook naar de individuele reviewformulieren waarin 
aanwijzingen voor verbetering te vinden zijn.  
1. Traceerbaarheid 
1a. De mate van traceerbaarheid varieert door het synthesedocument heen. Juist bij cruciale 
beslissingen wordt niet altijd expliciet gemaakt welke bronnen hieraan ten grondslag hebben 
gelegen en welke aanpak heeft geleid tot de gevolgde redenering. Via een bijlage (Het 
Kennisdocument) wordt er verwezen naar een amorfe massa van onderliggende studierapporten. 
Door deze indirectie is niet meer terug te halen welke aanpak nu tot welke conclusies en welke 
keuzes heeft geleid. Het synthesedocument is juist bedoeld als punt van een piramide die een 
heldere weg wijst naar alle relevante onderliggende documentatie, al dan niet via een 
kennisdocument als ‘tussenlaag’. Aan deze piramidale structuur kan nog veel verbeterd worden.  
In de tekst van het synthesedocument is meer zichtbaar gemaakt van de onderliggende kennis 
door: tekstboxen waarin de belangrijkste onderzoeken zijn samengevat en bronvermelding naar 
de belangrijkste onderliggende onderzoeksrapporten 
2. Onderbouwing 
2a. De commissie constateert dat de mate van detail en de grondigheid van de analyses afneemt 
naarmate men zich ‘van noord naar zuid begeeft’.  
Door het beter betrekken van bestaand onderzoek rond de Oosterschelde (studie ANT 
Oosterschelde, MIRT verkenning zandhonger Oosterschelde) en de Westerschelde (onderzoeken 
vanuit LTV/VNSC) is de onderbouwing voor de scheldes verbeterd. Ook is expliciet aangegeven 
welke fundamentele vragen nog niet zijn beantwoord  
2b. De benoemde leemten in de kennis kunnen beter onderbouwd worden 
Bij de kennisvragen is onderbouwing opgenomen 
2c. Hoewel het beeld wordt geschetst van integraliteit lijken de gemaakte keuzes toch vooral 
sectoraal gedreven te zijn 
Er zit een spanning tussen het sectoraal gedreven Deltaprogramma (afgebakend tot 
waterveiligheid en zoetwatervoorziening) en de integrale visie en aanpak van de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta (klimaatbestendig veilig,  ecologisch veerkrachtig, economisch vitaal). In de 
Deltaprogramma opdracht voor de Zuidwestelijke Delta is geprobeerd hierin een evenwicht te 
vinden door te focussen op waterveiligheid en zoetwatervoorziening, maar steeds te kijken naar 
effecten op én meekoppelkansen vanuit ecologie en economie. In de beoordeling van de 
strategieën voor waterveiligheid en zoetwater hebben juist deze ecologische en economische 
doelen zwaar meegewogen. Het synthesedocument is een afspiegeling van deze aanpak 
2d. De Zuidwestelijke Delta als groot dynamisch systeem kan sterker worden neergezet. Vanuit geo-
ecologisch perspectief bijvoorbeeld door meer aandacht te schenken aan morfologische processen 
(autonoom en als gevolg van ingrepen en veranderende omgevingscondities) en vanuit socio-
economisch perspectief bijvoorbeeld door aspecten van governance en economie de aandacht te 
geven die ze verdienen maar nu onvoldoende krijgen. De kwaliteit van de te maken keuzen is voor 
een belangrijk deel gelegen in de haalbaarheid van maatregelen en dus is ook een zekere 
kostenraming op zijn minst van belang hierbij.  
Er zijn nieuwe paragrafen opgenomen die de economische en ecologische systemen van de 
zuidwestelijke delta beschrijven. Bij de effecten van onderzochte strategieën is aangegeven of er 
sprake is van gevolgen voor ecologie en economie, op basis van het brede afwegingskader. Er is 
een aparte paragraaf over governance opgenomen; de realisatie (bekostiging, samenwerking etc) 
van de voorkeursstrategie valt echter buiten het synthesedocument. Hierbij speelt ook mee dat 
de initiatieven om de plannen voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gerealiseerd te krijgen 
nog in volle gang zijn. 
3. Intrinsieke kwaliteit 
3a. In het synthesedocument wordt een beeld geschetst van ‘de natuur’ en ‘de economie’, maar die 
onderwerpen kennen verschillende facetten, welke niet zelden tegenstrijdig zijn in interpretatie en 
belangenvertegenwoordiging. Doe daarom meer recht aan deze cruciale onderwerpen.  
In het synthesedocument zijn de algemene begrippen natuur en economie gespecificeerd naar 
het type natuur/economie en naar het gebied waar deze types voorkomen 
3b. Dossiers als Westerschelde en Haringvliet mogen dan omgeven zijn met actuele bestuurlijke 
complexiteit en randvoorwaarden, dat ontneemt het deelprogramma niet de kans om juist om ook 
langjarige perspectieven te hanteren. Dit zou een verrijking van het synthesedocument betekenen, 
dat nu vooral ‘vanuit het heden’ redeneert. 
Voor de Westerschelde is de onderbouwing uitgebreid (zie 2a). Voor zowel Haringvliet als 
Westerschelde is aangegeven welke keuzes eerder zijn gemaakt 
3c. De resultaten van governance processen zijn vaak niet helder 
Zie 2d 
3d. De uitwerking duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit kan sterker en preciezer 
Zie 2d. Voor ruimtelijke kwaliteit moet de komende tijd invulling gegeven worden aan het advies 
van de Rijksadviseur voor Landschap 
4. Omgaan met onzekerheden 
4a. De toekomst is zeer waarschijnlijk meer onzeker dan waar het synthesedocument van lijkt uit te 
gaan. Met name socio-economische omstandigheden en randvoorwaarden kunnen snel en sterk 
veranderen, zo leert de geschiedenis. De robuustheid van de te voor te stellen strategie kan worden 
vergroot door deze ook tegen het licht te houden van meer extreme scenario’s. 
Conform de afspraken in het Deltaprogramma is gewerkt met de Deltascenario’s. Vanuit Adaptief 
Deltamanagement gedacht zouden meer extreme ontwikkelingen van de economie tot 
versnelling van besluitvorming kunnen leiden. 
4b. Monitoring is bij deze onzekerheden onvermijdelijk, zet daar dan ook stevig en scherp op in 
Monitoring is expliciet gemaakt in de kennisagenda 
4c. Het is niet helder waarde verwachte verandering van het stormklimaat op is gebaseerd 
De verwachte verandering in stormklimaat bleek een foutje te zijn dat in het synthesedocument 
was geslopen. Na een check op de KNMI scenario’s is dit aangepast 
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Colofon 
Dit verslag vat de bevindingen samen van een reeks workshops over het Afwegingskader 
voor de Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer. Aan de workshops namen 
bestuurlijke adviseurs van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten, 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onafhankelijke experts deel. De workshops 
vonden plaats in de periode februari 2013 – maart 2014. 
Opdrachtgever: Harry van Huut (projectmanager Structuurvisie Grevelingen/Volkerak-
Zoommeer) 
Opdrachtnemer/leider van de workshops: Michiel van Pelt (Ruimtelijk Advies en 
Management, www.michielvanpelt.com) 
Tekst: Michiel van Pelt in samenwerking met Corniel van Leeuwen (Programmabureau 
Zuidwestelijke Delta) en René Boeters, Loes de Jong en Harry van Huut (allen projectteam 
Structuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer) 
Beelden: Steef Buijs (Buijs Advies) 
Foto’s: Loes de Jong, Middelburg 
Goes, 2014 
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Voorwoord 
Bij de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) is 
gebruik gemaakt van de deskundigheid, kennis en ervaring van medewerkers van 
maatschappelijke organisaties, overheden, kennisinstellingen. Dat gebeurde in een serie van 
intensieve workshops, die van grote waarde voor het werkproces is gebleken. Het doel was 
om te komen tot een afwegingskader voor de uiteindelijke besluitvorming. 
De complexiteit van de vraagstukken en de politieke opdracht om op zoek te gaan naar 
synergie vroegen om een aanpak, waarbij een breed samengestelde groep van 
deskundigen werd ingeschakeld. 
De workshops werden gehouden in wisselwerking met het opstellen van de plan-MER, de 
MKBA en andere studies. Daarmee werd het mogelijk om vanuit de workshops mede sturing 
te geven aan het onderzoek door de nadruk te leggen op onderwerpen, die in de 
workshops van bijzonder belang werden bevonden. Ook werden er tussentijdse besluiten 
aan bestuurders voorgelegd, bijvoorbeeld over de beperking van het aantal alternatieven 
en varianten. Verder kon dubbel werk worden vermeden, omdat kennis over de 
voorgeschiedenis door de deelnemers werd ingebracht. Andersom werden tussenresultaten 
van de in uitvoering zijnde studies ingebracht in de workshops hetgeen soms tot aanpassing 
van eerdere conclusies aanleiding gaf. 
Het resultaat is een afwegingskader dat bestuurlijk hanteerbaar is, waarover 
overeenstemming bestaat en dat de cruciale punten van politieke afweging expliciteert. 
Kortom de beslisinformatie is hiermee op orde gebracht en er is een gezamenlijke vertrekbasis 
voor de besluitvorming gecreëerd. De resultaten van de workshops vinden hun weg in de 
onderbouwing van de RGV. 
De workshops vonden plaats in een sfeer van openheid en vertrouwen. Belangenbehartiging 
stond niet centraal. De nadruk lag op ‘fact finding’, op de uitwisseling van kennis en op 
kennisvermeerdering door discussie (‘the whisdom of the crowd’). 
De RGV is weliswaar een structuurvisie waarvoor het rijk formeel de verantwoordelijkheid 
draagt, de basis is echter voor een belangrijk deel gelegd door andere partijen. Dat kan de 
uitvoering van de RGV alleen maar ten goede komen. Dat is ook nodig, omdat er voor de 
realisatie van de ambities, ook in de toekomst nog bijdragen van vele partijen onontbeerlijk 
zullen zijn.  
Graag zeg ik de deelnemers aan de workshops dank voor hun inspanningen en hun 
bijdragen aan de workshops. 
Een bijzonder woord van dank voor Michiel van Pelt (Ruimtelijk Advies en Management), die 
de workshops op een zorgvuldige, transparante en soms kritische wijze heeft begeleid in een 
plezierige en ontspannen sfeer. 
 
Harry van Huut 
Projectmanager Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 
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Hoofdpunten en leeswijzer 
In de Zuidwestelijke Delta worden al geruime tijd oplossingsrichtingen onderzocht voor drie 
vraagstukken: de waterkwaliteit op de Grevelingen, de waterkwaliteit in Volkerak-Zoommeer 
en de waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding. Er is veel bekend over problemen en 
oplossingen, maar tot keuzen kwam het nog niet. Dat komt omdat de vraagstukken 
onderling samenhangen, en daarmee ook de oplossingen en de financiering daarvan.  
Juist daarom is besloten tot de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (RGV). 
Deze moet inzicht bieden in samenhang, synergie-kansen en onconventionele 
financieringsarrangementen. De RGV moet het bestuurders mogelijk maken om dit jaar 
(simultaan met keuzen over nationale Deltabeslissingen) te beslissen over de aanpak van de 
drie RGV vraagstukken en de uitvoering daarvan. De RGV zal bestaan uit een drietal 
onderdelen: een toekomstperspectief, een ontwikkelingspad en een afsprakenkader tussen 
Rijk en Regio.  
Alle betrokken overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen dringen er bij het 
Rijk op aan om inderdaad in 2014 helderheid te bieden, omdat zij dan hun eigen plannen 
voor het gebied, voor korte en lange termijn, kunnen bepalen. De besluiten in de RGV zullen 
zich richten op maatregelen die binnen 20 tot 30 jaar gerealiseerd kunnen worden. 
Interactieve Workshops Afwegingskader RGV (hoofdstuk 1)  
Omdat zo veel partijen belang hebben bij de komende beslissingen, is het essentieel dat 
bestuurders beslisinformatie krijgen die breed wordt gedeeld. Daartoe is in de periode 
februari 2013 – maart 2014 een reeks workshops Afwegingskader gehouden. Daarin hebben 
adviseurs van bestuurders van rijk, provincies, waterschappen en gemeenten, 
maatschappelijke organisaties, marktpartijen en onafhankelijke experts gezamenlijk 
beslisinformatie voor de RGV ontwikkeld. De workshops kenden een intensieve interactie 
tussen deze groepen, en met de projectgroep, die verantwoordelijk is voor het vertalen van 
de uitkomsten van de workshops naar bestuurlijke RGV producten. Dit verslag vat de 
hoofdpunten samen van de workshops.  
Inhoudelijk stappenplan, cyclische aanpak (hoofdstuk 2) 
De deelnemers hebben eerst een set uitgangspunten voor het Afwegingskader, en hoe dat 
gebruikt zou kunnen worden in het RGV proces, benoemd. Op basis daarvan is een 
inhoudelijk stappenplan uitgewerkt. Eerste stap omvat het ontwikkelen van Bouwstenen: een 
Afwegingskader, inzicht in opgaven en autonome ontwikkeling, en een set alternatieven. 
Tweede stap is het bepalen van de Effecten, de scores van alternatieven op het 
Afwegingskader, gebruik makend van onder meer MER en MKBA. De derde stap betreft het 
bepalen van bestuurlijke Afwegingen op basis van de analyse van de effecten.  
Dit stappenplan is meerdere keren doorlopen in de workshops; met name voor Effecten en 
Afwegingen is de aanpak cyclisch geweest. 
Integraal Afwegingskader nodig (hoofdstuk 3) 
Bestuurders moeten in de beslisinformatie hun eigen doelen en ambities kunnen herkennen. 
Daarvoor is een integraal Afwegingskader essentieel. Alle partijen in de workshop kiezen 
ervoor om de driehoek Zuidwestelijke Delta, met ambities voor veiligheid, ecologie en 
   Verslag workshops Afwegingskader RGV                                                                                     7 
 
economie, als uitgangspunt te nemen. Tegelijkertijd moeten plannen ook getoetst worden 
op kosten, haalbaarheid en flexibiliteit. Op basis hiervan is in de workshops een integraal 
afwegingskader samengesteld, met criteria die ambities ('willen'), haalbaarheid ('kunnen') en 
verplichtingen ('moeten') weerspiegelen.  
Autonome ontwikkeling geeft inzicht in urgenties (hoofdstuk 4) 
Voor welke opgaven moet de RGV oplossingen bieden? Om die vraag te beantwoorden, is 
in de workshops de autonome ontwikkeling verkend. Duidelijk is geworden dat de negatieve 
ecologische trends op de Grevelingen van nu (zuurstofloosheid in de diepere delen als 
gevolg van stratificatie) zullen verergeren, en dat de risico's op calamiteiten en 
onomkeerbare omslagpunten in het systeem zullen toenemen. Voor het zoete Volkerak-
Zoommeer is niet onomstotelijk te voorspellen hoe het al enige tijd bestaande probleem van 
algengroei zich zal ontwikkelen; er is zowel een scenario denkbaar waarbij de problematiek 
afzwakt, als een scenario waarbij het systeem terugvalt naar de toestand van de periode 
2004-2007. In beide gevallen worden niet alle KRW-doelen gehaald. In de Rijn-Maasmonding 
zal de waterveiligheid zonder verdere maatregelen na uitvoering van HWBP2 en 
waterberging in Volkerak-Zoommeer zonder twijfel verslechteren. Hoe sneller de 
klimaatontwikkeling, hoe eerder en vaker niet aan de veiligheidsnormen voldaan zal worden.  
Alternatieven per vraagstuk uitwerken in maatregelen (hoofdstuk 5) 
De RGV verkent oplossingen voor drie vraagstukken (waterkwaliteit Grevelingen, 
waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en waterveiligheid Rijn-Maasmonding). In de workshops 
zijn alternatieven trapsgewijs ontwikkeld en beoordeeld. Allereerst zijn oplossingen in kaart 
gebracht voor de drie afzonderlijke vraagstukken (hoofdstuk 5). Vervolgens (hoofdstuk 6) zijn 
RGV alternatieven ontwikkeld die combinaties van oplossingen voor de drie vraagstukken 
omvatten. 
Alternatieven voor de afzonderlijke drie vraagstukken zijn uitgewerkt in een set maatregelen. 
De Referentie omvat steeds de meest sobere set maatregelen om het probleem aan te 
pakken, voortbordurend op de huidige aanpak: geen getij op de Grevelingen, Volkerak-
Zoommeer blijft zoet, met dijken zorgen voor veiligheid in de Rijn-Maasmonding.  
Het Alternatief gaat uit van de overstap op een wezenlijk andere aanpak: getij op de 
Grevelingen, zout Volkerak-Zoommeer, berging op de Grevelingen. Bij het Alternatief is 
onderscheid gemaakt tussen Basis-maatregelen (een sobere uitvoering, inclusief bestuurlijk 
gewenste mitigerende maatregelen) en Opties (aanpassingen en aanvullingen met het oog 
op economische en ecologische kansen).  
In het voorjaar 2013 was dit het beeld (later op onderdelen geactualiseerd in de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau van de RGV):  
 Voor de aanpak van de waterkwaliteit Grevelingen is de Referentie beperkt tot de 
inzet van de Flakkeese Spuisluis. Het Alternatief bevat maatregelen die getij terug 
brengen op het bekken (doorlaatmiddel in Brouwersdam). Opties zijn om extra getij te 
realiseren (groter doorlaatmiddel) en een getijdecentrale op de Brouwersdam te 
(laten) bouwen.  
 Voor de aanpak van waterkwaliteit op Volkerak-Zoommeer gaat de Referentie uit 
van een blijvend zoet bekken, waarbij ervoor gezorgd wordt dat de zoet-
zoutscheiding bij de Krammersluizen weer gaat voldoen aan de oorspronkelijke 
specificaties, en in de winterperiode doorgespoeld wordt. Het Alternatief gaat uit van 
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het zout maken van en beperkt getij op het bekken, met maatregelen om de 
zoutlekken te bestrijden en de zoetwatervoorziening te waarborgen als gevolg van 
het wegvallen van inlaatpunten bij het bekken. Opties zijn onder meer het realiseren 
van extra getij en een opening in de Oesterdam.  
 Voor waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding is de Referentie het waar nodig 
versterken van dijken, terwijl het Alternatief uitgaat van berging op de Grevelingen 
(en minder of uitstel van dijkversterking).  
RGV Alternatieven vormen, door oplossingen voor de drie vraagstukken te combineren 
(hoofdstuk 6) 
De RGV moet vóór alles de samenhang tussen oplossingen voor de drie vraagstukken in 
beeld brengen. Daarvoor zijn in de workshops RGV-alternatieven gevormd; elk RGV 
alternatief combineert oplossingen voor de drie vraagstukken (uit hoofdstuk 5). Omdat er drie 
vraagstukken met elk twee alternatieven zijn, zijn er rekenkundig acht gecombineerde RGV-
alternatieven mogelijk. En bij veel RGV-alternatieven zijn varianten mogelijk, bijvoorbeeld 
door opties (extra getij, extra inzet berging, etc.) te benutten. 
Maar door oplossingen te combineren, ontstaat niet per sé synergie bij de maatregelen. Dat 
is pas het geval wanneer door het combineren van oplossingen minder maatregelen nodig 
zijn, dan wel juist extra maatregelen. In de workshops bleek er bij vier RGV-alternatieven geen 
samenhang tussen de samenstellende onderdelen te bestaan. Dan is de set maatregelen 
van een RGV alternatief simpelweg de bundeling van de corresponderende maatregelen 
voor de drie afzonderlijke vraagstukken. Maar een tweede groep van vier combinaties 
kenmerkte zich juist wel door onderlinge samenhang, voornamelijk via de varianten. Bij het 
bepalen van de maatregelen van zo’n RGV alternatief moet dan dus rekening gehouden 
worden met minder of juist extra maatregelen. 
De scores van alternatieven op het Afwegingskader: de Effecten (hoofdstuk 7) 
Op basis van het Afwegingskader zijn de effecten van alternatieven in kaart gebracht. 
Omdat de alternatieven complex zijn (met oplossingen voor drie problemen, met al dan niet 
samenhang), geldt dat per definitie voor de effecten. Daarom zijn die trapsgewijs 
opgebouwd.  
Eerst zijn de effecten van Referentie en Alternatief per vraagstuk vergeleken. Voor de 
waterkwaliteitsproblemen op de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer is de conclusie dat 
alleen het Alternatief (respectievelijk getij en zout) de problemen structureel kan oplossen, zal 
voldoen aan KRW-doelen, en economische en ecologische kansen biedt; tegelijkertijd kent 
het Alternatief aanzienlijk hogere kosten. Voor de waterveiligheid in de Rijn-Maasmonding zijn 
zowel Referentie (dijken) als Alternatief (berging Grevelingen, met minder dijken) effectief, 
beide bieden waarborgen voor de huidige veiligheidsnormen. De afweging zal plaats vinden 
op basis van de kosteneffectiviteit, rekening houdend met mogelijke kostenbesparingen door 
verbinding met de andere RGV vraagstukken. 
Vervolgens is onderzocht waar het combineren van oplossingen leidt tot synergie in de 
effecten: waar is 1+1+1 ≠ 3? Als minder maatregelen nodig zijn dalen de kosten, als er getij 
op de Grevelingen is wordt berging effectiever, etc.  
Tot slot zijn de effecten van de RGV alternatieven bepaald door het samenbrengen van de 
effecten per knop, en het totaal waar relevant te ‘corrigeren’ voor synergie. De effecten zijn 
uiteindelijk samengebracht in een compacte effectenmatrix, waarin per criterium wordt 
   Verslag workshops Afwegingskader RGV                                                                                     9 
 
aangegeven welke alternatieven het beste scoren, welke het slechtste, en welke ertussen in 
zitten.  
Conclusies en afwegingen (hoofdstuk 8) 
In bijna alle workshops is gekeken welke bestuurlijk relevante beslisinformatie ontleend kan 
worden aan de objectieve informatie over opgaven, alternatieven en effecten. Hoe 
concreter de objectieve informatie, hoe beter gefundeerd en omvattend de bestuurlijk 
relevante kwesties benoemd konden worden. In de workshops is onder meer ingegaan op 
de volgende bestuurlijke kwesties: 
 Zijn er Alternatieven of varianten die zo slecht scoren, dat ze niet verder onderzocht 
zouden hoeven worden? (Die bleken er te zijn, de set alternatieven en varianten kon 
wat ingeperkt worden.)  
 Wat zijn de meest bepalende effecten per alternatief? 
 Welke bestuurlijke afwegingen komen in de effectenmatrices naar voren, zonder dat 
er op welke manier dan ook gewogen wordt? (In essentie bleek het hier te gaan om 
de verhouding tussen het ‘willen’, het ‘kunnen’ en het ‘moeten’.) 
 Zouden rijk en regio de alternatieven op gelijke wijze beoordelen op 
aantrekkelijkheid?  
 Wat is de fundamentele bestuurlijke afweging, kijkend naar zowel de grote ambities 
voor het gebied als de beperkte financiële middelen? 
 Hoe kunnen besluiten in de tijd gefaseerd worden? 
 
Van elke workshop is een verslag opgesteld, dat is voorgelegd aan de deelnemers. Zij 
konden zich in hoofdlijnen daarin vinden. Dit overkoepelende verslag integreert de 
hoofdlijnen uit die afzonderlijke verslagen. Omdat die al aan de groepen waren voorgelegd, 
is dit integrale verslag niet van te voren voorgelegd aan de deelnemers; het is opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van de projectleiding.  
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Een van de deelnemers, Ralf Joosse (Staatsbosbeer), sloot de laatste workshop van maart 
2014 af. Hij stelt dat het traject van de workshops erg constructief is geweest en veel energie 
heeft gegeven. Hij rekent erop dat het Rijk de resultaten van de workshops sterk mee laat 
wegen in de komende besluiten. Hij overhandigt een poster met het RGV Afwegingskader 
aan Yvonne van der Laan (Ministerie I&M), die de laatste workshop heeft bijgewoond. Ze 
geeft aan een positief gevoel bij de dag te hebben, en wijst op de constructieve houding 
van de deelnemers. Ze roept op om de komende besluitvorming echt samen te doen. 
Daarbij moet financiering voor de plannen geregeld worden, en bestuurlijk draagvlak is 
daarbij essentieel. Ze begrijpt dat de regio dringend behoefte heeft aan een helder besluit; 
een ontwikkelingspad dat concrete perspectieven biedt kan daarbij een mooie stap 
voorwaarts zijn.  
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1. Workshops Afwegingskader Structuurvisie RGV en dit verslag 
In de Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer (RGV) staan keuzen centraal rond 
drie kwesties. Voor de Grevelingen speelt het probleem met waterkwaliteit (zuurstofloosheid), 
met als hoofdkeuze wel of geen getij. Ook Volkerak-Zoommeer kent een 
waterkwaliteitsprobleem (blauwalg), met als hoofdkeuze zoet of zout (met beperkt getij). 
Rond de Rijn-Maasmonding speelt de vraag hoe in de toekomst de waterveiligheid geborgd 
kan worden, met als hoofdkeuze het versterken van dijken langs de rivieren of berging op de 
Grevelingen (met minder of latere dijkversterking). Bij alle kwesties is de inzet om volop 
ambities voor ecologie en economie te benutten. 
Voor bestuurlijke besluiten is kwalitatief goede, en door betrokken partijen gedragen 
beslisinformatie nodig. In acht intensieve workshops met betrokken partijen is deze 
beslisinformatie ontwikkeld en geanalyseerd op basis van een RGV Afwegingskader.  
Aan de workshops namen verschillende groepen deel. Adviseurs van betrokken bestuurders 
van rijk, provincie, gemeenten en waterschappen, gingen in gesprek met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en marktsectoren. De workshops 
boden een uniek podium waar deze groepen op intensieve manier konden werken aan het 
ontwikkelen van beslisinformatie. Een groep van onafhankelijke experts heeft gereflecteerd 
op eerste uitkomsten van de workshops. Bijlage1 bevat de deelnemers van de workshops.  
Aan de workshops deden ook diverse leden van de RGV projectgroep deel. Het projectteam 
bracht veel kennis en voorstellen in, waardoor de deelnemers in korte tijd belangrijke kwesties 
rond het Afwegingskader met elkaar konden delen. En het projectteam kon de uitkomsten 
van de workshops inbedden in de RGV producten richting Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. 
De workshops waren ‘joint fact finding’ bij uitstek. Sommigen vreesden dat dit tot subjectieve 
oordelen over bijvoorbeeld effecten zou leiden. Die vrees bleek grotendeels ongegrond: 
deelnemers bezaten over veel objectieve kennis vooraf, brachten die in, en gingen 
geanimeerde discussies met elkaar aan.  
De eerste reeks van vier workshops (februari - april 2013) was gericht op het leveren van 
bouwstenen voor de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de RGV: afwegingskader, 
autonome ontwikkeling, alternatieven. De tweede reeks van vier workshops (september 2013 
– maart 2014) leverde input op voor de verschillende versies van de Structuurvisie RGV zelf: 
uitwerking van alternatieven, effecten, bestuurlijke afwegingen. 
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Dit verslag beoogt de discussies in de workshops weer te geven: wat is besproken, wat is 
geconcludeerd, etc. Het verslag geeft daarbij ‘momentopnames’ uit de workshops. Met 
name voor de eerste workshops geldt dat nadien nieuwe informatie in het RGV proces 
beschikbaar is gekomen. Er is geen poging gedaan in dit verslag om de in de loop van de 
tijd ontwikkelde inzichten uit de workshops te ‘herijken’ op de nieuwe inzichten. Wel wordt in 
blauwe kaders aangegeven in welke workshop kwesties zijn opgepakt, en wat 
vervolgstappen in het formele RGV proces waren. Alle actuele inzichten zijn te vinden in de 
concepten van de RGV. En in de bijbehorende achtergrondrapporten, zoals Plan-MER, 
MKBA, Joint Fact Finding Zoetwater, studies naar Berging Grevelingen en andere 
onderwerpen.  
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2. Uitgangspunten en aanpak 
Uitgangspunten 
De deelnemers kozen in februari 2013 de volgende inhoudelijke uitgangspunten bij de 
workshops: 
Afbakening 
 De RGV is er voor een inhoudelijk deugdelijke afweging van mogelijke alternatieven, niet 
om het door de regio benoemde voorkeursalternatief te onderbouwen.  
 Het programma Gebiedsontwikkeling richt zich op de 'business case' voor en afspraken 
over het regionale voorkeursalternatief; in de workshops worden resultaten daarvan 
'afgetapt'. Het programma is eveneens van belang voor het verbinden van korte en 
lange termijn. 
 De RGV hangt samen met verschillende trajecten in het Deltaprogramma. Vooral de 
Deltabeslissing Rijn-Maasdelta (o.m. Afvoerverdeling Rijn, Berging op de Grevelingen), de 
Deltabeslissingen Veiligheid (nieuwe normen) en de Deltabeslissing Zoet Water (o.m. 
voorzieningenniveau, aanpak externe verzilting) zijn van belang. Het streven is dat de 
Deltabeslissingen en de ontwerp-RGV simultaan in dezelfde Misterraad, in juli 2014, aan 
de orde komen.  
 Het plangebied betreft de deltawateren van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer; de 
Rijn-Maasmonding is uitsluitend vanuit het oogpunt van waterveiligheid onderwerp van 
studie. Het studiegebied (effecten, kansen) is een veel ruimer gebied (zie Kennisgeving 
RGV aan de Tweede Kamer).  
Tijd, stip op de horizon 
 Voor regionale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is snelle 
besluitvorming over de aanpak van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer urgent. 
Besluitvorming over de Structuurvisie is voorzien in 2014. Dan worden de keuzen dus 
helder, is het uitgangspunt. En kunnen regionale overheden, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties hun plannen maken en uitvoeren, voor korte en lange 
termijn.  
 Voor de uitvoering van de uiteindelijk gemaakte keuzen hanteren we een tijdshorizon van 
20-30 jaar, de effecten zullen zich in de periode daarna voor kunnen doen, tegen de 
achtergrond van het lange termijn perspectief van de ZWD driehoek (veiligheid, 
veerkracht en vitaliteit).  
 De RGV moet helderheid bieden over tijdslijnen: urgenties, timing maatregelen, optreden 
effecten op korte en lange termijn, stapsgewijze besluitvorming en uitvoering. 
  In de aanloop naar de RGV mogen 'no regrets' niet onnodig worden vertraagd. 
Kwaliteit en kennis 
 Beslisinformatie moet juridisch houdbaar, MIRT-proof, etc. zijn: voldoen aan eisen die 
gesteld worden onder meer vanuit het Rijk. Dat betekent onder meer aandacht voor nut 
en noodzaak (urgentie), duidelijk onderscheid tussen integrale alternatieven en hun 
componenten, en onderbouwing van samenhang en kansen.  
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 Bestaande informatie wordt optimaal benut. We gaan bestaande informatie uitwisselen, 
aanvullen, actualiseren en verbinden. Onzekerheden worden benoemd. 
 Alternatieven moeten beoordeeld worden op een integraal afwegingskader (op basis 
driehoek Zuidwestelijke Delta). 
 Het gaat bij de workshops niet om de details, maar om hoofdlijnen en een focus op 
punten die van belang zijn voor strategische besluitvorming door bestuurders. 
 Beslisinformatie moet goed toegankelijk voor bestuurders en burgers zijn, op basis van een 
meer uitgebreide inhoudelijke en technische onderbouwing.  
 
Deze uitgangspunten uit de eerste workshops zijn verwerkt in de Nota Reikwijdte en 
Detailniveau. 
Een cyclisch stappenplan 
Aan deze uitgangspunten van de deelnemers is vorm gegeven via een inhoudelijk 
stappenplan. Het schema hieronder beschrijft deze stappen: 
Stap 1: Bouwstenen ontwikkelen 
 De eerste bouwsteen is: het Afwegingskader. Dit is een set criteria, afgeleid van 
bestuurlijke doelen, op basis waarvan effecten van oplossingen voor opgaven in het 
gebied beoordeeld worden 
 De tweede bouwsteen: de autonome ontwikkeling, ofwel wat zijn de opgaven in het 
gebied tegen de achtergrond van de Deltascenario’s als er na het nu vastgestelde 
beleid geen overheidsingrijpen wordt verondersteld? 
 De derde bouwsteen: de Alternatieven. Dit zijn mogelijke oplossingen om de opgave op 
te pakken. Er kunnen binnen een alternatief varianten onderscheiden worden 
Stap 2: Effecten bepalen 
Effecten zijn de ‘scores’ van de Alternatieven op het Afwegingskader. Voor meerdere criteria 
in het Afwegingskader kunnen effecten afgeleid worden uit MKBA en MER. Voor andere 
criteria zijn andere bronnen nodig, of wordt via ‘expert judgement’ gescoord. De bepaling 
van effecten is in essentie zo objectief mogelijk, onafhankelijk van belangen van en 
wegingen door deelnemers.  
Stap 3: Beoordeling en bestuurlijke afwegingen 
Tot welke bestuurlijke beslisinformatie leiden de effectentabellen voor de alternatieven? 
Elementen daarbinnen zijn: 
 Leiden MER, MKBA en scores op het Afwegingskader tot dezelfde conclusies? 
 Leiden verschillende perspectieven (rijk-regio, ambities-haalbaarheid, etc.) tot 
verschillende conclusies? 
 Tot welke bestuurlijke afwegingen leiden de bovenstaande punten? 
 Kan een voorkeursalternatief vastgesteld worden? 
 Welke besluiten dienen ‘nu’ te worden genomen en welke kunnen worden uitgesteld, 
wat is de besluitvormingsagenda voor de toekomst? 
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Het schema suggereert dat er een begin is (Bouwstenen) en een eind (Beoordeling). Nu is het 
zeker zo dat zonder Bouwstenen en Effecten er geen Beoordeling mogelijk is. En de eerdere 
workshops waren vooral gericht op de Bouwstenen, de latere meer op Effecten en vooral 
Beoordeling.  
Toch is de aanpak principieel cyclisch geweest. Dat betekent dat ook in eerdere sessies al 
globaal effecten in beeld zijn gebracht en bestuurlijke conclusies over mogelijke afvallers zijn 
geformuleerd. En in latere sessies hebben nieuwe inzichten over effecten weer geleid tot 
aanpassingen in de set alternatieven. Met name het deel Effecten is meerdere keren 
doorlopen: eerst globaal, op basis van beschikbare kennis, daarna meer in detail, profiterend 
van MKBA en MER. 
Onderstaand schema is de basis geweest voor de hele reeks RGV workshops 
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Afwegingskader 
Autonome 
ontwikkeling 
Urgentie in tijd 
Alternatieven 
(maatregelen) 
Toets op 
Afwegingskader 
effecten 
MER 
effecten 
MKBA 
Conclusies 
AWK/MER/MKBA 
Perspectieven 
Afwegingen 
Voorkeursalternatief 
Besluiten, faseren 
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3. Afwegingskader 
Uitgangspunten 
Bestuurders van rijk en regio moeten in de uiteindelijke beoordeling van alternatieven van de 
RGV hun doelen en die van andere betrokken partijen kunnen herkennen. Vanuit dat 
perspectief hebben de deelnemers in de workshops in het voorjaar van 2013 een integraal 
afwegingskader ontwikkeld. 
De deelnemers namen de bestuurlijk vastgestelde 'driehoek' van de Zuidwestelijke Delta als 
uitgangspunt. Deze weerspiegelt de ambities voor het gebied.  
 
Tegelijkertijd is het voor besluitvorming ook nodig om criteria op te nemen die weerspiegelen 
of plannen ook haalbaar zijn (wat zijn de kosten, is er financiering, is er draagvlak?), en of 
voldaan wordt aan wet- en regelgeving. En we willen belangrijke criteria opnemen die in het 
nationale Deltaprogramma van belang zijn, zoals flexibiliteit en robuustheid. Het integrale 
afwegingskader vormt zo een mix van 'willen', 'kunnen' en 'moeten'. 
Belangrijke uitgangspunten waren verder: 
 De set criteria moet beperkt zijn, om ons tot de kern te beperken en de onderzoeklast niet 
onnodig groot te maken. In het Afwegingskader horen alleen criteria waarvan we 
verwachten dat ze bij de te onderzoeken alternatieven verschil maken.  
 Sommige doelen zijn voor alle bestuurders van belang, zonder dat ze het op voorhand 
eens zijn over de richting (bijvoorbeeld: meer estuariene dynamiek of juist niet). Daarom 
vertalen we de doelen in neutrale criteria, bijvoorbeeld: hoe scoort een alternatief op 
'estuariene dynamiek'. 
 We streven naar een zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de criteria. Toch is er 
sprake van afhankelijkheid: een verbetering van de milieukwaliteit en waterkwaliteit 
vertaalt zich in kansen voor economische ontwikkeling. We moeten ons bewust van 
mogelijke 'dubbeltellingen' zijn. 
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De criteria 
In verschillende sessies is gewerkt aan het RGV Afwegingskader. Na ‘proefdraaien’ met het 
vaststellen van effecten op basis van een eerste versie, is de set criteria aangepast. 
Uiteindelijk is het Afwegingskader RGV vastgesteld, dat is weergegeven op de volgende 
bladzijde.  
 
Een toelichting op enkele criteria: 
 Bij veiligheid en ecologie zijn wettelijke normen waaraan voldaan moet worden, maar er 
zijn ook ambities om hierboven te scoren. Daarom is zowel een criterium opgenomen 
waarbij getoetst wordt of aan de norm of aan de geldende doelen wordt voldaan, als 
een criterium dat verbonden is met verdergaande ambities voor veiligheid en ecologie. 
De op ecologie gerichte criteria zijn later in het MER verder gespecificeerd.  
 Om overlap tussen de criteria voor zoet water en economie te vermijden, geven we ze 
een specifieke invulling. Bij het criterium Zoetwater kijken we naar de beschikbaarheid 
van zoetwater voor sectoren op het juiste moment op de juiste plaats. Het criterium 
Economie is gericht op andere aspecten die kansen van het watergebonden 
bedrijfsleven beïnvloeden. 
 De betekenis van de criteria Robuustheid en Flexibiliteit, essentieel om de tijdsfactor mee 
te nemen, is ontleend aan het nationale Deltaprogramma. 
 De uitkomsten van MKBA/KEA zijn toegevoegd als criterium, als een soort indicator van 
de verhouding tussen in de tabel benoemde ambities en kosten, voor zover ze 
economische welvaartseffecten weerspiegelen, en bovendien in geld zijn uit te drukken. 
Ze vormen dus geen extra criterium, maar een saldo van enkele criteria door de bril van 
een econoom. 
 
Alternatieven zijn op basis van dit integrale Afwegingskader getoetst. Zo kan er een 'winst- en 
verlies' rekening gemaakt worden, over alle criteria, dan wel een deelgroep (bijvoorbeeld 
economisch of ecologisch). 
Het in de workshops ontwikkelde Afwegingskader is opgenomen in de Nota Reikwijdte en 
Detailniveau. Vervolgens is het ook gebruikt als afwegingskader voor het Deltaprogramma 
Zuidwestelijke Delta, ten behoeve van zijn rapportages voor het nationale Deltaprogramma. 
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Groep Criterium  
Driehoek 
Zuidwestelijke Delta:  
Doelbereik en 
kansen Veiligheid, 
Ecologie en 
Economie 
Voldoen aan geldende norm waterveiligheid 
Extra veiligheid (risico's, buitendijks, etc.)  
Ecologische dynamiek (getij, overgang zee-rivieren), veerkracht (systeem kan herstellen) en uniciteit (Europees, nationaal, regionaal) 
Voldoen aan doelen KRW, N2000 
Kansen en ontwikkelingsruimte water gerelateerde sectoren (los van beschikbaarheid zoet water): visserij, landbouw, recreatie, etc. 
Bevaarbaarheid vaarwegen en overig (recreatief) vaarwater 
Transitie duurzame energie 
Cirkel om  Driehoek 
Zuidwestelijke Delta: 
doelbereik en 
kansen Zoet water 
en Identiteit 
Voldoende beschikbaarheid zoet water voor verschillende functies en sectoren, van de juiste kwaliteit, op het juiste moment, op de 
juiste plaats 
Efficiency gebruik zoetwater 
Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit: Delta als aantrekkelijke plek om te wonen en werken (belevingskwaliteit, toekomstkwaliteit) 
Kosten (te maken of 
vermeden) 
Investeringen 
Beheer en onderhoud (ook voor organisatie) 
Haalbaarheid Bekostiging/betaalbaarheid (bereidheid van markt, overheid, maatschappij om kosten voor hun rekening te nemen) 
Technische risico's (complexiteit) en kansen (innovatieve concepten) 
Maatschappelijk draagvlak bij overheden (bestuurders), markt en maatschappij 
Tijd en onzekerheid Robuustheid: oplossing voldoet bij alle Deltascenario’s voor klimaat en economie 
Flexibiliteit:  over kunnen stappen op ander alternatief 
  
Saldo economische 
welvaartseffecten 
Uitkomsten KEA: verhouding tussen doelbereik en kosten(efficiency) 
Uitkomsten KBA: Verhouding tussen maatschappelijke baten en kosten 
Afwegingskader Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer 
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Discussie over het afwegingskader  
In de eerste workshops zijn enkele voorstellen voor het Afwegingskader gedaan, die na 
discussie niet zijn overgenomen: 
 De suggestie is gedaan om de criteria zo te groeperen, dat alle aspecten die in een 
MKBA opgenomen worden bij elkaar staan. Er is uiteindelijk voor gekozen om de 
driehoek ZWD als primaire 'drager' te kiezen. Het is echter eenvoudig aan te geven 
welke criteria in een MKBA horen. 
 Een andere suggestie was om het criterium 'zoet water' te integreren in het criterium 
'economie'. Hiervoor is op methodische gronden veel te zeggen, omdat zoet water 
één van de criteria is die economische perspectieven van watergebonden sectoren 
bepaalt. Zoet water is een middel voor welvaart en economische groei, geen doel 
op zich. Toch is ervoor gekozen om het criterium zoet water apart te presenteren, om 
de herkenbaarheid van het Afwegingskader voor bestuurders te vergroten. 
 Een suggestie was om voor het Veiligheid een criterium tijd (binnen welke termijn 
wordt voldaan aan de geldende veiligheidsnormen?) op te nemen. De conclusie 
was om dit niet te doen, maar om in de raming van effecten (op alle criteria) 
rekening te houden met de timing. 
 Een voorstel was om ambities rond ecologische dynamiek, uniciteit en robuustheid 
onder te brengen in het criterium 'Identiteit'. Er is voor gekozen dit criterium toch 
apart te presenteren, gezien de driehoek van de ZWD en de ambities die daaruit 
spreken. Ook voegen deze criteria duidelijk iets toe aan het alleen voldoen aan 
bijvoorbeeld doelen van N2000, die niet op dynamiek maar op instandhouding zijn 
gericht. 
  Er was bij sommigen twijfel of het criterium 'efficiency gebruik zoetwater' het mogelijk 
maakt om alternatieven op te toetsen. Het criterium is desalniettemin opgenomen. 
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4. Autonome ontwikkeling en opgaven 
Terminologie en uitgangspunten 
Of het nu om MIRT, MER of MKBA gaat, een essentiële vraag is altijd: lossen de voorgestelde 
oplossingen een probleem op? Anders gezegd, wat is nut en noodzaak? 
Daarom is in de eerste twee workshops begin 2013 de autonome ontwikkeling onderzocht. 
Die geeft aan hoe het gebied zich ontwikkelt, uitgaande van de ontwikkeling van het 
klimaat (Deltascenario’s), huidige kaders voor beleid en de uitvoering van uitsluitend 
projecten waartoe reeds besloten is en waarvoor budget beschikbaar is (veelal tot 2015)1. Zo 
wordt bijvoorbeeld uitgegaan van huidige milieukwaliteitsnormen en huidige 
veiligheidsnormen, en van uitvoering van waterberging op Volkerak-Zoommeer en het 
tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
De RGV onderscheidt vervolgens drie vraagstukken, opgaven in drie gebieden: 
 Grevelingen: primaire probleem voor RGV is waterkwaliteit. 
 Volkerak-Zoommeer: primaire probleem voor RGV is waterkwaliteit2. 
 Rijn-Maasmonding (gebied rond Haringvliet, Hollandsch Diep, Dordrecht): primaire 
probleem voor RGV is waterveiligheid. 
Voor deze gebieden wordt hieronder - vertrekkend vanuit de huidige situatie - de autonome 
ontwikkeling besproken. Naast de ontwikkeling van de primaire problemen wordt ook een 
beeld geschetst van de ontwikkeling op andere aspecten die van belang zijn vanuit het 
integrale afwegingskader. Bijlage 2 bevat een uitgebreide beschrijving van de autonome 
ontwikkeling, hieronder staan de belangrijkste conclusies. 
Hieronder (en in bijlage 2) volgen de conclusies uit de sessies uit het voorjaar van 2013. In met 
name het latere Plan-MER – maar ook in andere studies - zijn de analyses van opgaven en 
autonome ontwikkeling verdiept. Daar zijn dus de uiteindelijke inzichten in autonome 
ontwikkeling en opgaven te vinden. Op hoofdlijnen komen die overeen met de eerdere 
bevindingen in de workshops. 
Grevelingen (waterkwaliteit als primaire RGV opgave) 
 Het al sinds de Deltawerken bestaande waterkwaliteitsprobleem (zuurstofloosheid in 
diepere delen als gevolg van stratificatie) zal blijven bestaan en verergeren. Er is sprake 
                                                     
1 Met de autonome ontwikkeling wordt de referentie bepaald die past in de MER-methodiek: de 
ontwikkeling van een gebied (en de problemen daarbinnen) uitgaande van de veronderstelling dat de 
overheid huidige kaders handhaaft en alleen projecten uitvoert waartoe reeds besloten is en waarvoor 
financiële middelen zijn verzekerd. Anders gezegd: na het nu bepaalde beleid doet de overheid 'niets' 
meer. Deze MER-referentie is geen potentiële beleidskeuze; 'niets doen' na het huidige beleid is immers 
geen optie. Wel biedt zij een - hypothetische - vergelijkingsbasis bij het bepalen van effecten van 
alternatieven. 
2 De RGV onderzoekt de problematiek van de waterkwaliteit van VZM en de oplossingen ( ‘zout 
maken’) daarvoor; het oplossen van de bredere verziltingsproblematiek in de regio valt buiten de 
scope van de RGV, hoewel er belangrijke relaties liggen.   
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van duidelijke risico's, sommigen vrezen een omslagpunt. De KRW doelen worden niet 
gehaald, terwijl dat in 2027 volgens Europese afspraak het geval zou moeten zijn. 
 De waterkwaliteitsproblemen vertalen zich in negatieve gevolgen voor ecologische 
diversiteit, oesterteelt en recreatie, die van groot belang voor de omgeving zijn. N2000 
doelen (ontwerp) worden op lange termijn waarschijnlijk niet gehaald wanneer er een 
omslag in het watersysteem plaats vindt.  
 Er is geen veiligheidsopgave en geen zoetwaterprobleem voor de Grevelingen. 
Volkerak-Zoommeer (waterkwaliteit als primaire RGV opgave) 
 Er bestaat geen eenduidig beeld van de ontwikkeling van het bestaande probleem van 
waterkwaliteit, dat tot uitdrukking komt in algenbloei. Dit houdt verband met onder meer 
de ontwikkeling van de Quaggamossel. Een invasie van deze mosselen heeft de 
afgelopen jaren gezorgd voor een ombuiging van een negatieve trend. Het is denkbaar 
dat deze mosselen blijven, en dan kan - in combinatie met de kans op verdere 
uitbreiding van waterplantenbedekking en een veranderd visbestand (brasem domineert 
niet meer) - het zoete Volkerak-Zoommeer zich verder in de goede richting ontwikkelen. 
Lokale overlast door blauwalgen op beperkte schaal zal altijd blijven, en het KRW doel 
voor stikstof zal niet gehaald kunnen worden. Waarschijnlijker is echter dat de 
aanwezigheid van de Quaggamossel substantieel zal afnemen, hoewel onbekend is tot 
welk niveau en op welke termijn. Het risico dat het systeem terugvalt naar de toestand in 
de jaren 2004-2007 is aanzienlijk. Het systeem is nog steeds zeer eutroof, dus zonder 
begrazing is er voldoende voedingsbodem voor overmatige blauwalgenbloei en dus 
(lokale) overlast. De KRW doelen worden niet gehaald, terwijl dat in 2027 (EU) het geval 
zou moeten zijn. Door de onzekerheid over het ‘blijvend succes’ van de Quaggamossel 
moeten op dit punt met twee scenario's voor de autonome ontwikkeling rekening 
houden3.  
 De waterkwaliteitsproblemen vertalen zich in een achteruitgang van ecologische 
dynamiek en robuustheid, N2000 ontwerp-doelen worden niet gehaald. Beheerders 
kunnen niet aan hun verplichtingen voldoen.  
 De waterkwaliteitsproblemen hebben een licht negatief effect op sommige sectoren 
(landbouw, leefbaarheid, recreatie, natuur). 
 Door zoute kwel en slijtage van de zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen (en dus los 
van het waterkwaliteitsprobleem van de algen) is er in een ruim gebied rond het bekken 
een negatieve trend ten aanzien van beschikbaarheid (ook voor doorspoelen) en 
kwaliteit van zoet water. Bij snelle klimaatontwikkeling kan de situatie al voor 2050 kritisch 
worden. 
 Er is geen waterveiligheidsprobleem. Wel wordt het Volkerak-Zoommeer voor 2017 
gereed gemaakt om zo nodig (bij een combinatie van storm op zee en hoge 
rivierafvoeren) tijdelijk water te kunnen bergen.  
 
                                                     
3 De twee scenario's weerspiegelen onzekerheid over de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de 
toekomst; het zijn geen beleidsscenario’s waaruit bestuurders kunnen kiezen. 
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Rijn-Maasmonding (waterveiligheid als primaire RGV opgave) 
 De veiligheidssituatie in de Rijn-Maasmonding wordt primair bepaald door de situatie dat 
storm op zee samenvalt met hoge rivierenafvoeren. De keringen bij de zee gaan dan 
dicht, en rivierwater kan niet afgevoerd worden. Als gevolg van klimaatontwikkeling 
neemt de kans daarop in de toekomst toe, en een langere stormopzetduur versterkt de 
problematiek. Daardoor zal op steeds meer plekken (Haringvliet/Hollandsch Diep, 
Rotterdam, Dordrecht, Rivierengebied) niet voldaan kunnen worden aan de bestaande 
veiligheidsnormen. Hoe sneller de ontwikkeling van het klimaat, hoe eerder de problemen 
ontstaan. De problemen in de tweede helft van de eeuw zijn veel groter dan in de eerste 
helft van de eeuw, vooral bij snelle klimaatontwikkeling.  
 Door verzilting gaan beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water achteruit; de 
inlaatpunten Gouda (al voor 2050) en Bernisse (na 2050) worden onbetrouwbaar. Dit 
probleem is overigens niet gerelateerd aan het veiligheidsprobleem. 
Conclusie  
De deelnemers concludeerden in het voorjaar van 2013 dat er nog onzekerheden zijn over 
de autonome ontwikkeling rond de waterkwaliteit van de Grevelingen en vooral Volkerak-
Zoommeer. Vooral het MER zou een belangrijke rol spelen in het duiden en in scenario's 
vertalen van geconstateerde risico's en onzekerheden.  
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5. Alternatieven per vraagstuk 
Alternatieven in twee stappen ontwikkelen 
MIRT, MER en MKBA: alle vereisen ze goed uitgewerkte alternatieven. Daarbij gaat het om 
het benoemen en ordenen (ook in de tijd) van mogelijke maatregelen. Mógelijke 
maatregelen, dus niet maatregelen waarover al besloten is (die zijn onderdeel van de 
autonome ontwikkeling).  
In de workshops zijn alternatieven uitgewerkt in twee stappen. In de eerste stap zijn mogelijke 
oplossingen per vraagstuk uitgewerkt (dit hoofdstuk). In de tweede stap zijn RGV 
Alternatieven gevormd, die oplossingen voor de drie vraagstukken combineren (volgend 
hoofdstuk). 
De tweetraps aanpak voor alternatieven is opgenomen in de NRD. In de eerste reeks 
workshops in voorjaar 2013 zijn de alternatieven per vraagstuk uitgewerkt in concrete 
maatregelen en beelden, zie hieronder en Bijlage 3. Nadien heeft het RGV team 
alternatieven nader uitgewerkt in de NRD. Later zijn er na besluitvorming in de Stuurgroep 
ZWD ook alternatieven en opties afgevallen en toegevoegd. Maar in de kern is de set 
alternatieven per vraagstuk uit voorjaar 2013 nog altijd herkenbaar. 
Aanpak alternatieven per vraagstuk 
In de eerste workshops zijn per RGV vraagstuk (en bijbehorende ‘knop’) twee oplossingen 
uitgewerkt. Voor elke 'knop' zijn er twee 'standen': 'uit' of 'aan'4: 
 Grevelingen: primaire opgave is waterkwaliteit: oplossingen/knoppenstanden zijn wel 
of geen getij. 
 Volkerak-Zoommeer: primaire opgave is waterkwaliteit, oplossingen/knoppenstanden 
zijn zoet of zout. 
 Rijn-Maasmonding: primaire opgave is waterveiligheid: oplossingen/knoppenstanden 
zijn uitsluitend versterken dijken (geen berging Grevelingen) of berging Grevelingen 
(met minder of latere dijkversterking).  
 
Voor elke opgave zijn zo twee oplossingen uitgewerkt:  
 Referentie (knop staat op 'uit'): het primaire probleem wordt aangepakt door de 
huidige aanpak in een sobere vorm (zonder 'extra's') door te zetten (dus geen getij en 
berging op de Grevelingen, Volkerak-Zoommeer blijft zoet)5.  
 Alternatief (knop staat op 'aan'): het primaire probleem wordt aangepakt door een 
overstap op een 'nieuwe' aanpak (getij op Grevelingen, zout Volkerak-Zoommeer, 
berging Grevelingen). We maken onderscheid tussen: 
                                                     
4 Waarbij we voorbij gaan aan de mogelijkheid dat er standen zijn tussen 'aan' en 'uit'. 
5 Dit spoort met de Referentie in MKBA. 
   Verslag workshops Afwegingskader RGV                                                                                     25 
 
o Een sobere uitvoering, maar inclusief eventuele harde bestuurlijke eisen ten 
aanzien van mitigerende maatregelen (Alternatief Basis)6 
o Om naast het probleem op te lossen ook andere maatschappelijke doelen te 
dienen, kunnen uitgangspunten worden aangepast dan wel extra 
maatregelen worden toegevoegd (Alternatief met Opties). 
 
Dit is weergegeven in onderstaande schema’s. Het Alternatief is ingekleurd, Opties zijn 
weerspiegeld in een schaduw rond een Alternatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de volgende pagina’s staat een aanduiding van maatregelen per oplossing, en een 
verbeelding op kaart. Bijlage 3 beschrijft de maatregelen in meer detail.  
                                                     
6 We zullen zien dat de eis ten aanzien van mitigerende maatregelen vooral betrekking heeft op het 
Alternatief Zout Volkerak-Zoommeer: zonder pakket om de zoetwatervoorziening te waarborgen bij het 
verdwijnen van inlaatpunten rond het bekken, is dit alternatief onacceptabel voor bestuurders. 
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De beelden 
 
 
 
 
 
  
Legenda bij beelden alternatieven RGV 
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Alternatieven waterkwaliteit Grevelingen 
Op de Grevelingen wordt in de Referentie slechts één maatregel getroffen om het probleem 
van waterkwaliteit aan te pakken: de inzet van de Flakkeese Spuisluis. Die zorgt ervoor dat 
het oostelijk deel van het bekken zuurstofrijk zout water vanuit de Oosterschelde krijgt. De 
inzet van 'Solarbees' is overwogen, maar wordt niet als een reële optie gezien, mede door de 
grote ruimtelijke impact (zie MIRT Grevelingen).  
Het Alternatief Basis is om getij op het bekken te realiseren (50 cm getijslag) via een 
doorlaatmiddel in de Brouwersdam. 
 Voor het alternatief bestaan twee opties. De eerste is om via een groter doorlaatmiddel 
méér getij te krijgen (75 cm getijslag). De tweede is de bouw van een getijcentrale op de 
dam om duurzame energie op te wekken. De ambitie is dat de markt een getijcentrale rond 
2020 in gebruik zou kunnen hebben. 
Om te voldoen aan de KRW-doelen, zouden de maatregelen vóór 2027 effectief moeten zijn. 
Alternatieven waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer 
Op het Volkerak-Zoommeer worden in de Referentie geen maatregelen getroffen voor de 
verbetering van de waterkwaliteit in het zoete bekken; die zijn ook volgens experts bij beide 
autonome scenario's niet zinvol. Wel komt er een beperkt pakket maatregelen om de 
beschikbaarheid van zoet water in het bekken te bevorderen: verbetering van de zoet-
zoutscheiding in de Krammersluizen, en doorspoeling in de winterperiode om het zoutgehalte 
laag te houden. 
In het Alternatief Basis wordt het Volkerak-Zoommeer zout, en wordt beperkt getij 
gerealiseerd (35 cm). Maatregelen betreffen onder meer: een doorlaatmiddel in de 
Philipsdam om zout water vanuit de Oosterschelde naar Volkerak-Zoommeer te leiden, het 
tegengaan van verzilting (zoet-zoutscheiding bij Volkeraksluizen en andere sluizen), en een 
pakket zoet water maatregelen om de zoetwatervoorziening in de regio op peil te houden 
na het verdwijnen van inlaatpunten rond Volkerak-Zoommeer (mitigerende maatregel).  
Bij het Alternatief zijn er twee opties. Een optie gaat uit van meer getij (55 cm) en dus een 
groter gat in de Philipsdam. Hierbij moet gezorgd worden voor een veilige doorvaarthoogte 
voor de (4-baks)containervaart in het Rijn-Scheldekanaal; in het Rijn-Schelde-Verdrag met 
België (1963) is een vrije doorvaarthoogte van 9.10 m afgesproken. Een andere optie is om 
een extra doorlaat (naast de Philipsdam) te creëren naar de Oosterschelde via de 
Oesterdam. 
Het herstel van de zoet-zoutscheiding van de Krammersluizen (bij een zoet Volkerak-
Zoommeer) zou rond 2017 gereed kunnen zijn. Uitvoering van het zoet-waterpakket (bij een 
zout Volkerak-Zoommeer) zou in 2020 – 2025 gereed kunnen zijn. Om te voldoen aan de KRW-
doelen, zouden alternatieven voor 2027 gerealiseerd en effectief moeten worden. Door 
onzekerheid over de autonome ontwikkeling van de waterkwaliteit, is onzeker wanneer een 
overstap van de Referentie op het Alternatief nodig en adequaat zou zijn.  
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Alternatieven waterveiligheid Rijn-Maasmonding 
In de Referentie wordt ervan uitgegaan dat aan de veiligheidsnormen wordt voldaan door 
versterking van dijken langs Haringvliet en Hollandsch Diep, en bij Dordrecht.  
Het Alternatief Basis is dat in aanvulling op Volkerak-Zoommeer ook de Grevelingen wordt 
aangewezen als gebied voor tijdelijke berging (naar verwachting eens in de 1.400 jaar). 
Daartoe worden een aantal maatregelen rond de Grevelingen getroffen. Ook in dit 
Alternatief worden dijken in de Rijn-Maasmonding versterkt, maar minder of later dan in de 
Referentie.  
Bij het Alternatief is er de optie is om vaker te bergen op de Grevelingen dan nodig is vanuit 
de maatgevende omstandigheden, om zo buitendijkse schade in Dordrecht te vermijden. 
een andere optie is om innovatieve dijkconcepten toe te passen7. 
Alternatieven moeten kunnen 'meegroeien' met de ontwikkeling van het veiligheidsprobleem 
(zie autonome ontwikkeling). Kernvraag is hoe lang het verstandig is om vast te houden aan 
versterking van dijken (Referentie), en wanneer overgestapt zou moeten worden op berging. 
Dit is een kwestie van kosteneffectiviteit; in hoofdstuk 7 zullen we zien dat bij de huidige 
inzichten en los van mogelijkheden om te besparen op investeringen, berging in de tweede 
helft van de eeuw aan de orde zou kunnen zijn, bij snelle klimaatontwikkeling. Maatregelen 
zouden dan na 2050 gereed moeten zijn (na de tijdshorizon van de RGV). Maar er kunnen 
aanleidingen zijn om toch eerder te kiezen voor berging. 
 
                                                     
7 Innovatieve dijkconcepten: nieuwe typen waterkeringen of aanpassingen van bestaande 
waterkeringen die veiligheid bieden tegen overstromingen, of een bijdrage leveren aan de 
waterveiligheid, en tegelijkertijd ook mogelijkheden bieden voor multifunctioneel (mede)gebruik zoals 
voor recreatie en toerisme, natuur, visserij en aquacultuur, dan wel de kwaliteit van het landschap 
verbeteren of een woonplek bieden (IMARES). 
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6. Oplossingen combineren: de RGV-alternatieven 
Aanpak RGV Alternatieven: op zoek naar synergie 
Ondanks dat in de afgelopen jaren veel onderzoek is gedaan naar oplossingen voor de drie 
afzonderlijke RGV vraagstukken, hebben bestuurders geen knopen doorgehakt. Ze gingen 
ervan uit dat er kansen zijn om door een combinatie van oplossingen voor de afzonderlijke 
vraagstukken synergievoordelen te behalen.  
Dat betekent dat we niet kunnen volstaan met een vergelijking van alternatieven per 
vraagstuk: bovenal moeten op gebiedsniveau combinaties uitgewerkt worden waarin in die 
samenhang tot uitdrukking kan komen. Daarom zijn in de workshops van begin 2013 ‘RGV-
alternatieven’ uitgewerkt, die oplossingen voor de drie vraagstukken combineren.  
In de eerste reeks workshops in voorjaar 2013 zijn de gecombineerde RGV Alternatieven 
uitgewerkt in maatregelen en beelden. Nadien heeft het RGV team RGV alternatieven 
nader uitgewerkt in de NRD. Later zijn er na besluitvorming in de Stuurgroep ZWD ook 
alternatieven en varianten afgevallen en toegevoegd. Maar in de kern zijn is de set RGV 
alternatieven per vraagstuk uit voorjaar 2013 herkenbaar gebleven. Aan het eind van dit 
hoofdstuk worden de uiteindelijk in het MER onderzochte alternatieven kort benoemd. 
Omdat voor elk vraagstuk twee knoppenstanden zijn benoemd, zijn er - los van Opties - 
rekenkundig acht combinaties mogelijk. Die combinaties zijn: 
 Er is één RGV Alternatief waarbij voor alle drie vraagstukken de Referentie geldt (ofwel 
drie knoppen staan op 'uit'). 
 Er zijn drie RGV Alternatieven waarbij voor twee vraagstukken voor de Referentie wordt 
gekozen, en voor één voor het Alternatief (ofwel twee knoppen staan op 'uit', één op 
'aan'). 
 Er zijn drie RGV Alternatieven waarbij voor één vraagstuk voor de Referentie wordt 
gekozen, en voor twee voor het Alternatief (ofwel één knop staat op 'uit', twee op 'aan'). 
 Er is één RGV Alternatief waarbij voor alle drie vraagstukken voor het Alternatief wordt 
gekozen (ofwel drie knoppen staan op 'aan'). 
De kernvraag was vervolgens: betekent het combineren van oplossingen ook dat er synergie 
optreedt? Bij synergie beïnvloeden de oplossingen voor de drie vraagstukken elkaar. Dat kan 
pas blijken bij de effecten, maar ook al bij de maatregelen. Als er geen synergie bij de 
maatregelen optreedt, is de set maatregelen van een RGV alternatief simpelweg de 
bundeling van de maatregelen van de drie componenten (zie vorig hoofdstuk). Maar het 
kan ook zijn dat door het combineren van oplossingen er minder maatregelen nodig zijn (of 
juist meer…). De maatregelen binnen een RGV alternatieven bevatten zo alle maatregelen 
die voor de afzonderlijke vraagstukken in kaart zijn gebracht (Referentie of Alternatief), 
aangepast voor de eventuele synergie.  
Uit de workshops is gebleken dat er vier RGV alternatieven zijn waarin de drie onderdelen 
geen onderlinge samenhang kennen (elkaar niet beïnvloeden), en vier RGV alternatieven 
die juist wel (al dan niet via het benutten van opties) synergievoordelen (of –nadelen) 
kunnen opleveren. Deze twee groepen worden hieronder verder beschreven. 
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Waar synergie hier verwijst naar het benutten van kansen door oplossingen voor de drie RGV 
vraagstukken te combineren, kan er ook sprake zijn van synergie met ontwikkelingen in de 
'omgeving' van de RGV. Zo kunnen keuzes in het Deltaprogramma synergie-getinte 
voordelen bieden voor de RGV. En ook kunnen er voordelen voortvloeien uit bijvoorbeeld de 
aanpak van externe verzilting via de Nieuwe Waterweg of een besluit om een vierde kolk in 
de Volkeraksluizen te bouwen.  
RGV-alternatieven zonder samenhang 
Ook naar aanleiding van eerste inzichten in effecten (zie hoofdstuk 7) bleek dat er bij vier van 
de acht RGV Alternatieven geen samenhang tussen de drie componenten bestaat. Bij deze 
alternatieven is 2 of 3 keer gekozen voor de Referentie (ofwel maximaal één van de drie 
knoppen staat op 'aan').  
Het ontbreken van samenhang binnen deze vier combinatie-alternatieven komt op twee 
manieren tot uitdrukking: 
 De maatregelpakketten behorend bij de veronderstelde standen van de drie knoppen 
beïnvloeden elkaar niet. Bijvoorbeeld: het bepalen van maatregelen voor het 
terugbrengen van getij op de Grevelingen staat helemaal los van de maatregelen voor 
een zoet Volkerak-Zoommeer en dijkversterkingen langs Haringvliet/Hollandsch Diep.  
 De effecten van de veronderstelde standen van de drie knoppen staan los van elkaar 
(hoofdstuk 7). Bijvoorbeeld: de effecten van getij op de Grevelingen hebben geen 
verband met de effecten van een zoet Volkerak-Zoommeer en dijkversterkingen in de 
Rijn-Maasmonding. 
Hieronder zijn de ‘vier zonder’ schematisch weergegeven. 
De maatregelen van deze RGV Alternatieven zijn simpelweg de 'optelsom' van de 
maatregelen die passen bij de veronderstelde standen van de drie knoppen.  
Vanuit het perspectief van synergie en integraliteit werden deze alternatieven als weinig 
aantrekkelijk gezien. Maar ze zijn wel uitgewerkt, omdat – bijvoorbeeld om financiële 
redenen - bestuurders uiteindelijk kunnen kiezen voor óf alleen getij op Grevelingen, óf alleen 
zout Volkerak-Zoommeer óf alleen Berging, óf geen van deze maatregelen.  
Het RGV alternatief waarbij voor elk vraagstuk wordt gekozen voor de Referentie is ook het 
referentie alternatief in MKBA en MER: dijken voor veiligheid Rijn-Maasmonding, inzet 
Flakkeese Spuisluis voor de Grevelingen en enkele maatregelen bij een zoet Volkerak-
Zoommeer. Dit alternatief is hieronder verbeeld.
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RGV Alternatieven zonder samenhang 
 
 
Vraagstuk 1 
Rijn-Maasmonding/ 
waterveiligheid 
 
Vraagstuk 2 
Grevelingen/ 
waterkwaliteit 
 
Vraagstuk 3 
VZM/waterkwaliteit 
 
RGV-alternatief 1 
dijken geen 
getij 
zoet 
RGV-alternatief 2 
ber
ging 
geen 
getij 
zoet 
RGV-alternatief 4 RGV-alternatief 3 
dijken dijken getij zout geen 
getij 
zoet 
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RGV-alternatief 1: dijken (geen berging), geen getij, zoet vzm 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RGV Alternatief 1 
dijken geen 
getij 
zoet 
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RGV-alternatieven met samenhang 
Er zijn vier RGV Alternatieven die mogelijk wel samenhang tussen de oplossingen voor de drie 
vraagstukken (knoppenstanden) kennen. Kenmerkend is dat twee of drie keer  wordt 
uitgegaan van het Alternatief/'knop aan', en dus respectievelijk 1 of 0 keer voor de 
Referentie/'knop uit': 
 RGV-alternatief 5 verenigt getij en berging op de Grevelingen, maar Volkerak-Zoommeer 
blijft zoet. 
 RGV Alternatief 6 gaat uit van berging (maar geen getij) op de Grevelingen, en een zout 
Volkerak-Zoommeer. 
 RGV Alternatief 7 combineert getij (maar geen berging) op de Grevelingen met een zout 
Volkerak-Zoommeer.  
 RGV Alternatief 8 gaat uit van berging en getij op de Grevelingen en een zout Volkerak-
Zoommeer, waarbij de bekkens één groot bekken vormen, via een open verbinding in de 
Grevelingendam (met een tunnel of brug). 
Uit de workshops in het voorjaar van 2013 blijkt dat wanneer uitsluitend gekeken wordt naar 
Referentie en Alternatief Basis per vraagstuk, er sprake is van samenhang bij één RGV-
alternatief, namelijk waarbij alle knoppen op 'aan' staan: getij+berging+zout (Alternatief 8). Er 
komt dan één verbonden bekken van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, dat bovendien 
voor extra berging benut kan worden. Ten opzichte van de eerder bepaalde maatregelen 
per vraagstuk vervalt het doorlaatmiddel Volkerak-Zoommeer-Oosterschelde, en komt er in 
plaats van een doorlaatmiddel Volkerak-Zoommeer-Grevelingen een open verbinding (met 
een tunnel of brug).  
Wanneer we ook de per vraagstuk aangeven Opties bij de analyse betrekken, is er vaker 
sprake van samenhang in de maatregelen. Het gaat om de volgende Varianten op de 
oorspronkelijke RGV Alternatieven: 
 Bij Getij is er een optie om een getijdecentrale te bouwen. Bij een combinatie met 
Berging op de Grevelingen (en een zoet of zout Volkerak-Zoommeer) is een aanvullende 
optie om de centrale te voorzien van pompen (om berging effectiever te maken); RGV 
Alternatieven 5 en 8. 
 Bij Getij op Grevelingen en Zout Volkerak-Zoommeer (maar geen berging Grevelingen, 
combinatie 7) is een variant om de beide bekkens met elkaar te verbinden tot één groot 
meer met eenzelfde middenpeil. Hiervoor is nodig om het gat in de Brouwersdam groter 
te maken (waarbij de doorlaat in de Philipsdam vervalt) dan wel een groter gat in de 
Philipsdam waarbij de doorlaat in de Brouwersdam vervalt). Een extra variant is om uit te 
gaan van een hoger getij8.  
 Bij de keuze voor Getij op Grevelingen, Berging op Grevelingen en zout Volkerak-
Zoommeer (combinatie 8) is er een variant mogelijk met extra getij op de 
                                                     
8 Aandachtspunten zijn een verminderde getijbeweging op de Oosterschelde wanneer zowel 
Grevelingen als VZM via een grote opening in de Philipsdam van getij moeten worden voorzien, en het 
nakomen van de doorvaarthoogte voor containervaart (Rijn-Schelde-Verdrag). 
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gecombineerde bekkens. De vier RGV Alternatieven met samenhang zijn hieronder 
verbeeld, inclusief het benutten van opties. 
De maatregelen voor deze RGV Alternatieven, inclusief Varianten, kunnen zo in twee 
stappen bepaald worden. Eerst worden de maatregelen gebundeld uit de gekozen 
knoppenstanden voor de drie afzonderlijke vraagstukken. Daarna wordt de set aangepast 
voor synergie, wanneer maatregelen niet nodig blijken of juist een extra maatregel gewenst 
is. 
De alternatieven/varianten met samenhang zijn hieronder verbeeld. 
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Samenhang bij Basis : geen 
aanpassing in maatregelen 
 Samenhang bij varianten: 
Installatie van pompen in de 
getijdecentrale (voor grotere 
effectiviteit berging) 
RGV Alternatief 5 
  
zoet ber
ging 
getij 
RGV Alternatief 5: getij en berging Grevelingen, zoet VZM  
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Samenhang bij Basis : geen 
aanpassing in maatregelen 
  
Samenhang bij varianten:  
geen 
RGV Alternatief 6 
ber
ging 
geen 
getij 
zout 
RGV Alternatief 6: berging (maar geen getij) Grevelingen, zout VZM 
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Samenhang bij Basis : geen 
aanpassing in maatregelen 
 
Samenhang bij varianten:  
1) Grevelingen en VZM  
worden met elkaar 
verbonden (geen afsluiting, 
wel open verbinding, met 
hetzelfde middenpeil (zonder 
extra bergingsopgave na 
VZM). Varianten tav getij: a) 
groter gat in de Philipsdam, 
doorlaat Brouwersdam 
vervalt, ) groter gat in de 
Brouwersdam,  
doorlaatmiddel Philipsdam 
vervalt.  
2) als 1) met extra getij in 
beide bekkens.  
RGV Alternatief 7 
dijken getij zout 
RGV Alternatief 7: getij (maar geen berging) Grevelingen, zout VZM  
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Samenhang bij Basis : 
 1) Doorlaatmiddel VZM-
Oosterschelde vervalt; 
 2) doorlaatmiddel VZM-
Grevelingen hoeft niet 
afsluitbaar te zijn (één meer) 
 
 Samenhang bij varianten:  
1) Installatie van pompen in 
de getijdecentrale (voor 
grotere effectiviteit berging) 
2) Als hierboven met extra 
getij op beide bekkens. 
Combinatie 8 
 
Samenhang bij Basis : 
 1) Doorlaatmiddel VZM-
Oosterschelde vervalt; 
 2) doorlaatmiddel VZM-
Grevelingen hoeft niet 
afsluitbaar te zijn (één meer) 
 
 Samenhang bij varianten:  
1) Installatie van pompen in 
de getijdecentrale (voor 
grotere effectiviteit berging) 
2) Als hierboven met extra 
getij op beide bekkens. 
RGV Alternatief 8 
zout ber
ging 
getij 
RGV Alternatief 8: getij en berging Grevelingen, zout VZM  
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De uiteindelijke RGV Alternatieven 
Na de eerste reeks workshops is in het kader van het MER-onderzoek de set van RGV 
Alternatieven enigszins aangepast. Cijfers zijn letters geworden. Het alternatief met alleen 
berging (4) is afgevallen, en er is een extra alternatief (E) toegevoegd. In het volgende 
hoofdstuk worden van deze alternatieven de effecten beschreven. 
A (was 1). Referentie: geen getij, beperkte waterberging en zoet Volkerak-Zoommeer 
B. (was 2) Volkerak-Zoommeer zout en getij 
C. (was 3) Grevelingen getij 
D. (was 5) Volkerak-Zoommeer en Grevelingen zout en getij 
E. (was variant op 5, met open verbinding) Volkerak-Zoommeer en Grevelingen zout en getij 
via Noordzee en open verbinding 
F. (was 6) Grevelingen getij en aanvullende waterberging 
G.(was 7) Volkerak-Zoommeer zout en getij en Grevelingen aanvullende waterberging 
H. (was 8) Volkerak-Zoommeer en Grevelingen verbonden, zout en getij via Noordzee, met 
aanvullende waterberging 
 
 
 
Samenhang bij Basis : 
 1) Doorlaatmiddel VZM-
Oosterschelde vervalt; 
 2) doorlaatmiddel VZM-
Grevelingen hoeft niet 
afsluitbaar te zijn (één meer) 
 
 Samenhang bij varianten:  
1) Installatie van pompen in 
de getijdecentrale (voor 
grotere effectiviteit berging) 
2) Als hierboven met extra 
getij op beide bekkens. 
Combinatie 8 
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7. Effecten 
De meetlat 
Het Afwegingskader is gebruikt om alternatieven op te 'scoren', om de effecten te ramen. De 
scores op het afwegingskader zijn relatief ten opzichte van de eerder bepaalde autonome 
ontwikkeling (onder de veronderstelling: niets doen na het vastgestelde beleid). Dit leidt tot 
de volgende scores: 
 
0  geen invloed op autonome ontwikkeling 
- -,  -    (sterke) verslechtering ten opzichte van autonome ontwikkeling 
++,  +    (sterke) verbetering ten opzichte van autonome ontwikkeling 
 
In de workshops is waar noodzakelijk en mogelijk aandacht besteed aan: 
 De scores op de criteria kunnen op meerdere ruimtelijke schaalniveaus betrekking 
hebben: lokaal, regionaal, nationaal, internationaal.  
 Hoe verder in de tijd een effect optreedt, hoe groter de onzekerheidsmarge. 
 Op het ene criterium zullen scores kwantitatief en objectief kunnen zijn (bijvoorbeeld 
kosten), bij het andere criterium, bijvoorbeeld draagvlak, zal dat minder mogelijk zijn. 
Effecten steeds beter onderbouwen 
Deelnemers hebben op verschillende momenten in de workshops effecten van alternatieven 
bepaald. Hoe later de workshop, hoe meer informatie beschikbaar was. In de workshops in 
voorjaar 2013 hebben deelnemers effecten bepaald op basis van hun kennis en analyses uit 
het verleden (bijvoorbeeld MIRT Grevelingen); er waren nog geen RGV Plan-MER en MKBA 
beschikbaar. Zo’n ruwe toets paste bij de keus die op dat moment aan de orde was: zijn er 
‘showstoppers’ op basis waarvan alternatieven niet in de NRD opgenomen zouden hoeven 
worden?  
In de eerste workshops na de zomer waren niet alleen meer studies over specifieke 
onderwerpen beschikbaar, bijvoorbeeld over Berging Grevelingen, maar ook eerste inzichten 
uit PlanMER en MKBA. In de workshops van december en maart 2014 waren de (concept) 
rapportages van PlanMER en MKBA beschikbaar (de versies die voorgelegd worden aan 
Commissie MER en CPB/PBL). Daarom waren de scores op het Afwegingskader toen beter 
onderbouwd, en dus een betere basis voor aanbevelingen voor bestuurlijke besluitvorming 
rond de RGV.  
Dat in een periode van een jaar alternatieven regelmatig op effecten zijn getoetst in de 
workshops, leidt ertoe dat de set alternatieven in februari 2013 niet meer precies dezelfde is 
als de set alternatieven in maart 2014. In het voorjaar 2013 is getoetst op de in de NRD 
beschreven alternatieven. In het najaar zijn effecten bepaald voor de aangepaste set 
alternatieven (zie einde van vorig hoofdstuk).  
De Effectentabellen die hieronder aan de orde komen zijn de tabellen van maart 2014, en 
hebben dus betrekking op de aangepaste set alternatieven (we geven niet de tabellen die 
in eerdere workshops zijn opgesteld). Ze zijn consistent met de concept MKBA en concept 
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MER uit februari 2014. Wanneer de definitieve versies van die onderzoeken afwijken van de 
concepten, moeten de effectentabellen daarop aangepast worden. 
Trapsgewijs 
Het scoren van de RGV Alternatieven is een ingewikkelde zaak, omdat de alternatieven elk 
maatregelen voor drie keuzen omvatten, met uitwerking in drie verschillende gebieden, en er 
bovendien sprake kan zijn van synergie. Daarom is er trapsgewijs toegewerkt naar de scores, 
in nauwe samenwerking tussen de deelnemers aan de workshops en het projectteam RGV. 
Voor de effecten van de RGV Alternatieven is eerst een integrale matrix opgesteld (met alle 
effecten uit de onderliggende tabellen in beeld) en vervolgens een compacte matrix 
(rangordes van alternatieven):  
 Voorjaar 2013 Najaar 2013, Voorjaar 2014 
1. Effecten per 
vraagstuk/knop 
In beeld gebracht door 
deelnemers workshops 
Geactualiseerd door 
projectgroep, met check 
workshops 
2. Synergiematrix: bij welke 
combinaties is sprake 
van synergie in effecten? 
In beeld gebracht door 
deelnemers workshops 
Geactualiseerd door 
projectgroep, met check 
workshops 
3. Effecten van RGV 
alternatieven, integraal 
In beeld gebracht door 
workshops, alleen voor 
alternatieven zonder 
synergie 
Ingebracht door 
projectgroep, besproken in 
workshops 
4. Effecten van RGV 
alternatieven, compact 
Niet Ingebracht door 
projectgroep, besproken in 
workshops 
 
Stap 1: Effecten per knop 
De toets op het afwegingskader betreft in een eerste stap een vergelijking van Referentie en 
Alternatief (met eventuele opties) per opgave/gebied: Waterveiligheid Rijn-Maasmonding 
(dijken of extra berging Grevelingen), Waterkwaliteit Grevelingen (geen getij of getij) en 
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer (zoet of zout). De effectentabellen per vraagstuk zijn 
opgenomen in Bijlage 4. Ze zijn gebaseerd op MER, MKBA, natuureffectenstudie, joint 
factfinding zoetwater, diverse studies naar berging op de Grevelingen en expert judgement. 
Stap 2: Waar treedt synergie op? 
Elk RGV alternatief omvat een aanpak voor elk van de drie vraagstukken. De RGV is in het 
leven geroepen in het licht van de synergie die kan optreden door zo oplossingen voor de 
drie vraagstukken met elkaar te verbinden. Al in het voorjaar 2013, dus voor publicatie van 
de NRD, hebben de deelnemers aan de workshops besproken bij welke RGV alternatieven, 
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met combinaties van oplossingen voor de drie vraagstukken, potentieel synergie in effecten 
zou kunnen optreden.  
In de workshops bleek er in de meeste gevallen echter geen sprake van synergie; dan 
bestaan de effecten van de integrale alternatieven uit de optelsom van de effecten per 
knop: 1+1+1=3. In een aantal gevallen bleek wel synergie op te treden: door te combineren 
worden bijvoorbeeld maatregelen overbodig of goedkoper (1+1+1=2) of treden bijvoorbeeld 
extra baten op (1+1+1=4). De situaties waarin synergie in de effecten optreedt, zijn verzameld 
in één matrix. De uiteindelijke versie, van maart 2014 (met de inzichten uit concept MER 
verwerkt) is hieronder weergegeven.  
De meeste synergie effecten doen zich voor bij de combinatie van getij op de Grevelingen 
en Zout Volkerak-Zoommeer, al dan niet met berging, en al dan niet met een open 
verbinding. Het combineren van Berging met Zout Volkerak-Zoommeer of Getij op de 
Grevelingen leidt tot minder synergie-effecten, die grotendeels bestaan uit het vergroten van 
de effectiviteit van Berging. 
Het blijkt dat er voorbeelden zijn van positieve synergie, maar ook negatieve synergie. 
Positieve synergie zien we onder meer bij kosten: door het combineren van oplossingen 
dalen bij het combineren van getij op de Grevelingen en zout Volkerak-Zoommeer de 
kosten. Ook zijn er in een aantal gevallen positieve synergie effecten op ecologie en 
economie, in een aantal gevallen. Maar er zijn ook negatieve synergie-effecten; 
bijvoorbeeld leidt een open verbinding tussen de twee bekkens tot erosie van de platen in 
de Grevelingen, en tot een mindere rentabiliteit van een getijdecentrale.  
Stap 3: Effecten integraal per RGV alternatief 
Vervolgens zijn de effecten per RGV alternatief, met oplossingen voor elk van de drie 
vraagstukken, bepaald. Dit is gebeurd door bij elkaar te brengen: 
 Het effect van de oplossing voor waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer 
 Het effect van de oplossing voor waterkwaliteit Grevelingen 
 Het effect van de oplossing voor waterveiligheid RMM 
 Eventueel synergie-effect 
Omdat er sprake is van veel alternatieven, en veel criteria is de effectenmatrix sowieso al 
omvangrijk. Elke cel is vervolgens een complex geheel doordat ze opgebouwd is uit de vier 
bovenstaande effecten; daarbij is geen poging gedaan om ze ‘op één noemer’ te brengen 
(is methodisch onmogelijk). Het hele complexe geheel dat zo resulteert, is weergegeven in 
een integrale matrix voor de effecten van de RGV alternatieven (Bijlage 5). Integraal, omdat 
expliciet is hoe een score van een alternatief op een criterium is opgebouwd. Door kleuren is 
aangegeven waar effecten zich voordoen, aan welke ingreep ze zijn toe te wijzen, en met 
‘delta’s’ waar sprake is van synergie.  
 
 
Uit de discussies over effecten: 
 Het lukt al snel een (voorlopig) beeld te geven van de diverse scores per vraagstuk. Scores 
van de gecombineerde RGV alternatieven is lastig.  
 Methodisch is het lastig  om totaalscores te maken (niet alle informatie is te reduceren tot ++ 
dan wel – scores). Complexiteit van de alternatieven en dus hun effecten leidt tot discussies 
over methodiek. 
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Synergie in effecten tussen knoppen bij RGV Alternatieven (waar is 1+1+1 ≠ 3?) 
Alternatief E (5 OV) 
Dijken/Getij/Zout,  met OV 
Alternatief F (6) 
Berging/Getij/Zoet 
Alternatief G (7) 
Berging/ Geengetij/Zout 
Alternatief H (8) 
Berging/Getij/ Zout 
Bij een open verbinding tussen Grevelingen en 
VZM (zonder extra bergingsopgave) ontstaat 
één groot meer. Bekkens krijgen zelfde 
middenpeil. Optie is doorvaarbare verbinding. 
Som van de kosten:  
 Extra kosten voor brug (optie), open 
verbinding.  
 Doorlaatmiddel in de Philipsdam 
(P300) is niet meer nodig (besparing) 
 Grotere opening in Brouwersdam 
noodzakelijk (duurder) 
(Uit de Natuureffectenstudie blijkt niet dat bij 
één groot bekken het ecologisch systeem 
robuuster en gevarieerder wordt).  
Een open verbinding leidt tot meer erosie van 
platen in de Grevelingen, wegens het verhogen 
van het gemiddelde peil.  
Met een open verbinding worden negatieve 
effecten van reductie getijvolume op de platen 
in de Oosterschelde voorkomen.  
Extra perspectief voor commerciële visserij en 
schelpdiersector, door verbeterde vismigratie 
via gat in Grevelingendam. 
Extra perspectieven voor recreatie op het water 
en ontwikkelingsruimte erlangs ontstaan bij 
een doorvaarbare open verbinding (optie). 
Echter bij keuze voor getijcentrale, minder 
Extra effecten berging: 
 Door opening in Brouwersdam (zonder 
pompen) is meer en langere berging 
mogelijk (berging kan starten bij lager 
peil op de Grevelingen, en er is een 
extra directe uitlaat naar Noordzee 
beschikbaar (i.p.v. terug naar 
Haringvliet-Hollandsch Diep). 
 Negatieve effecten van berging 
Grevelingen (1/1400 jr.) op ecologie 
zijn sneller uitgewerkt dan bij 
afwezigheid van getij door de twee 
keer daagse getijwerking ( snellere 
terugkeer naar normaal = bevordering 
veerkracht systeem). Dit effect wordt 
nog versterkt door een getijcentrale. 
 Bij optie pompen in getijcentrale 
grotere effectiviteit 
Extra kosten voor een afsluitbaar doorlaatmiddel 
in de Grevelingendam om VZM zoet te houden.  
 
 
Extra effecten berging: 
 Minder nadelige ecologische 
gevolgen wanneer van berging 
gebruik gemaakt wordt (1/1400 
jaar), doordat er zouter water 
naar de Grevelingen komt. 
 Afvoermogelijkheid geborgen 
water naar Oosterschelde via 
doorlaatmiddel in Philipsdam, 
geen zoutlast op VZM, 
Hollandsch Diep en Haringvliet 
 
 
Bij een open verbinding tussen 
Grevelingen en VZM (met extra 
bergingsopgave) ontstaat één groot 
meer. Bekkens krijgen zelfde 
middenpeil. Optie is doorvaarbare 
verbinding 
Extra effecten Berging, zie F  
Identiek als bij E: 
 Hogere kosten voor open 
verbinding, brug (optie) en 
groter opening Brouwersdam, 
besparing doorlaatmiddel 
Philipsdam (P300) 
 Geen indicatie van robuuster 
en gevarieerder ecologisch 
systeem bij één bekken 
 Open verbinding leidt tot 
meer erosie platen 
Grevelingen 
 Negatieve effecten op platen 
Oosterschelde voorkomen 
 Extra perspectief commerciële 
visserij en schelpdiersector 
dankzij vismigratie 
 Extra perspectief recreatie bij 
doorvaarbare open 
verbinding, minder recreatie 
in buurt Brouwersdam 
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Synergie in effecten tussen knoppen bij RGV Alternatieven (waar is 1+1+1 ≠ 3?) 
Alternatief E (5 OV) 
Dijken/Getij/Zout,  met OV 
Alternatief F (6) 
Berging/Getij/Zoet 
Alternatief G (7) 
Berging/ Geengetij/Zout 
Alternatief H (8) 
Berging/Getij/ Zout 
recreatie in de buurt van de (grotere) opening 
in Brouwersdam (ook voor getij VZM).  
Wanneer (1/1400 jr.) gebruik gemaakt wordt 
van waterberging op VZM, zal waterpeil op 
VZM lager zijn, wat leidt tot minder schade en 
noodzaak van aanpassingen.  
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Stap 4: Effecten compact per RGV alternatief 
De integrale matrix is methodisch adequaat, omdat ze geheel transparant en volledig is. 
Maar door de omvang en complexiteit is ze niet bruikbaar voor communicatie met 
betrokkenen en bestuurders. Voor de workshops hebben de leider van de workshops en het 
projectteam daaruit een compacte versie afgeleid. Kenmerken van deze compacte 
effectenmatrix: 
 Het is een ordinale matrix, waarbij een ‘1’ wordt gegeven aan het alternatief met de 
beste score op een criterium, en ‘3’ aan het alternatief met de slechtste score.  
 In een aantal gevallen, Kosten en saldo KBA, is daarnaast kwantitatieve, 
onderliggende informatie weer gegeven. De scores voor kosten en KBA saldo zijn 
direct ontleend aan de concept-MKBA, en dus niet bepaald via de onderliggende 
effectentabellen. 
 Waar sprake is van synergie (omvangrijk of beperkt, zie de Synergiematrix uit stap 3), is 
de cel omkaderd. 
 Een ‘wit’ vakje betekent dat er op dit moment geen score bekend of te bepalen is. 
Dit betreft: de kosten van de getijcentrale, bekostiging en maatschappelijk 
draagvlak. De trajecten die hierover helderheid zullen bieden lopen nog. 
 Tegenover de compactheid van de ordinale matrix staat een verlies aan zicht op 
onderliggende informatie. Maar die is beschikbaar in de meer gedetailleerde, 
onderliggende integrale effectentabel.  
De matrix is gebruikt in de workshops van december 2013 en maart 2014 om bestuurlijke 
conclusies te formuleren (zie volgend hoofdstuk). De versie van maart 2014 is hieronder 
weergegeven. 
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8. Beslisinformatie voor bestuurders 
In elke workshop is de vraag aan de orde geweest hoe scores op het Afwegingskader 
vertaald kunnen worden in voor bestuurders relevante informatie. De uitkomsten van de 
workshops worden hieronder gepresenteerd, in chronologische volgorde. Vaak zijn die 
verwerkt in officiële stukken van het RGV team. Een deel van de conclusies uit eerdere 
workshops is later in een wat ander daglicht komen te staan als gevolg van voortschrijdend 
inzicht. 
April 2013: Zeef 1 
In het voorjaar 2013 hebben de deelnemers onderzocht of sprake zou kunnen zijn van 
‘showstoppers’; zwaarwegende redenen waarom een alternatief niet verder onderzocht zou 
hoeven worden. Daarbij is gekeken naar de autonome ontwikkeling en de effecten van de 
alternatieven (Referentie en Alternatief) per opgave/gebied. Dit leidde tot de onderstaande 
conclusies. 
Grevelingen/waterkwaliteit 
 Alleen het Alternatief (Getij op de Grevelingen) lost het probleem van de waterkwaliteit 
volledig op. De Referentie (Flakkeese Spuisluis) doet dit niet; risico's op calamiteiten blijven 
bestaan. Dit betekent dat het voldoen aan de KRW-doelen vereist dat er voor 2027 
overgestapt moet worden van de Referentie op het Alternatief. 
 Alleen het Alternatief leidt tot positieve effecten en meekoppelkansen voor ecologie en 
economie. De Referentie is wel aanzienlijk goedkoper. 
 Opties: 
o De optie Getijdecentrale kan mogelijk bijdragen aan de betaalbaarheid van 
de plannen, en daarmee de kansrijkheid. Hierover is een marktconsultatie 
gaande. 
o Bij de optie Extra getij is de vraag of de winst van 'nieuwe natuur' (intergetijde) 
wel of niet opweegt tegen verlies van bestaande zoetwater-minnende natuur 
op de eilanden en oevers.  
o Extra getij leidt niet tot een structurele verbetering van de kansrijkheid van de 
getijcentrale. 
Volkerak-Zoommeer/waterkwaliteit 
 Onduidelijkheid over de autonome ontwikkeling van het probleem van de waterkwaliteit 
(zie hoofdstuk 4), vertaalt zich in onzekerheid over de ontwikkeling van de problemen 
wanneer gekozen wordt voor de Referentie (die geen maatregelen bevat om de 
waterkwaliteit te verbeteren). Bij het ene scenario voor autonome ontwikkeling zal dat 
anders liggen dan bij het andere scenario. Maar bij beide scenario's voor de autonome 
ontwikkeling van de waterkwaliteit geldt dat het nodig kan blijken om van de Referentie 
op het Alternatief over te stappen om in 2027 te kunnen voldoen aan de KRW doelen. 
Het Alternatief lost namelijk het probleem van de waterkwaliteit zeker op. 
 Alleen het Alternatief leidt tot positieve effecten en meekoppelkansen voor ecologie en 
economie. Maar het Alternatief is ook duurder.  
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 Het Alternatief zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van zoet water verzekerd wordt in de 
gebieden die nu afhankelijk zijn van zoet water uit Volkerak-Zoommeer. Voor de 
gebieden in de Rijn-Maasmonding geldt dat met de compenserende maatregelen 
plaatselijk het voorzieningenniveau stijgt en op andere plaatsen afneemt. Per saldo is 
sprake van een verbetering. 
 Er moet nog onderzoek gedaan worden naar de feitelijke effectiviteit van de zoet-zout 
scheiding op de Volkeraksluizen in relatie tot de berekeningen en naar de calamiteiten 
maatregelen op het moment dat de zoet-zout scheiding minder effectief is dan nodig9.  
 Bij een zout Volkerak-Zoommeer wordt de effectiviteit van berging op Volkerak-
Zoommeer vergroot. Via de doorlaat Philipsdam kan water worden afgevoerd naar 
Oosterschelde; er zijn meer mogelijkheden om vooraf te spuien en zo het peil van het 
Volkerak-Zoommeer te verlagen; na berging kan het water sneller via de Oosterschelde 
worden afgevoerd. 
 Opties: 
o De optie doorlaatmiddel in de Oesterdam draagt bij aan synergie tussen de 
kom van de Oosterschelde en het Zoommeer. Tevens levert deze de optie de 
mogelijkheid om het structureel en in grote hoeveelheden spuien van zout 
water via de Bathse Spuisluis naar de Westerschelde te vermijden. 
o De optie Meer getij leidt tot negatieve effecten voor de scheepvaart op de 
Schelde-Rijnverbinding indien het middenpeil op het Volkerak-Zoommeer NAP 
– 0.10 meter wordt, zoals in het Alternatief Basis het geval is. Bij een lager 
middenpeil en groter getij ontstaan er vaardieptebeperkingen op de Schelde-
Rijnverbinding. Bij het huidige middenpeil van NAP zijn er geen problemen 
voor de scheepvaart te verwachten, maar kan er bij meer getij aanzienlijke 
erosie optreden van de oevers, aangezien de (voor)oeververdedigingen niet 
zijn uitgelegd op golfbelastingen bij waterstanden boven NAP + 0,15 meter. 
 
RMM/waterveiligheid 
 De Bergingsstudie wijst uit dat zowel de Referentie (dijken, geen berging Grevelingen) als 
het Alternatief (berging, met minder aanpassingen in dijken) voldoen aan de huidige 
veiligheidsnormen. Het Alternatief kan extra veiligheid bieden: een robuuster systeem, 
minder overlast buitendijks gebied Dordrecht. 
 Er zijn geen of nauwelijks effecten op zoet water en economie. Bij het Alternatief (Berging) 
is er 1/1400 jaar een negatief ecologisch effect op de Grevelingen door het bergen van 
een grote hoeveelheid zoetwater op een zout bekken. Sommigen menen dat het 
systeem zich snel zal herstellen, anderen betwijfelen dit. Nader onderzoek is nodig. Dit is 
opgepakt in de natuureffectenstudie. 
 Een vergelijking van Deltares van investeringen in berging en daarmee gerealiseerde 
besparingen op dijken leiden tot de conclusie dat het Alternatief alleen bij snelle 
klimaatontwikkeling (ver) in de tweede helft van de eeuw mogelijk kosten-effectiever zal 
zijn dan de Referentie. Dit is voorbij de tijdshorizon van de Structuurvisie RGV (2030/2040). 
Er loopt onderzoek naar diverse 'kanttekeningen' hierbij, die de conclusies over 
kosteneffectiviteit kunnen beïnvloeden (ruime onzekerheidsmarges bij kosten en baten, 
                                                     
9 Is  onderzocht in de 'joint fact finding' voor zoetwater. 
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bij disconteren verslechtert kosteneffectiviteit van berging, relatie overhoogte en 
oversterkte, impact nieuwe normen op baten, bescherming van Dordrecht, 
kostenreductie door combinatie met andere opgaven). Het open houden van de optie 
vraagt om ruimtelijke reserveringen in de RGV. 
 Opties: 
o De Optie om bij dijken innovatieve dijkconcepten toe te passen, kan leiden 
tot bescheiden positieve economische en ecologische effecten.  
o De Optie om berging vaker in te zetten dan 1/1400 jaar refereert in eerste 
instantie aan berging Volkerak-Zoommeer (in autonome ontwikkeling), maar 
berging Grevelingen kan hiermee verbonden worden. De voordelen zijn te 
vinden in bebouwd buitendijks gebied, vooral in Dordrecht. 
 In tegenstelling tot de andere twee RGV vraagstukken vallen probleem- en 
oplossingsgebied niet volledig samen bij het Alternatief. De oplossing voor een probleem 
buiten het RGV studiegebied (HV/HD/Dordrecht) wordt deels opgelost in het RGV 
studiegebied (berging Grevelingen). (In de Referentie - en ook bij de component dijken 
in het Alternatief - liggen probleem en oplossing in hetzelfde gebied).  
Uit de analyse kwamen geen 'showstoppers' naar voren op basis waarvan alternatieven en 
varianten al konden afvallen voor verder onderzoek. Dat laat onverlet dat er rond een 
aantal varianten vragen bestaan over effecten en haalbaarheid. Dit betreft met name 
opties waarbij Grevelingen en Volkerak-Zoommeer met elkaar verbonden worden tot een 
groot meer, al dan niet met extra bergingsopgave, en de gevolgen van de introductie van 
extra getij (ten opzichte van de uitgangspunten in Basis-alternatieven). Die zouden met 
voorrang onderzocht moeten worden in MER en MKBA, om te bezien of er alsnog varianten 
kunnen afvallen.  
September 2013: Afvallers? 
De workshop in september richtte zich op de vraag of er RGV alternatieven of varianten af 
zouden kunnen vallen. Dit gebeurde in een carrousel, met een voorzet vanuit het 
projectteam. De belangrijkste inzichten zijn in onderstaande tabel verzameld. 
 
De Stuurgroep heeft besloot in september 2013 tot de volgende afvallers: alternatieven 
waarbij verbonden meren via de Oosterschelde van zout water en getij worden voorzien; 
alternatieven met extra getij; Alternatief 4: alleen waterberging Grevelingen (geen synergie), 
Optie waterberging eens in de 10 jaar. Er werd een nieuw alternatief toegevoegd: zout 
Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen, geen berging, maar wel een open verbinding 
tussen Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (5OV). 
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Alternatief/Variant 
die zou kunnen 
afvallen 
Opmerkingen deelnemers Conclusie 
deelnemers 
Getij Grevelingen en 
VZM via grote 
opening in 
Philipsdam/Oostersch
elde (5OVC en 8C) 
 
Wat is er voor nodig: groot gat in Philipsdam > 700 m2, gat in Grevelingendam. 
Wat levert het op: 
 Hydraulisch zeer complexe situatie; waarschijnlijk onmogelijk om grotere getijslag op Gr dan op VZM te krijgen 
 Verminderde getijslag op Oosterschelde en daardoor afname areaal droogvallende platen aldaar. 
 Getijcentrale in Philipsdam waarschijnlijk onrendabel (wordt nog bekeken) 
Afvallen 
Extra Getij   
Alleen op 
Grevelingen 
(geïsoleerd van VZM) 
(3, 5, 6); meer dan 50 
cm getijslag 
Wat is er voor nodig: Meer dan 2 keer zo grote opening in Brouwersdam 
Wat levert het op: 
 Toename areaal intergetijdengebied: van 1200 naar 1400 naar 1600 ha; 
 Duurzame verbetering zuurstofhuishouding 95% in plaats van 90% 
 Meer rendement getijcentrale 
 Meer afname duinvalleivegetatie (o.a. groenknolorchis) 
 Bij getij > 70 cm geen open verbinding met VZM mogelijk 
 Meer inundatie buitendijkse gebieden, overlast voor recreanten 
 Meer erosie van platen, eventueel meer oeververdedigingen als remedie 
 Algemeen aandachtspunt: slibdynamiek in relatie tot zuurstofhuishouding/bodemleven! 
 
Bij verdere 
uitwerking 
genoemde pro’s 
en contra’s (met 
name kosten ten 
opzichte van 
meeropbrengst 
getijenergie) is 
definitieve keuze 
om al dan niet 
te schrappen 
mogelijk 
 
Alleen op VZM 
(geïsoleerd van 
Grevelingen) (2, 5, 7); 
meer dan 30 cm 
getijslag 
Wat is er voor nodig: 
 Groot gat in Philipsdam, 700 m2 
 Gemiddelde waterstand op NAP, variatie plus/min 28 cm tov NAP 
Wat levert het op: 
 Meer intergetijdenareaal, van 286 naar 680 ha 
 Geen verbetering waterkwaliteit (tenzij extra getij voor betere menging/minder stratificatie zorgt) 
 Erosie hoger gelegen platen 
 Verminderde getijslag op Oosterschelde en daardoor afname areaal droogvallende platen aldaar. 
Geen goed 
idee, tenzij extra 
getij voor betere 
waterkwaliteit 
zorgt (betere 
menging/minder 
stratificatie) 
Op gekoppeld 
systeem Gr en VZM 
via open verbinding 
Wat is er voor nodig: 
 Twee keer zo grote opening in Brouwersdam 
 Drie keer zo grote opening in Grevelingendam 
 Gemiddelde waterstand op NAP, gemiddeld peil Grevelingen 20 cm omhoog 
Nadelen zijn 
groter dan 
voordelen, 
schrappen 
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(5OV en 8); meer dan 
50 en 30 cm getijslag 
Wat levert het op: 
 Groter areaal intergetijdengebied 
 Meer erosie van platen, eventueel meer oeververdedigingen als remedie 
 Meer afname duinvalleivegetatie (o.a. groenknolorchis) 
 Meer inundatie buitendijkse gebieden, overlast voor recreanten 
 Minder getijenergie (lagere vervallen over de Brouwersdam) 
 
Alternatief 4 
(Berging/Zoet/Geen 
getij) 
 
Argumenten om Alternatief 4 te laten afvallen: 
1. Geen oplossing waterkwaliteit 
2. Niet realistisch: geen positieve synergie met zout vzm en getij op grevelingen 
3. ZWD wel de lasten (inrichting gebied voor berging), niet de lusten (geen positieve synergie effecten) 
Uit de groepen:  
 Vanuit de inhoud gezien begrip voor het laten afvallen. Maar toch vragen wat het voordeel is van het nu niet verder 
meenemen in de onderzoeken. 
 Pleidooi om bestuurlijk nu wel positie te bepalen tav Alt 4. Er is veel informatie beschikbaar op basis waarvan 
bestuurders zouden kunnen uitspreken dat Alt4 niet de uitkomst kan zijn.  
 Die bestuurlijke positiebepaling tav Berging zou niet alleen betrekking op Alt 4 kunnen hebben. We moeten een 
realistisch beeld geven van de synergie effecten van berging met de andere knoppen. Wat mist, is dat Berging op 
zich zelf (dus los van de andere knoppen) ook geen kansen biedt voor economie en ecologie.  
 Eigenlijk liggen 1-3 dicht bij elkaar: Alternatief 4 kent geen positieve synergie-effecten voor de ZWD. Begrijpelijk punt 
vanuit ZWD (geen sectorale oplossingen). 
 Argument 3 is betwistbaar. Vanuit nationaal oogpunt (nationaal Deltaprogramma) kan een oplossing op de ene 
plek gewenst zijn, als antwoord op een probleem elders.. 
 Wat ook mist, is dat uit alle onderzoeken tot nu toe blijkt dat Berging mogelijk pas op de lange termijn goedkoper 
zou kunnen worden dan Dijken, ver voorbij de tijdshorizon van de RGV (2035). Dit geldt nadrukkelijk voor Alt 4, maar is 
ook van belang voor de argumentatie bij Berging in de andere Alternatieven. 
Als je in het 
onderzoeksproc
es veel kunt 
winnen door af 
te laten vallen, 
scherp dan de 
argumentatie 
aan. 
 
Getij Grevelingen: 
het af laten vallen 
van een opening in 
de Brouwersdam 
zonder getijcentrale  
 
Eens: 
 getijcentrale is selling point/icoonproject 
 De complexiteit wordt te groot 
 wervend plan/kracht van synergie 
 kan tactisch misschien werken, maar dat is in de RGV niet aan de orde 
 Pompfunctie is essentieel voor ‘berging Grevelingen’! 
 Synergiekans niet laten lopen 
Oneens: 
 Houdt de discussie zuiver 
 Niet voldoen aan KRW bij falende marktconsultatie (geen sluitende business case) 
Alternatief niet 
af laten vallen 
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 Concentreer je op de feiten 
 Je maakt je te afhankelijk/kwetsbaar voor mogelijke resultaten van de marktconsultatie 
 Te vroeg voor deze conclusie 
 Blijf het als twee losse zaken beschouwen 
 Huidige argumentatie is een politieke uitspraak en geen inhoudelijk argument 
 Reduceert complexiteit nauwelijks 
 Je kunt beter optimaliseren bij handhaving van het alternatief 
 Synergiekans niet laten lopen  
 Realiteitsgehalte getijdecentrale is nog niet aangetoond 
 Je kunt iets niet af laten vallen omdat je het niet wil betalen 
 Het is nog maar de vraag of het zonder getijdecentrale zoveel slechter is 
 Geen zuivere vergelijking meer te maken als je de getijcentrale laat af vallen 
 Ook eventuele schade voor vissen bij getijcentrale moet mee worden gewogen 
 Het zijn onderzoeksalternatieven 
 Onhandig: het ‘hoe’ en het ‘wat’ lopen door elkaar 
 Beoordeling op het criterium ‘financierbaarheid’ moet je zuiver houden 
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Oktober 2013: Bepalende effecten 
Op basis van een eerste versie van de Compacte Effectenmatrix voor de RGV Alternatieven 
is in groepjes gewerkt aan het benoemen van de meest bepalende effecten per alternatief. 
Dit vormt de opmaat naar latere bestuurlijke redeneerlijnen. Daarop vooruitlopend was de 
vraag om onderscheid te maken tussen vier groepen effecten die meestal bestuurlijke 
afwegingen domineren: 'willen' (ambities), 'moeten' (voldoen aan regelgeving), 'kunnen' 
(haalbaarheid), en overall impact op economische welvaart (MKBA). De resultaten waren: 
Alternatief 1: Dijken, geen getij, zoet 
'Willen'/ 
ambities 
 Geen oplossing voor waterkwaliteitsprobleem Grevelingen, en waarschijnlijk niet 
voor Volkerak-Zoommeer 
 Niet goed voor ecologie en economie (geen verbetering tov negatieve 
autonome trends) 
'Moeten'/
wetten 
 Niet voldaan aan N2000 en KRW op Grevelingen en waarschijnlijk niet op 
Volkerak-Zoommeer 
 Voldaan aan veiligheidsnormen Rijn-Maasmonding 
'Kunnen'/
haalbaar
heid 
 Dit is Alternatief met laagste kosten 
 Oplossing veiligheid RMM via op korte termijn goedkoopste oplossing dijken 
HV/HD  
 Geen draagvlak in regio 
MKBA  Geen MKBA saldo (Alt 1 is referentie in MKBA). 
 
Alternatief 2: Dijken, geen getij, zout 
'Willen'/ 
ambities 
 Oplossing waterkwaliteitsprobleem Volkerak-Zoommeer 
 Geen oplossing voor waterkwaliteitsprobleem Grevelingen  
 Rond Volkerak-Zoommeer benutting economische (vooral landbouw) en 
ecologische kansen 
 Neveneffect: berging Volkerak-Zoommeer effectiever door lager meerpeil (bij LW) 
en grotere voorspuicap P300 
'Moeten'/
wetten 
 Volkerak-Zoommeer: voldaan aan nieuwe N2000 doelen, KRW deels nog 
vraagteken 
 Grevelingen: niet voldaan aan N2000 en KRW 
 Voldaan aan veiligheidsnormen Rijn-Maasmonding 
'Kunnen'/
haalbaar
heid 
 Oplossing veiligheid RMM via op korte termijn goedkoopste oplossing dijken 
HV/HD  
 Kosten sterk bepaald door ZW pakket 
MKBA  Voorlopige MKBA positief 
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Alternatief 3: Dijken, getij (Brouwersdam), zoet 
'Willen'/ 
ambities  
 Oplossing voor waterkwaliteitsprobleem Grevelingen.  
 Geen oplossing voor waterkwaliteitsprobleem Volkerak-Zoommeer  
 Rond Grevelingen benutting economische (vooral visserij/recreatie) en 
ecologische kansen (dynamiek) 
 Bij Getijcentrale: duurzame energie 
'Moeten'/
wetten 
 Grevelingen: Doelen N2000 gehaald, KRW deels nog onzeker. 
 Volkerak-Zoommeer: N2000 en KRW niet gehaald 
 Voldaan aan veiligheidsnormen Rijn-Maasmonding 
'Kunnen'/
haalbaar
heid 
 Oplossing veiligheid RMM via op korte termijn goedkoopste oplossing dijken 
HV/HD  
 Variant Getijcentrale: kosten omhoog, bekostiging? 
 Kosten Alternatief sterk bepaald door gat Brouwersdam etc, bekostiging? 
MKBA • Voorlopige MKBA net negatief  
 
Alternatief 5: Dijken, getij (Getijcentrale), zout 
'Willen'/ 
ambities 
 Waterkwaliteitsproblemen Grevelingen en Volkerak-Zoommeer opgelost en de 
ecologische ontwikkeling beide systemen is robuust. Voor de Oosterschelde door 
wateronttrekking voor Volkerak-Zoommeer (via P300) nadelige effecten op 
fourageergebieden langs de OS, positieve door extra aanbod van nutriënten en 
verbetering vismigratie. 
 De uniciteit van de delta wordt vergroot door herintroductie getij en zout water 
van goede kwaliteit. 
 De effectiviteit van waterberging op het Volkerak-Zoommeer wordt vergroot door 
de inzet van het doorlaatmiddel in de Philipsdam (P300; meer bergingscapaciteit 
door starten op lager peil en grotere spuicapaciteit richting OS). 
 De economie kan zich meer ontwikkelen: meer recreatie, energieopwekking via 
GTC, positieve effecten van alternatieve zoetwatervoorziening voor de regio 
(biobased economy), echter wel nadelige effecten voor Haringvliet en Hollands 
Diep door structurele verhoging chloridegehalte via zoutlek Volkeraksluizen; 
schelpdiersector kan zich verder ontwikkelen, het te bevissen areaal wordt groter 
(visvangst in diepere delen); wonen langs het water wordt aantrekkelijker.  
 Getijcentrale is een belangrijke innovatie, exportproduct en publiekstrekker 
 Bij keuze voor doorlaatmiddel in Brouwersdam ipv Getijcentrale:  
o Vispasseerbaarheid geen probleem 
o Minder ruimtebeslag, minder nadelen voor ontwikkelingen rond 
Brouwersdam 
o Geen innovatie 
o Geen CO2 reductie door duurzame energieopwekking, opgave elders te 
realiseren 
'Moeten'/
wetten 
 Doelen voor N2000 en KRW kunnen worden aangepast zonder aan ambitie in te 
boeten en zijn vervolgens haalbaar. 
'Kunnen'/
haalbaar
heid 
 Kosten van beheer en onderhoud nemen af voor Volkerak-Zoommeer, voor de 
Grevelingen extra kosten door GTC en eventuele oeververdedigingen tegen 
plaatafslag. 
 
MKBA  
 
Alternatief 5OV: Dijken, getij (getijcentrale), zout, één bekken, (mede afgezet tegen alt. 5) 
'Willen'/ 
ambities 
 Er ontstaat één robuust systeem met goede waterkwaliteit, zonder de nadelige 
effecten van alt. 5 voor de Oosterschelde (echter ook geen nutriëntenaanvoer 
en verbeterde vismigratie). Grevelingen Oost wordt meer doorgespoeld dan bij 
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alt. 5. Barrière voor vis(migratie) weggenomen, GTC is voor dit aspect een 
aandachtpunt. 
 Door de grotere schaal neemt uniciteit van de Delta nog verder toe. 
 Verdeling van waterbergingsschijf over beide bekkens is voordelig voor Volkerak-
Zoommeer (lager peil), nadelig voor Grevelingen (buitendijkse activiteiten en 
mogelijk ook natuur), waar mogelijk maatregelen voor moeten worden getroffen. 
Flexibiliteit ten aanzien van de veiligheid van RMM neemt toe door bij extreme 
waterstanden op beide bekkens te kunnen bergen. 
 Economie zoals bij alt. 5, door open verbinding nog meer kansen voor 
waterrecreatie, mits opening doorvaarbaar is. Verbeterde vismigratie ook een 
plus voor commerciële visserij. 
 Innovatie als bij 5+GTC. 
'Moeten'/
wetten 
 Grootte van het aaneengesloten systeem zonder barrière zorgt voor toegenomen 
ambitie, haalbare bij N2000 en KRW. 
'Kunnen'/
haalbaar
heid 
 Toename van kosten voor oeverbeschermingen rond Grevelingen door 
peiltoename (met 10 cm t.o.v. alt. 5). Aanzienlijke extra kosten voor brug over 
open verbinding, besparing op doorlaatmiddel in Philipsdam. 
MKBA  
 
Alternatief 6: Berging, Getij (getijcentrale), Zoet / Alternatief 6: Berging, Getij (gat Brouwersdam), Zoet / 
Alternatief 7: Berging, geen getij, zout 
'Willen'/ 
ambities 
 Beide alternatieven zijn vergelijkbaar met de 1-knopsvarianten GETIJ GM en ZOUT 
Volkerak-Zoommeer en voegen kwaliteit toe aan Grevelingen óf Volkerak-
Zoommeer  slechts een gedeeltelijke kwaliteitsverbetering (maar dan in dat 
systeem wel dynamisch en veerkrachtig) 
 Voor beide alternatieven geldt dat het herstellen van getijdewerking tot een 
beter en robuuster systeem leidt,  
 Berging voegt geen kwaliteit toe aan het gebied zelf, maar behoudt kwaliteit in 
het werkingsgebied (deel HV/HD en Dordrecht) 
'Moeten'/
wetten 
 het aanpassen van de doelen voor N2000 is volgend op bovenstaand ecologisch 
effect  dit betekent ook dat je de nieuwe toestand niet moet beoordelen op 
de oude doelen of het kwijtraken van natuurwaarden…  
 Voor KRW geldt hetzelfde. Wel kun je stellen dat de kans op het halen van die 
doelen groter is (er ontstaat een grotere kans op het halen van de ‘nieuwe zoute’ 
KRW-doelen dan op de huidige doelen) 
 Er is geen synergie met berging in kosten 
'Kunnen'/
haalbaar
heid 
 Alternatief 6 en 7 zijn suboptimale alternatieven: je kunt niet ‘doorstappen’ naar 
alternatief 5OV of 8 omdat de omvang van de doorlaatmiddelen te klein is  in 
die zin zijn beide alternatieven ‘eindstations’ en vergelijkbaar met de 1-knoppers 2 
en 3 
MKBA  
 
Alternatief 8: Zout, Getij, Berging  
'Willen'/ 
ambities 
 er ontstaat een robuust, dynamisch en veerkrachtig systeem; 
 er ontstaan meekoppelkansen voor Markiezaatsmeer en Binnenschelde; 
 de zoetwatervoorziening (kwantiteit, chloridegehalte en leveringszekerheid) is 
betrouwbaar; 
 uitbreiding van schelpdierareaal is mogelijk (daarmee kan o.m. overbegrazing 
van de Oosterschelde worden beperkt); 
 er ontstaat een bredere ecologische basis door de samenvoeging van twee 
bekkens, waardoor hogere typen flora en fauna kansen krijgen; 
 getijcentrale: innovatieve energievoorziening, groene energie, export van 
technologie; 
 effectiviteit van berging wordt vergroot door de pompfunctie van de 
getijcentrale; 
 de getijcentrale verkleint (mogelijk) de vispasseerbaarheid van de opening in de 
Brouwersdam; 
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 mogelijkheden voor recreatie (o.m. onderwaterrecreatie)/strand en 
verblijfsrecreatie; 
 leefbaarheid wordt groter: ontwikkelingskansen voor ‘Bergen aan Zee’; 
 synergie: drie halen en één betalen (1 + 1 + 1 + 1 = 4 !); 
 Multi-level synchronisatie 
'Moeten'/
wetten 
 N’2000 doelen worden gehaald; 
 er ontstaat een grotere kans op het halen van de ‘nieuwe zoute’ KRW-doelen 
dan op de huidige doelen; 
 koppeling mogelijk van internationale doelen, rijksdoelen (veiligheid), regionale 
doelen en markt) mogelijk 
'Kunnen'/
haalbaar
heid 
 grotere mogelijkheden tot uitruil en ‘wheelen en dealen’ tussen participanten 
(overheid en markt): ‘voor wat hoort wat’ ! (daar zijn echter ook afbreukrisico’s 
aan verbonden); 
 aanhaking van Deltaprogramma aan energiecentrale (synchronisatie); 
 ingewikkeld door grote en vele afhankelijkheden en daardoor kans op stagnatie 
aanwezig; 
 kans op lange uitvoeringstermijn (uitlopen in de tijd a.g.v. de complexiteit); 
 draagvlak aanwezig; 
 past dit in de tijdshorizon van politici (kosten 0,5 miljard !);  
 het is nodig om een tijdpad te maken : ‘de volgorde der dingen’. 
MKBA  
 
December 2013: Gevoelige kwesties 
Aan de groep werden vijf gevoelige kwesties voorgelegd. 
Waterberging op de Grevelingen. Waterberging kan zorgen voor een besparing in kosten 
voor dijkonderhoud bij de Rijnmond-Drechtsteden. De maatregel is echter op dit moment 
nog niet urgent. Bij snelle klimaatverandering zal dit moment snel dichterbij komen. De 
beslissing voor wel dan wel geen waterberging wordt in nauwe interactie met het 
deelprogramma Rijnmond Drechtsteden genomen. 
Natuur. Het is noodzakelijk de positieve en negatieve gevolgen van de ingrepen nader te 
specificeren. Lokaal kunnen de effecten namelijk behoorlijk verschillen. Bij het thema natuur is 
het vooral de vraag of we de aanwezige natuur (deels) op willen offeren voor nieuwe natuur. 
Zoetwater. De maatregelen die genomen moeten worden bij een zout Volkerak-Zoommeer 
zijn overzichtelijk. Het is alleen de vraag of bestuurders ook echt voor kiezen om dit pakket uit 
te gaan voeren. Het Volkerak-Zoommeer kan pas zout worden indien alle maatregelen zijn 
uitgevoerd, zo menen de deelnemers. De verdeling van de kosten van de 
zoetwatermaatregelen is nog een heet hangijzer. 
De getijcentrale. De deelnemers aan de workshop stellen dat de planvorming van de 
centrale nog wel een tijdje door zal lopen. Die tijd moet ook gegeven worden. April 2014 is er 
meer helderheid over de kansrijkheid van de getijcentrale. Het is de vraag hoe deze 
ontwikkelruimte voor de getijcentrale in de RGV kan worden opgenomen. Is de 50 cm op de 
Grevelingen bijvoorbeeld een harde eis, of is dit ook enigszins variabel? Misschien moet de 
RGV wel een marge aangeven om de ontwikkelmogelijkheid niet te belemmeren. 
Ontwikkelpaden. Deze kunnen worden opgesteld op basis van een drietal analyses: een 
technische, economische en bestuurlijke analyse. 
 Vanuit de technische analyse blijken er een tweetal ontwikkelingspaden uit te 
springen. De eerste betreft die van ‘minder meer’. Hierin wordt eerst het Volkerak-
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Zoommeer weer zout gemaakt via de Oosterschelde. Later volgt getij op de 
Grevelingen middels een gat in de Brouwersdam. Daarna kan keuze worden 
gemaakt voor verbonden, dan wel gescheiden systeem in combinatie met de keuze 
voor berging. De flexibiliteit blijkt in dit ontwikkelingspad beperkt. Een opening in de 
Grevelingendam later toevoegen vraagt in dit pad een extra investering; het 
doorlaatmiddel in de Philipsdam is dan overbodig.  
 Een tweede ontwikkelpad is ‘meer zee’. Dit pad begint met getij op Grevelingen 
waarna het Volkerak-Zoommeer wordt aangetakt. De Grevelingen wordt van getij 
voorzien door een gat in de Brouwersdam. Een opening in de Grevelingendam blijft 
mogelijk, alleen dient de getijcentrale in beginstadium al rekening te houden met de 
aantakking van het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer kan ook nog zout 
worden gemaakt via de Phillipsdam. Dit ontwikkelpad heeft dan ook een grote mate 
van flexibiliteit. Technisch blijkt eigenlijk alles mogelijk te zijn.  
 Vanuit het economisch ontwikkelpad, dat tot stand is gekomen op basis van de 
uitkomsten van de MKBA, lijkt het zinvol om eerst te beginnen met een zout Volkerak-
Zoommeer (hoogste baten/kosten) ratio. In het bestuurlijke ontwikkelpad wordt 
gelijktijdig aan de slag gegaan met de Zoetwatermaatregelen rondom het Volkerak-
Zoommeer en de getijcentrale in de Brouwersdam. Er wordt dit jaar een 
principekeuze gemaakt voor een verbonden systeem, zodat de ontwerpers van de 
getijcentrale de juiste ontwerpeisen meekrijgen. Indien blijkt dat het aantakken van 
het Volkerak-Zoommeer zorgt voor het onrendabel maken van de getijcentrale, dan 
kan op een later moment besloten worden de systemen alsnog gescheiden te 
houden. Het Volkerak-Zoommeer kan dan alsnog weer zout worden gemaakt via de 
Phillipsdam. De ontwikkelingstijd van de zoetwatermaatregelen en de getijcentrale 
maakt bovenstaand ontwikkelingspad mogelijk. 
December 2013: Beoordeling van alternatieven 
Kansrijkheid 
Aan de hand van de compacte Effectenmatrix voor de RGV alternatieven, hebben drie 
groepen deelnemers elk alternatief voorzien van een oordeel: 
niet doen: - 
kansrijk: + 
nog onduidelijk: ? 
 Alternatief A B C D E F G H 
Groep          
1  - ? - + + - ? ? 
2  - +  - 
(zonder 
GC) 
+ (met 
of 
zonder 
GC) 
+ (met 
of 
zonder 
GC) 
- 
(zonder 
GC) 
? + (met 
GC) 
3  - + - + (met 
of 
zonder 
GC) 
+ (met 
of 
zonder 
GC) 
- (met 
of 
zonder 
GC) 
+ + (met 
of 
zonder 
GC) 
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Beoordeling alternatieven rijk/regio perspectief 
Vervolgens is bezien welke alternatieven eruit springen wanneer deze worden bezien vanuit 
de perspectieven Rijk dan wel regio. De tabel hieronder geeft het beeld. 
Conclusie: de uitkomsten van de verschillende groepjes geeft aan dat er verschillende 
belangen zijn binnen de regio. Het verschil tussen west-Nederland (zoet Volkerak-Zoommeer) 
en Zuidwestelijke regio (zout Volkerak-Zoommeer) is opvallend. Indien het rijk voldoende 
bereidheid toont, zullen meerdere knoppen aan worden gezet. Is het rijk behoedzaam, dan 
kiest het voor alternatief A. Wel zijn er nog een aantal open einden, te weten de toekomstige 
baten van de schelpdiervisserij, de getijcentrale en de uitkomsten van het spoor 
gebiedsontwikkeling. 
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 Rijk Regio 
Groep 1 A indien behoedzaam, B indien gedurfd (obv kba), E indien stap voor stap Sub-regio’s gewenst: 
 West-Brabant E,B 
 Goeree-Overflakkee E (met gc), D (met gc) 
 Schouwen-Duiveland E, D (met gc) 
Sub-regio’s niet gewenste alternatieven: 
 West-Brabant A,C,F 
 Goeree-Overflakkee A,C,F,G 
Schouwen-Duiveland A,C,F,G 
Tussen Regio’s: 
 Haven Rotterdam: zowel B,D,E,G, H niet gewenst 
 Regio ZW: E gewenst 
 West-Nederland: zowel B, D, E, G, H niet gewenst 
 Vlaanderen: ? (maar onduidelijkheid over 
wachttijden en invloed zout) 
Groep 2 Rijk, uitgaand van een minister van I&M met ambities: 
 Keuze voor B: er gebeurt eindelijk iets, tegen de minste kosten, met de 
beste MKBA, er wordt een langlopende probleem opgelost. Dit is een 
gedurfde keuze, wegens de gevoeligheid van het zoetwatervraagstuk. 
 H met getijcentrale (mits bekostiging duidelijk is (inbreng private 
partijen)): problemen worden integraal opgelost, innovaties 
doorgevoerd. Ook dit is een gedurfde keuze, om dezelfde reden als bij 
B. 
 C met getijcentrale (mits bekostiging duidelijk is (inbreng private 
partijen)): lost probleem Grevelingen op, is innovatief, 
zoetwatervraagstuk omzeild. Dit is een behoedzame keuze. 
Voor een zout Volkerak-Zoommeer verschil in draagvlak: 
landbouwsector West-Brabant, Tholen/St. Philipsland 
vinden zoet houden prima, gemeenten die willen 
ontwikkelen (zoals Bergen op Zoom) gaan voor zout. 
 
Als het geld geregeld wordt/is, gaat de hele regio 
waarschijnlijk wel voor H met getijcentrale. 
Groep 3 + oplossingen met getij op de Grevelingen vanwege natuurkwaliteiten (i.r.t. 
Natura 2000) 
+ getij op de Grevelingen in combinatie met een getijdecentrale 
(kostenbesparing voor rijk) 
-berging op de Grevelingen in combinatie met zout Volkerak-Zoommeer 
(onlogische combinatie) 
Zuidwestelijke Delta/Grevelingen/Volkerak-Zoommeer: 
+alternatieven D en E 
+alternatief H, mits deze oplossing een katalysator is voor 
financiering en/of katalysator voor open verbinding 
tussen Grevelingen en Volkerak/Zoommeer 
Lokaal: 
+ hoe meer ‘knoppen aan’ hoe beter 
+open verbinding tussen Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer. 
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December 2013: Toekomstperspectief Rijksstructuurvisie 
Aan het slot van de december-bijeenkomst wordt het toekomstperspectief voor de lange 
termijn benoemd. De deelnemers zien het meest in een zout Volkerak-Zoommeer en getij op 
de Grevelingen, en willen de optie berging Grevelingen open houden. De argumenten: 
 “Willen”: we willen een zout Volkerak-Zoommeer en Grevelingen met getij. Dit leidt tot 
robuuste oplossingen voor problemen met waterkwaliteit, betere 
zoetwatervoorziening, nadelen zijn te compenseren (zoet water) en de mitigeren 
(natuur). Bernisse/Brielse Meer vraagt aandacht. Berging Grevelingen: veel 
onzekerheden, nog niet nodig om te beslissen - > optie open houden 
 “Moeten”: invullen verplichtingen Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 
 “Kunnen”: gebruik maken van synergievoordelen (kostenbesparingen); vooralsnog 
geen financiële dekking 
De bestuurders staan voor de volgende fundamentele keuze:  
1. Er wordt afgezien van zout Volkerak-Zoommeer, getij op Grevelingen en berging op 
Grevelingen omdat de financiële middelen ontbreken, of 
2. Er wordt gekozen voor ontwikkelingsperspectief met een zout Volkerak-Zoommeer en 
Grevelingen met getij en een planologische reservering voor berging; definitieve 
keuze voor gescheiden of verbonden systeem open houden (alternatieven D, E en H). 
Twee varianten: 
a) RGV maakt een dergelijk ontwikkelingsperspectief mogelijk (verder werken aan 
financiering), of 
b) RGV geeft uitvoering aan deze keuze  
Maart 2014: Gevoelige kwesties 
In de afsluitende sessie wordt opnieuw stil gestaan bij de gevoelige RGV kwesties, die eerder 
in december 2013 besproken zijn: 
 De autonome ontwikkeling van het Volkerak-Zoommeer. Door de Quaggamossel lijkt 
de waterkwaliteit zich de afgelopen jaren steeds meer te herstellen. Deelnemers aan 
de workshops vinden echter dat het Rijk niet alleen naar waterkwaliteit en de 
Quaggamossel moet kijken. Alleen een zout Volkerak-Zoommeer is een duurzame 
oplossing; inzetten op de Quaggamossel is alleen een kwestie van tijd kopen. 
 De zoetwatervoorziening rondom (een zout) Volkerak-Zoommeer. Sommigen wijzen 
op een eventuele zoutlek bij de Volkeraksluizen, waardoor er een kleine hoeveelheid 
zout water op het Haringvliet, Hollandsch Diep komt. Anderen signaleren dat het 
havenbedrijf van Rotterdam de Nieuwe Waterweg verder wil verdiepen, waardoor 
zout verder landinwaarts zal trekken. Het is niet geheel zeker of alle betrokken partijen 
nu op één lijn staan ten aanzien van de zoetwatervoorziening.  
 Waterberging op de Grevelingen. De Rijksstructuurvisie lijkt te kiezen voor het 
openhouden van deze optie. Discussie ontstaat over de juridische kant van zo’n 
optie. Sommige aanwezigen stellen de vraag of het wel nodig is om de optie tot 
berging open te houden. 
 Marktconsultatie Getijdecentrale. Er lijkt dit voorjaar nog geen absolute helderheid te 
komen of de getijcentrale er wel of niet komt. De vraag is ook of de plannen van 
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bedrijven wel passen binnen de randvoorwaarden die tot nu toe bepaald zijn 
(bijvoorbeeld de hoeveelheid getij). Een andere vraag is of besluitvorming zo wel 
mogelijk wordt in het voorjaar van 2014. 
 De inwisseling van nieuwe voor oude natuur. Het MER en de Natuureffectenstudie 
wijzen op een positieve winst- en verliesrekening. Negatieve gevolgen zijn beperkt en 
mitigeerbaar. Er blijft echter onzekerheid, en durven bestuurders het risico te nemen? 
 De financiering. Er staat nu geen geld op de begroting van het Rijk voor dit project. 
De aanwezigen adviseren een sterke lobby richting het Haagse te organiseren in 
combinatie met een goede interne communicatie. Het projectteam geeft aan dat 
deze lobby vanuit de partijen zelf moet komen.  
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Bijlage 1. Deelnemers aan de workshops 
Bestuurlijke Adviseurs    
 
Leo Adriaanse Rijkswaterstaat Zee en Delta  
Pieter Beeldman Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid  
Wilfred de Zeeuw Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid  
Marty Braat Gemeente Moerdijk  
Huub Sens Gemeente Moerdijk  
Peter van Sante Gemeente Schouwen-Duiveland  
Olaf Griffioen Gemeente Schouwen-Duiveland  
Tiny Arts Gemeente Bergen op Zoom  
Ben Sandee Gemeente Reimerswaal  
Jan Zuidweg Gemeente Goeree-Overflakkee  
Aart de Kok Gemeente Steenbergen  
Erik Leemreize Gemeente Tholen  
Leo Santbergen Waterschap Brabantse Delta  
Hermen Keizer Waterschap Brabantse Delta  
Edwin Arens Waterschap Brabantse Delta  
Jan Smits Waterschap Hollandse Delta 
Arie Haasnoot gemeente-ambassadeur VNG/RWS 
Edith van Dam Provincie Zuid-Holland 
Ruben Akkermans Provincie Zeeland 
Tjeerd Blauw Provincie Zeeland 
Ineke Willemse Provincie Zeeland 
Sarie Buijze Provincie Noord-Brabant 
Niels Aten Provincie Noord-Brabant 
Toon de Goede Provincie Noord-Brabant  
Ronald Kramps Provincie Noord-Brabant  
Erik Duijsman Ministerie I&M  
Eelco Hoogendam Ministerie EZ  
Rolf Ruks Ministerie EZ  
Peter Satumalaij Ministerie I&M  
Wilbert van Zeventer Ministerie I&M  
Peter van Zundert Ministerie I&M 
Piet Sinke Dienst Landelijk Gebied  
 
Maatschappelijke Organisaties/Bedrijfsleven 
 
 
Aafke Brader ZMF  
Henk Ketelaars Evides  
Bjorn van den Boom Natuurmonumenten  
Jaap Geleijnse  Binnenvisserij (en PO Mosselcultuur)  
Wim van der Linde Koninklijke Schuttevaer  
Lisette Booij Koninklijke Schuttevaer  
Arie Wesdorp LTO-Noord  
Marleen Lenssinck-Braker LTO-Noord  
Chiel Jacobusse Het Zeeuwse Landschap  
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Pieter Paul Ausems Kamer van Koophandel ZWN  
Rowena van der Maat HISWA en Watersport  
Ralf Joosse Staatsbosbeheer  
Peter de Koeijer ZLTO  
Nelie Houtekamer Secretaris Adviesgroep+  
  
 
Expertgroep      
 
Sjef Jansen Planecologie  
Krijn Poppe LEI Wageningen UR  
Neeltje Kielen  RWS  
Peter Blok Lexea BV  
Frans Klijn Deltares  
Steven Visser Visser Waterbeheer  
Filip Meysman NIOZ  
Aad Smaal Imares/WUR  
Steef Buijs Buijs Advies  
 
Projectteam RGV       
Harry van Huut Projectmanager RGV  
Loes de Jong RWS/ projectteam RGV  
René Boeters RWS/ projectteam RGV  
Corniel van Leeuwen (verslagen) Programmabureau ZWD  
Sandra Telussa (organisatie en planning) Programmabureau ZWD  
Michiel van Pelt (voorzitter workshops) Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management  
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Bijlage 2. De Autonome ontwikkeling (februari 2013) 
Grevelingen: waterkwaliteit 
Uitgangspunten Zeespiegelstijging, uitvoering programma zicht op de Grevelingen, verhoogde rivierwaterafvoeren (W+-scenario) zorgen op termijn 
mogelijk voor vergrote veiligheidsopgaven (stijging maatgevende hoogwaterstanden) in Rijn-Maasmonding. Langere 
stormopzetduur vergroot kans op samenvallen storm op zee en hogere rivierafvoeren.  
Primaire opgave 
RGV: waterkwaliteit 
Zuurstofloosheid in de diepere delen (als gevolg van stratificatie) zal naar verwachting toe blijven nemen (autonome ontwikkeling 
sinds de Deltawerken). Door gebrek aan verversing ontstaat er onvoldoende menging tussen de waterlagen. Op de bodem zullen 
de witte matten die veroorzaakt worden door verschillende soorten van de zwavelbacterie Beggiatoa voorlopig nog uitbreiden. Er is 
een disbalans tussen de vraag naar zuurstof door bacteriën/als gevolg van oxidatie en de hoeveelheid beschikbare zuurstof. Wel is 
het zo dat dit tot een theoretisch maximum kan reiken, omdat de invloed van de wind zorgt dat de zuurstofloosheid niet in de 
bovenste waterlaag kan voorkomen (2-3 meter). Het is de vraag wat er gebeurt indien er een lange warme periode is met nauwelijks 
wind. Er is een kleine kans dat het ecologisch systeem dan een omslagpunt bereikt, met sterk negatieve ecologische effecten tot 
gevolg. Doelen van de kaderrichtlijn water worden niet gehaald. In drie rondes van 6 jaar (2015, 2021, 2027) moet het probleem 
volgens de Kaderrichtlijn Water worden geanalyseerd (werkelijke/verwachte toestand versus streefkwaliteit). In 2027 moeten 
verbeteringen hebben geleid tot het bereiken van de streefkwaliteit. Vooral voor wat betreft waterplanten. De verwachting is dat 
deze ontwikkeling doorzet. Er is sprake van overmatige wiergroei met soms stankoverlast en kwallenplaag. Meer is nu voedselarm, 
omdat algen voedingstoffen opnemen en zelf worden gegeten door schelpdieren. Verwachting is dat dit toe zal nemen. 
Veiligheid Geen problemen tot 2100 (bij normaal onderhoud). Alleen voor de Rijnmond-Drechtsteden is er een veiligheidsissue: stijgende 
maatgevende hoogwater standen. 
Zoet water Ook hier zullen er zich geen problemen voordoen tot 2100. Een stijging van de zeespiegel zal op termijn niet of nauwelijks leiden tot 
een verhoogde kweldruk op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Op Schouwen-Duiveland zullen bij sterke 
klimaatverandering de regenwaterlenzen in omvang afnemen.  
Economie/ecologie Er is afname van de diversiteit in onderwaternatuur. Als gevolg van zuurstofloosheid nabij de bodem treedt sterfte op van 
bodemdieren, vooral in jaren met warme lentes en zomers.Kwaliteit van duiken verslechtert in de toekomst, door vermindering 
rijkdom bijzondere onderwaternatuur. Zuurstofloosheid treft schelpdiersector. 2003/2011 vormen bewijzen daarvan. In de toekomst is 
minder intensieve teelt waarschijnlijk door zuurstofloosheid/stratificatie. In het meer is een overvloed aan kwallen in sommige 
perioden. Japanse oesters nemen toe in het meer. Dit legt beslag op areaal voor Zeeuwse oester en heeft negatieve gevolgen voor 
recreatie (rifvorming ondiepe delen). Landnatuur op de eilanden is blijvend uniek met rijke waarden (zoet watermilieu). De vochtige 
duinvalleien blijven behoren tot de soortenrijkste vegetaties van Nederland. De zilte vegetaties nemen af door erosie van de oevers 
en ontzilting. Enkele sooren van de natte duinvalleivegetaties gaan achteruit. De Grevelingen blijft van belang voor verschillende 
soorten kustbroedvogels. Bij voortdurende verslechtering waterkwaliteit zal het aantal visetende vogels afnemen.  
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VolkerakZoommeer: waterkwaliteit 
Uitgangspunten Zeespiegelstijging, bodemdaling en verhoogde rivierwaterafvoeren (W+-scenario) zorgen op termijn mogelijk voor vergrote 
veiligheidsopgaven (stijging maatgevende hoogwaterstanden). Hogere stormopzetduur vergroot kans op samenvallen storm op zee 
en hogere rivierafvoeren. Toegenomen grondgebruik kan daarnaast zorgen voor versterkt effect bij calamiteiten. Eventuele nieuwe 
normen zijn niet meegenomen. Waterberging op Volkerak-Zoommeer is reeds autonoom.  
Primaire opgave 
RGV: waterkwaliteit 
Doelen kaderrichtlijn water (2027 moet streefkwaliteit bereikt zijn) worden niet gehaald (vooral stikstof), ondanks recente positieve 
trend waterkwaliteit. Vooral hoge gehaltes fosfaat (P) en stikstof (N) vormen probleem. Het is de vraag hoe het doorzicht zich zal 
ontwikkelen. Grofweg zijn er 2 scenarios’s:  
1. Verbetering waterkwaliteit . Blauwalgprobleem is laatste jaren kleiner, door afname orthofosfaat/ invasie Quaggamosselen (grote 
Driehoeksmossel). In combinatie met de kans op verdere uitbreiding waterplantenbedekking en een veranderend visbestand kan het 
Volkerak-Zoommeer zich in de goede richting ontwikkelen. Desalniettemin, blijft er een probleem vooral aan einde zomerperiode en 
de ondiepe delen.  
2. Terugkeer naar situatie slechte met zeer slechte waterkwaliteit. Indien aanwezigheid Quaggamossel substantieel afneemt, wat in 
de lijn der verwachting ligt, alleen is nu niet te zeggen op welke termijn en tot welk niveau, is er een aanzienlijk risico dat het systeem 
terugvalt naar de toestand in de jaren 2004/2005. Het systeem is nog steeds zeer eutroof (voedselrijk), dus zonder begrazing is er 
voldoende voedingsbodem voor overmatige blauwalgenbloei en dus (lokale) overlast.  
Er is kortom veel onzekerheid. Qua visstand wordt een omslag verwacht van brasem naar (snoek)baars gedomineerd systeem, maar 
hierover is discussie.  Chloride gehalte neemt waarschijnlijk toe door zoutlek en oplevering vanuit bodem. Dioxine gehalte in bodem is 
te hoog om palingvisserij te bedrijven, toename/afname wordt niet verwacht. Er is sprake van een verzoetend buitendijks 
ecosysteem (estuariene soorten verdwijnen) en zoete landnatuur.  
Veiligheid Dijken worden aangepakt in kader van project waterberging (ruimte voor de rivier). Daarna voldoen ze aan gestelde doelen. Toxines 
kunnen op termijn voor problemen volksgezondheid zorgen 
Zoet water Chloridegehalte in meer neemt toe in de zomer (oplopend tot 600 mg/l), waardoor door waterbeheerder niet altijd meer aan 
gestelde norm (obv waterakkoord) kan worden voldaan. Oorzaken liggen in interne verzilting (vanuit bodem), zoutlekken 
(Krammersluizen, Bergsche Diepsluis) en water dat vanuit omliggende polders uitgeslagen wordt op het Volkerak-Zoommeer. Afname 
rivierwaterafvoer in W+ scenario knmi kan zorgen voor versterking van dit effect (afname beschikbaarheid doorspoelwater). Al ruim 
voor 2050 kan dit leiden tot een onhoudbare situatie.   
Economie/ecologie Het lijkt erop dat de laatste jaren de overlast van blauwalgen afneemt. Het is hoogst onzeker of deze trend structureel is. Als gevolg 
van de afname van blauwalgen krijgt de landbouw mogelijk minder last van inname stops. Aan de andere kant is het chloride 
gehalte op het Volkerak-Zoommeer steeds moeilijker op het afgesproken niveau te handhaven. De afname rivierwaterafvoer (in W+ 
scenario) kan dit versterken (afname beschikbaarheid spoelwater). Hoogwaardige zoutgevoelige teelten kunnen hier in toekomst 
last van gaan ondervinden. Palingvisserij in meer is aflopende zaak, vanwege milieubeperkingen (dioxine in bodem). 
Snoekbaarsvisserij is lucratieve visserij ook voor de toekomst. Beheer van watersysteem zorgt voor sterk oplopende kosten (tegengaan 
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zoutlek Krammersluizen en Volkeraksluizen). Volkeraksluizen kunnen in toekomst te kampen krijgen met capaciteitstekort. 
Stagnerende gebiedseconomie/afname kwaliteit leefomgeving als gevolg van verslechterende waterkwaliteit. Binnenschelde kan 
steeds minder voor recreatieve doeleinden worden gebruikt (oa. Zwemmen). Waterplanten belemmeren recreatie in Volkerak-
Zoommeer. Stedelijke ontwikkeling staat op slot door slechte waterkwaliteit. Toeristische mogelijkheden zijn beperkt en de kwaliteit 
van de leefomgeving neemt af. 
De successie van de vegetatie zal zich voortzetten en het voorkomen van zilte pioniersoorten op de platen blijft groot. De 
ontwikkelingen van broedvogels en de trekvogels als ganzen zijn in hoge mate een afspiegeling van de vegetatiesuccessie. De 
waterecologie hangt samen met toenemende nutriëntgehalten (met bijbehorende vissen). De ecologische betekenis op landelijke 
schaal blijft groot voor wintergasten als brilduiker, fuut, kluifeend en kluut. Daarnaast blijft het een belangrijk broedgebied voor 
broedvogels van schaars begroeide zandplaten en schaars begroeide oevers met aangrenzend ondiep water. Deze habitats zijn 
tevens van belang voor meeuwen en sterns.  
 
Rijn-Maasmonding: waterveiligheid 
UItgangspunten Zeespiegelstijging, bodemdaling en verhoogde rivierwaterafvoeren (W+-scenario) zorgen op termijn mogelijk voor vergrote 
veiligheidsopgaven (stijging maatgevende hoogwaterstanden). Hogere stormopzetduur vergroot kans op samenvallen storm op zee 
en hogere rivierafvoeren. Intensiever grondgebruik (meer bebouwing) kan daarnaast zorgen voor versterkt effect bij calamiteiten. 
Eventuele nieuwe waterveiligheidsnormen zijn niet meegenomen. Berging Volkerak-Zoommeer, Hoogwaterbeschermingsprogramma 
2 en het kierbesluit (Haringvlietsluizen) zitten in autonome ontwikkeling 
Primaire opgave 
RGV: veiligheid 
Dijken zijn plaatselijk (als gevolg van bovengenoemde klimaatverandering), bij elkaar 12 km, niet hoog genoeg. Elders zijn de dijken 
wel hoog genoeg. De stabiliteit van de dijken dient nog nader onderzocht te worden. In 2017 zal keuring van dijken uitsluitsel geven. 
Door deltawerken neemt erosie in Spui en Dordtse kil toe.  
Zoet water Verzilting via de Nieuwe Waterweg wordt nu al als probleem ervaren en zal als gevolg van klimaatverandering verder toenemen. 
Nog voor 2050 is verzilting bij inlaatpunt Gouda een knelpunt., Bij inname punt Bernisse worden tot 2050 geen grote knelpunten 
verwacht. Pas na 2050 (bij sterke klimaatverandering in w+ scenario) zal het innamepunt steeds vaker onder druk komen te staan.  
Interne verzilting via de bodem is sluimerend autonoom proces. 
Economie/ecologie Estuariene dynamiek is door deltawerken grotendeels afwezig. Ecologie en estuariene dynamiek zijn verslechterd. Erosie in 
dwarsverbindingen tussen Nieuwe Waterweg en Haringvliet neemt sterk toe. Langs de niet-verharde oevers blijven de grasgorzen, 
riet- en biezenvelden, begroeide en onbegroeide zand- en slikplaten grenzend aan het open water aanwezig. Een aantal voormalig 
platen zijn door vooroeververdediging en aanvulling met grond uitgegroeid tot uitgestrekte gebieden. Deze zullen aanwezig blijven. 
Dat geldt ook voor de delen die door begrazing omgevormd zijn in grasland van brakke bodem (zilverschoonverbond), en de 
onbegraasde delen die zich ontwikkeld hebben tot riet, brakke ruigte en struweel. Het gebied blijft belangrijk voor kustbroedvogels 
en ganzen, voor de Noordse woelmus en mogelijk ook voor trekvissoorten (paling, zalm, steur)Recreatie is en blijft er, autonome 
ontwikkeling is beperkt. Buitendijkse bebouwing bij de Rijnmond-Drechtsteden krijgt vaker te maken met wateroverlast.  
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Bijlage 3. Alternatieven per probleem/gebied (februari 2013) 
Op te lossen probleem: waterkwaliteit Grevelingen 
Alternatief 
 
Maatregelen en hun tijdpad (besluiten RGV) Omgeving van 
belang voor RGV 
(besluitvorming 
elders) 
Basis Opties Afhankelijkheden 
RGV knoppen 
Referentie: 
doorgaan huidige 
aanpak 
aanpak probleem op de meest sobere 
manier (geen actie of minimaal pakket) 
Maatregelen te verbetering van de 
waterkwaliteit Grevelingen (zonder 
getij)  
 Inzet Flakkeese Spuisluis 2015 
 PM: aanvullende maatregelen? 
varianten op Basis Referentie (meer of 
minder doen) 
Overtoom (scheepslift 
Brouwersdam) 
relaties met alternatieven voor  Waterkwaliteit 
VZM en Veiligheid HV/HD 
afhankelijkheden met kaders en 
projecten in de omgeving, van 
belang voor aanpak waterkwaliteit 
Grevelingen via Referentie en het 
Alternatief 
 
 ‘jachthaven van de 
toekomst’ 
 Halskanaal (verbinding HV 
en Grevelingen) 
 
Alternatief: aanpak 
via terugbrengen 
getij 
 
 
aanpak probleem via de voorgestelde 
maatregelen: terugbrengen getij op de 
Grevelingen 
Uitgangspunt:  
 met getij waterkwaliteit 
verbeteren,  
  50 cm getijslag 
 
Maatregel 
 doorlaatmiddel Brouwersdam 
200m (?) 
varianten op Basis Alternatief Getij 
(meer of minder doen) 
Aanpassing in uitgangspunt: 
 75 cm getij (en daarmee 
verbonden groter 
doorlaatmidde) 
 
Getijcentrale: opwekken 
duurzame energie 
Overtoom (scheepslift 
Brouwersdam) 
relaties met alternatieven voor Waterkwaliteit 
VZM en Veiligheid HV/HD 
Met Zout VZM (evt berging) 
 Extra baten op het vlak van 
ecologische waarden en economie 
door creatie van 1 groot meer 
VZM/Grevelingen (via open 
verbinding)  
Met Berging 
 Installatie van pompen vergroot 
effectiviteit Berging 
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Op te lossen probleem: waterkwaliteit VZM 
Alternatief 
 
Maatregelen en hun tijdpad (besluiten RGV) Omgeving van 
belang voor RGV 
(besluitvorming 
elders) 
Basis Opties Afhankelijkheden 
RGV knoppen 
Referentie: 
doorgaan 
huidige aanpak 
aanpak probleem op de meest sobere 
manier (geen actie of minimaal pakket) 
 
Maatregelen indien VZM zoet blijft   
 zoet water: zoet-zout scheiding 
Krammersluizen 
 doorspoelen in winterperiode  
varianten op Basis Referentie (meer of 
minder doen) 
relaties met alternatieven voor  Waterkwaliteit 
Grevelingen en Veiligheid HV/HD 
afhankelijkheden met kaders en 
projecten in de omgeving, van 
belang voor aanpak waterkwaliteit 
VZM via Referentie en/of 
Alternatieven 
Kaders 
Voorzieningenniveau zoet 
water (DP Zoet water) 
Tegengaan verzilting via 
Nieuwe Waterweg 
 Bellenpluim NWW* 
 Doorvoer 
Krimpenerwaard* 
 Herstel Trapjeslijn 
 KWA plus 
Robuuste aanvoer West-
Brabant 
 Aanvoer Roode Vaart 
door centrum 
Zevenbergen* 
Waterpoort 
 Aanjagen lokale 
economie bij verbeterde 
zoetwatervoorziening 
Alternatief: 
aanpak via zout 
en beperkt getij 
 
 
 
 
aanpak probleem via de voorgestelde 
maatregelen: zout en beperkt getij op VZM 
UItgangspunt:  
zout (15.000 mg/l  Cl-) + beperkt getij 
(30 cm), P300 
Zoet-zout scheiding bij Volkerak-
sluizen, Dintelsas en Benedensas  
Doorlaat Philipsdam naar 
Oosterschelde 
Pakket zoet water voor op peil houden 
zoet water (conform Projectnota 
Waterkwaliteit VZM, 14 maatregelen) 
varianten op Basis Alternatief Zout 
(meer of minder doen) 
Aanpassingen in uitgangspunten: 
 meer getij (55 cm) 
 zoet-zout overgangen 
 
Oesterdam doorlaat erbij 
(aanvullende aanvoer/afvoer 
water naast Philipsdam) 
Grotere doorlaat Philipsdam 
Dit kan resulteren in getij op de 
Grevelingen, zonder gat in de 
Brouwersdam 
relaties met alternatieven voor  Waterkwaliteit 
Grevelingen en Veiligheid HV/HD 
Met Getij (en Berging) 
 Extra baten op het vlak van 
ecologische waarden en economie 
door creatie van 1 groot meer 
VZM/Grevelingen (via open 
verbinding)  
 Doorlaatmiddel naar Oosterschelde 
wordt overbodig 
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Op te lossen probleem: waterveiligheid Rijn-Maasmonding 
Alternatief 
 
Maatregelen en hun tijdpad (besluiten RGV) Omgeving van 
belang voor RGV 
(besluitvorming 
elders) 
Basis Opties Afhankelijkheden RGV 
knoppen 
Referentie: 
doorgaan 
huidige aanpak 
aanpak probleem op de meest sobere 
manier (dijken) 
Dijkversterking (12 km) 
 aan weerszijden Spuimonding 
 tussen Willemstad en Moerdijk 
Voorstraat Dordrecht (?) 
varianten op Basis Referentie (meer of 
minder doen) 
Dijken 
 Toepassing innovatieve 
dijkconcepten  
relaties met alternatieven voor  Waterkwaliteit 
Grevelingen en Waterkwaliteit VZM 
afhankelijkheden met kaders en 
projecten in de omgeving, van 
belang voor aanpak veiligheid 
HV/HD via Referentie 
Kaders: 
 Veiligheidsnormen (DP 
Veiligheid) 
 Verdeling Rijnafvoer 
 Meerlaagsveiligheid 
Alternatief: 
berging 
Grevelingen 
 
 
 
 
aanpak probleem via de voorgestelde 
maatregelen: berging op Grevelingen + 
dijken 
UItgangspunt: na VZM  extra 
bergingscapaciteit, inzet 1/1400 jr 
Berging mogelijk maken: 
 Inlaat via Volkerakdam 
(spuikokers) 
 Doorvoer Grevelingendam 
(afsluitbaar), zelfde weg terug 
 Inrichtingsmaatregelen oevers en 
buitendijkse gebieden 
Grevelingen 
 
Dijkversterking (later/minder dan in 
referentie) 
 aan weerszijden Spuimonding 
 tussen Willemstad en Moerdijk 
 Voorstraat Dordrecht (?) 
varianten op Basis Alternatief Berging 
(meer of minder doen) 
Uitgangspunt 
 Inzetfrequentie verhogen tbv 
buitendijks Dordrecht 
 
Dijken 
 Toepassing innovatieve 
dijkconcepten (minder/later 
dan in Referentie) 
 
  
relaties met alternatieven voor  Waterkwaliteit 
Grevelingen en Waterkwaliteit VZM 
Met Getij 
 Afvoer naar zee ipv terug naar 
Haringvliet-Hollands Diep) + snellere 
terugkeer  naar normaal.  
 Installatie van pompen in een 
getijcentrale op de Brouwersdam  
Met Zout VZM 
 Via doorlaatmiddel in Philipsdam is 
er uitlaat naar OS + voorspuien;  
waterpeil sneller weer op normaal 
niveau (niet bij combi met Getij) 
Met Getij en zout VZM 
 doorlaatmiddel VZM-Grevelingen  
niet afsluitbaar, maar open 
(kostenbesparing) 
afhankelijkheden met kaders en 
projecten in de omgeving, van 
belang voor aanpak veiligheid 
HV/HD via Berging  
Kaders: 
 Veiligheidsnormen (DP 
Veiligheid) 
 Verdeling Rijnafvoer  
 Meerlaagsveiligheid 
 
Vergroten capaciteit Schelde-
Rijnverbinding 
 4e kolk Volkeraksluizen 
tevens gebruiken voor 
doorvoer extra 
bergingswater (drukt 
kosten) 
Aanpak Maeslantkering 
(reductie faalkans maakt 
berging effectiever) 
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Bijlage 4. Effectenmatrices per knop (maart 2014); consistent met concept MER en concept MKBA 
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer 
Criterium Autonome ontwikkeling 
(niets doen, tov 2013) 
Referentie:  zoet Alternatief Basis: zout 
voldoen aan geldende norm 
veiligheid 
Geen probleem  0 0 
 
extra bijdrage aan veiligheid 
(bijvoorbeeld reductie van risico’s, 
buitendijkse schade) 
  + (iets lager inzetniveau berging VZM , versnelde afvoer 
via doorlaatmiddelen) 
 
ecologische dynamiek (getij, 
overgang zee-rivieren), veerkracht 
(systeem kan herstellen) en uniciteit 
(Europees, nationaal, regionaal) 
Dynamiek/robuustheid: 
achteruit 
Uniciteit: Geen verandering 
Dynamiek/robuustheid: 0 
 
Uniciteit: 0 
Dynamiek/robuustheid:  ++ 
 
Uniciteit: 
 + (onderwaternatuur) 
0  (terrestrische natuur) 
voldoen aan doelen van 
Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 
Doelen niet gehaald 
(geen N2000 voor huidige 
VZM) 
KRW 0/+ (verbetering, 
onvoldoende) 
N2000: - (toetsing aan 
bestaande voorlopige 
doelen voldoet niet) 
KRW +/++ (m.u.v. nutriënten) 
N2000/+ (op alle 4 N2000 onderdelen) 
kansen en ontwikkelingsruimte voor 
watergerelateerde sectoren, zoals 
visserij, landbouw en recreatie 
(exclusief beschikbaarheid 
zoetwater) 
Marginaal omlaag 0 (recreatie, 
palingvisserij) 
 
+ (landbouw) 
++ (schelpdier) 
0 (recreatie; + watersport, -recreatievaart/sportvissen),  
 
bevaarbaarheid vaarwegen (o.m. 
passeertijden bij schutsluizen en 
waterpeilen) en overig vaarwater 
Geen verandering 0 (vaargeulen) 
+ Krammersluizen bij 
toepassing IZZS 
0 (diepgang hoofdvaarweg) 
+ (krammersluizen)   
- (volkeraksluizen)          
- (enkele jachthavens)   
transitie duurzame energie Geen verandering 0 0 
voldoende zoet water voor 
verschillende functies en sectoren 
beschikbaar, van de juiste kwaliteit, 
op het juiste moment en op de juiste 
plaats 
Beschikbaarheid: achteruit 
Kwaliteit: Achteruit (onzeker: 
afhankelijk van scenario 
verbetering of terugval in 
kwaliteit;  per scenario 
verschillende mate van 
aanhoudende 
blauwalgoverlast) 
Beschikbaarheid + 
 (zoutgehalte omlaag 
door herstel ZZS KRSL) 
 
Kwaliteit: 0/- 
 (doorspoelen in de 
winter levert extra import 
van nutriënten op) 
Beschikbaarheid  +/++  
(grotere leveringszekerheid; afh. van 
blauwalgenscenario) m.u.v. RBP, VP, Bern./BM, MDV-
stelsel) 
Kwaliteit: ++  
( 450 = > 120 mg liter) + 
 (Hvl/HD + 50 mg Cl/l) -  
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Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer 
Criterium Autonome ontwikkeling 
(niets doen, tov 2013) 
Referentie:  zoet Alternatief Basis: zout 
efficiency van het zoetwatergebruik Gering, wegens noodzaak 
doorspoelen VZM voor 
voldoende zoet water 
- (extra  doorspoeling in 
de winter) 
+ (minder zoetwaterverbruik door gerichte aanvoer) 
delta als aantrekkelijke plek om te 
wonen en te werken 
(belevingskwaliteit, toekomstkwaliteit) 
Vestigingsklimaat: ? 
Wonen: ? 
Uniciteit: achteruit  
Vest klim: 0/+  
Wonen: ? 
Uniciteit: 0 
Vest klim: + 
Wonen:  + + 
Uniciteit: + 
Investeringen Geen investeringen na 
huidig programma 
- - - (178 mln)  
kosten beheer en onderhoud (ook 
organisatie) 
 + (door izzs) 
- (aanv. Beheer) 
+ (230 kE jaar is (veel) minder dan huidige) 
bereidheid van partijen (markt, 
overheid maatschappij) om kosten 
voor hun rekening te nemen 
Rijk/regio: Roode Vaart Rijk en regio  Rijk en regio 
technische risico’s, innovatieve 
concepten 
 + (door izzs) 
- (aanv. Beheer) 
0 
maatschappelijk draagvlak bij 
overheden/bestuurders, markt en 
maatschappij 
 + (landbouw; 
scheepvaart bij izzs) 
+ (gebied zelf) 
- (RMM) 
robuustheid: voldoen bij alle 
deltascenario’s voor klimaat en 
economie 
 Ingrepen blijven nodig ++ 
flexibiliteit: over kunnen stappen op 
ander alternatief 
 0 - (terug naar zoet niet wschnl.) 
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Waterkwaliteit Grevelingen 
Criterium Autonome 
ontwikkeling 
(niets doen, tov 
2013) 
Referentie: geen  
geen getij 
Alternatief: getij Alternatief: getij + getijcentrale 
Voldoen aan geldende norm 
veiligheid 
Geen probleem 0 0 0 
extra bijdrage aan veiligheid 
(bijvoorbeeld reductie van risico’s, 
buitendijkse schade) 
 0 0 + 
 
ecologische dynamiek (getij, 
overgang zee-rivieren), veerkracht 
(systeem kan herstellen) en uniciteit 
(Europees, nationaal, regionaal) 
Achteruitgang Dynamiek/robuust
heid: 0 / + 
 
Uniciteit: 0 / + 
Dynamiek/robuust
heid:  + + 
 
Uniciteit:  + 
Dynamiek/robuustheid:  ++ (vispasseerbaarheid) 
 
 
Uniciteit: + 
voldoen aan doelen van 
Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 
Doelen deels 
gehaald 
KRW: 0 / + 
N2000: 0 / + 
(werkingsgeb. 
Flak Spuisluis) 
KRW:  
0 / + (doelen) 
 ++ (zuurstof) 
 
N2000:  + (andere 
natuurwaarden) 
- habitats 
-- plantensoorten 
+ vogels 
++ ov. dieren 
KRW: 
 0 / + (doelen) 
++ (zuurstof) 
 
N2000:   +  (nieuwe natuurwaarden) 
- habitats 
-- plantensoorten 
+ vogels 
++ ov. dieren  
- voor vissen en zeezoogdieren 
kansen en ontwikkelingsruimte voor 
watergerelateerde sectoren, zoals 
visserij, landbouw en recreatie 
(exclusief beschikbaarheid 
zoetwater) 
Visserij/recreatie 
achteruit 
-/0 ? + kennis en 
innovatie) 
++ Recreatie 
0 Landbouw 
+ vissen 
++ schelpdieren 
 
++ (kennis en innovatie) 
++ recreatie  
0 landbouw 
- vissen 
++ schelpdieren 
 
bevaarbaarheid vaarwegen (o.m. 
passeertijden bij schutsluizen en 
waterpeilen) en overig vaarwater 
 0 0 (verminderde 
toegang kleinere 
jachthavens) 
 
 
0 (verminderde toegang kleinere jachthavens; evt 
kleiner bevaarbaar areaal) 
 
transitie duurzame energie Ontwikkeling 
windenergie 
(provinciaal) 
0 0 ++ (getijenergie)  
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Waterkwaliteit Grevelingen 
Criterium Autonome 
ontwikkeling 
(niets doen, tov 
2013) 
Referentie: geen  
geen getij 
Alternatief: getij Alternatief: getij + getijcentrale 
voldoende zoet water voor 
verschillende functies en sectoren 
beschikbaar, van de juiste kwaliteit, 
op het juiste moment en op de juiste 
plaats 
 0 0 0 
efficiency van het zoetwatergebruik  0 0 0 
delta als aantrekkelijke plek om te 
wonen en te werken 
(belevingskwaliteit, 
toekomstkwaliteit) 
Vestigingsklimaat, 
Uniciteit, wonen: 
onbekend 
Vestigingsklimaat: 
0 
Uniciteit: 0 
Wonen:  0 
 
Vestigingsklimaat: 
+ 
Uniciteit: + 
Wonen: + 
 
 
Vestigingsklimaat: ++ (kennis en innovatie) 
Uniciteit: ++ (duurzame deltawerken) 
Wonen:  ++ 
Investeringen  -  
5 mE (Flakkeese 
Spuisluis) 
-- 
126-168 mE 
(doorlaat 
Brouwersdam) 
--  
628-818 mE afhankelijk van type getijcentrale) 
kosten beheer en onderhoud (ook 
organisatie) 
 0 (0,2 mE/jr) -  (1-2mE/jr) - (5,9-8,6 mE jaar) 
bereidheid van partijen (markt, 
overheid maatschappij) om kosten 
voor hun rekening te nemen 
 Rijk (Flakkeese 
Spuisluis) 
Rijk en regio Rijk, regio en private partijen 
technische risico’s, innovatieve 
concepten 
 Beheer & 
Onderhoud 
0 - risicos 
+  innovaties 
maatschappelijk draagvlak bij 
overheden/bestuurders, markt en 
maatschappij 
  + ++ 
robuustheid: voldoen bij alle 
deltascenario’s voor klimaat en 
economie 
 - (alleen lokaal, 
Flakkeese 
Spuisluis) 
+ + 
flexibiliteit: over kunnen stappen op 
ander alternatief 
 0 - (niet terug en niet 
naar 
getijdcentrale) 
- (niet terug) 
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Waterveiligheid Rijn-Maasmonding 
Criterium Autonome 
ontwikkeling 
(niets doen, tov 2013) 
Referentie: dijken 
RMM 
Alternatief: berging Grevelingen 
Voldoen aan geldende norm 
veiligheid 
In de tijd groeiend 
probleem (W+), normen 
niet gehaald 
+  
(norm gehaald) 
+  
(norm gehaald) 
extra bijdrage aan veiligheid 
(bijvoorbeeld reductie van risico’s, 
buitendijkse schade) 
Buitendijkse schade 
Dordrecht 
 0 (buitendijks) 
 
+ (overhoogte bewaard, robuustheid, buitendijks) 
ecologische dynamiek (getij, 
overgang zee-rivieren), veerkracht 
(systeem kan herstellen) en uniciteit 
(Europees, nationaal, regionaal) 
HV/HD: Geen 
verandering 
G: achteruitgang 
HV/HD -/0 (erosie) 
G: 0 
HV/HD -/0 (erosie) 
G: -  (1/1400 jaar,  reset) 
voldoen aan doelen van Kaderrichtlijn 
Water en Natura 2000 
Grevelingen: Niet 
gehaald 
0 -/0 (1/1400 jaar, direct herstel) 
kansen en ontwikkelingsruimte voor 
watergerelateerde sectoren, zoals 
visserij, landbouw en recreatie 
(exclusief beschikbaarheid zoetwater) 
 0 0 
bevaarbaarheid vaarwegen (o.m. 
passeertijden bij schutsluizen en 
waterpeilen) en overig vaarwater 
 0 0 
transitie duurzame energie  0 0 
voldoende zoet water voor 
verschillende functies en sectoren 
beschikbaar, van de juiste kwaliteit, op 
het juiste moment en op de juiste 
plaats 
 0 0 
efficiency van het zoetwatergebruik  0 0 
delta als aantrekkelijke plek om te 
wonen en te werken 
(belevingskwaliteit, toekomstkwaliteit) 
vestiging klimaat: 
achteruit door  slechtere 
veiligheid  
uniciteit: blijft 
wonen: ? 
Vestigingsklimaat: + 
(agv score veiligheid) 
Uniciteit: ? 
Wonen: ? 
Vestigingsklimaat: 
  + (agv  veiligheid) 
  -  (imago slechter door berging?; ruimtelijke reservering / 
hogen buitendijks terrein, schade bij berging 1/1400jr) 
 
Uniciteit: ? 
Wonen: ? 
Investeringen  Besparing op Dijken: Besparing op Dijken: 53-390 (afh van scenarios) 
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Waterveiligheid Rijn-Maasmonding 
Criterium Autonome 
ontwikkeling 
(niets doen, tov 2013) 
Referentie: dijken 
RMM 
Alternatief: berging Grevelingen 
0 
 
Kosten Berging: 0 
  
 
Kosten Berging:- 252-281 
kosten beheer en onderhoud (ook 
organisatie) 
 1% 1-2% 
bereidheid van partijen (markt, 
overheid maatschappij) om kosten 
voor hun rekening te nemen 
 0 0 
technische risico’s, innovatieve 
concepten 
 0 -(?) faalkans berging 
maatschappelijk draagvlak bij 
overheden/bestuurders, markt en 
maatschappij 
 HV/HD: - Gr: - 
robuustheid: voldoen bij alle 
deltascenario’s voor klimaat en 
economie 
 +  + +  (overhoogte) 
flexibiliteit: over kunnen stappen op 
ander alternatief 
 + ? (hangt af van timing) 
saldo KEA: verhouding tussen 
doelbereik en kosten (efficiency) 
 0 tot 2050, en bij langzaam klimaat tot 2100: - 
2100 bij snel klimaat, nieuwe MLK, etc: -/0/+ 
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Bijlage 5 Integrale effectenmatrices RGV alternatieven (maart 2014); consistent met concept MER 
en concept MKBA 
Effecten RGV Alternatieven (met alleen opties getijcentrale/gat Brouwersdam en Open verbinding Gr-VZM)                                                                                        
Versie 01032014 
 
Rood = effect in Grevelingen, Groen = effect in VZM, Zwart = effect in RMM, Paars/omkaderd = synergie-effect in Gr/VZM, Bruin= ∑ 
Criterium Autonoom 
(niets doen) 
1.  
Dijken 
Getij:n 
Zoet 
2. 
Dijken 
Getij: 
n 
Zout 
 
3. 
Dijken 
Getij 
Zoet 
 
Met 
getij-
centr 
5.  
Dijken 
Getij 
Zout 
 
Met 
GC 
 
Met 
OV 
 
Met 
GC en 
OV 
6. 
Berging 
Getij 
Zoet 
 
Met GC 
7. 
Berging 
Getij:n 
Zout 
8. 
Berging 
Getij 
Zout 
 
Met GC 
voldoen aan 
geldende norm 
veiligheid 
Geen probleem 
Geen probleem  
Normen (steeds 
meer) niet 
gehaald 
+ 
(norm 
geha
ald) 
+ 
(norm 
geha
ald) 
+ 
(norm 
gehaa
ld) 
+ 
(norm 
gehaa
ld) 
+ 
(norm 
gehaa
ld) 
+ 
(norm 
gehaa
ld) 
+ 
(norm 
gehaa
ld) 
+ 
(norm 
gehaa
ld) 
+ (norm 
gehaald) 
+ (norm 
gehaald) 
+ (norm 
gehaald) 
+ (norm 
gehaald) 
+ (norm 
gehaald) 
extra bijdrage 
aan veiligheid 
(bijvoorbeeld 
reductie van 
risico’s, 
buitendijkse 
schade) 
Buitendijkse 
schade 
Dordrecht 
     
 
 
 
 
+ 
(door 
zout) 
 
 
 
 
 
+ 
(door 
zout) 
 
 
 
 
 
+ 
(door 
zout) 
 
Δ 
(mind
er 
schad
e berg 
VZM) 
 
 
 
 
 
+ 
(door 
zout) 
 
Δ 
(mind
er 
schad
e berg 
VZM) 
+ 
(overhoo
gte, 
buitendij
ks) 
  
 
 
 
+ 
(berging 
effectiev
er) 
 
+ 
(overhoo
gte, 
buitendij
ks)  
 
 
 
 
+  
(berging 
effectiev
er) 
 
+ 
(overhoo
gte, 
buitendij
ks) 
+ (door 
zout) 
+ 
(overhoo
gte, 
buitendij
ks) 
+ (door 
zout)  
 
 
+ 
(berging 
effectiev
er) 
 
+ 
(overhoo
gte, 
buitendij
ks) 
+ (door 
zout) 
 
 
+ 
(berging 
effectiev
er) 
 
ecologische 
dynamiek (getij, 
overgang zee-
rivieren), 
veerkracht 
(systeem kan 
Dynamiek/robu
ustheid: 
achteruit 
Uniciteit: geen 
verandering 
Achteruitgang 
op alle factoren 
 
 
 
 
D/R:  
++ 
U:   
0/+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/R:  
++ 
U:   0/ 
+ 
 
D/R:  
++ 
U : 0/+ 
 
 
D/R:  
++ 
U : 0/+ 
 
D/R:  
++ 
U:  0/ 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D/R:  ++ 
U:  0/+ 
 
 
 
D/R: ++ 
U:  0/+ 
 
 
 
D/R: ++ 
U:  0/+ 
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Effecten RGV Alternatieven (met alleen opties getijcentrale/gat Brouwersdam en Open verbinding Gr-VZM)                                                                                        
Versie 01032014 
 
Rood = effect in Grevelingen, Groen = effect in VZM, Zwart = effect in RMM, Paars/omkaderd = synergie-effect in Gr/VZM, Bruin= ∑ 
Criterium Autonoom 
(niets doen) 
1.  
Dijken 
Getij:n 
Zoet 
2. 
Dijken 
Getij: 
n 
Zout 
 
3. 
Dijken 
Getij 
Zoet 
 
Met 
getij-
centr 
5.  
Dijken 
Getij 
Zout 
 
Met 
GC 
 
Met 
OV 
 
Met 
GC en 
OV 
6. 
Berging 
Getij 
Zoet 
 
Met GC 
7. 
Berging 
Getij:n 
Zout 
8. 
Berging 
Getij 
Zout 
 
Met GC 
herstellen) en 
uniciteit 
(Europees, 
nationaal, 
regionaal+) 
 
D/R:  
0/+ 
U:  0/+ 
  
 
D/R:  
0/+ 
U:  0/+  
D/R:  
++ 
U:   + 
D/R:++   
U: +   
 
 
D/R:  
++ 
U:   + 
D/R:++   
U: +   
D/R:  
++ 
U:   + 
 
 
 
 
 
Pl  Gr:-
Δ 
Pl  
OS:+Δ 
D/R:+   
U: +  
 
 
 
 
 
 
Pl Gr:-
Δ 
Pl  
OS:+Δ 
D/R:  ++ 
U:   + 
 
-- 
(1/1400jr 
berg) 
D/R:++   
U: +   
 
- 
(1/1400jr 
berg) 
D/R:  0/+ 
U:  0/+ 
 
-/0 
(1/1400jr 
berg) 
Zoutl: + 
D/R:  ++ 
U:   + 
 
-/0 
(1/1400jr 
berg) 
 
 
Pl Gr:-Δ 
Pl  OS:+Δ 
D/R:++   
U: +   
 
-/0 
(1/1400jr 
berg) 
 
 
Pl Gr-Δ 
Pl  OS:+Δ 
voldoen aan 
doelen van 
Kaderrichtlijn 
Water en Natura 
2000 
 
 
KRW niet alle 
gehaald (geen 
N2000 doelen) 
KRW en N2000 
doelen niet 
(alle) gehaald 
KRW 
0/+ 
niet 
alle 
geha
ald 
 
N2000  
- 
Niet 
alle 
doele
n 
geha
ald 
 
 
 
 
 
KRW 
++ 
muv 
nutr 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
geha
ald 
 
 
 
 
 
KRW 
0/+ 
niet 
alle 
gehaa
ld 
 
N2000  
- 
Niet 
alle 
doele
n 
gehaa
ld 
 
 
 
 
 
KRW 
0/+ 
niet 
alle 
gehaa
ld 
 
N2000  
- 
Niet 
alle 
doele
n 
gehaa
ld 
 
 
 
 
 
KRW 
++ 
muv 
nutr 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
 
 
 
 
 
KRW 
++ 
muv 
nutr 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
 
 
 
 
 
KRW 
++ 
muv 
nutr 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
 
 
 
 
 
KRW 
++ 
muv 
nutr 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
 
 
 
 
 
KRW 
0/+ 
niet alle 
gehaald 
 
 
 
N2000  
- 
Niet alle 
doelen 
gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRW 
0/+ 
niet alle 
gehaald 
 
 
 
N2000  
- 
Niet alle 
doelen 
gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRW ++ 
muv nutr 
 
 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuwe 
doelen 
gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRW ++ 
muv nutr 
 
 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuwe 
doelen 
gehaald 
 
 
 
 
 
 
 
 
KRW ++ 
muv nutr 
 
 
 
 
 
N2000  
+ 
Nieuwe 
doelen 
gehaald 
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Effecten RGV Alternatieven (met alleen opties getijcentrale/gat Brouwersdam en Open verbinding Gr-VZM)                                                                                        
Versie 01032014 
 
Rood = effect in Grevelingen, Groen = effect in VZM, Zwart = effect in RMM, Paars/omkaderd = synergie-effect in Gr/VZM, Bruin= ∑ 
Criterium Autonoom 
(niets doen) 
1.  
Dijken 
Getij:n 
Zoet 
2. 
Dijken 
Getij: 
n 
Zout 
 
3. 
Dijken 
Getij 
Zoet 
 
Met 
getij-
centr 
5.  
Dijken 
Getij 
Zout 
 
Met 
GC 
 
Met 
OV 
 
Met 
GC en 
OV 
6. 
Berging 
Getij 
Zoet 
 
Met GC 
7. 
Berging 
Getij:n 
Zout 
8. 
Berging 
Getij 
Zout 
 
Met GC 
KRW 
 0/+ 
niet 
alle 
geha
ald 
 
N2000 
0/+ 
Niet 
alle 
doele
n 
geha
ald 
KRW 
 0/+ 
niet 
alle 
geha
ald 
 
N2000 
0/+ 
Niet 
alle 
doele
n 
geha
ald 
KRW 
 + 
niet 
alle 
gehaa
ld? 
 
N2000 
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
KRW 
 + 
niet 
alle 
gehaa
ld? 
 
N2000 
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
KRW 
 + 
niet 
alle 
gehaa
ld? 
 
N2000 
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld  
KRW 
 + 
niet 
alle 
gehaa
ld? 
 
N2000 
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
KRW 
 + 
niet 
alle 
gehaa
ld? 
 
N2000 
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld 
KRW 
+ 
niet 
alle 
gehaa
ld? 
 
N2000 
+ 
Nieuw
e 
doele
n 
gehaa
ld  
KRW 
 0/+ 
niet alle 
gehaald
? 
 
 
N2000 
+ 
Nieuwe 
doelen 
gehaald  
KRW 
 0/+ 
niet alle 
gehaald
? 
 
 
N2000 
+ 
Nieuwe 
doelen 
gehaald  
KRW 
 0/+ 
niet alle 
gehaald 
 
 
 
N2000 
0/+ 
Niet alle 
doelen 
gehaald 
KRW 
 + 
niet alle 
gehaald
? 
 
 
N2000 
+ 
Nieuwe 
doelen 
gehaald  
KRW 
 + 
niet alle 
gehaald
? 
 
 
N2000 
+ 
Nieuwe 
doelen 
gehaald  
kansen en 
ontwikkelingsrui
mte voor 
watergerelateer
de sectoren, 
zoals visserij, 
landbouw en 
recreatie 
(exclusief 
beschikbaarheid 
zoetwater) 
Marginaal 
achteruit 
Visserij en 
recreatie 
achteruit 
 +  
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ Δ Δ 
+ 
+ 
+ Δ 
 
+ 
 
+ 
+ + 
+ 
+ Δ Δ 
+ 
+ 
+ Δ 
bevaarbaarheid 
vaarwegen 
(o.m. 
passeertijden bij 
Marginaal 
achteruit 
? 
0/+ -/+ 0/+ 
 
0/+ 
 
-/+ 
 
-/+ 
 
-/+ 
 
-/+ 
 
0/+ 
 
0/+ 
 
-/+ -/+ 
 
-/+ 
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Effecten RGV Alternatieven (met alleen opties getijcentrale/gat Brouwersdam en Open verbinding Gr-VZM)                                                                                        
Versie 01032014 
 
Rood = effect in Grevelingen, Groen = effect in VZM, Zwart = effect in RMM, Paars/omkaderd = synergie-effect in Gr/VZM, Bruin= ∑ 
Criterium Autonoom 
(niets doen) 
1.  
Dijken 
Getij:n 
Zoet 
2. 
Dijken 
Getij: 
n 
Zout 
 
3. 
Dijken 
Getij 
Zoet 
 
Met 
getij-
centr 
5.  
Dijken 
Getij 
Zout 
 
Met 
GC 
 
Met 
OV 
 
Met 
GC en 
OV 
6. 
Berging 
Getij 
Zoet 
 
Met GC 
7. 
Berging 
Getij:n 
Zout 
8. 
Berging 
Getij 
Zout 
 
Met GC 
schutsluizen en 
waterpeilen) en 
overig vaarwater 
transitie 
duurzame 
energie 
Geen 
ontwikkeling 
Provinciale 
windenergie 
   ++  ++  ++  ++   ++ 
voldoende zoet 
water voor 
verschillende 
functies en 
sectoren 
beschikbaar, 
van de juiste 
kwaliteit, op het 
juiste moment en 
op de juiste 
plaats 
Beschikbaarhei
d achteruit; 
kwaliteit 
achteruit 
(onzeker) 
Niet relevant 
B:  
+ 
 
 
 
K: -
/0 
B: 
+/+
+ 
 
 
K: ++ 
  
B:  
+ 
 
 
 
K: -
/0 
B:  
+ 
 
 
 
K: -
/0 
B: 
+/++ 
 
 
 
K: ++ 
B: 
+/++ 
 
 
 
K: ++ 
B: 
+/++ 
 
 
 
K: ++ 
B: 
+/++ 
 
 
 
K: ++ 
B:  
+ 
 
 
 
K: -/0 
B:  
+ 
 
 
 
K: -/0 
B: +/++ 
 
 
 
 
K: ++ 
B: +/++ 
 
 
 
 
K: ++ 
B: +/++ 
 
 
 
 
K:++ 
efficiency van 
het 
zoetwatergebrui
k 
Gering (wegens 
doorspoelen) 
Niet relevant 
- + - - + + + + - - + + + 
delta als 
aantrekkelijke 
plek om te 
wonen en te 
werken 
? 
? 
Achteruit door 
niet halen 
veiligheidsnorm
en 
0/+ 
 
 
 
+/+
+ 
 
 
0/+ 
 
Get: + 
 
0/+ 
 
Get: 
++ 
 
+/++ 
 
Get: + 
 
+/++ 
 
Get: 
++ 
 
+/++ 
 
Get: + 
 
+/++ 
 
Get: 
++ 
 
0/+ 
 
Get: + 
Ber:- 
0/+ 
 
Get ++ 
Ber:- 
+/++ 
 
Ber:- 
 
+/++ 
 
Get: + 
Ber:- 
+/++ 
 
Get: ++ 
Ber:- 
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Effecten RGV Alternatieven (met alleen opties getijcentrale/gat Brouwersdam en Open verbinding Gr-VZM)                                                                                        
Versie 01032014 
 
Rood = effect in Grevelingen, Groen = effect in VZM, Zwart = effect in RMM, Paars/omkaderd = synergie-effect in Gr/VZM, Bruin= ∑ 
Criterium Autonoom 
(niets doen) 
1.  
Dijken 
Getij:n 
Zoet 
2. 
Dijken 
Getij: 
n 
Zout 
 
3. 
Dijken 
Getij 
Zoet 
 
Met 
getij-
centr 
5.  
Dijken 
Getij 
Zout 
 
Met 
GC 
 
Met 
OV 
 
Met 
GC en 
OV 
6. 
Berging 
Getij 
Zoet 
 
Met GC 
7. 
Berging 
Getij:n 
Zout 
8. 
Berging 
Getij 
Zout 
 
Met GC 
(belevingskwalit
eit, 
toekomstkwalitei
t) 
+  +  +  +  +  +  +  +  +  + +  +  +  
 
 
 
Investeringen  -  
Get:-
/0 
 
 
 
 
 
 
 
∑ =88 
-- 
Get:-
/0 
 
 
 
 
 
 
 
∑ 
=177 
- 
Get: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
∑ 
=148 
- 
Get: -
- 
 
 
 
 
 
 
 
∑ 
=pm 
-- 
Get: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
∑ 
=325 
-- 
Get: -
- 
 
 
 
 
 
 
 
∑ 
=pm 
-- 
Get: - 
 
 
 
OV - 
P300 
+ 
BD –  
 
 
∑ 
=393 
-- 
Get: -
- 
 
OV - 
P300 
+ 
BD - 
 
 
∑ 
=pm 
- 
Get: - 
 
Ber2050  
-/-- 
 GD – 
 
 
 
 
 
∑ =415 
- 
Get: -- 
 
Ber 2050  
-/-- 
 GD – 
 
 
 
 
 
∑ =pm 
--  
Get:-/0  
 
Ber 2050  
-/-- 
 
 
 
 
 
 
∑ =455 
-- 
 Get: - 
 
Ber 2050  
-/-- 
OV - 
P300 + 
 BD – 
 
 
 
∑ =548 
--  
Get: -- 
 
Ber 2050  
-/-- 
OV - 
P300 + 
 BD – 
 
 
 
∑ =pm 
kosten beheer 
en onderhoud 
(ook organisatie) 
 -/+  -/+ 
Get: - 
-/+ 
Get: -
- 
 
Get: - 
 
Get: -
- 
 
Get: - 
 
Get: -
- 
-/+ 
Get: - 
Berg: - 
-/+ 
Get: -- 
Berg: - 
 
 
Berg: - 
 
Get: - 
Berg: - 
 
Get: -- 
Berg: - 
bereidheid van 
partijen (markt, 
overheid 
maatschappij) 
om kosten voor 
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Effecten RGV Alternatieven (met alleen opties getijcentrale/gat Brouwersdam en Open verbinding Gr-VZM)                                                                                        
Versie 01032014 
 
Rood = effect in Grevelingen, Groen = effect in VZM, Zwart = effect in RMM, Paars/omkaderd = synergie-effect in Gr/VZM, Bruin= ∑ 
Criterium Autonoom 
(niets doen) 
1.  
Dijken 
Getij:n 
Zoet 
2. 
Dijken 
Getij: 
n 
Zout 
 
3. 
Dijken 
Getij 
Zoet 
 
Met 
getij-
centr 
5.  
Dijken 
Getij 
Zout 
 
Met 
GC 
 
Met 
OV 
 
Met 
GC en 
OV 
6. 
Berging 
Getij 
Zoet 
 
Met GC 
7. 
Berging 
Getij:n 
Zout 
8. 
Berging 
Getij 
Zout 
 
Met GC 
hun rekening te 
nemen 
technische 
risico’s, 
innovatieve 
concepten 
    
gc: +  gc: +  gc: +  
Berg: -? 
Gc: + 
Berg: -? 
 
Berg: -? 
 
Berg: -? 
gc: + 
Berg: -? 
maatschappelijk 
draagvlak bij 
overheden/best
uurders, markt 
en maatschappij 
 0/+ 
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Regionaal maatregelenpakket zoet water 
Zuidwestelijke Delta 
 
Definitief - Concept 
 
Status: 
 definitief concept na behandeling in Stuurgroep ZWD van 10 april 2014, commentaar verwerkt; 
 voor alle maatregelen in het Regionaal maatregelenpakket zoet water ZWD, die zijn gebaseerd 
op de maatregelen uit de Projectnota Waterkwaliteit VZM, heeft een correctie plaatsgevonden: 
de BTW correctie is 121/119 (van 19 naar 21%) en de indexcorrectie is 1,084 (van prijspeil 2011 
naar 2014). 
 
Versie: 8 mei 2014 
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VOORWOORD 
 
Tijdens de Zoetwaterconferentie van 30 oktober 2013 hebben wij, bestuurders van overheden in de Zuidwestelijke Delta, toegezegd aan te geven wat wij zelf 
gaan doen om de toekomstige zoetwaterproblematiek het hoofd te bieden. In februari 2014 is een concept gepresenteerd van het maatregelenpakket, een 
besturingsconcept (governance) en een financieel arrangement, waarin tevens is aangegeven welke ondersteuning wij verwachtten vanuit het Rijk. Wij 
concentreren ons in dit maatregelenpakket op de 'korte termijn' (tot 2028). Bij de samenstelling van dit pakket is joint-fact finding met rijk, regionale overheden 
en gebruikers van groot belang gebleken: er is een gezamenlijke kennisbasis. Het maatregelenpakket is nauw afgestemd met de voorbereiding van de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer en met de zoetwaterregio West-Nederland. Deze versie van het regionale maatregelenpakket houdt 
rekening met de gesprekken die met de Deltacommissaris en zijn omgeving zijn gevoerd sinds de presentatie van onze voornemen in februari en het overleg 
dat met de andere zoetwaterregio's is gevoerd om tot een gezamenlijk voorstel te komen. Dit is de versie die het gevolg is van de bespreking van het voorstel 
in de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta van 10 april 2014 en de aanloop naar het Bestuurlijk Platform Zoetwater van 23 april 2014. 
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SAMENVATTING 
 
 Behoud van de strategische wateraanvoer via Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet  is van nationaal belang. Hiermee worden onder andere het 
Brielse Meer, de Roode Vaart en het Volkerak-Zoommeer gevoed. De wateraanvoer wordt economisch en maatschappelijk goed benut, ook voor 
functies met nationaal belang zoals drinkwaterbereiding, greenports en industrie in het havengebied.  
 
 De zoetwatervoorziening via het Volkerak-Zoommeer is een actueel knelpunt vanwege matige waterkwaliteit (incidenteel te hoog chloridegehalte, 
blauwalg als wellicht kleiner wordend probleem), inefficiëntie (veel water nodig voor doorspoelen) en onvoldoende leveringszekerheid (incidentele 
inlaatstops en afkoppeling agv verdringingsreeks). Dit knelpunt neemt naar verwachting toe met klimaatverandering. Het is beter om water direct aan 
het Haringvliet / Hollandsch Diep te onttrekken in plaats van aan het Volkerak-Zoommeer (betere kwaliteit, efficiënter, goede leveringszekerheid). 
 
 Er zijn op verschillende niveaus maatregelen nodig om de robuustheid van de huidige zoetwatervoorziening te vergroten, waarmee de 
watervoorziening beter gesteld is tegen klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen:  
A. Optimalisatie van Bernisse-Brielse Meersysteem (monitoring, automatisering en extra inlaat Spijkenisse); 
B. Gebruikers nemen op bedrijfsniveau maatregelen (Evides, landbouwsector); 
C. Maatregelen in Rijkswater (onder andere slim watermanagement); 
D. De regionale partijen investeren in robuustheid regionaal watersysteem en alternatieve watervoorziening rond het Volkerrak-Zoommeer door 
Krekenplannen en directe aanvoer vanuit Haringvliet en Hollandsch Diep te realiseren; 
E. Innovatieve maatregelen door gebruikers en waterbeheerders in gebieden zonder externe wateraanvoer (proeftuin Zuidwestelijke Delta). 
 
 De optimalisatie van het Bernisse-Brielse Meersysteem (A) is bijzonder kosteneffectief en loopt via het maatregelenpakket West-Nederland. 
 
 Voor de gebieden met aanvoermogelijkheid (B, C en D) uit het hoofdwatersysteem investeren de regionale partijen € 98 miljoen en gebruikers ruim € 
50 miljoen in de zoetwatervoorziening. Er wordt een beroep gedaan op het Deltafonds van € 44 miljoen, op grond van nationaal belang en beperken 
van de inlaat vanuit Rijkswater. De uitvoering van deze maatregelen wordt geprogrammeerd in de periode tot 2028. Sommige maatregelen zijn reeds 
in uitvoering. De regionale overheden stellen als voorwaarde voor hun bijdrage dat gekozen wordt voor een zout VZM (omdat die de waterkwaliteit, 
natuur en regionale economie een impuls geeft). De maatregelen voor een robuust zoetwatersysteem voor de gebieden rond het Volkerak-Zoommeer 
resulteren jaarlijks in +/- € 6 mln aan extra baten voor de landbouw1. 
 
 Voor de gebieden zonder aanvoermogelijkheid uit het hoofdwatersysteem (groot deel van Zeeland) wordt ingezet op innovaties (E). De regionale 
overheden en gebruikers investeren hierin zelf € 3 miljoen en doen voor € 3 miljoen een beroep op het Deltafonds. Deze maatregelen worden 
geprogrammeerd in de periode tot 2028. Een deel van de maatregelen is reeds in uitvoering. 
 
 Een zout Volkerak Zoommeer is een belangrijk onderdeel van de integrale gebiedsgerichte voorkeursstrategie van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta. 
Hierbij is de uitdrukkelijke voorwaarde dat een robuuste zoetwatervoorziening wordt geregeld vóórdat het meer zout wordt. Alleen door het weer zout 
maken kan het Volkerak-Zoommeer robuust ecologisch gezond worden. Dat dient waterkwaliteit (KRW), natuur en de ontwikkeling van de regionale 
economie.  
 
                                                     
1 Concept MKBA Rijksstructuurvisie, maart 2014 
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 Het besluit over een zoet of zout Volkerak-Zoommeer is aan het kabinet. Hiervoor wordt de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer 
voorbereid. De concept MKBA Rijksstructuurvisie (maart 2014) van deze maatregel is positief. 
 
 De regio kiest voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, nadat een robuuste zoetwatervoorziening is gerealiseerd. Om de 
zoetwatervoorziening te regelen voorafgaand aan het zout maken zijn van bovengenoemde maatregelen in het regionale systeem ten minste 3 
maatregelen randvoorwaardelijk (D4, D7 en D8). De keuze voor een zout Volkerak-Zoommeer kan de planning van realisatie beïnvloeden. Daarnaast 
zijn er nog een aantal aanvullende, compenserende maatregelen essentieel, waarvoor uitgegaan wordt van 100% financiering door het Rijk: 
F. Maatregelen gebruikers (extra ontzilting tbv drinkwaterproductie); 
G. Maatregelen in regionale systeem (o.a. aanleg kwelsloten); 
H. Maatregelen in Rijkswater (o.a. zoetzoutscheiding bij Volkeraksluizen); 
De kosten van deze extra compensatiemaatregelen bij een zout VZM (F, G en H) bedragen maximaal € 59 miljoen. 
 
 De effecten van een zout Volkerak-Zoommeer kunnen naar verwachting met de genoemde maatregelen voldoende gemitigeerd worden. 
 
 Uitvoering van al deze maatregelen vindt zoveel mogelijk plaats onder eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De Stuurgroep Zuidwestelijk Delta 
vervult een coördinerende en aanvullende rol, met name ten aanzien van zaken die meerdere bestuursorganen raken, het agenderen van lange 
termijn maatregelen en het vinden van synergie met economische en ecologische kansen. 
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Overzicht maatregelen en investeringen 
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UITGANGSPOSITIE: OPGAVE NU EN IN DE TOEKOMST2,  3 
 
Een groot deel van de Zuidwestelijke Delta4 beschikt van nature over een continue en robuuste aanvoer van zoet water via Biesbosch, Hollandsch Diep en 
Haringvliet. Een belangrijk uitgangspunt is het behoud van deze strategische zoetwateraanvoer. Deze wateraanvoer voedt, behalve de direct aangelegen 
gebieden, ook het Brielse Meer, via het Spui en de Bernisse. Vanuit het Brielse Meer worden Voorne-Putten, de industrie in de Rotterdamse haven en, via de 
Brielse Meerleiding, het Westland van zoet water voorzien. In de huidige situatie worden ook het Volkerak-Zoommeer (verversing) en aanliggende gebieden 
vanuit Biesbosch, Hollandsch Diep en Haringvliet van zoet water voorzien. De aanvoer van zoet water wordt economisch goed benut: met name de industrie 
en landbouw hebben veel baat bij de beschikbaarheid van zoetwater. Het wordt niet alleen ingelaten voor economisch nut, maar is ook van vitaal belang 
voor de drinkwatervoorziening, peilhandhaving, waterkwaliteit (doorspoeling) en het realiseren van natuurdoelen. 
 
Op korte termijn worden geen grote knelpunten verwacht, maar zijn wel maatregelen nodig om de robuustheid en leveringszekerheid van het 
(boven)regionale watersysteem in extreme situaties te vergroten. Een uitzondering is het Volkerak-Zoommeer: de inlaatpunten vanuit het Volkerak-Zoommeer 
zijn nu al incidenteel een knelpunt, enerzijds door zomerse blauwalgenbloei5, anderzijds door een te hoog chloridegehalte in het meer als gevolg van zoutlek 
bij de Krammersluizen. Ook qua efficiëntie scoort het meer nu matig, omdat er veel water vanuit het Hollandsch Diep moet worden aangevoerd om het 
zoutgehalte voldoende laag te houden voor landbouwkundig gebruik. Door klimaatverandering zal het doorspoelen van het Volkerak-Zoommeer vaker 
gestaakt worden, waardoor de zoetwatervoorziening vanuit het Volkerak-Zoommeer verder verslechtert. Verbetering van de zoet-zoutscheiding in de 
Krammersluizen verkleint het probleem met de chloridegehaltes en de doorspoelvraag, maar lost het probleem van blauwalgen niet op. Door de 
zoetwateraanvoer direct vanuit het Haringvliet / Hollandsch Diep plaats te laten vinden, waarbij de waterkwaliteit en leveringszekerheid naar verwachting 
toenemen, kan een robuuste zoetwatervoorziening gerealiseerd worden.  
 
Bij een sterke klimaatverandering neemt de betrouwbaarheid van de inlaatpunten in het zichtjaar 2100 navenant af. Dit geldt zowel voor de Bernisse als de 
verschillende inlaatpunten aan het Hollandsch Diep en Haringvliet. Hiervoor wordt zoveel mogelijk ingezet op een robuuste inrichting van het regionale 
systeem, waarmee de vraag aan het hoofdsysteem wordt beperkt. Onderzoek naar verdere beperking van zoutindringing via de Nieuwe Waterweg blijft 
noodzakelijk, mede door de mogelijke impact van de voorgenomen verdieping van de Nieuwe Waterweg op de leveringszekerheid van zoetwater 
innamepunten in het Benedenrivierengebied en West-Brabant. 
 
In het gedeelte van de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoermogelijkheden6 van zoet water leidt een tekort aan zoet water nu al tot knelpunten. Landbouw en 
natuur in deze regio leiden daardoor schade. Door klimaatverandering dient zich bovendien een groter neerslagtekort in de zomer en mede daardoor 
toenemende verzilting aan. Dat vergroot de opgave. Daarom wordt ingezet op het optimaliseren en verduurzamen van het gebruik van zoet water uit de 
bodem. 
  
                                                     
2 Witteveen & Bos / VISSER waterbeheer (2012), 2e Fase lange termijn probleemanalyse zoetwater voor de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden. 
3 Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares rapport 1209018-000. 
4 Het deel van de Zuidwestelijke Delta met aanvoermogelijkheid uit het hoofdwatersysteem beslaat de Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant en delen van Zeeland (Reigersbergsche polder, Tholen 
en St. Philipsland).  
5 Het optreden van de exoot quagga, een mosselsoort, leidt de afgelopen jaren tot minder algenbloei en tot beperking daarvan tot het najaar. Het is echter nog onduidelijk of dit een tijdelijk of een 
blijvend verminderde hinder van algen veroorzaakt. 
6 Het deel van de Zuidwestelijke Delta zonder aanvoermogelijkheid uit het hoofdwatersysteem betreft de Zeeuwse Eilanden Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. 
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VOORKEURSSTRATEGIE ZOETWATER ZWD 
 
Robuuste zoetwatervoorziening 
De zoetwaterstrategie in de Zuidwestelijke Delta is gericht op behoud en waar mogelijk optimaliseren van de huidige zoetwatervoorziening. Het belangrijkste 
onderdeel daarvan is de aanvoermogelijkheid via Biesbosch – Hollandsch Diep – Haringvliet. Deze strategische zoetwateraanvoer is, naast de zoetwaterbuffer 
in het IJsselmeer, van nationaal belang. Het behoud van de aanvoer is dan ook een nationale opgave. Hiermee kunnen we de bestaande gunstige 
concurrentiepositie van landbouw en industrie in deze regio behouden.  
 
Wij beschouwen het (tenminste) handhaven en waar mogelijk verbeteren van het huidige niveau van zoetwatervoorziening als een haalbare ambitie bij een 
veranderend klimaat. Het is dan wel nodig dat zowel overheden (rijk en regio), als gebruikers van zoetwater maatregelen treffen.  
 
Wij realiseren ons dat de zoetwatervoorziening zijn grenzen kent en dat er een relatie is tussen de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en andere 
landsdelen, met name West-Nederland. Daarom brengen wij de verantwoordelijkheden van de overheden en gebruikers in beeld (voorzieningenniveau), 
conform de afspraken die door het Deltaprogramma Zoetwater met de regio’s worden gemaakt. De overheden maken daarmee duidelijk tot waar hun 
verantwoordelijkheden reiken en welke inspanningen en restrisico’s van overheden én gebruikers daarbij horen, zowel voor normale als extreme 
omstandigheden. Gebruikers en overheden weten zo waar ze op kunnen rekenen, zodat ze het risico op onvoldoende of te zilt water kunnen meewegen in 
hun investeringsplannen en zelf kunnen bijdragen aan oplossingen. 
 
Regionale partijen en gebruikers investeren in het vergroten van de robuustheid van het regionale systeem. Dat gebeurt onder andere door inlaatpunten te 
verplaatsen en buffermogelijkheden te vergroten. Daarnaast zet de regio, met name in het gebied zonder aanvoermogelijkheden, in op innovatieve 
maatregelen om het aanbod van zoetwater te vergroten en de vraag te verkleinen. 
 
Zout of zoet VZM 
In de integrale gebiedsgerichte voorkeursstrategie van de stuurgroep Zuidwestelijke Delta neemt een zout Volkerak-Zoommeer een belangrijke plaats in, 
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een robuuste zoetwatervoorziening wordt geregeld vóórdat het meer zout wordt. Alleen door het weer zout maken 
kan het water weer robuust ecologisch gezond worden7, 8. Dat dient waterkwaliteit (KRW), natuur en de ontwikkeling van de regionale economie. En het past 
bij een efficiënt gebruik van de strategische zoetwateraanvoer Biesbosch – Haringvliet - Hollandsch Diep. Dit maatregelenpakket bevat maatregelen voor een 
robuuste klimaatbestendige zoetwatervoorziening, zowel bij een zoet als bij een zout Volkerak-Zoommeer. 
 
Het besluit over een blijvend zoet of zout Volkerak-Zoommeer is aan het kabinet. Hiervoor wordt – synchroon met de voorbereiding van de Deltabeslissingen - 
de Rijksstructuurvisie Grevelingen / Volkerak-Zoommeer voorbereid. De regio wil hierbij de volgende bestuurlijke aandachtspunten benadrukken, omdat ze 
zowel de Zuidwestelijke Delta als West-Nederland raken9, 10: 
 
1. Het effect van een zout Volkerak-Zoommer op de verzilting van Bernisse en het onttrekkingspunt aan het Haringvliet (voor de drinkwatervoorziening 
Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland) als gevolg van de resterende11 zoutlekkage van de Volkeraksluizen (20 kg zout/s) zal onder ongunstige 
                                                     
7 Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2009) Zoetwater Zuidwestelijke Delta, een voorstel voor een regionale zoetwatervoorziening: Zoetwater Advies van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. 
8 Stuurgroep Zuidwestelijke Delta (2012), Zoetwater Rapportage 2012, uitwerking Zoetwater Advies van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. 
9 Rijkswaterstaat Zeeland (2012) Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer. 
10 De Vries, I., J. Termaat en E.H. van Velzen (2012) Toekomstbestendig besluit Volkerak-Zoommeer: een robuuste beslissing? Delft: Deltares. 
11 ‘resterend’ wil zeggen: na aanbrengen van zoutlek-beperkende maatregelen bij de Volkeraksluizen. 
  
11 
omstandigheden (eens in de 10 jaar) kunnen leiden tot een maximale verhoging van 55 mg Cl/l bij het innamepunt van de Bernisse op het Spui. De 
gevolgen hiervan voor industriële gebruikers in de Rijnmond en glastuinbouw in het Westland lijken beperkt. Thans wordt onderzocht in hoeverre 
optimalisatie van het Brielse Meersysteem soelaas biedt om deze effecten op te vangen. De voorlopige conclusie van het onderzoek12 is dat het effect 
van de verhoogde chlorideconcentraties op het Spui bij Bernisse volledig gemitigeerd kan worden door water in te laten uit de Oude Maas bij 
Spijkenisse. Het effect van eventuele verdieping van de Nieuwe Waterweg op de bruikbaarheid van de inlaat bij Spijkenisse wordt nog onderzocht. De 
alternatieve inlaat bij Spijkenisse is onderdeel van de optimalisatie van het Brielse Meersysteem (opgenomen in het zoetwatermaatregelenpakket West-
Nederland). Op basis van genoemde voorlopige conclusies is er dus geen aanvullende effect van een zout Volkerak-Zoommeer op het Brielse 
Meersysteem als de optimalisatiemaatregel is uitgevoerd. Afhankelijk van de omvang van de effecten bij het onttrekkingspunt aan het Haringvliet voor 
de drinkwatervoorziening zijn specifieke maatregelen nodig bij de productielocatie in Ouddorp. 
 
2. In situaties van droogte waarbij de verdringingsreeks in werking treedt, zal de watervraag voor zoutlekbestrijding bij een zout Volkerak-Zoommeer een 
hogere prioriteit krijgen dan de huidige watervraag voor doorspoelen van het zoete Volkerak-Zoommeer. Dat komt doordat het zoutlek invloed heeft 
op een benedenstrooms gelegen innamepunt voor drinkwater, dat hoger in de verdringingsreeks staat. Daarom moet in dergelijke situaties de 
watervraag voor de zoutlekbestrijding worden gecompenseerd om leveringszekerheid van overige onttrekkingen in de Zuidwestelijke Delta en andere 
gebieden te handhaven. Dat kan voor de inlaat bij Gouda worden gerealiseerd door de doorvoer van zoet water uit de Lek via de Krimpenerwaard 
naar de Hollandse IJssel (onderdeel van het maatregelpakket voor de regio West-Nederland). Voor andere inlaatpunten, waaronder de 
drinkwaterwinningen van Oasen en de inlaat voor de Roode Vaart blijft de concurrerende watervraag een cruciaal aandachtspunt13. De maatregel 
Bellenpluimen Nieuwe Waterweg is op dit moment niet kosteneffectief, maar deze of andere zoutindringbeperkende maatregelen kunnen op langere 
termijn wellicht een aanvulling betekenen ter verhoging van de robuustheid van het systeem. 
 
3. De ‘concurrentie’ om het zoete water in het hoofdwatersysteem staat niet stil. Eventuele verandering in het onttrekken van water bovenstrooms, heeft 
gevolgen voor de strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch – Hollandsch Diep – Haringvliet. Onderzoeken naar maatregelen (zoals 
zoetwateraanvoer via Maas Waal-kanaal) dienen rekening te houden met de benedenstroomse belangen. Dit vraagt naast goed afstemming in 
Nederland, ook om blijvende internationale afstemming met bovenstrooms gelegen landen.  
 
  
                                                     
12 De Vries, I., C. Sprengers (Deltares, 2014)  memo inlaatvensters Spijkenisse vanuit Oude Maas 
13 De volgende stappen zijn van belang: (1) onderzoek naar verdere beperking van zoutindringing via de Nieuwe Waterweg, (2) onderzoek naar eventueel verlies aan leveringszekerheid voor inname 
zoetwater in de ZWD en (3) onderzoek naar mogelijke compenserende maatregelen. Deze aanvullende onderzoeksvraag agenderen we voor het vervolg van het Deltaprogramma. 
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MAATREGELENPAKKET  
 
Op grond van bovenstaande voorkeursstrategie komen wij tot de volgende sets van maatregelen. Het regionale deel van deze maatregelen is deels 
financieel gedekt. Tevens is een deel van de maatregelen reeds in uitvoering. Een overzicht van alle maatregelen, kosten en financiering is opgenomen in de 
bijlagen. 
 
A) MAATREGELEN VERGROTEN ROBUUSTHEID BOVENREGIONAAL SYSTEEM  
 
Het Brielse Meer is een kwalitatief hoogwaardige zoetwatervoorziening die intensief wordt gebruikt: op Voorne-Putten voor de regionale landbouw, in het 
havengebied voor de industriewatervoorziening (jaarrond) en in het beheersgebied van Delfland voor de glastuinbouw en voor peilbeheer. Het economische 
belang van deze zoetwatervoorziening is groot en het behoud van de zoetwateraanvoer via het Brielse Meer is dan ook onderdeel van de nationale 
zoetwater opgave.  
 
Op basis van de Robuustheidstoets Brielse Meer14 wordt het volgende voorgesteld (stap 1 t/m 3):  
 
1. Beheermaatregelen binnen het bestaande watersysteem. Door een verbeterd meting- en monitoringsysteem en door in voorkomende gevallen water 
in te laten via de inlaat bij Spijkenisse kan de zoetwaterbeschikbaarheid vergroot worden (kosten ca. € 2 mln).  
2. a) Vergroting van de buffer door een ruimere peilmarges (kosten ca. € 4 mln);     
b) Levering van Biesboschwater vanaf Beerenplaat via leidingen naar het Brielse Meer en / of  naar pompstations van Evides aan het Brielsemeer 
(kosten enkele tientallen miljoenen euro);  
c) tijdelijke normversoepeling. 
3. Grootschalige alternatieve aanvoer via oppervlaktewater en/of leidingen (kosten honderden miljoenen euro’s).  
 
Voor de korte termijn (tot 2021) zijn de beheermaatregelen uit stap 1 afdoende. De maatregelen van stap 1 vergroten de robuustheid van het systeem, 
waardoor het minder gevoelig is voor nu al optredende achterwaarte verzilting, voor klimaatverandering en voor de effecten van een zout Volkerak-
Zoommeer. De kosten ervan zijn relatief laag, er is directe winst, beperkte impact op recreatieve gebruikers en groot draagvlak. Stap 1 is dus een ‘no regret’ 
maatregel. Met deze optimalisatie wordt de gevoeligheid voor verzilting vanuit het Haringvliet – Hollandsch Diep geminimaliseerd. Aanvullend onderzoek naar 
de inlaat Spijkenisse15 heeft als voorlopige conclusie dat de effecten van zoutlekkage vanuit een zout Volkerak-Zoommeer volledig kunnen worden 
gemitigeerd met inlaat via de sluis bij Spijkenisse. 
 
Er wordt nog onderzocht wat het effect is van verdieping van de Nieuwe Waterweg op deze maatregel.  
 
Op korte termijn is ook nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden en noodzaak voor verdergaande maatregelen. De termijn van realisatie van de 
volgende fasen in het adaptatiepad is mede afhankelijk van het effect van andere ontwikkelingen, zoals verdieping van de Nieuwe Waterweg. Door slimme 
combinaties kan ‘werk-met-werk’ gemaakt worden.  
 
                                                     
14 Vries, I. de, 2014. Toetsing robuustheid Brielse Meer voor zoetwatervoorziening. Fase 2. Definitieve toetsing. Deltares rapport 1209018-000 
15 De Vries, I., C. Sprengers (Deltares, 2014)  memo inlaatvensters Spijkenisse vanuit Oude Maas 
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Financiering 
Kosten van stap 1 (€2 mln) en onderzoek naar stap 2 en 3 (€0,2 mln) worden meegenomen in het voorstel van West-Nederland. 
 
Er wordt een bijdrage uit het Deltafonds gevraagd, omdat het Brielse Meer systeem onderdeel is van de nationale strategische wateraanvoer, omdat de 
maatregel de zoetwateropgave in het hoofdwatersysteem verkleint en vanwege het nationaal belang van belangrijke gebruikers: de mainport en de 
greenports. De maatregelen vergroten de robuustheid van het systeem, waardoor het minder gevoelig is voor verzilting van het hoofdwatersysteem na 
stormopzet vanuit zee, voor klimaatverandering, voor de effecten van een zout Volkerak-Zoommeer en voor de effecten van verdieping van de Nieuwe 
Waterweg. Door de optimalisatie loopt het zoutgehalte in het Brielse Meer minder snel op en wordt de schade bij gebruikers beperkt. De zoutschade in een 
droog jaar is groter dan de kosten van deze maatregelen. De doelmatigheid is dus groot. 
 
Criteria bijdrage 
Deltafonds 
Zoetwateropgave hoofdwatersysteem wordt beperkt 
Bijdrage aan nationaal belang (mainport R’dam, greenport Westland, Topsectoren Chemie, Agri & Food, Hightech systemen) 
Uitgangspunten 
Deltaprogramma 
Doelmatigheid en duurzaamheid: systeem wordt meer klimaatbestendig en beter bestand tegen effecten van zout Volkerak-Zoommeer en 
verdieping Botlek 
Legitimiteit: beschermen gebruiksfuncties, gezond watersysteem, bijdrage aan KRW, bijdrage aan gunstige concurrentiepositie van landbouwsector 
en greenports, beschikbaarheid zoetwater voor procesindustrie 
Effectiviteit: door beheermaatregelen en monitoring wordt de inlaat en de buffercapaciteit van het Brielse Meer geoptimaliseerd, waardoor minder 
zoutschade bij gebruikers optreedt. 
Haalbaarheid: positief.    
 
 
B) MAATREGELEN IN HET RIJKSWATER 
 
Onafhankelijk van een keuze voor een blijvend zoet of op termijn weer zout Volkerak-Zoommeer is het van groot belang om de systeemkennis van het 
benedenrivierengebied te versterken. En belangrijke maatregel daarvoor is: 
 
B1) 'Slim Watermanagement': optimalisatie van chloridemonitoring en voorspellingen in de Rijn-Maasmonding ter ondersteuning van het operationele 
waterbeheer 
Slim Watermanagement 
Gezien de toekomstige ontwikkelingen (Kier Haringvliet, zoet of zout Volkerak-Zoommeer, mogelijke verdieping Havengebied) en de klimaatseffecten is een 
goede systeemkennis van dit gebied essentieel. De externe verzilting van de Rijn-Maasmonding kan verschillende verschijningvormen (typen) vertonen en 
deze kunnen onder extreme omstandigheden  leiden tot een langdurige verzilting en innamestops in de hele regio, onder andere bij Bernisse en inlaatpunten 
voor de drinkwatervoorziening. Een adequate monitoring incl. voorspellingen van het chlorideverloop in de Rijn-Maasmonding is noodzakelijk met daarbij een 
instrumentarium voor beslissingondersteuning voor het operationele beheer. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor 'Slim Watermanagement'. Er is 
afgesproken dat Rijkswaterstaat en de waterschappen in dit kader gezamenlijke voorstellen maken. Vanuit Slim Watermanagement worden verschillende  
optimalisaties voor dit gebied integraal uitgewerkt, waarbij een Beslissingsondersteunend Systeem voor de Rijn-Maasmonding een einddoel is. 
 
Systeemstudie 
Rijkswaterstaat wil voor de Zuidwestelijke Delta en West-Nederland na de Deltabeslissing een ‘systeemstudie’ uitvoeren die voortbouwt op het onderzoek uit 
het Deltaprogramma zoetwater en die het maatregelenpakket uit het Deltaplan als uitgangspunt hanteert. Hiermee wordt beoogd inzicht te krijgen in het 
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effect van het totaal aan geprogrammeerde maatregelen en mogelijke ontwikkelingen zoals een zout Volkerak-Zoommeer, verdieping van de Rotterdamse 
haven en de nieuwe zeesluis IJmuiden voor het hoofdwatersysteem. 
 
B2) Optimalisatie beheer VZM: winterdoorspoeling 
De effectiviteit van winterdoorspoeling op het chloridegehalte in het Volkerak-Zoommeer is door Deltares onderzocht. Deze maatregel leidt tot een beperkte 
verlaging van het chloridegehalte (20 tot 40 mg Cl/l). Een mogelijk knelpunt is de extra belasting van het Volkerak-Zoommeer met microverontreinigingen uit 
het Hollandsch Diep. Nader onderzoek hiervoor zal nog plaatsvinden. Deze maatregel biedt geen oplossing voor de ecologische problemen.  
 
B3) Zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen 
Bij een blijvend zoet VZM is herstel (innovatief of aanpassen bestaand systeem) van de zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen noodzakelijk om aan de 
huidige beheerafspraken en het waterakkoord te kunnen voldoen. Deze maatregel biedt geen oplossing voor de ecologische problemen. 
 
Financiering 
Voor maatregel B1 wordt een beroep gedaan op het Deltafonds. Voor de maatregelen B2 en B3 wordt geen beroep gedaan op het Deltafonds, omdat de 
genoemde maatregelen behoren tot het reguliere beheer door Rijkswaterstaat. 
 
Voor aanvullende maatregelen in het Rijkswater bij een zout Volkerak-Zoommeer zie H. 
 
C) MAATREGELEN DOOR GEBRUIKERS  
 
C1) Verbetering wateraanvoer Tholen, St. Philipsland (Maatwerk Zoetwater) 
Op dit moment wordt de wateraanvoer op Tholen en St. Philipsland waar mogelijkverbeterd, waardoor aanvoer van zoet water op een groter deel van de 
eilanden mogelijk wordt. De extra exploitatielasten van € 170.000 per jaar worden door de gebruikers opgebracht. Dit maatwerk, met beprijzing van de extra 
exploitatielasen voor de wateraanvoer uit het Volkerak-Zoommeer, is een initiatief van de landbouwsector en gerealiseerd in samenwerking met waterschap 
Scheldestromen. 
 
C2) Robuuster maken spaarbekkensysteem Biesbosch dmv nieuw inlaatpompstation 
Ook vanuit de drinkwatersector wordt geïnvesteerd in het robuust maken van de inlaat uit het hoofdwatersysteem. Evides investeert in een nieuw 
inlaatpompstation voor de spaarbekkens in de Biesbosch. Daarnaast vergroot Evides het volume van de spaarbekkens. Beide investeringen vergroten de 
robuustheid van het spaarbekkensysteem. 
 
C3) Maatregelen op bedrijfsniveau (innovaties) 
Op bedrijfsniveau vinden diverse innovaties en investeringen plaats die de landbouwsector beter bestand maken tegen verzilting of watertekorten. Deze 
initiatieven zijn met name aan de orde in het deel van de Zuidwestelijke Delta dat niet beschikt over aanvoermogelijkheden uit het hoofdwatersysteem. Zie 
verder onder punt E. 
 
Financiering: deze maatregelen worden 100% gefinancierd door de gebruikers. Evides investeert € 50 mln in een nieuw inlaatpompstation voor de 
spaarbekkens in de Biesbosch. Het vergroten van de spaarbekkens wordt gefinancierd uit de opbrengsten van zandwinning.  
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D) MAATREGELEN VERGROTEN ROBUUSTHEID REGIONAAL WATERSYSTEEM  
 
Niet alleen de gebruikers, ook de regio investeert in het vergroten van de robuustheid van het regionale systeem en robuuste watervoorziening rond het 
Volkerrak-Zoommeer door directe aanvoer vanuit Haringvliet en Hollandsch Diep te realiseren. Daarmee kan de vraag uit het hoofdwatersysteem worden 
verminderd (of de toename beperkt) en de buffercapaciteit van het regionale systeem worden vergroot.  
 
Lopende investeringen: 
 
- Nieuwe Dordtse Biesbosch 
- Waterbeheerplan Putten 
- Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland 
- Alternatieve aanvoer Noordwest-Brabant via de Roode Vaart (altijd goed maatregel Roode Vaart) 
- Krekenvisie West-Brabant (uitvoering kan doorlopen na 2028) 
  
Verdere verbetering van de robuustheid van de watervoorziening rond het Volkerak-Zoommeer: 
 
- Verplaatsen inlaatpunten Oostflakkee  
- Vergroting gemaal Roode Vaart en doorvoer vanuit Mark-Vliet-stelsel naar PAN-polders Tholen en St. Philipsland  
- Alternatieve wateraanvoer Reigersbergsche polder 
 
Het realiseren van alternatieve aanvoer rond het Volkerak-Zoommeer sluit aan bij de lopende investeringen om de robuustheid van het regionale 
watersysteem te vergroten. De alternatieve aanvoer is kosteneffectief16 en op korte termijn uitvoerbaar. Mogelijk worden maatregelen om financiële reden 
uitgesteld.  
 
D1) Nieuwe Dordtse Biesbosch 
Dit project voorziet in de realisatie van natuur en recreatiegebied in de directe nabijheid van de stad. Er wordt een robuuste, natte verbinding aangelegd 
tussen de Dordtse Biesbosch in het westen en de Sliedrechtse Biesbosch in het oosten. Met het project worden ook de waterhuishouding en de waterkwaliteit 
verbeterd. Zo worden in- en uitlaatpunten van elkaar gescheiden waardoor doorspoeling veel efficiënter kan plaatsvinden. Ook krijgt een groot deel van het 
gebied een variabel peil waarbij overtollige neerslag in de winter vastgehouden wordt. Deze waterbuffer beperkt de hoeveelheid in te laten rivierwater en 
maakt het watersysteem minder afhankelijk van de inlaat van rivierwater, dus robuuster.   
 
De totale kosten van het project bedragen circa 26 miljoen euro en wordt gefinancierd door o.a. de gemeente Dordrecht, provincie Zuid Holland en 
waterschap Hollandse Delta. De uitvoering loopt van circa 2014 t/m 2018. 
   
  
                                                     
16 Concept-MKBA bij Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (Stratelligence, 2014) 
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D2) Waterbeheerplan Putten 
Dit project voorziet in een verbetering van de waterhuishouding op het eiland Putten en wordt uitgevoerd door waterschap Hollandse Delta. Het plan omvat 
onder andere het vervangen van oude handbediende inlaten vervangen door nieuwe geautomatiseerde inlaten, de bouw van een nieuw gemaal met een 
grotere capaciteit, het scheiden van zoete- en brakke gebieden, het verruimen van watergangen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Met alle 
aanpassingen wordt het watersysteem robuuster en beter beheersbaar. De aanpassingen dragen ook bij aan een betere sturing van de inlaat van zoet water 
op Putten aan de Bernisse.  
 
De totale kosten van het project bedragen circa 19 miljoen euro, het project wordt volledig gefinancierd door het waterschap. De uitvoering is reeds gestart 
en loopt tot circa 2016. 
 
D3) Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland 
Het watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland omvat maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen voor het tegengaan van wateroverlast (WB21) en 
het behalen van kaderrichtlijn water doelen (KRW). De maatregelen dragen bij aan het robuust maken van het watersysteem waarbij een aantal 
maatregelen ook bijdraagt aan het optimaliseren van de zoetwatervoorziening distributie over het eiland. 
 
D4) Verplaatsen inlaatpunten Oostflakkee  
De bestaande inlaatpunten op Oostflakkee zijn aangesloten op het Volkerak-Zoommeer. Een alternatieve aanvoer uit het Haringvliet verbetert zowel de 
kwaliteit als de leveringszekerheid van zoet water op Oostflakkee. Er zijn combinaties mogelijk met het behalen van KRW-doelen, met het realiseren van een 
verbindingszone in de EHS en met recreatie. Bovendien is een besparing van 5 miljoen mogelijk t.o.v. eerdere ramingen. De oplossing is robuust en flexibel: op 
termijn kan de capaciteit van de aanvoer vergroot worden als verandering in de watervraag daartoe aanleiding geeft. Verplaatsen van de inlaat verbetert 
ook de mogelijkheid om ‘van zoet naar zout’ door te spoelen, de efficiëntie van het waterbeheer vergrotend. 
 
D5) Alternatieve aanvoer Noordwest-Brabant via de Roode Vaart (altijd goed maatregel Roode Vaart) 
Met het herstel van de doorvoer Roode Vaart investeert de regio17 in een no regret maatregel die rendeert bij zowel een zoet als een zout Volkerak-
Zoommeer. De maatregel draagt bij aan verbetering leefomgevingskwaliteit en aan optimalisatie van de zoetwatervoorziening in West-Brabant. Tevens wordt 
de stadskern Zevenbergen van de gemeente Moerdijk gerevitaliseerd. Deze maatregel anticipeert tevens op doorvoer naar de PAN-polders, Tholen en St. 
Philipsland (maatregel D7). Met dimensies van de aanvoerroute door de kern Zevenbergen kan worden ingespeeld op een toekomstig grotere watervraag bij 
een zout Volkerak-Zoommeer. De regio heeft het initiatief genomen voor de optimalisatie van het oorspronkelijk ontwerp en draagt uiteindelijk 67% bij aan de 
uitvoerings- en exploitatiekosten van een maatregel die is ingegeven door plannen voor een zout Volkerak-Zoommeer. 
 
D6) Krekenvisie West-Brabant 
De Krekenvisie van Waterschap Brabantse Delta bevat maatregelen voor de realisatie van een robuust en klimaatbestendig regionaal watersysteem. Het 
gaat om de inrichting van ecologische verbindingszones, kreekherstelmaatregelen, de inrichting van natte natuurparels en het vergroten van de 
buffercapaciteit voor zowel droge als natte perioden. Deze integrale maatregelen zorgen voor extra ruimte in het regionale watersysteem waardoor de 
mogelijkheden van waterconservering in het gebied toenemen. Naast inrichtingsmaatregelen zijn beheermaatregelen nodig om de zoetwatervoorziening 
verder te optimaliseren. Het gaat hierbij om het instellen van ruimere peilbeheermarges, het verleggen van inlaatpunten, en automatisering van de aansturing 
van kunstwerken. Hiermee anticipeert de regio op perioden met lagere aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem. De uitvoering van deze maatregelen beslaat 
een lange periode (2014 – 2030). Op de korte termijn worden vooral die projecten uitgevoerd waarvoor breed draagvlak is en gronden eenvoudig kunnen 
                                                     
17 De provincie Zeeland sorteert hiermee voor op een zout Volkerak-Zoommeer. 
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worden verworven. Binnen de gebiedsontwikkeling Waterpoort werkt het waterschap met andere partijen aan een prioritering van maatregelen. Samen met 
ondernemers worden pilots uitgevoerd om de lokale watervoorziening te optimaliseren. Het gaat hierbij zowel om de mogelijkheden van meer 
waterconservering als om efficiëntere aanvoer en gebruik. In 2014/2015 worden de pilots afgerond en beoordeeld op eventuele opschaling.  
 
D7) Vergroting gemaal Roode Vaart en doorvoer vanuit Mark-Vliet-stelsel naar PAN-polders, Tholen en St. Philipsland  
De West-Brabantse Prins Hendrikpolder, Auvergnepolder en polders van Nieuw-Vossemeer (PAN-polders) zijn op dit moment afhankelijk van inlaat uit het 
Volkerak-Zoommeer. Een deel van de alternatieve aanvoer is al in voorbereiding, door het herstel van de Roode Vaart als verbinding tussen het Hollandsch 
Diep en het Mark-Vliet-stelsel (maatregel B5). Bij aanvoer vanuit het Hollandsch Diep zal de capaciteit van het gemaal Roode Vaart moeten worden 
uitgebreid en wordt de aanvoerinfrastructuur aangepast zodat ook de PAN-polders zoetwateraanvoer krijgen. Voor Brabant leidt deze maatregel tot een 
toename van de robuustheid van het west Brabantse watersysteem. 
 
Via de PAN-polders in West-Brabant zal ook water worden doorgevoerd naar Tholen en Sint Philipsland. Het water moet daarvoor op drie plaatsten via sifons 
onder het Schelde-Rijnkanaal (de Eendracht) worden geleid. Omdat de plaatsen waar het vervolgens aan land komt niet in alle gevallen gelijk is aan de 
huidige inname locaties, zullen op deze Zeeuwse eilanden (beperkte) aanvullende voorzieningen nodig zijn om de nieuwe aanvoer aan te sluiten op het 
bestaande regionale watersysteem. 
 
In onderstaande tabel zijn de onderdelen van deze maatregel samengevat: 
 
 
 
B8) Alternatieve wateraanvoer Reigersbergsche polder 
De Reigersbergsche polder zal van water worden voorzien uit de Brabantse Wal. Uit dit hoger gelegen gebied op de grens van Brabant en Zeeland kwelt zoet 
water dat tot nu toe samen met direct afstromend neerslagwater grotendeels18 wordt afgevoerd naar de Westerschelde. Dit ongebruikte water kan 
eenvoudig worden afgeleid naar de Reigersbergsche polder. Een aandachtspunt is dat de aanvoer gedurende droge zomerse perioden erg klein kan 
worden vanwege toenemend gebruik door de huidige watervragers aan de voet van de Brabantse Wal en ‘opdrogend’ aanbod. Aanvullend onderzoek is 
nodig om beter inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van water uit de Brabantse Wal. Een andere beperkte mogelijkheid is het water aan te vullen met het 
effluent van de RWZI in Bath. De alternatieve aanvoer leidt tot een verbetering van de waterkwaliteit. Als deze maatregel wordt ingezet bij een zout Volkerak-
Zoommeer dan kan naar verwachting de leveringszekerheid van de huidige situatie niet voor 100% gecompenseerd worden. In feite wordt met deze 
maatregelen voor de Reigersbergsche polder de aanvoer vanuit het hoofdsysteem vervangen door een aanvoer vanuit het regionale watersysteem. De 
vraag uit het hoofdwatersysteem neemt daardoor af.  
 
 
                                                     
18 Een deel wordt in het gebied zelf gebruikt door de landbouw. 
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Financiering 
Deze categorie maatregelen wordt grotendeels gedekt door de regionale overheden. Voor een deel van de maatregelen wordt een bijdrage uit het 
Deltafonds gevraagd, omdat de maatregelen zorgen voor beperking van de watervraag uit het hoofdwatersysteem en de robuustheid vergroten van het 
regionale watersysteem: 
  
- Optimalisatie Eiland van Dordt (D1): 100% financiering door regio, geen bijdrage uit het Deltafonds; 
- Gebiedsplan Putten (D2): 100% financiering door regio, geen bijdrage uit het Deltafonds; 
- Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland (D3): 100% financiering door regio, geen bijdrage uit het Deltafonds. 
- De maatregelen D4 t/m D8, die nodig zijn om de zoetwatervoorziening rondom het Volkerak-Zoommeer robuust te maken vragen om een totale 
investering van meer dan 100 miljoen euro. De regio investeert zelf flink in het gebied en vraag 43 mln aan het Deltafonds. 
  
De regionale overheden stellen als voorwaarde voor hun bijdrage dat gekozen wordt voor een zout VZM (omdat die de waterkwaliteit, natuur en regionale 
economie een impuls geeft).  
 
De maatregelen voor een robuust zoetwatersysteem voor de gebieden rond het Volkerak-Zoommeer resulteren jaarlijks in 7mln euro aan baten voor de 
landbouw (bron: concept MKBA Rijksstructuurvisie, maart 2014).  
 
Criteria bijdrage 
Deltafonds 
Beperking zoetwatervraag aan hoofdwatersysteem 
Meekoppelen leefomgeving, KRW, natuur 
Nationaal belang: Topsector Agri & Food 
Uitgangspunten 
Deltaprogramma 
Doelmatigheid en duurzaamheid: systeem wordt meer klimaatbestendig  
Legitimiteit: beschermen gebruiksfuncties, gezond watersysteem, bijdrage aan KRW, bijdrage aan gunstige concurrentiepositie van landbouwsector, 
kosteneffectief (economische impuls) 
Effectiviteit: door inrichtingsmaatregelen worden mogelijkheden voor waterconservering vergroot en daarmee vraag uit Rijkswater beperkt. 
Haalbaarheid: positief (aantal projecten reeds in uitvoering, alternatieve aanvoer rond Volkerak-Zoommeer heeft positieve kosten-batenverhouding .   
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E) INNOVATIES: PROEFTUIN ZUIDWESTELIJKE DELTA  
 
Een aanzienlijk deel van de zuidwestelijke deel kent geen aanvoer vanuit het hoofdwatersysteem en dat vraagt om andere maatregelen. Acht sets van 
maatregelen zijn in beeld met een overwegend kleinschalig en innovatief karakter. Ze kunnen praktisch allemaal op de korte termijn worden gestart. Qua 
cofinanciering wordt uitgegaan van 50% regionale bijdrage en 50% rijksbijdrage. 
 
Rijksbetrokkenheid bij deze maatregelen is gepast, omdat voedselproductie van nationaal strategisch belang is. Daarnaast draagt het bij aan een 
economisch level playing field en is de opgedane kennis mogelijk evenzeer toepasbaar in andere verziltende gebieden op aarde en daarmee potentieel 
vermarktbaar. Tenslotte kunnen deze maatregelen ook bijdragen aan besparing in gebieden met aanvoer uit het hoofdwatersysteem. 
 
Criteria bijdrage 
Deltafonds 
Innovatie 
Nationaal belang (Topsector Agri & Food) 
Uitgangspunten 
Deltaprogramma 
Doelmatigheid en duurzaamheid: innovaties kunnen bij toepassing in andere regio’s de zoetwateropgave in het hoofdwatersysteem beperken. 
Legitimiteit: beschermen gebruiksfuncties en regionale economie, kennisontwikkeling. 
Effectiviteit: meer zelfvoorziening, zuiniger omgaan met water, waterconservering, kennisontwikkeling 
Haalbaarheid: diverse pilots al in uitvoering. 
 
Hoewel het onderscheid niet zwart-wit is richten de eerste zes maatregelen zich overwegend op uitbreiding van het wateraanbod, waar de laatste twee 
mikken op verlaging van de piekvraag. 
 
E1) Kartering 
Binnen de Proeftuin Zoet Water bepaalt de lokale zoet-zoutverdeling in de bodem de kansrijkheid van de maatregelen. Die is nu zeer matig in beeld en 
gebaseerd op een beperkt aantal locale metingen. In de afgelopen jaren is een techniek ontwikkeld waarmee deze verdeling betrouwbaar vanuit de lucht is 
te meten. Gezien het feit dat deze kennis basaal is voor praktisch alle zoetwatermaatregelen die in het gebied zullen worden getroffen, is het praktisch deze 
kartering gebiedsdekkend uit te voeren. Het vertegenwoordigt een toegevoegde waarde voor het reeds eerder opgestelde Zeelandmodel dat 
grondwaterstromen in de Zeeuwse bodem beschrijft en sluit goed aan bij de nationale structuurvisie voor de ondergrond (STRONG). Kartering van een groot 
gebied vergt een langere vluchttijd, maar heeft als voordeel dat de kostprijs per gekarteerde hectare omlaag gaat. De kennis is bovendien ook vanuit 
ruimtelijk ordeningsperspectief waardevol. In financiële zin is een dergelijke kartering nadrukkelijk te beschouwen als een investering met nadien 
kostenbesparend effect. 
 
Financiering: vanwege de brede insteek en de diverse belangen ligt financiering door de diverse overheden en de ZLTO als koepelorganisatie voor de hand. 
Hiermee is een bedrag van M€ 1 gemoeid. 
 
E2) Waterconservering in de bodem 
Deze maatregel beoogt de hoeveelheid zoet water in de bodem te vergroten. Binnen het project Go-Fresh wordt deze aanpak momenteel in drie KvK-pilots 
getest (zie kader). De eerste resultaten lijken de fysische concepten te bevestigen. De vraag of dit ook economisch rendabel is, kan nog niet beantwoord 
worden. De snelheid waarmee de waterbodemsituatie wijzigt is laag, zodat een aantal jaren gemonitord moet worden om te kunnen beoordelen of de drie 
aanpakken naar wens functioneren. Naar het zich nu laat aanzien biedt de strategie van waterconservering de grootste kans op een structurele vergroting 
van de waterbeschikbaarheid in dit gebied, waarmee ook op langere termijn de continuïteit van de landbouw sterk gediend wordt. Wij opteren zowel voor 
continuering van de monitoringperiode, die noodzakelijk is om de aanpak te beproeven, als voor een uitrol nadien.  
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Financiering: de huidige onderzoeksfase zal volgens planning voortduren tot 2017 en kost € 450.000. Een regionale bijdrage van 50% is gedekt. 
 
E3) Waterconservering in oppervlaktewater 
De zoetwatervoorraad kan ook vergroot worden door een schijf water op zoete waterlichamen te zetten. Voorwaarden zijn (een bescheiden) aanvoer van 
zoet water en een ontvangend systeem dat niet al te zout is, omdat in dat geval de kwaliteit beperkend wordt voor landbouwkundige toepassing. De 
doelstelling is overigens het zomerse grondwaterpeil te verhogen en niet het beregenen van gewassen. Zowel grote waterlichamen als sloten komen hiervoor 
in aanmerking. Waterschap Scheldestromen en lokale boeren in Zeeuws-Vlaanderen hebben ervaring opgedaan met deze aanpak. Afhankelijk van een 
evaluatie en nieuw beleid hieromtrent in 2014 is uitrol in andere gebieden aan de orde. Vanwege de noodzakelijke intensieve afstemming tussen het 
waterschap en de betrokken boeren zal dit de nodige jaren vergen. Er is een uitvoeringstermijn van 25 jaar ingeschat. 
 
Financiering: de totale uitrol wordt geraamd op M€ 3 in 25 jaar. De primaire financiële verantwoordelijkheid ligt bij de zoetwatergebruikers, maar een 
bestendige rijksbetrokkenheid wordt verwacht vanwege het fundamentele adaptieve karakter van de maatregel. 
 
E4) Opwerking 
Een derde aanpak waarmee weerstand wordt geboden aan opdringend zout mikt op het zoveel mogelijk benutten van municipaal en industrieel RWZI-
effluent en mild-brak omgevingswater. Het meest aansprekende voorbeeld hiervan kadert binnen het programma Robuust Watersysteem Zeeuws-
Vlaanderen. Tussen 2000 en 2010 heeft een aantal partijen (Evides, Dow en WSSS) een systeem opgezet waarbij het effluent van de gemeente Terneuzen door 
Evides wordt opgewerkt voor industrieel gebruik bij Dow. Dit effluent wordt vervolgens nog eens meerdere keren gerecycled binnen het eigen bedrijf. Met 
deze aanpak heeft Dow het gebruik van water uit primaire bronnen met ± 50% weten te beperken. 
 
Aangezien het aanvullend aanbod van municipaal en industrieel effluent in dit gebied beperkt is, is de aandacht nu gericht op zogenaamde "milde ontzilting" 
van ruim beschikbaar omgevingswater en industriële processtromen met een te hoog zoutgehalte voor direct gebruik. Een EU-project (www.e4water.eu), met 
twee demo-pilots bij Dow/Evides is al gestart in mei 2012 met als streven zoet water (150 mg Cl-/l) te produceren voor een kostprijs van enkele dubbeltjes per 
kuub. Daarmee zou dit een watervoorziening kunnen zijn die voor de meeste regionale toepassingen volstaat. Voor het verzamelen, bufferen, en voorzuiveren 
Kennis voor Klimaat pilots in de Zuidwestelijke Delta 
 
Kerkwerve, Schouwen-Duiveland - Klimaatbestendige drainage 
Op locatie wordt een proef voorbereid om te kijken of de regenwaterlens met nieuwe drainage technieken beïnvloed kan worden. Het doel is om de regenwaterlens klimaatbestendig te 
maken.  
 
Serooskerke/Oostkappelle, Walcheren - Infiltreren van zoetwater in peilgestuurde drainage op kreekrug 
Met ondernemers uit het project Waterhouderij Walcheren wordt een proef voorbereid. In het gebied is de afgelopen jaren samen met Deltares en het waterschap Scheldestromen uitvoerig 
gekeken naar het afstromend duinwater. Het idee is om te kijken of je dit water kunt infiltreren met behulp van peilgestuurde drainage, zodat er een ondergrondse buffer wordt gecreëerd die in 
tijden van droogte kan worden gebruikt. Op een perceel op een kreekrug wordt peilgestuurde drainage aangelegd, zodat er afstromend zoet duinwater kan worden geïnfiltreerd.  
 
Zak van Zuid-Beveland - Freshmaker 
Op Zuid-Beveland wordt door een samenwerking van Meeuwse Handelstechniek en KWR een proef voorbereid bij een fruitteler. Het doel is om de zoetwaterbellen te vergroten door actieve 
onttrekking van het zoutere grondwater aan de onderkant en actieve infiltratie van zoetwater (gebiedswater) aan de bovenkant. Belangrijk is naast de ondergrond ook de ligging van de 
percelen ten opzichte van het watersysteem. Het doel is om zoetwaterbellen te maken die klimaatbestendig en waardoor ook in systemen waar de bellen kleiner zijn dan 15 meter (norm 
waterschap) onttrekking kan plaatsvinden. 
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van de diverse waterstromen, voorafgaand aan de “milde ontziltingsstap”, zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande en nieuwe “Green 
Infrastructure” (waterlopen, kreken, wetlands, regenwateropvang, etc.). Met kennisinstellingen (WUR, HZ) en andere bedrijven lopen initiatieven om te komen 
tot een lokaal demonstratieproject in nationaal (STW) of internationaal (EU) verband in het tijdvak 2015 – 2018. Verwacht wordt dat uiteindelijke implementatie 
van grootschalige toepassingen start vanaf 2016 en doorloopt tot ca. 2025. Dit traject omvat meerdere deelprojecten met telkens verschillende combinaties 
van partnerships. Een eerste schatting is dat hiervoor investeringen nodig zijn in de orde van M€ 10-15, waarbij zal worden ingezet op het combineren van 
reeds geplande investeringen met nieuwe realisaties. In het 2e kwartaal van 2014 ondertekenen publieke en private partners een intentieovereenkomst, 
waarin het ontwikkelingstraject wordt vastgelegd. 
 
Financiering: de primaire financiële verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt bij de betrokken regionale partijen. Die hebben reeds M€ 2,3 
geïnvesteerd in de pilotfase. De optimalisatie van “groene infrastructuur” wordt op M€ 1 geraamd, waarvoor een bijdrage van k€ 500 van het Deltafonds 
wordt gevraagd. Financiering van de implementatiefase (vanaf 2016) is nog niet gedekt door toezeggingen.  
 
E5) Optimalisatie watertoediening 
Een voor de hand liggende efficiëntieoptie is het optimaliseren van watertoediening. Zo ontwikkelt de ZLTO het z.g. “beregeningssignaal”, waarmee op basis 
van een set automatisch gemeten parameters het moment van beregening geoptimaliseerd wordt. Door verschillende partijen wordt ook gewerkt aan 
druppelirrigatie in de akkerbouw, waarmee niet alleen efficiëntieverhoging qua watervoorziening, maar ook qua fertigatie wordt nagestreefd. Druppelirrigatie 
in de fruitteelt is al gemeengoed, maar daar worden efficiëntere technieken ontwikkeld voor de besproeiing t.b.v. nachtvorstbestrijding. Hoewel een aantal 
innovatieve ontwikkelingen in kaart is gebracht, zijn in het korte tijdsbestek van het opstellen van het regionale bod geen concrete pilots beschreven. 
Zodoende zijn ook geen kosten  
 
E6) Veredeling gewassen op hogere zouttolerantie 
Dit is de eerste aanpak waarbij het accent niet ligt op weerstand bieden aan het zout, maar op aanpassing eraan. Een belangrijke regionale partij op dit 
terrein is aardappelveredelaar Meijer die al sinds 2009 specifiek onderzoek uitvoert naar zouttolerantie. Na een aanvankelijke testsetting onder niet-
gecontroleerde omstandigheden in Schouwen-Duiveland, voert het bedoelde bedrijf sinds 2012 proeven in Zeeuws-Vlaanderen uit onder gecontroleerde 
omstandigheden. Die proeven zijn vooralsnog gericht op de prestaties van verschillende aardappelrassen en niet op de zoutdynamiek in de bodem 
gedurende het groeiseizoen. Samen met Deltares wordt de proef nu uitgebreid met metingen van de zoutdynamiek in de wortelzone om meer inzicht te 
krijgen in de directe invloed van het zout op het gewas. 
 
Financiering: de reguliere proef wordt gefinancierd door Meijer. Voor de kosten van het aanvullende onderzoek van k€ 90/jaar wordt een 50%-bijdrage uit het 
Deltafonds gevraagd. 
 
E7) Verkenning zouttolerantie van zoete teelten 
Een tweede spoor waarbij de nadruk niet ligt op weerstand bieden aan het zout, maar op het verkennen van de landbouwkundige rek in zoete condities. Ter 
voorkoming van misverstanden; het uitgangspunt is wel degelijk zoete landbouw, maar de aanpak richt zich erop empirisch vast te stellen hoe zout het zoet 
mag zijn voordat merkbaar productieverlies optreedt. Onderzoekers melden dat de Nederlandse zoutschadenormen te scherp zijn maar hun signaal stuit op 
scepsis in de landbouwsector. Een praktijkgerichte aanpak samen met boeren kan uitwijzen of de vrees voor zoutschade terecht is of dat de onderzoekers het 
recht aan hun zijde hebben. De opzet bestaat eruit kleine stukjes akker te huren en daarop een tot dan toe vermeden gewas te telen. Aldus kunnen 
onderzoekers en boeren in de praktijk de hypothese toetsen dat zoete landbouw best een snufje zout kan verdragen. Provincie Zeeland, DLV en het Zeeuws 
Agrarisch Jongeren Kontact (ZAJK) brengen momenteel locaties en bereidwilligen in kaart. Zo mogelijk wordt de verkenning reeds in 2014 gestart. 
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Financiering: de nadruk ligt vooralsnog op de inventarisatie van locaties en deelnemers, zodat nog geen concreet beeld bestaat van de kosten. Wel is 
duidelijk dat die relatief laag zijn. Nochtans is een rijksbijdrage zeer op zijn plaats, zowel vanwege de extra exposure als vanwege de potentieel grote invloed 
van deze eenvoudige proef op de mentale zoutweerstand binnen de agrarische sector. 
 
E8 ) Omschakeling naar zoute of zouttolerante gewassen 
In de klassieke landbouw is zout een vijand, maar her en der in verziltende gebieden wordt juist ingespeeld op het zout. Soms omdat de omstandigheden ter 
plekke zeker zoveel economisch perspectief bieden als zoete landbouw, vaker als adaptatie aan een realiteit waarin weerstand bieden buitenproportionele 
inspanning vergt. Deze aanpak kadert binnen het nationale zoetwaterplan. Niet vanwege de zoete omstandigheden in de eindsituatie, maar vanwege het 
verlagen van de zoetwaterinspanning. Deze waterbesparing is als een vermeden kost in een kostenbatenanalyse: een baat. De omschakeling naar zilte 
teelten sluit aan bij een programma dat de afgelopen jaren is uitgevoerd naar de kansen op dit terrein (Zeeuwse Tong). Voortzetting hiervan richt zich op 
vergroting van markten voor bv. lamsoor en zeekraal, maar prioritair op technologische innovatie qua teelten (dus niet beperkt tot gewassen) en efficiëntere 
ketens. 
 
Financiering: de financiële verantwoordelijkheid voor deze maatregelen ligt primair bij de betrokken bedrijven, maar vanwege het adaptieve karakter en ter 
stimulering van de overstap wordt een beroep gedaan op rijkssteun vanuit het Deltafonds. 
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F) COMPENSERENDE MAATREGELEN TE NEMEN DOOR GEBRUIKERS BIJ ZOUT VOLKERAK-ZOOMMEER  
 
F1) Aanpassing drinkwatervoorziening Ouddorp  
Evides neemt water in uit het Haringvliet voor de drinkwaterproductielocatie Ouddorp. Bij lage rivierafvoeren kan het resterend zoutlek uit de Volkeraksluizen 
leiden tot chlorideconcentraties boven de inlaatnorm van 150 mg/l. Om de drinkwaterproductie ook bij hogere chloridebelasting te kunnen continueren zijn 
aanpassingen in de productie nodig. Voorafgaand aan de realisatie is beter inzicht nodig in de daadwerkelijke zoutbelasting. Ervaringen met de monitoring 
van het Kierbesluit kunnen hieraan bijdragen. Aanpassingen maken de drinkwaterproductie tevens robuust voor toenemende verzilting door 
klimaatverandering.  
 
F2) Afspraken ten behoeve van de noodinlaat bij Berenplaat 
De drinkwaterproductielocatie Berenplaat heeft een noodinlaat aan de Oude Maas. Bij een calamiteit kan daarmee water worden ingelaten uit de Oude 
Maas. Als gevolg van het weer zout worden van het Volkerak-Zoommeer kunnen de chloridegehalten op dit punt stijgen.  
 
Financiering 
Evides zal de maatregel zelf uitvoeren en rekent daarbij op 100% compensatie door het Rijk. 
 
G) AANVULLENDE MAATREGELEN IN HET REGIONALE SYSTEEM BIJ KEUZE VOOR EEN ZOUT VOLKERAK-ZOOMMEER  
 
Bij een zout Volkerak-Zoommeer zijn de huidige inlaatpunten aan het Volkerak-Zoommeer niet meer bruikbaar. Daarom zijn de maatregelen D4, D7 en D8 
noodzakelijk. De alternatieve aanvoer zorgt in de meeste gebieden voor een betere waterkwaliteit en een betere leveringszekerheid, onafhankelijk van de 
keuze voor een zout Volkerak-Zoommeer. Deze maatregelen zijn ook onderdeel van de maatregelen voor het vergroten van de robuustheid van het 
regionaal watersysteem (zie B), maar moeten in geval van een zout Volkerak-Zoommeer als compensatie daarvoor mogelijk eerder worden gerealiseerd. 
 
 D4) Verplaatsen inlaatpunten Oostflakkee  
 D7) Vergroting gemaal Roode Vaart en doorvoer vanuit Mark-Vliet-stelsel naar PAN-polders Tholen en St. Philipsland  
 D8) Alternatieve wateraanvoer Reigersbergsche polder 
 
Daarnaast zijn nodig: 
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Financiering 
Voor deze maatregelen wordt uitgegaan van volledige compensatie door het rijk, vanwege het ontbreken van gekoppelde belangen in het regionale 
systeem.  
 
Criteria bijdrage 
Deltafonds 
Zout Volkerak-Zoommeer beperkt zoetwateropgave hoofdwatersysteem (door efficiënter gebruik) en draagt bij aan KRW, N2000 voor Rijkswateren 
Bijdrage aan nationaal belang (Topsector Agri & Food, bijdrage EHS/N2000) 
Uitgangspunten 
Deltaprogramma 
Doelmatigheid en duurzaamheid: Zout Volkerak-Zoommeer beperkt zoetwateropgave hoofdwatersysteem (door efficiënter gebruik) en draagt bij aan 
KRW, N2000 voor Rijkswateren 
Legitimiteit: verbeteren leefomgevingskwaliteit en regionale economie, compensatie zoetwatervoorziening, beschermen gebruiksfuncties, gezond 
watersysteem, bijdrage aan KRW, bijdrage aan gunstige concurrentiepositie van landbouwsector en schelpdiervisserij. 
Effectiviteit: in meeste gebieden neemt leveringszekerheid en waterkwaliteit toe. Rijkswater wordt efficiënter benut, omdat doorspoelen Volkerak-
Zoommeer vervalt.  
Haalbaarheid: MKBA bij MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer was positief, evenals concept MKBA Rijksstructuurvisie (maart 2014). Verdere uitwerking 
vindt plaats in Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer. 
  
H) AANVULLENDE MAATREGELEN IN HET RIJKSWATER BIJ ZOUT VOLKERAK-ZOOMMEER  
 
De regio kiest voor een zout Volkerak-Zoommeer, mits ook de volgende essentiële maatregelen in het Rijkswater worden genomen vóórdat het meer weer 
zout wordt: 
 
H1) Beperking van het zoutlek bij de Volkeraksluizen 
Bij een zout VZM verschuift de grens tussen zoet en zout van de Krammersluizen naar de Volkeraksluizen. Zoutlekbestrijding bij de Volkeraksluizen is essentieel 
om de strategische zoetwateraanvoer via Hollandsch Diep – Haringvliet te beschermen en om negatieve effecten bij benedenstrooms gelegen functies 
zoveel mogelijk te beperken. Met pakket van innovatieve maatregelen kan het zoutlek beperkt worden tot maximaal 20 kg/s.  
 
H2) Verankering van de zoetwaterbehoefte bij de Volkeraksluizen in een waterakkoord 
Het huidige Waterakkoord Volkerak-Zoommeer heeft betrekking op een zoet Volkerak-Zoommeer en zal dus bij een een zout Volkerak-Zoommeer komen te 
vervallen. Afspraken rond de nieuwe zoetwatervoorziening en hoogwaterbestrijding dienen vastgelegd te worden in een nieuw waterakkoord. De afspraken 
over een nieuw waterakkoord zullen bestuurlijk vastgesteld worden in een uitvoeringsovereenkomst. De zoetwaterbehoefte voor zoutlekbestrijding staat hoger 
in de verdringingsreeks dan de zoetwaterbehoefte voor doorspoeling van een zoet Volkerak-Zoommeer, vanwege het effect van zoutlek op benedenstrooms 
gelegen innamepunten voor de drinkwaterbereiding.  
 
H3) Beperking van de zoutindringing via de Rijnmond dan wel doorvoer van zoet water vanuit de Lek via de Krimpenerwaard naar de Hollandse IJssel 
Om bij lage rivierafvoeren de watervraag voor zoutlekbestrijding bij de Volkeraksluizen en de gevolgen voor het inlaatpunt Gouda te compenseren zijn 
maatregelen buiten de Zuidwestelijke Delta nodig: doorvoer van zoet water vanuit de Lek via de Krimpenerwaard naar de Hollandse IJssel, dan wel een 
bellenpluim in de Rijnmond. Deze maatregelen zijn onderdeel van het adaptatiepad dat de regio West-Nederland ontwikkelt. De maatregel doorvoer 
Krimpenerwaard zit in de 2e fase van het maatregelpakket behorende bij de uitbreiding van de kleinschalige wateraanvoer (KWA+). Het adaptatiepad van 
de regio West-Nederland houdt rekening met de keuze voor een zout VZM. De keuze voor een zout Volkerak-Zoommeer kan vragen om versneld uitvoeren 
van de maatregel. 
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Financiering 
Wij beschouwen de maatregelen in het hoofdwatersysteem als onderdeel van de nationale opgave om de strategische zoetwateraanvoer via Biesbosch, 
Hollandsch Diep en Haringvliet te behouden. Voor financiering wordt daarom uitgegaan van volledige dekking door het Rijk. Ook voor de beschreven 
compensatie buiten de Zuidwestelijke Delta gaan we uit van volledige dekking door het Rjik. 
 
Criteria bijdrage 
Deltafonds 
Zout Volkerak-Zoommeer beperkt zoetwateropgave hoofdwatersysteem (door efficiënter gebruik) en draagt bij aan KRW, N2000 voor Rijkswateren 
Ontmantelen zoetzoutscheiding Krammersluizen draagt bij aan nationaal belang (bereikbaarheid hoofdvaarwegennet) 
Zoutbeperkende maatregelen hebben nationaal belang (drinkwater, zoetwatervoorziening procesindustrie mainport R’dam, greenport Westland, 
Topsectoren Chemie, Agri & Food, Hightech systemen) 
Uitgangspunten 
Deltaprogramma 
Doelmatigheid en duurzaamheid: Zout Volkerak-Zoommeer beperkt zoetwateropgave hoofdwatersysteem (door efficiënter gebruik) en draagt bij 
aan KRW, N2000 voor Rijkswateren 
Legitimiteit: verbeteren leefomgevingskwaliteit en regionale economie, compensatie zoetwatervoorziening, beschermen gebruiksfuncties, gezond 
watersysteem, bijdrage aan KRW, bijdrage aan gunstige concurrentiepositie van landbouwsector en schelpdiervisserij. 
Effectiviteit: Rijkswater wordt efficiënter benut, omdat doorspoelen Volkerak-Zoommeer vervalt. Zoutlekbestrijding beperkt schade benedenstroomse 
gebruiksfuncties. 
Haalbaarheid: MKBA bij MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer was positief. Verdere uitwerking vindt plaats in Rijksstructuurvisie Grevelingen 
Volkerak-Zoommeer. 
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GOVERNANCE 
 
Het uitwerken van het voorzieningenniveau gebeurt door de gezamenlijke gebiedspartijen (provincies, waterschappen, gemeenten, gebruikers) onder 
procesregie van de provincies. Borging van het voorzieningenniveau vindt plaats in provinciale (ruimtelijke) plannen en waterbeheersplannen en (een) 
waterakkoord(en) tussen Rijkswaterstaat en regionale beheerders.  
 
De uitvoering van maatregelen vindt zoveel mogelijk plaats onder de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De 3 provincies en 3 waterschappen in de 
Zuidwestelijke Delta zorgen voor borging van de korte termijn, 1e fase, (tot 2021) maatregelen via de eigen programma’s en plannen. De Stuurgroep 
Zuidwestelijk Delta vervult een coördinerende en aanvullende rol ten aanzien van: 
 
Maatregelen of ontwikkelingen die meerdere bestuursorganen of organisaties raken binnen of buiten de regio; 
Ontwikkelingen waar gezamenlijk optrekken meerwaarde heeft (bijvoorbeeld in overeenkomsten of convenanten met sectoren); 
Openhouden en agenderen van langetermijn maatregelen (monitoring, onderzoek en innovatie);  
Zoeken en stimuleren van synergie met economische en ecologische kansen en ontwikkelingen; 
Terugkoppeling naar Rijk en Deltacommissaris over de voortgang en de adaptatiepaden. 
 
De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta blijft na de Deltabeslissingen bestaan. In de loop van 2014 bespreekt de stuurgroep haar takenpakket en samenstelling 
voor de periode na de Deltabeslissingen.  
 
Voor de diverse maatregelen resulteert dit in de volgende aanpak: 
 
Actie Verantwoordelijkheid  Borgingsinstrument 
Maatregelen gebruikers Gebruikers Niet van toepassing 
Maatregelen in regionaal watersysteem  Waterschappen Waterbeheerplannen 
Maatregelen bovenregionaal systeem 
(Bernisse) 
Waterschap Hollandse Delta 
en Rijkswaterstaat (monitoring 
en modellen) 
Waterbeheerplannen 
Maatregelen in Hoofdwatersysteem  Rijkswaterstaat MIRT-gebiedsagenda en Waterbeheerplan 
Coördinatie en regie op 
uitvoeringsprogramma en agendering 
adaptatiepaden 
Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta, het BO met minister 
IenM, 
 en BO MIRT 
Deltaprogramma/Deltaplan (en doorwerkende stukken eigen organisaties), Uitvoeringsafspraken 
bij de Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer 
Voorzieningenniveau  Procesregie via provincies, in 
samenwerking met 
waterschappen en uitvoering 
met/door gebiedspartijen  
Provinciale plannen, waterbeheerplannen en waterakkoorden 
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VERVOLGTRAJECT 
 
Het maatregelpakket dat voorligt is op hoofdlijnen besproken tussen de betrokken portefeuillehouders van de provincies en de dijkgraven van de 
waterschappen in de Stuurgroep Zuid-Westelijke Delta. De pakketten zijn nog niet aan de orde geweest in de algemene besturen van provincies of 
waterschappen. De komende tijd wordt het financieel arrangement (zie hiervoor onder 'financieel') geconcretiseerd in overleg met de betrokken en 
verantwoordelijke bestuurders. Het voornemen is, de inzet (wat maatregelen, governance en geld betreft) te laten vaststellen in de dagelijkse en algemene 
besturen vóór de zomer van 2014. Na besluitvorming in de Ministerraad (begin juli) over Deltaprogramma (inclusief het Deltaplan Zoetwater) en de 
Rijksstructuurvisie GV-VZM, zullen de regiopartijen de maatregelen verder uitwerken en opnemen in hun meerjarenplanning en de besluitvorming over 
financiële bijdrage afronden. 
 
We werken de komende periode verder aan het maatregelpakket, conform het spoorboekje vaststelling Deltaprogramma Zoetwater (als onderdeel van het 
Deltaprogramma): 
 
Datum   
22 mei Stuurgroep ZWD 
4 juni  Stuurgroep Deltaprogramma. 
Bespreken hoofdpunten/samenvatting DP 2015 + ambtelijk eindconcept DP 2015 
3 juli  Nationaal Bestuurlijk Overleg o.l.v. minister 
4 juli  Ministerraad stelt vast: 
- de ontwerp Deltaprogramma 
- kabinetsreactie op het Deltaprogramma 
- ontwerp partiële herziening Nationaal Waterplan   
3e dinsdag van september (17 september) DP 2015, kabinetsreactie en ontwerp partiële herziening Nationaal Waterplan worden gepubliceerd 
12 september – 31 oktober  Inspraak voor ontwerp partiële herziening Nationaal Waterplan 
November 2014 Vaststellen ontwerp Stroomgebiedbeheerplannen 
Voor 15 december   Vaststellen partiële herziening NWP 1 door ministers I&M en EZ  
Voor 15 december  Na vaststelling ministeriele brief naar Tweede Kamer  
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Dit is een uitgave van: 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken 
September 2014
Deltaprogramma
Het Deltaprogramma is een nationaal programma. 
Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen 
werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland 
ook voor de volgende generaties te beschermen tegen 
hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.
De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en 
de uitvoering van het Deltaprogramma. Hij doet jaarlijks 
een voorstel voor het Deltaprogramma aan de Ministers 
van IenM en EZ. Dit voorstel bevat maatregelen en 
 voorzieningen ter beperking van overstromingen en 
 waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar  
op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.
Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma’s:
• Veiligheid
• Zoetwater
• Nieuwbouw en Herstructurering
• Rijnmond-Drechtsteden
• Zuidwestelijke Delta
• IJsselmeergebied
• Rivieren
• Kust
• Waddengebied
www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
www.deltacommissaris.nl
